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I. INTRODUCTION 
 

Le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) de la Charentonne, ses affluents et des 

zones humides du bassin versant de la Charentonne est un outil permettant de planifier des actions 

visant une gestion durable et raisonnée des milieux aquatiques et humides tout en satisfaisant les 

usages anthropiques.  

Le programme d’actions a été élaboré en s’appuyant sur les données acquises lors de la Phase 1 du 

PPRE, qui correspond à la phase de diagnostic des cours d’eau et zones humides de fonds de vallées et 

de mise en évidence des dysfonctionnements.  

 

II. ENJEUX, OBJECTIFS ET PROGRAMMATION 

II.1. Enjeux et objectifs  
 

Les principaux enjeux sont :  

- La restauration de la continuité écologique longitudinale et transversale (ce qui comprend la 

problématique des étangs),  

- La mise en place d’équipements (clôtures, abreuvoirs…) pour limiter l’accès du bétail aux cours 

d’eau,  

- Le déconcrétionnement et le décolmatage des fonds,  

- La préservation des zones humides et de la biodiversité,  

- La sensibilisation et la communication.  

D’autres enjeux ont également été identifiés tels que le maintien ou la restauration d’une ripisylve 

fonctionnelle (ombrage, maintien des berges, épuration des eaux, corridor écologique...) ou la gestion 

des espèces exotiques envahissantes.  

L’objectif est de restaurer, protéger et gérer les cours d’eau et les zones humides du bassin versant de 

la Charentonne afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau, objectif fixé par la Directive 

Cadre européenne sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE). Au-delà de cet objectif réglementaire fixé par la DCE, 

l’ambition est de favoriser la qualité de l’eau et la biodiversité des milieux aquatiques et humides du 

territoire. En effet, si certains cours d’eau du bassin versant sont déjà en bon état écologique et 

chimique ou l’atteignent prochainement, il n’en subsiste pas moins la nécessité d’agir en faveur de la 

qualité de l’eau et de la biodiversité, par exemple, grâce à la restauration de la continuité écologique 

et la gestion de zones humides. Enfin, le PPRE a également pour objet de participer à la prévention des 

inondations, par des actions telles que la gestion des embâcles et atterrissements qui pourraient 

entraver le bon écoulement de l’eau (au droit des ponts par exemple) ou bien l’arasement de merlons 

qui empêchent la mobilisation des zones d’expansion de crues par le cours d’eau. 
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II.2. Programmation  
 

Les actions du PPRE seront mises en œuvre de 2021 à 2030. La prise de contact avec les propriétaires 

pouvant se faire l’année n, pour une mise en œuvre des travaux l’année n+1.  

 

 Codification  

 

Les actions ont été classées au sein de 15 catégories (correspondant aux fiches actions) ayant chacune 

leur code et dont le contenu est détaillé par la suite.   

Tableau 1 : Codes et intitulés des fiches actions. 

Code Intitulé 

E1 Entretien de ripisylve 

E2 Gestion des embâcles, des atterrissements et des déchets flottants et non flottants 

R1.1 
Restauration de ripisylve (gestion des espèces inadaptées et des maladies, plantation 

de ripisylve) 

R1.2 
Restauration de ripisylve (gestion des ripisylves denses et/ou sénescentes et/ou 

monospécifiques présentant une seule classe d'âge) 

R2 
Pose de clôtures, aménagement d'abreuvoirs et passages d'hommes, 

installation/suppression d'ouvrages de franchissement 

R3 Restauration de berges 

R4 Restauration d'habitats, restauration hydromorphologique 

R5 Gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 

R6 Gestion des Espèces Animales Exotiques Envahissantes 

RCE Restauration de la Continuité Ecologique 

OA Aménagement d'ouvrage d'art pour le passage de la Loutre 

LM Reconnexion lit mineur / lit majeur 

AF Acquisitions foncières 

EZH Entretien de zones humides 

RZH Restauration de zones humides 

 

Le bassin versant de la Charentonne a été découpé en 38 tronçons représentés sur un total de 33 

cartes. Chaque action est planifiée au sein d’un tronçon (une action peut cependant chevaucher 

plusieurs tronçons dans certains cas). 

Les codes des 38 tronçons sont les suivants :  

- Pour la Charentonne, les tronçons ont été nommés de l’amont vers l’aval : Ch01 à Ch21.  

- Pour la Guiel, les tronçons ont été nommés de l’amont vers l’aval : Gu01 à Gu07, puis 

Ch10_Gu08 (tronçon correspondant à la confluence de la Guiel avec la Charentonne). 

- Pour le Cosnier : Ch16_Co (tronçon correspondant à la confluence du Cosnier avec la 

Charentonne).  

- Pour le ruisseau de Bréquigny : Br01 à Br03 

- Pour le ruisseau de Trémont : Tr01 

- Pour le ruisseau de Chaude Fontaine : Cf01 et Cf02 
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- Pour la rivière Morte : Mo01  

- Pour la rivière de Touquettes : To01 

- Pour le Fossé de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : Fo01  

- Pour le ravin de la Lande Cornet : Lc01 

Ainsi, les actions ont été codifiées de la manière suivante : Code de la fiche action_Code du tronçon_n°  

Exemple : L’aménagement d’un passage à gué sur la commune de Treis-Sants-en-Ouche entre dans le 

cadre de la fiche action R2 : « Pose de clôtures, aménagement d’abreuvoirs et passages d’hommes, 

installation/suppression d’ouvrages de franchissement » et se trouve au sein du tronçon n°14 de la 

Charentonne ayant la codification Ch14. En outre, il s’agit de la 7ème action planifiée dans le cadre de 

la fiche action R2 sur le tronçon Ch14, son code action est donc : R2_Ch14_n°7.  

 

 Priorisation des actions  
 

Lors du diagnostic sur le terrain, des priorités de gestion ont été attribuées lorsqu’un objet renseigné 

nécessitait la mise en œuvre d’une action de gestion ou de travaux, par exemple, certains embâcles 

ou atterrissements, les érosions dues au piétinement, abreuvoirs sauvages, décharges, arbres 

problématiques et espèces exotiques envahissantes, ou encore les ouvrages hydrauliques et de 

franchissement limitant la continuité écologique.  

Ces priorités vont de 1 à 3 :  

- 1 : Actions à mettre en œuvre de façon urgente ou prioritaire ;  

- 2 : Actions moyennement urgentes/prioritaires ;  

- 3 : Actions ni urgentes, ni prioritaires.  

Ces priorités de gestion renseignées sur le terrain sont subjectives et doivent être considérées avec 

précautions.  

Lors de l’élaboration du programme d’actions, certaines priorités de gestion ont pu être modifiées par 

rapport aux préconisations renseignées sur le terrain, à la lumière d’une vision plus globale du 

territoire.   

Une moyenne des priorités de gestion a été calculée par tronçon afin d’identifier ceux à traiter en 

priorité, cette information étant importante pour la planification annuelle des actions. Cette 

planification se base aussi sur un équilibre financier interannuel, pour pouvoir engager d’une année 

sur l’autre une masse financière équivalente. Enfin, la volonté dans la planification était également de  

pouvoir traiter simultanément des tronçons situés sur le cours principal (la Charentonne) et des 

tronçons concernant ses affluents, afin que le SMBRC et l’IBTN puissent être présents chaque année 

sur différents secteurs du territoire.  
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III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET ESTIMATIONS FINANCIÈRES 
 

Comme son nom l’indique, le calendrier du programme d’actions est un calendrier prévisionnel.  

Cela signifie que chaque action est programmée une année donnée, mais pourra être réalisée une 

autre année au gré des opportunités ou urgences.  

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne et l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

ont choisi de planifier les actions en procédant par tronçon. Ainsi chaque année, un certain nombre de 

tronçons seront traités. En parallèle, les demandes et opportunités qu’il pourrait y avoir pourront 

également être traitées quel que soit le tronçon auquel elles appartiennent. De cette manière, les 

structures pourront traiter les urgences et ne pas passer à côté de certaines opportunités, tout en 

sachant chaque année quelles actions mener en priorité en se référant au calendrier prévisionnel. 

 

Concernant les estimations financières, là encore il ne s’agit que d’estimations. Les chiffres donnés 

sont donc à considérer en tenant compte d’un certain nombre d’informations.  

Le présent PPRE de la Charentonne, ses affluents et des zones humides du bassin versant de la 

Charentonne est sans précédent sur ce territoire. En effet, aucun programme d’actions sur les cours 

d’eau n’a été mis en place auparavant à l’échelle du bassin versant de la Charentonne. De plus, en 

comparaison à d’autres territoires, ce PPRE reste relativement inédit puisqu’il vise à la fois les cours 

d’eau et les zones humides (de fonds de vallées dans un premier temps), contrairement à la plupart 

des autres PPRE qui, jusque-là, ciblaient uniquement les cours d’eau.  

Par ailleurs, il faut noter que le chiffrage du programme d’actions représente le coût de toutes les 

actions identifiées lors de l’élaboration du PPRE, soit à un instant t. Ce chiffrage n’est donc qu’une 

estimation, le programme d’actions étant un document de travail qui est amené à constamment 

évoluer. En effet, les milieux aquatiques et humides évoluent continuellement et les actions menées 

par les acteurs du territoire concourent à cette évolution. 

De plus, toutes les actions du PPRE ne peuvent se faire qu’avec l’accord des propriétaires. Par 

conséquent, certaines actions ne se feront pas.  

Concernant la restauration de la continuité écologique, nous pouvons également signaler que c’est en 

moyenne un projet qui aboutit par an (soit 150 000 € HT de travaux environ / an) et qu’il y a en parallèle 

généralement plusieurs études en cours.  

En outre, pour chaque type d’actions les coûts peuvent considérablement varier selon l’accessibilité 

du chantier notamment, le linéaire à traiter car plus le linéaire sera important et moins les coûts seront 

élevés, pour les travaux de restauration de berges en génie végétal s’il y a la possibilité ou non de 

prélever des branches de saules sur place par exemple, etc.   

Notons que ce sont 1102 actions au total qui sont programmées dans la partie ornaise du bassin 

versant, et 1168 actions dans la partie euroise.  
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III.1. Partie ornaise : Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la 

Charentonne 
 

Tronçon Année Coûts (€ HT) Coût total par an (€ HT) 

Gu02 2021 69 208,5 69 208,5 

Br01 2022 298 650 
505 036,5 

Gu03 2022 206 386,5 

Br02 2023 117 333 
325 778 

Br03 2023 208 445 

Ch05 2024 960 862 960 862 

Ch04 2025 433 205 433 205 

Gu01 2026 409 479 409 479 

Ch02 2027 608 801,5 
782 921 

Ch03 2027 174 119,5 

Cf01 2028 110 557,5 

510 001 Fo01 2028 60 962,5 

Gu04 2028 338 481 

Cf02 2029 27 005 

282 862 Ch01 2029 141 177,5 

Mo01 2029 114 679,5 

To01 2030 170 312 

424 880,5 Tr01 2030 47 238,5 

Lc01 2030 7 330 

TOTAL   4 704 233,5 
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III.2. Partie euroise : Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

Tronçon Année Coûts (€ HT) Coût total par an (€ HT) 

Ch16_Co 2021 1 005 328 1 005 328 

Ch21 2022 223 880 
1 134 440 

Ch19 2022 910 560 

Ch06 2023 634 050 
717 310 

Ch08 2023 83 260 

Ch07 2024 295 670 
996 670 

Gu05 2024 701 000 

Ch11 2025 470 030 
1 041 870 

Ch09 2025 571 840 

Ch15 2026 395 810 
780 560 

Ch14 2026 384 750 

Ch18 2027 502 319 
839 649 

Ch20 2027 337 330 

Gu06 2028 790 460 
1 228 630 

Ch10_Gu08 2028 438 170 

Ch12 2029 376 285 
1 041 185 

Ch17 2029 664 900 

Gu07 2030 951 270 
1 110 920 

Ch13 2030 159 650 

TOTAL     9 896 562 

 

 

 

Le montant estimatif total du PPRE de la Charentonne s’élève donc à 14 600 795,5 € HT.  
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III.3. Financements envisagés 
 

Comme indiqué dans les fiches actions ci-après, la plupart des actions du PPRE peuvent bénéficier 

d’aides financières de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et des Départements de l’Orne et 

de l’Eure. 

Ces subventions publiques sont généralement plafonnées à 80% maximum, à l’exception de certaines 

actions de restauration de la continuité écologique qui sont planifiées dans le Contrat de Territoire Eau 

& Climat du bassin versant de la Risle et de la Charentonne 2020-2024, signé avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, et qui sont plafonnées à 90%.  

Remarque : Les financements envisagés indiqués dans les fiches actions ci-après sont basés sur le 11ème 

programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui prend fin en 2024. Ensuite, ce sera le 12ème 

programme qui définira les taux d’aides.  

 

Tableau 2: Coûts, subventions attendues et financements du SMBRC déclinés par type d'actions pour la partie ornaise. 

Code 
action 

Intitulé action Coûts (€ HT) 
Subventions 

attendues (€ HT) 
Financements 
SMBRC (€ HT) 

E1 Entretien de ripisylve 0 0 0 

E2 

Gestion des embâcles, des 

atterrissements et des déchets flottants 
et non flottants 

10 180 6 108 4 072 

R1.1 

Restauration de ripisylve (gestion des 

espèces inadaptées et des maladies, 
plantation de ripisylve) 

241 580 193 264 48 316 

R1.2 

Restauration de ripisylve (gestion des 

ripisylves denses et/ou sénescentes 
et/ou monospécifiques présentant une 

seule classe d'âge) 

280 641 224 512,8 56 128,2 

R2 

Pose de clôtures, aménagement 
d'abreuvoirs et passages d'hommes, 

installation/suppression d'ouvrages de 
franchissement 

581 290 465 032 116 258 

R3 Restauration de berges 120 225 96 180 24 045 

R4 
Restauration d'habitats, restauration 

hydromorphologique 
209 305,5 167 444,4 41 861,1 

R5 Gestion des EVEE 6 420 5 136 1 284 

R6 Gestion des EAEE 0 0 0 

RCE Restauration de la Continuité Ecologique 2 875 800 2 451 640 424 160 

OA 
Aménagement d'ouvrage d'art pour le 

passage de la Loutre 
66 000 52 800 13 200 

LM Reconnexion lit mineur/lit majeur 90 000 72 000 18 000 

AF Acquisitions foncières 0 0 0 

EZH Entretien de zones humides 0 0 0 

RZH Restauration de zones humides 222 792 178 233,6 44 558,4 

TOTAL 4 704 233,5 3 912 350,8 791 882,7 
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Tableau 3 : Coûts, subventions attendues et financements de l’IBTN  déclinés par type d'actions pour la partie euroise. 

Code 
action 

Intitulé action Coûts (€ HT) 

Subventions 

attendues 
(€ HT) 

Financements 
IBTN (€ HT) 

Propriétaires  
(€ HT) 

E1 Entretien de ripisylve 21 620 0 0 21 620 

E2 
Gestion des embâcles, des 

atterrissements et des déchets 
flottants et non flottants 

20 340 0 0 20 340 

R1 

Restauration de ripisylve 
(gestion des espèces 

inadaptées et des maladies, 

plantation de ripisylve) 

56 989 45 591,2 11 397,8 0 

R2 

Pose de clôtures, 
aménagement d'abreuvoirs et 

passages d'hommes, 
installation/suppression 

d'ouvrages de franchissement 

820 795 656 636 164 159 0 

R3 Restauration de berges 403 695 322 956 80 739 0 

R4 

Restauration d'habitats, 

restauration 
hydromorphologique 

144 000 115 200 28 800 0 

R5 Gestion des EVEE 26 518 0 26 518 0 

R6 Gestion des EAEE 0 0 0 0 

RCE 
Restauration de la Continuité 

Ecologique 
8 122 500 6 498 000 1 624 500 / 

OA 
Aménagement d'ouvrage d'art 

pour le passage de la Loutre 
48 000 28 800 19 200 0 

LM 
Reconnexion lit mineur/lit 

majeur 
59 800 47 840 11 960 0 

AF Acquisitions foncières 0 0 0 0 

EZH Entretien de zones humides 1165 0 0 1165 

RZH 
Restauration de zones 

humides 
159 140 127 312 31 828 0 

TOTAL 9 884 562 7 842 335,2 1 999 101,8 43 125 

 

Le volet le plus important est la RCE, son montant étant de 8 122 500 € HT pour l’IBTN (partie euroise) 

et de 2 875 800 € HT pour le SMBRC (partie ornaise). En effet, la partie euroise comprend 159 ouvrages 
non référencés et 174 ouvrages référencés (ayant un code ROE), soit un total de 333 ouvrages, formant 

207 sites hydrauliques (un site hydraulique pouvant être constitué d’un seul ou plusieurs ouvrages) .  
La partie ornaise comprend 45 sites hydrauliques, pour un total de 55 ouvrages hydrauliques (dont 23 
ayant un code ROE). 
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IV. PROGRAMME D’ACTIONS 

IV.1. Fiches actions 

FICHE ACTION 
« E1 » 

ENTRETIEN DE RIPISYLVE 

Objectifs :  

La chute d’arbres sénescents et/ou inclinés peut entraîner la formation d’embâcles, perturbant l’écoulement des eaux 
et pouvant accentuer localement les inondations. 

Dans ce cas, l’objectif est d’intervenir ponctuellement sur les sujets présentant un risque de chute.  

Description :  
 

- Élagage des branches mortes situées au-dessus du cours d’eau  
- Recépage et abattage ponctuels des arbres sénescents ou déstabilisés et inclinés vers le cours d’eau 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) : Une attention sera portée au maintien de bois mort en ripisylve (à condition que cela ne présente 
aucun danger), car il est un support pour la biodiversité, en particulier dans le cas d’arbres présentant des cavités qui 

peuvent accueillir la faune.  
 

Coût estimatif :  

- Abattage : 100 à 300 € HT/unité selon diamètre 
 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 40% de subvention pour les travaux d’entretien sur le territoire ornais du bassin 

versant, plafonné à 18 983 € de travaux d’entretien par an  
- Département de l’Orne : 20% de subvention 

Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  
 

Illustration :  

 
 

 

Exemple de cépée 
désolidarisée de la berge  

et inclinée vers le cours 
d’eau  
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FICHE ACTION 
« E2 » 

GESTION DES EMBÂCLES, DES ATTERRISSEMENTS ET DES DÉCHETS FLOTTANTS ET NON 
FLOTTANTS 

Objectifs :  
Le bois mort, les débris végétaux ou encore les déchets charriés par le cours d’eau peuvent se bloquer dans les 
ouvrages ou en travers du cours d’eau, formant ainsi des embâcles. Ils peuvent entraver la libre circulation de l’eau et 

provoquer des débordements lors des crues.  
L’objectif est d’assurer la libre circulation de l’eau. Ainsi, les embâcles problématiques (de volume important, embâcles 

obstruant ou bloqués dans les ouvrages…) seront retirés. Les déchets situés sur les berges ou dans le lit, flottants ou 
non flottants, doivent être systématiquement retirés par les propriétaires riverains afin de limiter la formation 
d’embâcles problématiques. 

 
Les atterrissements sont des bancs formés par des dépôts de matériaux alluvionnaires érodés par le cours d’eau. Avec 
le temps, la végétation peut s’y établir et ainsi fixer ces bancs. Les atterrissements participent à la mobilité naturelle 

du cours d’eau. Cependant, dans certains secteurs, cette mobilité peut représenter une menace pour les biens ou les 
activités (zones urbaines, cultures agricoles). De plus, certains atterrissements peuvent perturber l’écoulement des 

eaux.  
L’objectif est donc d’intervenir uniquement sur les atterrissements pouvant entraîner une mobilité latérale non 
souhaitable ou une limite à l’écoulement des eaux potentiellement dangereuse lors des crues, avec une analyse 

préalable au cas par cas. L’intervention consistera en priorité à une gestion de la végétation, empêchant ainsi la fixation 
de l’atterrissement et permettant au cours d’eau de remobiliser les matériaux déposés. Pour les atterrissements déjà 
fixés, une scarification (griffage de la surface pour broyer les racinaires consolidant la croûte du banc) pourra être 

réalisée.  
La mise en place d’épi(s) végétalisé(s) sur la berge opposée, pour réorienter le courant vers l’atterrissement, pourra 

être envisagée après une intervention sur la végétation si elle n’a pas suffi pour remettre les matériaux en mouvement.  
L’évacuation des matériaux ne sera envisagée qu’en dernier recours.  
 

Description :  

- Enlèvement d’embâcles de volume < 1m3 (intervention à la tronçonneuse, utilisation de treuils) 
- Enlèvement d’embâcles de volume > 1m3 ou de souches désolidarisées de la berge (intervention d’un tracteur 

forestier ou d’une pelle mécanique) 
- Réorganisation (voire fixation) éventuelle d’embâcles à maintenir 
- Intervention sur la végétation des atterrissements 

- Pose d’épi(s) végétalisé(s) sur la berge opposée à l’atterrissement 
- Extraction de matériaux et extraction systématique des déchets flottants ou non, d’origine anthropique 

 

Période d'intervention Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 

Précaution(s) :  
Il n’y aura pas d’intervention systématique sur les embâcles et les atterrissements qui participent à la dynamique des 
cours d’eau et à la création d’habitats. Les interventions seront donc définies au cas par cas en fonction du contexte 

et des enjeux (impacts).  
Dans le cas de pose d’épi(s) pour la gestion des atterrissements, le positionnement de l’épi(s) sera défini de manière 
à ne pas entraîner d’érosion sur la berge.  

Si une extraction des matériaux s’avère nécessaire pour la gestion des atterrissements (envisagée en dernier recours), 
la présence éventuelle de zones de frayères et de végétation patrimoniale sera prise en compte. L’atterrissement ne 

sera pas surcreusé mais seulement arasé.  
Par ailleurs, quand la situation le permet, le recours à la traction animale sera privilégié pour extraire les embâcles 
problématiques afin de limiter la perturbation des milieux.  
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Coûts estimatifs :  
- Enlèvement d’embâcle : 50 à 200 € HT/unité selon le volume 

- Pose d’épi végétalisé sur la berge opposée à l’atterrissement : 50 € HT/ml 
- Gestion de la végétation sur les atterrissements : 0,60 à 1,00 € HT/m²  
- Scarification : 0,50 à 1,50 € HT/m²  

 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie 40% de subvention pour les travaux d’entretien sur le territoire ornais du bassin 
versant, plafonné à 18 983 € de travaux d’entretien par an  

- Département de l’Orne : 20 % de subvention 
Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention. 

 

Illustrations :  
 

 

 
 

 
Retrait d’un embâcle à la pelle mécanique (Source : Magnin TP; Fauverney 21) 
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FICHE ACTION 
« R1.1 » 

RESTAURATION DE RIPISYLVE (GESTION DES ESPÈCES INADAPTÉES ET DES MALADIES, 
PLANTATION DE RIPISYLVE) 

Objectifs :  
Gestion des espèces inadaptées  
L’implantation de peupliers et de résineux en bordures de cours d’eau peut être à l’origine d’érosion et de 

déstabilisation de berges. En effet, leur système racinaire superficiel ne permet pas un maintien suffisant des berges. 
Sensibles aux déracinements, ils provoquent embâcles et érosions de berges lors de leur chute.   

L’objectif est de prévenir les déracinements en abattant les linéaires ou les sujets isolés de résineux et de peupliers 
présents sur les berges. Une plantation d’essences arborées plus adaptées et locales peut être réalisée par la suite.  
En outre, d’autres espèces peuvent être qualifiées d’inadaptées comme les lauriers, les thuyas ou les espèces 

ornementales qui présentent un faible intérêt en termes d’habitats et de biodiversité.  
 
Phytophthora 

Certains linéaires de cours d’eau sont bordés d’une ripisylve quasiment monospécifique constituée d’aulnes. Cette 
espèce est touchée par une maladie qui provoque son dépérissement : le Phytophthora alni. Ainsi, de grands linéaires 

de ripisylve peuvent être menacés à long terme si la propagation de la maladie s’intensifie sur le bassin versant.  
L’objectif est donc de maîtriser l’expansion du Phytophthora alni en procédant au recépage des sujets malades. De 
plus, des plantations d’espèces locales et adaptées autres que l’aulne peuvent être préconisées pour diversifier la 

ripisylve, et ce afin d’assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation rivulaire (ombrage, maintien des 
berges, épuration des eaux...). 
 

Chalarose 
Une partie des frênes du bassin versant de la Charentonne sont touchés par la chalarose, maladie qui provoque leur 

dépérissement. Afin de prévenir la formation d’embâcles causée par la chute d’arbres malades, l’abattage des   
frênes touchés par la chalarose peut être préconisé. Ceci est également valable dans les secteurs fréquentés par du 
public.  

 
Plantation 
Les opérations de plantations visent à reconstituer un cordon végétal en haut de berge sur des linéaires dépourvus 

de végétation, dans le but d’assurer le renouvellement de la végétation arborée stabilisant les berges et apportant 
un ombrage au cours d’eau, ainsi que des habitats pour la faune. Ces plantations peuvent également avoir lieu en 

complément d’une première opération de gestion : suite à un abattage d’espèces inadaptées (peupliers, résineux) 
ou suite à une intervention sur des linéaires touchés par le phytophthora par exemple.  
 

Description :  

- Abattage/élimination des essences inadaptées   
- Abattage des frênes touchés par la chalarose (lorsque c’est nécessaire) 

- Recépage de la totalité des tiges (même celles qui semblent saines) des cépées touchées par le phytophthora   
- Recépage préventif dans les zones à peuplement quasi-monospécifique d’aulnes, en dégageant les semis 

naturels d’autres espèces quand ils sont présents 

- Plantation d’espèces locales et adaptées 
 

Abattage / Recépage / Plantation 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) :  

Pour les plantations, l’entreprise veillera à utiliser des essences locales, si possible labélisées « Végétal local », autres 
que l’aulne et le frêne en raison de leurs maladies respectives. 
Pour éviter la propagation du Phytophthora alni, l’entreprise travaillera dans un premier temps sur les zones non 

contaminées. Les bottes, outils, roues et bas de caisses des engins seront nettoyés à l’eau loin du cours d’eau.  
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Coûts estimatifs :  
- Abattage : 100 à 300 € HT/unité selon diamètre 

- Gestion du Phytophthora alni : 10 € HT/ml 
- Plantation d’espèces locales et adaptées : 12 € HT/ml 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention  

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% (pour les plantations) 
Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  
 

Illustrations :  

 
               Linéaire de peupliers (Source : Bastien Greu, PPRE Risle) 

 
Travaux de plantation (Source : Alice Perron, SYMBA, 2008) 
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FICHE ACTION 
« R1.2 » 

RESTAURATION DE RIPISYLVE (GESTION DES RIPISYLVES DENSES ET/OU SÉNESCENTES ET/OU 
MONOSPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UNE SEULE CLASSE D'ÂGE) 

Objectifs :  

Le manque d’entretien de la ripisylve provoque la banalisation des espèces et des classes d’âge. De plus, une forte 
densité empêche l’auto-régénération et conduit au vieillissement de la végétation arborée. La chute d’arbres 

sénescents peut entraîner la formation d’embâcles, perturbant l’écoulement des eaux et pouvant accentuer 
localement les inondations. 
Dans ce cas, l’objectif est de rajeunir la ripisylve afin de diversifier les classes d’âge et de permettre le 

développement d’une diversité d’espèces, et ainsi assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation 
rivulaire (ombrage, maintien des berges, épuration des eaux...). 
 

Description :  
- Élagage des branches mortes situées au-dessus du cours d’eau  
- Recépage des aulnes 

- Coupe d’éclaircie des ripisylves très denses 
- Abattages sélectifs des arbres sénescents ou déstabilisés et inclinés vers le cours d’eau 
- Étêtage des arbres têtards  

 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

Précaution(s) : Une attention sera portée au maintien de bois mort en ripisylve (à condition que cela ne présente 
aucun danger), car il est un support pour la biodiversité, en particulier dans le cas d’arbres présentant des cavités 
qui peuvent accueillir la faune.  

Une restauration légère sera toujours privilégiée. 
 

Coûts estimatifs :  
Allant d’une restauration légère dans les secteurs où la densité de la ripisylve est moyenne à une restauration lourde 

dans les secteurs où la ripisylve est à l'abandon, très dense et vieillissante : 2,50 à 20 € HT/ml  
 

Financement(s) envisagé(s) :  

- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention  
- Département de l’Orne : 20% de subvention 
Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  

 

Illustrations :  

     
Travaux de restauration de ripisylve (Source : Loïc Boula de Mareuil, SMBRC) 



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 21 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

FICHE ACTION 
« R2 » 

POSE DE CLÔTURES, AMÉNAGEMENT D'ABREUVOIRS ET PASSSAGES D'HOMMES 
INSTALLATION / SUPPRESION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

Objectifs : De nombreuses prairies pâturées bordent les cours d’eau. Certaines sont équipées de clôtures, mais 
celles-ci sont parfois endommagées (poteaux manquants ou couchés, etc.) ou inadaptées (clôture trop proche du 
cours d’eau, etc.). D’autres, dépourvues d’équipements, donnent aux animaux un libre accès au cours d’eau. Le 

piétinement du bétail entraîne une érosion des berges, dégradant la qualité des habitats et de l’eau, et contribuant 
au colmatage des fonds pierreux.  

La pose de clôtures, l’aménagement d’abreuvoirs et d’ouvrages de franchissement (pour le bétail et les engins 
agricoles) ont donc pour objectifs de canaliser les animaux et ainsi éviter l’érosion des berges par piétinement. De 
plus, pour permettre aux usagers (propriétaires, pêcheurs, exploitants, etc.) d’accéder au cours d’eau, des  passages 

d’hommes peuvent être aménagés (dispositifs de franchissement de clôtures).  
 

Description :  
- Reprise des clôtures endommagées  

- Mise à distance (2 m) des clôtures trop proches des cours d’eau pour permettre l’installation d’une ripisylve 
et tenir compte de la dynamique des cours d’eau  

- Pose de clôtures et aménagement d’abreuvoirs sur les linéaires qui en sont dépourvus (+ passages d’hommes 
si nécessaire) 

- Installation d’ouvrages de franchissement des cours d’eau pour les engins agricoles et le bétail, suppression 

des anciennes passerelles en mauvais état et inutilisées 
 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) : Bien définir l’emplacement de l’abreuvoir et son calage (niveau d’eau) s’il s’agit d’une descente 

aménagée. Prévoir un abreuvoir tous les 400 ml au maximum à l’échelle d’une parcelle.  
 

Coûts estimatifs :  
Clôtures  

- Clôture classique à 3 fils avec pieux en châtaigner ou en acacia : 6 € HT/ml 
- Clôture électrique : 6 € HT/ml + prévoir l’alimentation (batterie) de 200 à 400 € HT (à la charge de 

l’exploitant/propriétaire) 
- Clôture à mouton : 6 € HT/ml 

 

Abreuvoirs 
- Pompe à museau (pour 15 UGB) : 600 € HT/unité 
- Descente aménagée : 1300 € HT/unité 

 
Passages d’hommes  

- 100 € HT/unité 
 
Ouvrages de franchissement  

- Passerelle agricole : 10 000 € HT/unité 
- Passage à gué : 2000 € HT/unité 
- Retrait d’une passerelle : 350 à 1000 € HT/unité (coût variable selon la longueur, le poids, les matériaux…) 

 

Financement(s) envisagé(s) : 
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention 

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% 
- Département de l’Orne : jusqu’à 20% 

Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  
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Illustrations :  

 

 
(Source : http://www.smbd.fr/) 

http://www.smbd.fr/
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FICHE ACTION 
« R3 » 

RESTAURATION DE BERGES 

Objectifs : Les techniques de restauration de berges sont généralement employées pour remplacer les 

protections de berges inadaptées (tôles, poteaux électriques, traverses de chemin de fer, etc.) mises en place 
pour limiter l’érosion des berges. L’objectif est donc de remplacer ces protections inadaptées par des 

techniques plus respectueuses des milieux et qui s’y s’intègrent mieux. L’objectif est également de diversifier 
les habitats pour permettre un meilleur accueil de la faune et de la flore.  
Par ailleurs, on peut avoir recours aux techniques de restauration de berges dans le cadre de projets plus 

conséquents tels que la renaturation d’un cours, la restauration de la continuité écologique, etc.  
On peut distinguer deux types de techniques : le génie végétal et le génie civil. Les techniques de génie végétal 
permettent davantage d’échanges entre les berges et le cours d’eau, elles s’intègrent mieux au fonctionnement 

des écosystèmes et aux paysages. C’est pourquoi, elles seront toujours à privilégier. Les techniques de génie 
civil seront, quant à elles, employées en dernier recours notamment dans le cadre d’enjeux liés aux 

habitations/infrastructures.   
 

Description :  
- Suppression des éventuelles protections inadaptées 

- Les techniques de génie végétal seront à privilégier 
- Il peut être nécessaire d’associer, dans certains cas, les techniques de génie civil aux techniques de 

génie végétal, notamment lorsqu’il est question de garantir la stabilité d’infrastructures ou de 
bâtiments 

- Il n’est pas nécessaire de mettre en place des techniques sur tout le linéaire de berges concerné par les 

travaux, ni sur les deux berges (alternance possible entre les deux berges, mise en place 
d’aménagements seulement sur les zones sensibles) 
  

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 

Précaution(s) :  
- Bien définir la technique à mettre en œuvre selon les contraintes et les enjeux. 
- Toujours privilégier le génie végétal au génie civil, excepté dans le cadre d’enjeux liés aux 

habitations/infrastructures.   
- Veiller à bien définir le calage altimétrique des techniques utilisées.  
- Minimiser les plantations et les ensemencements, au profit de l’installation d’une végétation 

spontanée qui sera plus adaptée au milieu.  
- Piéger les rongeurs nuisibles les premières années afin de préserver les aménagements et permettre 

leur bonne implantation.  
  

Coûts estimatifs :  
- Enlèvement des protections inadaptées (avec ou sans évacuation) : 25 à 50 € HT/ml 

 
Génie végétal  

- Talutage (terrassement + évacuation) : 15 € HT/m3 
- Ensemencement : 3 € HT/m² 
- Géotextile biodégradable 700g/m² (fournitures dont agrafes + mise en œuvre) : 7 € HT/m² 

- Fascine de saule : 100 € HT/ml 
- Tressage de saule : 60 € HT/ml 
- Couches de branches à rejets : 50 € HT/m² 

- Lits de plants et plançons : 40 € HT/ml par niveau de végétalisation avec ou sans enrochement en pied 
de berge (50 € HT/tonne, 1 tonne pour 10 ml) 

- Caissons végétalisés : 250 à 400 € HT/m3 de bois utilisé 



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 24 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

 
Génie civil  

- Empierrement (pierres de petite taille) / Enrochement (pierres de grande taille) : coût très variable ; 30 
à 50 € HT/tonne pour un enrochement en bas de berge avec fourniture et mise en œuvre  ; 100 €/m3 

pour un enrochement à sec (non percolé) avec fourniture de blocs 80/100 

- Gabion / Matelas Reno : coût très variable allant de 33 €/m² à 950 € /ml 
- Tunage bois : 400 €/ml 

 

Financement(s) envisagé(s) :  

- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention 
- Département de l’Eure : jusqu’à 20% 

- Département de l’Orne : jusqu’à 20% 
Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  
 

Illustrations :  

 

 
Fascine de saule (Source : www.geni-alp.org) 

 

 

 
Couches de branches à rejets (Source : www.lacompagniedesforestiers.com) 
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FICHE ACTION 
« R4 » 

RESTAURATION D’HABITATS, RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 

Objectifs : La restauration d’habitats dégradés ou la création d’habitats aquatiques (zones de frayères par 

exemple) dans les zones qui en sont dépourvues, ont pour objectifs de favoriser la biodiversité, la préserver en 
veillant à ce qu’il y ait une densité et une diversité d’habitats permettant aux espèces inféodées à ces milieux 

de réaliser tout ou partie de leur cycle biologique.  
La restauration hydromorphologique a pour objectif de redonner aux cours d’eau des caractéristiques 
physiques naturelles qui passent par des variations de profondeurs, des faciès diversifiés, une sinuosité plus ou 

moins marquée, etc. L’expression de la biodiversité est conditionnée par la structure physique du milieu. Ainsi, 
en rétablissant le fonctionnement morpho-dynamique des cours d’eau, cela contribue à améliorer leur état 
écologique.  

 

Description : La restauration/création d’habitats comprend notamment la recharge en granulats du lit mineur, 
la diversification des écoulements avec la mise en place d’épis-déflecteurs, de débris ligneux grossiers ou 

encore de blocs de pierres, le décolmatage et le déconcrétionnement des fonds pierreux (traitements curatifs).  
Il est possible de mener des actions préventives pour lutter contre les phénomènes de colmatage et de 
concrétionnement en installant des clôtures et des abreuvoirs pour réduire l’érosion des berges par 

piétinement (qui est une des sources du colmatage) et en réduisant les apports en nitrates et en 
orthophosphates, qui provoquent une eutrophisation de l’eau, ce qui contribue au concrétionnement des fonds 

(par le biais d’une microflore composée majoritairement de cyanobactéries).  
La restauration hydromorphologique comprend, quant à elle, le traitement des surlargeurs (souvent dues à 
l’érosion des berges par le piétinement du bétail), ainsi que le reméandrage des segments de cours d’eau 

artificialisés et rectilignes.    
 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) : Réaliser les aménagements en période d’étiage afin qu’ils soient correctement calés et 

transparents lors des crues. Assurer un suivi des aménagements après chaque crue afin de vérifier leur bonne 
tenue et l’absence d’embâcles.  
Intervenir en dehors des périodes de reproduction des salmonidés (qui s’étend de novembre à février).  

 

Coûts estimatifs :  
Restauration d’habitats 

- Épis-déflecteurs : 20 à 50 €/ml (prix moyen considérant les linéaires aménagés et les linéaires 
intermédiaires) 

- Création d’habitats aquatiques : environ 30 € HT/5 unités (pierres-blocs ou débris ligneux grossiers) 

- Recharge en granulats (fourniture et mise en place) : 2 000 € HT/100 m² (épaisseur 10-15 cm), soit 
environ 111 € HT/m3 

- Décolmatage : 0,60 €/m² (main d’œuvre à ajouter) 

- Déconcrétionnement (à l’aide d’un cheval de trait) : 400-450 € TTC/jour (500 à 1000 m² traités par jour 
en fonction de la nature du substrat)   

 
Restauration hydromorphologique  

- Reméandrage : 240 000 € /kml (hors acquisitions foncières)  

- Traitement des surlargeurs : cela peut faire appel à diverses techniques, notamment de génie végétal.  
Le coût dépend également de la largeur à corriger.  
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Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention 

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% 
- Département de l’Orne : jusqu’à 20% 

Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  

 

Illustrations :  
 

    
             Épis-déflecteurs (Source : sbvcauxseine.fr)                                            Déconcrétionnement (Source : actu.fr) 

 

 
Travaux de reméandrage (Source : zones-humides.org/) 
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FICHE ACTION 
« R5 » 

GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Objectifs :  

Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) sont des espèces introduites hors de leur aire de répartition 
naturelle et qui prolifèrent jusqu’à impacter les milieux naturels et les espèces locales, grâce notamment à une 

croissance rapide, de fortes capacités de dispersion et/ou l’absence de régulateur (parasite ou consommateur) 
naturel dans leur aire d’introduction.  
Les principales EEE végétales rencontrées sur le bassin versant de la Charentonne sont les renouées asiatiques 

(Reynoutria japonica Houtt., 1777 ; Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 ; Reynoutria x bohemica 
Chrtek & Chrtkova, 1983), le bambou (Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925), 
le rhododendron (Rhododendron ponticum L., 1762), la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera Royle, 

1833) et le buddléia (Buddleja davidii Franch., 1887). Ces espèces peuvent former des massifs denses 
empêchant le développement de la végétation locale.  

L’objectif est de contrôler les foyers de ces espèces (si possible éradiquer les foyers modestes) et de limiter leur 
propagation le long des cours d’eau. Leur gestion est difficile et doit être programmée sur plusieurs années. Les 
interventions seront adaptées en fonction des espèces et du contexte. 

  

Description :  
Renouées asiatiques  

- Fauches répétées plusieurs fois dans l’année (6 à 8 fauches) sur plusieurs années et semis d’espèces 
locales denses 

- Fauche unique suivie d’un bâchage et bouturage de saules 

 
Bambou  

- Arrachage des tiges aériennes et des rhizomes des petites stations  

- Tronçonnage des tiges suivi d’un bâchage et bouturage de saules sur les stations plus étendues 
 

Rhododendron - Balsamine - Buddléia  
- Arrachage des jeunes sujets, éventuellement accompagné d’un bouturage de saules  
- Coupe et dessouchage des sujets plus âgés (ou bâchage des souches si le dessouchage est impossible)  

 
La liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie (Douville & Waymel, 2019) propose une 

priorisation des espèces à cibler dans le cadre de la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes.  
Le buddléia et le rhododendron sont concernés par la priorité 2 : « Les actions de connaissance, de gestion et 
d’information/sensibilisation sont à réaliser en fonction des moyens disponibles et de la pertinence des actions 

sur chacune des stations d’espèces. Les actions de contrôle seront mises en place sur des foyers de taille « 
gérable » et à proximité de zones à fort enjeux patrimoniaux. ». 
Le bambou et les renouées asiatiques sont concernés par la priorité 3 : « Pour ces espèces, la mise en place 

d’action n’est pas prioritaire dans l’absolu. Néanmoins, une veille sur les populations sera mise en place dans 
le cadre de l’inventaire permanent des CBN de Brest et de Bailleul et pourra si nécessaire déclencher la mise 

en place d’actions spécifiques localement. Il est à noter que l’appréciation des priorités attribuée à chaque 
espèce apparaît ici comme une ligne directrice pour orienter les actions. À tout moment et en fonction de 
l’évolution des populations dans leurs stations, les acteurs de terrain et notamment « les brigades invasives » 

peuvent juger nécessaire de faire varier les niveaux de priorité. Le but étant d’être le plus réactif possible sur 
les évolutions des espèces en Normandie et d’en minimiser les impacts sur la biodiversité, la santé et sur les 
aménagements. ».  

 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 
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Précaution(s) :  
Les EEE possèdent de fortes capacités de propagation. Ainsi, une attention particulière sera portée lors des 

chantiers afin d’éviter la propagation de fragments et de graines (nettoyage du matériel et des engins après 
chaque chantier). Aucun rémanent ne sera laissé sur place et les déchets seront mis dans des sacs poubelles et 
exportés hors du site pour être détruits.  

 

Coût estimatif :  
- Bâchage et boutures de saule : 20 € HT/m² 

 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 40% de subvention pour l’entretien des foyers émergeants, de petites 
tailles ou isolés (uniquement pour la partie ornaise du bassin versant de la Charentonne) 

 

Illustration :  
 

 
Pose de bâches sur un foyer de renouée (Source : Loïc Boula de Mareuil, SMBRC) 
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FICHE ACTION 
« R6 » 

GESTION DES ESPÈCES ANIMALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Objectifs :  

Les EEE animales présentes sur le bassin versant de la Charentonne sont principalement les ragondins et les 
rats musqués, les écrevisses exotiques et les frelons asiatiques.  

 
Les ragondins et rats musqués ont un impact non négligeable sur l’érosion des berges, qu’ils fragilisent en 
creusant des réseaux de galeries. Une gestion de ces espèces est coordonnée par la Fédération Départementale 

des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) dans l’Orne et l’Association de 
Gestion et de Régulation des Prédateurs de l'Eure (AGRPE) dans l’Eure. Dans la partie ornaise du bassin versant, 
une lutte collective a été mise en place en 2016 par la FDGDON avec fourniture de cages aux communes 

(excepté pour la commune de Touquettes) afin de les mettre à disposition des personnes souhaitant piéger. 
Un point de collecte des cadavres est installé à Boquencé. Dans la partie euroise du bassin versant, des piégeurs 

agrémentés de l’AGRPE assurent le piégeage sur une partie des communes depuis 2011, dans le secteur de 
Broglie. Il est demandé à la FDGDON et à l’AGRPE de communiquer leur nombre de captures chaque année, 
afin de pouvoir suivre l’évolution des populations. 

 
Les écrevisses américaines, signal de Californie et de Louisiane sont une menace pour l’écrevisse à pattes 

blanches, espèce patrimoniale déjà fragilisée par la dégradation de ses habitats et de la qualité de l’eau. Dans 
l’Orne, la pêche de toutes les espèces d’écrevisses est interdite en 2020 sur la Charentonne et ses affluents y 
compris le ruisseau du Guiel. Le transport des écrevisses exotiques envahissantes à l’état vivant est interdit sur 

l’ensemble du département. Dans l’Eure, la pêche aux écrevisses américaines est ouverte toute l’année sur les 
cours d’eau de 2ème catégorie du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre sur les cours d’eau de 
1ère catégorie dont la Charentonne.  

 
Le frelon asiatique exerce une prédation sur les populations d’insectes, notamment les abeilles autochtones. 

Ils peuvent installer leur nid dans les arbres de la ripisylve.  
Le Conseil Départemental de l’Orne et certaines communes et communautés de communes du département 
ont engagé un plan de lutte contre la prolifération du frelon asiatique. Ce plan permet aux propriétaires de 

solliciter une aide du Département et parfois des communes ou communautés de communes pour la 
destruction des nids. Pour ce faire, les propriétaires doivent déclarer le nid présent sur leur terrain sur une 
plateforme en ligne (www.frelonasiatique61.fr).  

Le Préfet de l’Eure, en lien avec le Conseil Départemental de l'Eure a pris un arrêté organisant la lutte collective 

avec la mise en place d’un guichet unique porté par le Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure (GDS 27), 

dont le rôle est de mettre en contact les propriétaires ayant un nid sur leur terrain avec un prestataire certifié 

via une plateforme en ligne (www.frelonasiatique27.fr). Les propriétaires pourront alors bénéficier d’une 

subvention pour la destruction du nid par le prestataire. Toute personne constatant la présence d’un nid doit 

en informer sans délai le guichet unique mis en place par le GDS 27 ou à défaut la mairie. 

L’objectif dans le cadre du PPRE est d’informer les propriétaires sur la réglementation en vigueur concernant la 

gestion des espèces animales exotiques envahissantes, sur leur possibilité d’intervention et sur les outils, 

interlocuteurs et infrastructures à leur disposition. Communiquer et sensibiliser sur les impacts de EEE animales 

à l’échelle du bassin versant auprès de différents publics (propriétaires, pêcheurs, élus…) est également 

essentiel.  

Description :  
- Information/sensibilisation des propriétaires, pêcheurs, élus, grand public… 

- Suivi des données de captures des ragondins et rats musqués  
- Dans le cadre de travaux de restauration de berges, par exemple, une action de piégeage des ragondins 

et rats musqués peut être nécessaire le temps que les aménagements soient correctement implantés 
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- Recenser et assurer un suivi des espèces observées sur le bassin versant de la Charentonne 
 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) :  

Une veille sur la réglementation en vigueur est nécessaire afin de communiquer les informations à jour. 
Une attention devra être portée à la communication auprès des piégeurs concernant le risque de piéger des 
espèces non ciblées (campagnol amphibie, etc.) et l’obligation de les relâcher, avec une redirection vers des 

outils d’identification (cf. plaquettes du Groupe Mammalogique Normand).  
 

Coûts estimatifs :  

- Point de collecte (environ 1 500 € d’équipement pour 10/12 communes, prévoir un local avec 
électricité) : congélateur (environ 430 L) : 600 € TTC ; bac d’équarrissage (environ 750 L) : 800 € TTC ; 
sacs en papier pour mettre les cadavres : 100 € TTC 

- Cage (modèle à 2 entrées, 1m de long, 30 cm de large et 35 cm de hauteur) : 35 € à 70 € TTC 
- Une paire de gants étanche et résistante : 3,20 € HT  
- Indemnisation d’une douzaine de piégeurs agréés pour assurer la lutte sur une partie des communes 

de la partie euroise du bassin versant de la Charentonne (par an) : 4 110 € TTC 
 

Financement(s) envisagé(s) :  

- Intercom Bernay Terres de Normandie : financements possibles selon les enjeux 
 

Illustrations :  

                 
                         Ragondin (Source : https://www.lejsl.com/)                 Rat musqué (Source : https://www.unapaf.fr/) 

 

 
(Source : http://www.eure.gouv.fr/) 
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FICHE ACTION 
« RCE » 

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Objectifs : De nombreux ouvrages hydrauliques cloisonnent la Charentonne et ses affluents. La plupart de ces 

ouvrages impactent le bon fonctionnement des cours d’eau et constituent des obstacles à la continuité 
écologique (sédimentaire et piscicole).  

Les objectifs sont donc de :  
- Restaurer la continuité écologique longitudinale et l’hydrodynamique naturelle des cours d’eau en 

effaçant partiellement ou totalement les ouvrages, en renaturant certains segments de cours d’eau, 

etc. ; 
- Permettre le franchissement piscicole (à l’aide d’aménagements tels que les passes à poissons ou les 

bras de contournement lorsqu’il n’est pas possible d’effacer les ouvrages) ; 

- Améliorer le transit sédimentaire ;  
- Conserver les ouvrages ayant un usage hydraulique ou économique (production d’hydroélectricité), 

tout en les mettant en conformité vis-à-vis de la continuité écologique. 
Le terme d’« ouvrage hydraulique » comprend les ouvrages de taille plus ou moins importante dotés 
d’éléments mobiles (vannes), mais aussi les ouvrages de moindre importance tels que de petits seuils.   

 
Enfin, certains ouvrages de franchissement du cours d’eau ont également un impact sur la circulation des 

espèces piscicoles et des sédiments, voire à l’écoulement de l’eau, tels que les buses mal calées avec le lit du 
cours d’eau ou les ponts présentant un radier avec une très faible lame d’eau. L’objectif est donc de remplacer 
ou d’aménager ces ouvrages pour limiter leur impact sur le cours d’eau et les rendre transparent vis-à-vis de la 

circulation des espèces, des sédiments et de l’eau. 
 

Description : Selon le ou les ouvrages (complexe d’ouvrages) à traiter, les enjeux et les contraintes, il peut être 
nécessaires de réaliser des études spécifiques (hydrauliques, géotechniques, topographies, …), ainsi qu’une 

étude de faisabilité.   
 

Plusieurs types d’actions sont envisagés afin d’améliorer l’état écologique des cours d’eau :  
- L’effacement total ou partiel des ouvrages hydrauliques  
- La renaturation totale ou partielle de segments de cours d’eau (remise en fond de vallée avec ou sans 

comblement du bief/bras usinier) afin de restaurer les fonctionnalités hydrodynamiques et 
hydromorphologiques  

- Le démantèlement des éléments mobiles (vannages et portiques), ce qui permet de s’affranchir des 
problèmes d’embâcles  

- L’équipement des ouvrages (passes à poissons, bras de contournement) dans le cas d’ouvrages 

structurants (les vannes sont conservées fermées)  
- Remplacement des buses ou des ouvrages mal calés par des hydrotubes (demi-PEHD), passerelles, 

dalots rectangulaires ou pont cadre selon le contexte et aménagement des radiers d’ouvrages d’art par 

des déflecteurs off-set pour augmenter la lame d’eau 
 

De manière globale, les travaux traitant des ouvrages hydrauliques comprennent à la fois des travaux sur les 
ouvrages, mais aussi dans le fond de vallée à l’amont et à l’aval des ouvrages. En effet, il peut s’agir de modifier 
le profil en long et en travers du cours d’eau (reprofilage, reméandrage, talutage), créer un lit d’étiage, apporter 

des substrats pour reconstituer un lit avec des habitats diversifiés, stabiliser les pieds de berges en ayant 
recours à des techniques de génie végétal, la plantation d’une ripisylve, la création d’annexes hydrauliques, etc.  
 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 
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Précaution(s) : Réaliser une étude de faisabilité et éventuelles des études spécifiques selon la complexité du 
projet de restauration de la continuité écologique.  

Informer et sensibiliser les propriétaires concernés et le grand public.  
 
Concernant le remplacement des ouvrages de franchissement du cours d’eau, les aménagements seront 

adaptés au contexte (largeur du cours d'eau, engins amenés à franchir le cours d'eau...). Dès que cela est 

possible, les passerelles seront privilégiées car leur mise en place a un impact limité sur le lit mineur.  

Dans le cas d’ouvrages nécessitant une intervention en lit mineur, le dimensionnement de l’ouvrage sera plus 

large que la largeur du cours d’eau afin d’éviter un sous-dimensionnement. On veillera à reconstituer un fond 

naturel dans l’ouvrage en ajoutant de la granulométrie (cailloux, blocs, graviers) et à caler l'ouvrage en suivant 

la pente du cours d'eau de manière à conserver en permanence une lame d'eau suffisante (entre 5-15 cm selon 

le gabarit du cours d'eau) et ne pas créer de chute ni d’accélération des écoulements.  

 
 

Coûts estimatifs :  
Les coûts peuvent être extrêmement variables d’un projet à un autre selon la nature des travaux, leur emprise, 

les contraintes, l’accessibilité au chantier, les enjeux…  
 
Études  

- Étude hydraulique pour un ouvrage : 30 000 € HT 
- Étude hydraulique pour un complexe d’ouvrages : 60 000 € HT 

- Dossier Loi sur l’Eau : 7500 € HT 
- Étude géotechnique : 8000 € HT  

 

Travaux 
- Démantèlement des éléments mobiles : 4000 € HT 
- Effacement d’ouvrage : 8000 € HT/m de chute 

- Renaturation totale ou partielle : 415 € HT/ml 
- Remise à ciel ouvert : 400 € HT/ml  

- Rampe en enrochements : 40 000 à 65 000 € HT/unité 
- Passe à poissons : 90 000 à 140 000 € HT/unité 
- Bras de contournement : 450 € HT/ml 

- Remplacement d’ouvrages de franchissement : de 1700 € HT pour une passerelle bétail à 30000 € HT 
pour un pont cadre 

 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention (études et travaux) + 10% pour les travaux 

(uniquement) d’effacement total ou partiel d’ouvrages inscrits au Contrat de Territoire Eau & Climat  

40% de subvention pour les dispositifs assurant la continuité écologique (études et travaux) tels que 
les passes à poissons 

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% (pour les études plafond maximum de 30 000 € par projet, pour 

les travaux plafond à 40 000 € maximum par projet) 
Dans la limite d’un plafond de 80% (voire 90%) de subvention.  
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Illustrations :  

 
Arasement d’un seuil (Source : www.eaudumorbihan.fr) 

Passe à poissons (Source : www.afbiodiversite.fr)   

 

  

http://www.eaudumorbihan.fr/
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FICHE ACTION 
« OA » 

AMÉNAGEMENT D’OUVRAGE D’ART POUR LE PASSAGE DE LA LOUTRE  

Objectifs : Le trafic routier est une cause majeure de mortalité pour la Loutre, souvent obligée de traverser les 

axes routiers en passant au-dessus des ponts, même hors période de crues. Certains ponts (ouvrages d’art) ont 
des effets négatifs pour la Loutre :  

- Effet tunnel (ouvrage de petit gabarit, trop long ou à faible tirant d’air) ;  
- Effet entonnoir (rétrécissement du lit du cours d’eau au niveau de l’ouvrage) ;  
- Effet cascade (seuil, fort dénivelé…). 

Pour sécuriser le passage de la Loutre (mais aussi d’autres animaux : renards, batraciens, hérissons…), un 
cheminement à pied sec doit donc être créé sous les ponts.    
 

Description :  
- Berges artificielles 
- Banquettes en béton (éventuellement avec marches ou en encorbellement) 

- Passerelles (en matériaux pérennes) 
- Buses sèches  
- Rampes d’accès (en enrochement ou en béton)  

- Engrillagement (en « U » suffisamment ouvert et long) 
 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) :  

- Placer le dispositif au-dessus du niveau de crues décennales et surdimensionner l’ouvrage en cas de 
modifications hydrauliques  

- Veiller à avoir un bon accès depuis l’eau et un bon raccordement à la berge 

- Privilégier les matériaux pérennes (béton) 
- Entretenir le passage (réparations, entretien de la végétation) 

- Aménager l’ouvrage sur la rive ayant le courant le plus lent 
 

Coût estimatif moyen :  
- Aménagement d’un ouvrage d’art : 12 000 € HT (coût variable selon le type d’aménagement à mettre 

en œuvre, les dimensions, l’emplacement, etc.)  
- Diagnostic de pisciculture pour la mise en place d’aménagements anti-prédation : 900 € TTC l’expertise 

+ frais de transport et hébergement de l’expert à prévoir 
- Aménagements anti-prédation pour pisciculture : 5 200 à 14 300 € TTC (hors main d’œuvre, 

terrassement et transport)  

 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : à définir 
- Département de l’Eure : à priori jusqu’à 20% de subvention pour l’aménagement d’ouvrages d’art (sans  

bénéfices pour la faune piscicole)  
- Intercom Bernay Terres de Normandie : à définir 

- Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne : à définir 
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Illustrations :  

     
 

Banquettes en béton (Source : Groupe Mammalogique Breton)             Buse sèche (Source : Groupe Mammalogique Breton) 

 
 

      
 

Engrillagement (Source : Groupe Mammalogique Breton)             Passerelle (Source : Groupe Mammalogique Breton) 
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FICHE ACTION 
« LM » 

RECONNEXION LIT MINEUR / LIT MAJEUR 

Objectifs : Améliorer la connectivité latérale afin de favoriser les échanges entre le lit mineur et le lit majeur 

(zones humides) des cours d’eau. Cela permet de maintenir ou restaurer les zones d’expansion de crues et ainsi 
réduire le risque inondation dans les zones urbanisées. Cela permet également de restaurer certaines zones 
humides et de maintenir un espace de liberté pour les cours d’eau.  

Description :  
- Restauration de champs d’expansion de crues ; 

- Effacement de merlons ;  
- Suppression d’ouvrages latéraux (digues, anciennes vannes pour le baignage des prairies) ; 

- Maintien et restauration de zones humides ;  
- Maintien d’un espace de liberté/mobilité pour les cours d’eau. 

 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) : La suppression d’ouvrages (latéraux ou longitudinaux) peut, dans certains cas, avoir pour 

conséquence de nuire au maintien d’une zone humide. Les projets de restauration de la continuité écologique 
sont donc à étudier à l’échelle du lit majeur en tenant compte des zones humides attenantes aux cours d’eau.  

 

Coûts estimatifs :  
- Effacement de merlon : 9 € HT/m3 (déblais/remblais sur site) à 20 € HT/m3 (terrassement + évacuation 

hors site), ou 20 € HT/ml  

- Suppression d’ouvrages latéraux : très variable selon les cas 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention 

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% 
- Département de l’Orne : jusqu’à 20% 

Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  

 

Illustrations :  
 

       
 

Zones humides du lit majeur connectées au lit mineur 
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FICHE ACTION 
« AF » 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

Objectifs : Il peut s’agir, d’une part, d’acquisitions foncières (permanentes ou temporaires) de zones 

humides/parcelles en bordure de cours d’eau nécessaires à la réalisation de travaux de 
restauration/effacement d’ouvrage/renaturation.   

D’autre part, il peut être question d’acquisitions foncières ayant lieu dans le cadre d’une stratégie d’acquisition 
foncière pouvant, par exemple, avoir pour objectifs de conserver les zones d’expansion de crues et préserver 
les mégaphorbiaies menacées (fermeture et perte de biodiversité de ces milieux dues à l’abandon de leur 

exploitation). La maîtrise foncière peut ainsi permettre de conserver des habitats et des espèces.  
 

Description : Une acquisition foncière peut se faire par différents moyens : l’achat, l’échange, le droit de 

préemption ou l’expropriation.  
L’expropriation est cependant une procédure lourde qui permet à un organisme public de contraindre un 
particulier ou un autre organisme à céder sa propriété, moyennant le paiement d’une indemnité. Toute 

expropriation doit être justifiée par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  
Il est possible pour les EPCI d’avoir recours à France-Domaine afin de bénéficier d’avis sur la valeur vénale ou 
locative des biens immobiliers qu’ils envisagent d’acquérir, de louer ou de vendre. Cette évaluation est gratuite 

pour les EPCI.  
 

Période Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précisions : La maîtrise foncière doit être mobilisée lorsque c’est indispensable à la réalisation de travaux, ou 

pour les terrains présentant un intérêt environnemental fort et où les approches contractuelles et 
réglementaires sont difficiles et peu appropriées.  
L’EPCI propriétaire de parcelles peut établir des conventions de gestion, des prêts à usages, des baux ruraux à 

clauses environnementales ou encore des baux emphytéotiques avec pour objectif d’assurer une gestion 
écologique des parcelles.  

De plus, un autre dispositif existe : l’obligation réelle environnementale. Avec cet outil « Les propriétaires de 
biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une 
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur 

charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès 
lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration 
d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. » (article L.132-3 du Code de l’Environnement).  

 

Coût estimatif :  
- Prairie humide : 4 000 à 10 000 € HT/ha 

 

Financement(s) envisagé(s) :  
- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention (les acquisitions foncières peuvent inclure du 

bâti lorsque cela est strictement nécessaire à la réalisation du projet global) 

- Département de l’Eure : jusqu’à 20% (pour l’acquisition de zones humides en vue de restaurer la 
fonctionnalité dont le patrimoine naturel ; déplafonnement possible si l’action est portée par une 

association sur les sites ENS) 
Dans la limite d’un plafond de 80% de subvention.  
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FICHE ACTION 
« EZH » 

ENTRETIEN DE ZONES HUMIDES 

Objectifs :  

Les zones humides jouent un rôle primordial notamment dans la gestion qualitative et quantitative de l’eau, 

dans la régulation hydraulique et pour la biodiversité. En effet, elles participent à la régulation des crues et au 

soutien des étiages, à la recharge des nappes phréatiques, à l’épuration des eaux (en retenant matières en 

suspension, micropolluants et nutriments) et au ralentissement des eaux de ruissellement. Elles sont également 

des zones de reproduction, d’alimentation et de refuge pour la faune et accueillent des espèces et des habitats 

patrimoniaux. Elles représentent donc d’importants supports de biodiversité et constituent, de plus, des 

corridors écologiques.  

L’entretien d’une zone humide vise à la maintenir dans un état fonctionnel en ce qui concerne la gestion 

qualitative et quantitative de l’eau, la régulation hydraulique, mais aussi en termes de fonctions biologiques. 

Cet entretien nécessite le plus souvent la mise en place ou le maintien d’une gestion extensive, notamment des 

prairies, par les exploitants agricoles : 

- Maintien/mise en place d’un pâturage adapté  

- Maintien/mise en place d’une fauche adaptée 

- Limitation des intrants 

- Contrôle de la fermeture du milieu (coupe des jeunes arbres, etc.) 

Le maintien et, a fortiori, la mise en place de ces pratiques pourra être encouragé par la contractualisation 

entre exploitants et collectivités/établissements publics, grâce à différents outils.  

Note : Contrôle de la fermeture du milieu versus libre évolution ? 

La libre évolution est un choix de gestion qui peut tout à fait être adapté aux zones humides, par exemple dans 
le cas des boisements humides. Cette gestion reposant sur la non-intervention permet l’expression de la 
dynamique spontanée de la végétation, qui tend vers la fermeture du milieu en l’absence de contraintes et/ou 

de perturbations.  
Il est alors important de définir s’il est pertinent de laisser le milieu évoluer spontanément en analysant 
différents facteurs : 

- Présence ou non d’espèce(s) patrimoniale(s) liée(s) aux milieux ouverts  
- Diversité / équilibre entre milieux ouverts et fermés à l’échelle du bassin versant  

- Importance de la tendance vers la fermeture du milieu à l’échelle du bassin versant (par exemple dans 
le cas d’une forte déprise agricole)  

tout en tenant compte de la volonté des propriétaires/exploitants et des possibilités d’intervention. 

 
Dans le cas où la libre évolution s’avère être un choix de gestion pertinent, il existe des outils pour pérenniser 
l’engagement des propriétaires en faveur de la non-intervention, qui pourront leurs être présentés : 

- Les Obligations Réelles Environnementales (ORE) 
- Le Programme Régional des Espaces en Libre Evolution (PRELE) du Conservatoire d’espaces naturels de 

Normandie 
 

Description :  
Maintien/mise en place d’un pâturage adapté  

o Limiter, voire proscrire, l’apport de fourrage  
o Chargement à définir (UGB) 

o Période de mise à l’herbe 
o Traitements antiparasitaires 
o Rotation, voire mise en place d’exclos pour préserver certaines espèces ou habitats 

patrimoniaux/sensibles 
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Maintien/mise en place d’une fauche adaptée 

o Date(s) et fréquence de fauche 

o Sens de fauche 

Limitation des intrants : fertilisants azotés, produits phytosanitaires 

Contrôle de la fermeture du milieu : arrachage des saules (peupliers, etc.) tous les 3 à 5 ans 

Entretien des fossés  
o Maintien de secteurs non curés chaque année 

o Fauche d’une rive sur deux par an 

Faucardage des végétations amphibies tous les 5 à 10 ans (étangs, mares…) 

 

 Outils de contractualisation avec les propriétaires et exploitants : 
 
Outils liés au site Natura 2000 "Risle, Guiel, Charentonne" : charte Natura 2000, contrats Natura 2000, Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)  
 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques hors site Natura 2000 : 
Un projet agro-environnemental pourrait être élaboré pour les zones humides du lit majeur de la Charentonne 
et de ses affluents (hors Guiel) situées dans la partie ornaise du bassin versant, afin de pouvoir proposer des 

MAEC sur ces zones humides situées hors site Natura 2000. 
 
Les Obligations Réelles Environnementales (ORE)  

Cet outil contractuel est mobilisable par tout propriétaire foncier souhaitant mettre en place une protection 
environnementale attachée à son bien, pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. Les obligations réelles 

environnementales étant attachées au bien, elles perdurent même en cas de changement de propriétaire et 
engagent donc les propriétaires ultérieurs. 
La mise en place d’une obligation réelle environnementale nécessite la signature d'un contrat entre le 

propriétaire et un cocontractant, qui peut être une collectivité, un établissement public ou une personne morale 
de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et 
de la Charentonne et l'Intercom Bernay Terres de Normandie pourront être cocontractants d'ORE et faire naître 

des obligations réelles nécessaires au maintien, à la conservation, à la gestion ou à la restauration d’éléments 
de la biodiversité ou de services écosystémiques sur les zones humides. 

 
Les conventions de gestion liées à un plan de gestion d'espaces naturels 
Le partenaire privilégié pour la mise en place de plan de gestion est le Conservatoire d'espaces naturels de 

Normandie. Cette association élabore et met en œuvre des plans de gestion sur les sites qu'elle gère en 
collaboration avec des propriétaires privés notamment, et ce grâce à la signature d'une convention de gestion.  

 

Le bail rural à clauses environnementales (ou Bail Rural Environnemental, BRE) 
Il s'agit d'un bail rural soumis au statut du fermage entre un bailleur (propriétaire) et un preneur (exploitant 
agricole), auquel on ajoute des clauses environnementales (pratiques culturales respectueuses de 

l'environnement) issues de l’article R. 411- 9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce bail offre la 
possibilité de faire payer un loyer inférieur au minima du barème arrêté par le Préfet tout en restant dans le 
statut du fermage. 

Les personnes morales de droit public et les bailleurs publics par assimilation de la loi disposant d’une légitimité 
ou d’un intérêt particulier à agir en faveur de l’environnement peuvent conclure un BRE sur leur propriété en 

tout point du territoire. 
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Les particuliers peuvent conclure un BRE sur leur propriété incluse dans un espace visé par l’article L. 411-27 du 
Code rural et de la pêche maritime, parmi lesquels on retrouve, à l'échelle du bassin versant de la Charentonne, 

les sites Natura 2000, les périmètres de protection des captages d'eau potable, les zones incluses dans une 
Trame Verte et Bleue (TVB), les zones visées par un Arrêté de Protection de Biotope (APB). Par ailleurs, sont 
aussi visées par l’article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, les Zones Humides d’Intérêt 

Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE), ainsi que les zones 
de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et les zones de mobilité d'un cours d'eau 
concernées par un arrêté instituant une servitude d'utilité publique.  

Enfin, tout bailleur en tout point du territoire peut conclure un BRE sur sa propriété si les clauses 

environnementales se limitent au maintien d’infrastructures (mares, bosquets, etc.) ou de pratiques 
écologiques. 

Les clauses environnementales pouvant relever de l'entretien de zones humides sont les suivantes : 

- le non-retournement des prairies ; 
- la création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe (par exemple le pâturage 

extensif ou la fauche tardive) ; 

- les modalités de récolte ; 
- l’ouverture de zones embroussaillées, et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par 

l’embroussaillement ; 
- la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelles (notamment par la mise en place de clôtures 

fixes ou temporaires et le respect de zones non récoltées) ; 

- la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ; 
- la limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires; 
- l’interdiction d’irrigation, de drainage et de toutes autres formes d’assainissement ; 

- les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau ; 
- la création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres 

alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ; 
- la conduite de cultures ou d’élevages suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ; 
- les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie. 

  
Les paiements pour services environnementaux  

C’est un dispositif permettant de rémunérer les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou 

maintenir des écosystèmes et services écosystémiques. Le dispositif doit définir précisément un objectif en 

termes de préservation ou de restauration d'un ou plusieurs services écosystémiques identifiés. Le paiement 

est conditionné à un résultat en matière de préservation ou de restauration de l’écosystèmes et des services 

écosystémiques associés. 

Les agriculteurs engagés dans le dispositif sont considérés comme fournisseurs d’un service environnemental.  

Le financeur, qui « achète » ce service, peut être une collectivité territoriale. 

Sur le bassin versant de la Charentonne, une réflexion peut être menée sur la mise en place de ce dispositif  

pour le maintien et la restauration des services écosystémiques liés aux zones humides.   

Période 
d'intervention 
variable selon 

l’action 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) :  

- Tenir compte de la portance des sols, ne pas faire intervenir d’engins trop lourds susceptibles de 

déstructurer les sols. Si possible, avoir recours à la traction animale pour limiter les impacts et pouvoir 
intervenir dans des zones difficiles d’accès pour les engins.  
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- Pour le pâturage, veiller à la présence d’équipements de prairie adaptés (abreuvoirs, clôtures) pour que 
le bétail n’ait pas d’impacts négatifs sur les berges ou la ressource en eau. Si possible, limiter les 

traitements antiparasitaires et les réaliser hors zones humides.  
 

Coûts estimatifs :  
- Abattage sélectif : 75 à 300 € HT/unité selon diamètre 

- Débroussaillage avec exportation : 2 € HT/ml  
- Fauche tardive avec exportation : 1,40 €/m²  
- Faucardage manuel : 700 à 900 € HT/ jour (pour 3 agents)  

 
 

Financement(s) envisagé(s) :  

- Agence de l’Eau Seine Normandie : 40% de subvention 
- Département de l’Eure : jusqu’à 20% (sous réserve de la maîtrise foncière publique ou associative 

(association agréée pour la protection de l’environnement))  

- Département de l’Orne : 20% 
 

Illustrations :  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Prairie pâturée par des bovins 

Prairie humide fauchée 

(Source : http://bassin-selune.fr/) 
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FICHE ACTION 
« RZH » 

RESTAURATION DE ZONES HUMIDES 

Objectifs : La restauration vise à ramener une zone humide dégradée dans un état fonctionnel en termes de 

gestion qualitative et quantitative de l’eau, de régulation hydraulique et/ou de fonctions biologiques, grâce à 
des travaux de restauration de plus grande envergure que les opérations d'entretien. 

Les dégradations touchant les zones humides peuvent être multiples : drainage, mise en labour, plantations 
monospécifiques (peupleraies, pessières), remblais, abandon (fermeture du milieu), prolifération d’espèces 
exotiques envahissantes... 

 

Description :  
Reconversion des labours en prairies, voire en boisements humides 

 
Abattage de peupleraies et pessières pour une reconversion en prairies, voire en boisements humides 

- Coupe et abattage : débroussaillage à l'aide d'un broyeur forestier et d’un tracteur (optionnel) + 

bûcheronnage manuel (pour les terrains inaccessibles au matériel lourd d'abattage) ou abattage 
mécanisé (coupe, ébranchage, tronçonnage) à l'aide d'abatteuses à roues (pour les peuplements 
d'arbres de hauts jets sur des terrains en faible pente) 

- Débardage : Traction animale pour les distances courtes (200 m) : à privilégier dès que possible pour 
limiter l'impact sur les sols ou traînage mécanisé (tracteur forestier ou agricole adapté, débusqueur) ou 

portage (porteur forestier ou tracteur agricole avec une remorque forestière dotée d’un grappin) 
- Stockage + façonnage (tronçonnage et ébranchage des troncs, déchiquettage des rémanents sous 

forme de palettes, etc.) 

- Traitements des souches : Rabotage, dessouchage ou broyage des souches 
 
Effacement des drainages 

- Mise en place d'obstacles dans les fossés : panneaux, planches ou rondins de bois, bouchons de 
matériaux extraits du sites ou issus d'autres travaux 

OU 
- Comblement total des fossés : Coupe et export de la végétation, apport de matériaux issus d'un 

décapage le long du fossé ou extérieurs au site (identification de la provenance), tassement des 

matériaux 
OU 

- Écrasement des drains sur 1 à 2m de longueur à des points stratégiques quand le plan de récolement 
est connu 

OU 

- Écrasement de l’exutoire des drains (débouché du collecteur) sur 1 à 2m de longueur quand le plan de 
récolement n'est pas connu 

 

 
Effacement de remblais 

Avant toute opération d'effacement de remblais, il est nécessaire : 

 d'étudier la nature du remblai et de s'assurer qu'il est constitué de matériaux inertes 

 d'évaluer le volume de matériaux à exporter 

 d'identifier le devenir des matériaux exportés (valorisation possible sur d'autres chantiers en fonction 
de leur nature) 

 

- Creusement et exportation des matériaux 
- Lissage du terrain 

- Apport de terre végétale (optionnel : seulement si la terre végétale d'origine a été décapée) 
- Implantation d'une prairie (optionnel) 
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Gestion de la fermeture du milieu 
Broyage, débroussaillage, coupe de ligneux 

 
Restauration de mares 

- Débroussaillage / coupe de ligneux 

- Curage 
- Retalutage des berges en pente douce et avec un contour irrégulier 
- Pose de clôtures et de pompes de prairies 

 
Gestion des espèces exotiques envahissantes : voir fiches actions « R5 » et « R6 »  

 

Reconversion des labours en prairie 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

Abattage de peupleraies et pessières pour une reconversion en prairie 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

Gestion de la fermeture du milieu 

Période 
d'intervention 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

Restauration de mares 

Période 

d'intervention 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 
Précaution(s) :  

Le matériel sera sélectionné pour être adapté à la portance du sol (pneu basse pression, matériel à chenille, 
etc). Le travail se fera sur sols ressuyés. 
 

Coûts estimatifs :  
- Reconversion des labours en prairie : 120 à 280 € HT/ha 
- Abattage de peupleraies et pessières : 10 à 40 € HT/stère 

- Restauration de mares : de 1 500 à 10 000 € HT/mare selon la superficie, les travaux à réaliser, le 
territoire 

 

Financement(s) envisagé(s) :  

- Agence de l’Eau Seine Normandie : 80% de subvention 
- Département de l’Eure : jusqu’à 20% (sous réserve de la maîtrise foncière publique ou associative 

(association agréée pour la protection de l’environnement))  
- Département de l’Orne : 20% 
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Illustrations :  

 

 
 

Travaux de restauration de zones humides 
En haut à gauche : enlèvement de remblai,  

en haut à droite : semis d’une prairie,  

en bas à gauche : débardage de bois avec traction animale,  
en bas à droite : curage d’une mare 

(Source : http://www.zoneshumides29.fr/ : Guide technique d’aménagement  

et de gestion des zones humides du Finistère) 

 

 

__________________ 

1 Les coûts estimatifs de la plupart des actions dépendent des conditions d’accès aux sites. Les prix peuvent varier 
de manière significative selon le chemin d’accès et les travaux préalables, de débroussaillage ou abattage 
d’arbres par exemple, qui peuvent être nécessaires. 

http://www.zoneshumides29.fr/
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IV.2. Programme d’actions 

IV.2.1. Partie ornaise : Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne 
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 Tronçon ruisseau de Trémont - Tr01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, 

linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Tr01_n°1 ECHAUFFOUR 
Retrait d'un Embâcle de 

volume 1-2 m3 et de 
composition naturelle 

L OISELLERIE 
(AI0028) 

LES BRUYERES 

(AI0019) 

2030 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Tr01_n°2 ECHAUFFOUR 
Retrait d'un Embâcle de 

volume 1-2 m3 et de 
composition naturelle 

PRE MALADE 

(AI0029) 
LES BRUYERES 

(AI0019) 

2030 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Tr01_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de 
volume 1-2 m3 et de 

composition artificielle 
(buses laissées dans le 

cours d'eau) 

BOIS BEAUDRY ET 

LAUGERIE (K0009, 
K0011) 

2030 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.2_Tr01_n°1 ECHAUFFOUR Restauration légère 
LES BRUYERES 

(AI0019) 
2030 Octobre – mars 490 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°2 ECHAUFFOUR Restauration légère 
VALLEE HUET 

(AI0018) 
2030 Octobre – mars 1172,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°3 ECHAUFFOUR Restauration moyenne 
PRE MALADE 

(AI0029) 
2030 Octobre – mars 666 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Tr01_n°4 ECHAUFFOUR Restauration moyenne 
PRE MALADE 

(AI0030) 
2030 Octobre – mars 642 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Tr01_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

TRIAGE DU VAUX 
RILLET (H0001) 

2030 Octobre – mars 4368 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°6 ECHAUFFOUR Restauration lourde 
FOSSE AU LOUP 

(AI0006) 
2030 Octobre – mars 530 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Tr01_n°7 ECHAUFFOUR Restauration lourde 
FOSSE AU LOUP 

(AI0013) 
2030 Octobre – mars 1300 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°8 ECHAUFFOUR Restauration lourde 
VALLEE HUET 

(AI0015) 
2030 Octobre – mars 4820 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Tr01_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

BRUYERE DE 
MAUTAUBAN 

(H0031) 

2030 Octobre – mars 3010 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°10 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

BRUYERE DE 
MAUTAUBAN 

(H0030) 

2030 Octobre – mars 5330 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Tr01_n°11 ECHAUFFOUR Restauration lourde 
VALLEE HUET 

(AI0016) 
2030 Octobre – mars 3130 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Tr01_n°1 ECHAUFFOUR Pose de clôture (705 ml) 
VALLEE HUET 

(AI0015, AI0016) 
2030 Toute l'année 4230 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Tr01_n°2 ECHAUFFOUR Pose de clôture (445 ml) 
VALLEE HUET 

(AI0018) 
2030 Toute l'année 2670 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Tr01_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (640 ml) 

BRUYERE DE 
MAUTAUBAN 

(H0030, H0031) 
2030 Toute l'année 3840 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Tr01_n°4 ECHAUFFOUR Abreuvoir 
VALLEE HUET 

(AI0015) 
2030 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Tr01_n°5 ECHAUFFOUR Abreuvoir 
VALLEE HUET 

(AI0018) 
2030 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Tr01_n°6 ECHAUFFOUR Passage à gué 
VALLEE HUET 

(AI0015) 
2030 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gués   

RZH_Tr01_n°1 
(ZH_61386_438) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Abattage de résineux 
(0,5 ha) 

BRUYERE DE 

MAUTAUBAN 
(H0032) 

2030 Octobre – mars 3200 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Tro01_n°2 

(ZH_61386_402) 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Restauration d'une 

lande humide (0,29 ha) 

L HERMITAGE 
(H0029) 

TRIAGE DU VAUX 
RILLET (H0008) 

2030 
Septembre – 

décembre 
3000 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 

Potentiellement dans le 

périmètre du site ENS « Chaude 
Fontaine » à l’étude par CD61 : 
travailler avec service ENS + voir 
étude du Conservatoire 

Botanique National de Brest 
pour préconisations de gestion 
sur cette lande humide. 

Inventaires complémentaires 
(voir service ENS, CEN…).  
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 Tronçon ruisseau de Chaude Fontaine n°1 – Cf01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Cf01_n°1 TOUQUETTES 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 

et de composition artificielle (vestiges de 
buses) 

FORET DE SAINT 
EVROULT (D0044) 

2028 
Août – 

octobre 
200 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_Cf01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abattage de résineux (une vingtaine 

d'arbres, diamètre entre 0,25 et 0,5m) 

BOIS BEAUDRY ET 
LAUGERIE (K0011 et  

K0010) 
2028 

Octobre – 
mars 

4000 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.2_Cf01_n°1 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Restauration légère 

BRUYERE POSMONT 
(D0127) 

2028 
Octobre – 

mars 
230 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf01_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

BRUYERE POUR EUX 

(H0038) 
2028 

Octobre – 

mars 
222,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf01_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

BRUYERE PROMOUS 

(H0025) 
2028 

Octobre – 

mars 
280 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf01_n°4 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Restauration légère 

BRUYERE POSMONT 
(D0183) 

2028 
Octobre – 

mars 
272,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf01_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

BRUYERE PROMOUS 
(H0026) 

2028 
Octobre – 

mars 
1237,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf01_n°6 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Restauration légère 

BRUYERE POSMONT 
(D0025) 

2028 
Octobre – 

mars 
217,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0086) 

2028 
Octobre – 

mars 
187,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

BRUYERE DE 

POSMONT (E0083) 
2028 

Octobre – 

mars 
175 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf01_n°9 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

BRUYERE DE 

POSMONT (E0024) 
2028 

Octobre – 

mars 
475 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf01_n°10 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0022) 

2028 
Octobre – 

mars 
160 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Cf01_n°11 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0023) 

2028 
Octobre – 

mars 
260 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R2_Cf01_n°1 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Pose de clôture (560 ml) 

LE PARC MIZERE 
(E0018) 

2028 Toute l'année 3360 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Cf01_n°2 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Pose de clôture (90 ml) 

BRUYERE DE 

POSMONT (E0021) 
2028 Toute l'année 540 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Cf01_n°3 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Pose de clôture si pâturage (1065 ml) 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0022,  

E0083,  E0086,  

D0025), BRUYERE 
PROMOUS (H0026) 

2028 Toute l'année 6390 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Cf01_n°4 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Pose de clôture si pâturage (105 ml) 

BRUYERE POSMONT 

(D0183) 
2028 Toute l'année 630 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Cf01_n°5 

CISAI-SAINT-
AUBIN 

 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Pose de clôture si pâturage (270 ml) 

BRUYERE POSMONT 
(D0127) 

 

BRUYERE PROMOUS 
(H0040, H0025), 

BRUYERE POUR EUX 

(H0038) 

2028 Toute l'année 1620 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Cf01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir 

LE PARC MIZERE 
(E0018) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Deux abreuvoirs 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0022,  

E0086) 

2028 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Deux abreuvoirs 

BRUYERE PROMOUS 
(H0026) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°9 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Abreuvoir 

BRUYERE POSMONT 

(D0183) 
2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°10 
CISAI-SAINT-

AUBIN 
Abreuvoir 

BRUYERE POSMONT 
(D0127) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

BRUYERE POUR EUX 

(H0038) 
2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Cf01_n°12 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Passage à gué 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0021, 

E0022) 
2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Cf01_n°13 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Passage à gué 

BRUYERE DE 
POSMONT (E0083), 
BRUYERE PROMOUS 

(H0026) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passage à gué   
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RCE_Cf01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Etude et travaux plan d’eau / RCE (Plan 

d'eau de la Bruyère) 
BRUYERE POUR EUX 

(H0039) 
2028 Toute l'année 10000 AESN : 80% 

Etude, plan 
d’eau effacé ou  

aménagé 

 Propriétaire 
contactée par DDT 

pour mise en 
conformité plan 
d’eau 2000m². 

Plutôt favorable à 
effacement. Si 
possible lancer 

étude avant 2028. 
NB Cours d’eau 
temporaire en 

amont du plan 
d’eau 

RCE_Cf01_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS         

TOUQUETTES 

Remplacer la buse par un pont cadre Chemin communal 2028 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Cf01_n°3 
TOUQUETTES 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Etude et travaux étang/RCE (ROE19149, 
étang Neuf) 

L ETANG NEUF 
(D0036, D0037), BOIS 

BEAUDRY ET 

LAUGERIE (K0011) 

2028 Toute l'année 50000 AESN : 80% à 90% 
Etude, étang 

effacé ou  

aménagé 

  

RZH_Cf01_n°1 
(ZH_61488_378) 

TOUQUETTES Abattage de résineux (0,68 ha) 
L ETANG NEUF 

(D0038) 
2028 

Octobre – 
mars 

4400 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Cf01_n°2 

(ZH_61386_382) 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abattage de résineux (0,27 ha) 

BOIS BEAUDRY ET 

LAUGERIE (K0010) 
2028 

Octobre – 

mars 
2000 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Cf01_n°3 
(ZH_61386_408) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Abattage de peupliers 
BRUYERE POUR EUX 

(H0039) 
2028 

Octobre – 
mars 

2000 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 
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 Tronçon ruisseau de Chaude Fontaine n°2 – Cf02 

Code action Commune Action Adresse Année Période d'intervention Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, 
linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Cf02_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle (arbre en travers) 
NOIREAU (K0125) 2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Cf02_n°2 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

 

TOUQUETTES 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition artificielle (clôture dans le 

cours d'eau) 

LA PREVEILLIERE 

(K0015) 
 

PRE DE TOUQUETTES 

(C0160) 

2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Cf02_n°3 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 
 

TOUQUETTES 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 
de composition mixte (grille métallique) 

PRE DE LA VERGE 

(K0014) 
 

PRE DE TOUQUETTES 

(C0036) 

2029 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.2_Cf02_n°1 TOUQUETTES Restauration moyenne L ETANG NEUF (D0034) 2029 Octobre – mars 444 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne LE TAILLIS (K0012) 2029 Octobre – mars 1200 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°3 TOUQUETTES Restauration moyenne L ETANG NEUF (D0033) 2029 Octobre – mars 1656 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°4 TOUQUETTES Restauration moyenne 
FORET DE SAINT 

EVROULT (D0032) 
2029 Octobre – mars 1590 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère NOIREAU (K0057) 2029 Octobre – mars 1337,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°6 TOUQUETTES Restauration moyenne 
L HERBAGE DE 

MOIREAU (D0062) 
2029 Octobre – mars 1596 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°7 TOUQUETTES Restauration légère 
L HERBAGE DE 

MOIREAU (D0061) 
2029 Octobre – mars 762,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère NOIREAU (K0125) 2029 Octobre – mars 785 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Cf02_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne NOIREAU (K0088) 2029 Octobre – mars 600 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°10 TOUQUETTES Restauration moyenne 
L HERBAGE SAINT 

PAUL (C0044) 
2029 Octobre – mars 1860 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

L HERBAGE DES 

MALLIERES (K0115) 
2029 Octobre – mars 2778 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°12 TOUQUETTES Restauration moyenne 
L HERBAGE SAINT 

PAUL (C0043) 
2029 Octobre – mars 1956 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°13 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

CHAMP DE LA PIERRE 
(K0113) 

2029 Octobre – mars 1194 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°14 TOUQUETTES Restauration moyenne 
L HERBAGE SAINT 

PAUL (C0040) 
2029 Octobre – mars 984 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°15 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

LA PREVEILLIERE 
(K0089) 

2029 Octobre – mars 1104 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°16 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DE TOUQUETTES 

(C0039) 
2029 Octobre – mars 450 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°17 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

LA PREVEILLIERE 

(K0089) 
2029 Octobre – mars 1104 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°18 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DE TOUQUETTES 

(C0038) 
2029 Octobre – mars 756 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°19 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

LA PREVEILLIERE 
(K0015) 

2029 Octobre – mars 978 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°20 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

PRE DE LA VERGE 
(K0014) 

2029 Octobre – mars 822 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Cf02_n°21 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DE TOUQUETTES 

(C0160) 
2029 Octobre – mars 462 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°22 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DE TOUQUETTES 

(C0036) 
2029 Octobre – mars 288 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Cf02_n°23 TOUQUETTES Restauration moyenne PRE DU GUE (C0155) 2029 Octobre – mars 468 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

RCE_Cf02_n°1 TOUQUETTES Aménagement du pont sur la D13 RD13 2029 Mai – octobre 1000 AESN : 80% OF aménagé   

RZH_Cf02_n°1 
(ZH_61488_365) 

TOQUUETTES Supprimer le drainage 
L HERBAGE DE 

MOIREAU (D0062) 
2029 Toute l'année 500 AESN : 80% ha ZH restaurée   
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 Tronçon rivière Morte – Mo01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Mo01_n°1 

TOUQUETTES 
 

LA TRINITE-DES-

LAITIERS 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 
m3 et de composition naturelle 

LA CORDONNERIE 
(D0001) 

 

LA PETITE MARE 
(D0157) 

2029 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_Mo01_n°1 TOUQUETTES Plantation de ripisylve (60 ml) 
BOIS MASSOT 

(C0242) 
2029 Octobre – mars 720 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
plantée 

  

R1.1_Mo01_n°2 TOUQUETTES 

Abattage d'un frêne touché par la 

chalarose si risque de chute 
(diamètre 0,5-1m) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

PRE DU MOULIN 
(C0054) 

2029 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Mo01_n°3 TOUQUETTES 

Plantation de ripisylve (en 

alternance en rive droite et rive 
gauche sur 80 ml) 

PRE DU GUE (C0157) 

et PRE ROUVRAY 
(C0230) 

2029 Octobre – mars 960 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.2_Mo01_n°1 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE DU MOULIN 

(C0054) 
2029 Octobre – mars 647,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°2 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE ROUVRAY 

(C0153) 
2029 Octobre – mars 207,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°3 TOUQUETTES Restauration lourde PRE NEUF (C0052) 2029 Octobre – mars 3830 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°4 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DU MOULIN 

(C0207) 
2029 Octobre – mars 1338 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Mo01_n°5 TOUQUETTES Restauration légère 
LA CORDONNERIE 

(D0001) 
2029 Octobre – mars 465 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Mo01_n°6 
LA TRINITE-DES-

LAITIERS 
Restauration légère 

LA PETITE MARE 
(D0157) 

2029 Octobre – mars 542,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°7 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE DE LA FOULERIE 

(C0078) 
2029 Octobre – mars 475 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°8 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE DE LA NOE 

(C0079) 
2029 Octobre – mars 127,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Mo01_n°9 TOUQUETTES Restauration moyenne 
LE MOULIN DE 
TOUQUETTES 

(C0055) 

2029 Octobre – mars 168 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°10 TOUQUETTES Restauration moyenne 
PRE DU MOULIN 

(C0228) 
2029 Octobre – mars 198 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Mo01_n°11 TOUQUETTES Restauration légère 
LA PICAUDIERE 

(C0082) 
2029 Octobre – mars 670 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°12 TOUQUETTES Restauration légère 
LA PICAUDIERE 

(C0080) 
2029 Octobre – mars 547,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°13 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE DE LA FOULERIE 

(C0075) 
2029 Octobre – mars 1015 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Mo01_n°14 TOUQUETTES Restauration légère 
PRE DE LA FOULERIE 

(C0076) 
2029 Octobre – mars 600 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Mo01_n°15 TOUQUETTES Restauration moyenne PRE DU GUE (C0155) 2029 Octobre – mars 498 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Mo01_n°16 TOUQUETTES Restauration légère 
LE GRAND PRE 

(C0073) 
2029 Octobre – mars 460 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R2_Mo01_n°1 TOUQUETTES Pose de clôture (160 ml) 
LA CORDONNERIE 

(D0001) 
2029 Toute l'année 960 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°2 
LA TRINITE-DES-

LAITIERS 
Pose de clôture (160 ml) 

LA PETITE MARE 

(D0157) 
2029 Toute l'année 960 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°3 TOUQUETTES Pose de clôture (185 ml) 
PRE DE LA FOULERIE 
(C0078), PRE DE LA 

NOE (C0079) 

2029 Toute l'année 1110 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°4 TOUQUETTES Clôture (170 ml) 
LA PICAUDIERE 

(C0080) 
2029 Toute l'année 1020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°5 TOUQUETTES Clôture (140 ml) 
LA PICAUDIERE 

(C0082) 
2029 Toute l'année 840 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°6 TOUQUETTES 
Pose de clôture pour chevaux (305 

ml) et clôture barbelée (50 ml) 
BOIS MASSOT 

(C0242) 
2029 Toute l'année 2130 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°7 TOUQUETTES Pose de clôture (170 ml) 
BOIS MASSOT 

(C0243) 
2029 Toute l'année 1020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°8 TOUQUETTES 
Pose de clôture pour chevaux (115 

ml) 
PRE NOTRE DAME 

(C0174) 
2029 Toute l'année 690 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Mo01_n°9 TOUQUETTES Pose de clôture (120 ml) 
PRE DU MOULIN 

(C0054) 
2029 Toute l'année 720 AESN : 80% ml de clôture   



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 55 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R2_Mo01_n°10 
LA TRINITE-DES-

LAITIERS 
Abreuvoir 

LA PETITE MARE 
(D0157) 

2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°11 TOUQUETTES Abreuvoir 
PRE DE LA FOULERIE 

(C0078) 
2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°12 TOUQUETTES Abreuvoir 
PRE DE LA NOE 

(C0079) 
2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°13 TOUQUETTES Abreuvoir 
LA PICAUDIERE 

(C0080) 
2029 Toute l'année   AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°14 TOUQUETTES Abreuvoir 
LA PICAUDIERE 

(C0082) 
2029 Toute l'année   AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°15 TOUQUETTES Abreuvoir 
BOIS MASSOT 

(C0243) 
2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°16 TOUQUETTES Abreuvoir 
PRE DU MOULIN 

(C0054) 
2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°17 TOUQUETTES Abreuvoir 
LA CORDONNERIE 

(D0001) 
2029 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Mo01_n°18 TOUQUETTES 
Retrait d'une passerelle  dégradée 
et mise en place d'une passerelle 

BOIS MASSOT 
(C0242), PRE NOTRE 

DAME (C0174) 

2029 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Mo01_n°19 TOUQUETTES 
Réfection d'une passerelle 

d'agrément dans un jardin 

PRE DU GUE (C0157), 

PRE ROUVRAY 
(C0230) 

2029 Toute l'année 500 AESN : 80% Passerelles   

R2_Mo01_n°20 TOUQUETTES Passerelle engin 
LE GRAND PRE 

(C0073), PRE DE LA 
FOULERIE (C0075) 

2029 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R2_Mo01_n°21 TOUQUETTES 
Réfection passerelle engin si 

nécessaire 

PRE DU GUE (C0155), 
PRE ROUVRAY 

(C0153) 
2029 Toute l'année 5000 AESN : 80% Passerelles   

R6_Mo01_n°1 TOUQUETTES 
Gestion d'un foyer de renouées du 

japon de 20m² 

PRE ROUVRAY 

(C0153) 
2029 Mars – octobre 400 AESN : 80% 

m² de foyer 

d'EEE géré 
  

RCE_Mo01_n°1 TOUQUETTES 
Etude et travaux RCE/étang (étang 

de la Cordonnerie) 

PRE DE LA FOULERIE  
(C0074) 

LA CORDONNERIE 

(D0056) 

2029 Toute l'année 50000 AESN : 80% 
Etude, étang 

effacé ou  
aménagé 

Etang sur affluent 

non classé L214-17. 
Cours d’eau 
temporaire en amont 

de l’étang.   

RZH_Mo01_n°1 
(ZH_61488_338) 

TOUQUETTES Mise en place d'un moine 
BOIS MASSOT 

(C0197) 
2029 Toute l'année 5000 AESN : 80% étang aménagé   
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RZH_Mo01_n°2 
(ZH_61488_331) 

TOUQUETTES 
Abattage d'une peupleraie (0,52 

ha) 
PRE DU MOULIN 
(C0207, C0208) 

2029 Octobre – mars 3400 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Mo01_n°3 
(ZH_61488_328) 

TOUQUETTES 
Reconversion d'une jeune 

peupleraie en prairie (1,2 ha) 
PRE NEUF (C0052) 2029 Octobre – mars 7680 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

 

 Tronçon rivière de Touquettes – To01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 

Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, 

linéaire (ml), 
nombre…) 

Remarques 

E2_To01_n°1 TOUQUETTES 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 

et de composition naturelle 
L AUBINIERE (B0251) 2030 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_To01_n°2 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 
et de composition naturelle 

PRE DU GOUFON 
(ZL0016) 

 
L HERBAGE DU PRE 

(A0039) 

 
LE PETIT PRE (A0040) 

2030 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_To01_n°3 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 
et de composition naturelle 

PRE DU GOUFON 

(ZL0014) 
 

L HERBAGE (A0042) 

2030 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_To01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'un aulne touché par le 
phytophthora (diamètre >1m) 

PRE DE LA SELLE 
(L0045) 

2030 Octobre – mars 300 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_To01_n°2 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Abattage d'un frêne touché par la 

chalarose si risque de chute (diamètre 
>1m) 

PRE DE LA SELLE 

(L0045) 
2030 Octobre – mars 300 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
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R1.1_To01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'un frêne touché par la 

chalarose si risque de chute (diamètre 
0,5-1m) 

Selon les opportunités lors des chantiers 

PRE DE LA FONTAINE 
(L0047) 

2030 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_To01_n°4 

TOUQUETTES                     

et 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage de résineux sur 130 ml en rives 

gauche et droite (voir action de 
restauration de zone humide) 

LA CHAMPIONNIERE 
(B0100 et B0101) 

 
PRE DE LA SELLE 

(L0049) 

2030 Octobre – mars 18000 AESN : 80% 

Arbres 

inadaptés 
abattus 

  

R1.1_To01_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Abattage d'un frêne touché par la 
chalarose si risque de chute (diamètre 

>1m) 
Selon les opportunités lors des chantiers 

PRE DE LA FONTAINE 

(L0049) 
2030 Octobre – mars 300 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_To01_n°6 TOUQUETTES Abattage de deux peupliers isolés 
PRE DE LA SAPEE 

(B0097) 
2030 Octobre – mars 400 AESN : 80% 

Arbres 
inadaptés 

abattus 

  

R1.1_To01_n°7 TOUQUETTES 

Abattage de deux frênes touchés par la 
chalarose si risque de chute (diamètre 

0,5-1m et >1m) 

Selon les opportunités lors des chantiers 

LE PONT ŒUVRE 
(B0171) 

2030 Octobre – mars 600 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_To01_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage de quatre frênes touchés par la 
chalarose si risque de chute (diamètre 

>1m) 

PRE DU GOUFON 
(ZL0016) 

2030 Octobre – mars 1200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_To01_n°9 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Plantation de ripisylve (100ml) L ORNIERE (A0221) 2030 Octobre – mars 1200 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.1_To01_n°10 TOUQUETTES 

Abattage d'un frêne touché par la 
chalarose si risque de chute (diamètre 

>1m) 

Selon les opportunités lors des chantiers 

L AUBINIERE (B0222) 2030 Octobre – mars 300 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.2_To01_n°1 TOUQUETTES Restauration légère LE BOURG (B0258) 2030 Octobre – mars 197,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_To01_n°2 TOUQUETTES Restauration moyenne LE BOURG (B0106) 2030 Octobre – mars 1398 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration moyenne 
PRE DE LA SELLE 

(L0045) 
2030 Octobre – mars 3102 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°4 TOUQUETTES Restauration légère 
LA GRANDE NOE 

(B0247) 
2030 Octobre – mars 1800 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère PRE BLOT (L0046) 2030 Octobre – mars 640 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°6 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
PRE DE LA FONTAINE 

(L0047) 
2030 Octobre – mars 595 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°7 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LE PETIT HERBAGE 

(L0048) 
2030 Octobre – mars 577,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
PRE DE LA SELLE 

(L0049) 
2030 Octobre – mars 267,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°9 TOUQUETTES Restauration légère 
LA CHAMPIONNIERE 

(B0101) 
2030 Octobre – mars 112,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°10 TOUQUETTES Restauration légère 
LA CHAMPIONNIERE 

(B0102) 
2030 Octobre – mars 517,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°11 TOUQUETTES Restauration légère 
LA CHAMPIONNIERE 

(B0100) 
2030 Octobre – mars 390 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°12 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
L HERBAGE DE LA 
VERDERIE (A0003) 

2030 Octobre – mars 1357,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°13 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0250) 2030 Octobre – mars 822,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°14 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LE GRAND PRE 

(A0037) 
2030 Octobre – mars 455 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°15 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0072) 2030 Octobre – mars 62,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°16 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0251) 2030 Octobre – mars 112,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°17 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0071) 2030 Octobre – mars 257,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°18 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0070) 2030 Octobre – mars 320 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°19 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LE GRAND PRE 

(A0036) 
2030 Octobre – mars 602,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_To01_n°20 TOUQUETTES Restauration légère L AUBINIERE (B0069) 2030 Octobre – mars 332,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°21 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
L HERBAGE DU PRE 

(A0038) 
2030 Octobre – mars 377,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_To01_n°22 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DU PRE 

(A0039) 
2030 Octobre – mars 470 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°23 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA SIBOUDIERE 

(A0182) 
2030 Octobre – mars 65 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°24 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU GOUFON 
(ZL0016) 

2030 Octobre – mars 1635 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°25 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère LE PETIT PRE (A0040) 2030 Octobre – mars 305 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°26 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU GOUFON 
(ZL0015) 

2030 Octobre – mars 2195 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°27 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA MESANGERE 
(E0077) 

2030 Octobre – mars 447,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°28 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

BOIS DE LA 

CHAPELLE (A0043) 
2030 Octobre – mars 72,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°29 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère LE PETIT PRE (A0041) 2030 Octobre – mars 2307,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°30 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère L HERBAGE (A0042) 2030 Octobre – mars 185 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°31 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU GOUFON 
(ZL0014) 

2030 Octobre – mars 1570 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°32 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES MINETIERES 
(ZK0024) 

2030 Octobre – mars 437,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°33 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES MINETIERES 
(ZK0011) 

2030 Octobre – mars 700 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°34 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES MINETIERES 

(ZK0014) 
2030 Octobre – mars 407,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_To01_n°35 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration moyenne L ORNIERE (A0221) 2030 Octobre – mars 3840 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_To01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Pose de clôture (500 ml) L ORNIERE (A0221) 2030 Toute l'année 3000 AESN : 80% ml de clôture   

R2_To01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Pose de clôture (200 ml) PRE BLOT (L0046) 2030 Toute l'année 1200 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_To01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Pose de clôture (205 ml) 
PRE DE LA FONTAINE 

(L0047) 
2030 Toute l'année 1230 AESN : 80% ml de clôture   

R2_To01_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abreuvoir L ORNIERE (A0221) 2030 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_To01_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Remplacer la buse mal calée par un demi-

PEHD 5m 

PRE DU GOUFON 

(ZL0016) 
2030 Toute l'année 1400 AESN : 80% Passerelles   

R2_To01_n°6 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Retrait de deux buses obstruées et mise 

en place d'une passerelle si besoin 

LE PETIT PRE (A0041) 
 

PRE DU GOUFON 
(ZL0015) 

2030 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_To01_n°7 

TOUQUETTES 
 

LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une passerelle en ruine 
L AUBINIERE (B0235) 

LES VAUX (E0116) 
2030 Toute l'année 500 AESN : 80% OF supprimé   

R3_To01_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Mise en place d'un peigne pour combler 

une érosion (20 ml) 
PRE DU GOUFON 

(ZL0015) 
2030 Octobre – février 2000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R4_To01_n°1 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 
 

LA FERTE-EN-

OUCHE 

Recharge granulométrique (15 ml) 

L'HERBAGE DU PRE 
(A0039) 

 
LE PETIT PRE (A0040) 

 

PRE DU GOUFON 
(ZL0016) 

2030 Août – octobre 555 AESN : 80% 

ml de lit mineur 

restauré par 
recharge 

granulométrique 

  

R4_To01_n°2 TOUQUETTES Remise à ciel ouvert sur 100 ml 
LE PONT ŒUVRE 

(B0078) 
2030 Août – octobre 40000 AESN : 80% 

ml remis à ciel 
ouvert 

  

RCE_To01_n°1 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 
TOUQUETTES 

Etude et travaux RCE / étang (ROE19158, 

étang du Pont-Œuvre et ouvrage aval) 

L ETANG DU PONT 
ŒUVRE (L0053, 

L0056), ETANG DE LA 

FORGE (B0092) 
 

LE PONT ŒUVRE 

(B0088, B0171) 

2030 Toute l'année 150000 
AESN : 80% à 

90% 

Etude, étang 

effacé ou  
aménagé 

ZNIEFF 1. Sur 
inpn, données 

anciennes 
(1994)  

RCE_To01_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Supprimer un seuil en ruine LES VAUX (E0116) 2030 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 61 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

RCE_To01_n°3 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

TOUQUETTES 

Etude et travaux étangs du ruisseau des 
Vaux 

LES VAUX (E0116) 
 

L AUBINIERE (B0175, 
B0221, B0222, 

B0235) 

L AUBINIERE (B0219) 

2030 Toute l'année 20000 AESN : 80% 
Etude, étang 

effacé ou  
aménagé 

  

OA_To03_n°1 TOUQUETTES 
Aménagement du pont sur la RD 659 

pour le passage de la loutre 
LE PONT ŒUVRE 2030 Toute l'année 30000 AESN : 80% OA aménagé 

OA 
accidentogène 
lié à l’étang de 

Pont-Œuvre 
(vannes de 
l’étang sous 

pont). Voir 
action 
RCE_To01_n°1  

RZH_To01_n°1 
(ZH_6167_420) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Mise en place d'un moine 
LES MINETIERES 

(ZK0024) 
2030 Toute l'année 5000 AESN : 80% étang aménagé   

RZH_To01_n°2 
(ZH_61167_288) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Abattage d'alignements de peupliers 
dans la mégaphorbiaie 

PRE DU GOUFON 
(ZL0014) 

2030 Octobre – mars 2000 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°3 
(ZH_61386_287) 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une peupleraie (0,38 ha) LE PETIT PRE (A0041) 2030 Octobre – mars 2432 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°4 
(ZH_61386_289) 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une peupleraie (1,28 ha) LE PETIT PRE (A0041) 2030 Octobre – mars 2400 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°5 

(ZH_61386_291) 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Abattage d'une peupleraie (0,56 ha) LE PETIT PRE (A0041) 2030 Octobre – mars 3500 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°6 

(ZH_61167_290) 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage d'une peupleraie (1,68 ha) 

PRE DU GOUFON 

(ZL0015) 
2030 Octobre – mars 10752 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°7 
(ZH_61386_292) 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Effacer le drainage 
L HERBAGE DU PRE 
(A0038), BOIS DE LA 

CHAPELLE (A0043) 

2030 Toute l'année 500 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°8 
(ZH_61488_412) 

TOUQUETTES 
Reconvertir la jeune plantation de 

résineux en prairie (3,41 ha) 
L AUBINIERE (B0067, 

B0068, B0069) 
2030 Octobre – mars 21800 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_To01_n°9 
(ZH_61488_415) 

TOUQUETTES Abattage d'une peupleraie (0,53 ha) L AUBINIERE (B0177) 2030 Octobre – mars 3392 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°10 
(ZH_61488_313) 

TOUQUETTES Abattage d'une peupleraie (0,20 ha) 
LA PROMENADE 

(B0093) 
2030 Octobre – mars 1280 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_To01_n°11 

(ZH_61386_308) 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux 

(0,25 ha) 

LA GRANDE SELLE 

(L0211) 
2030 Octobre – mars 1600 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
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RZH_To01_n°12 
(ZH_61386_310) 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux 
(0,16 ha) 

LE GRAND PRE DE LA 
SELLE (L0050) 

2030 Octobre – mars 1024 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_To01_n°13 
(ZH_61488_311) 

TOUQUETTES 
Reconvertir la jeune plantation de 

résineux en prairie (0,61 ha) 
LA CHAMPIONNIERE 

(B0098) 
2030 Octobre – mars 3904 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_To01_n°14 

(ZH_61488_316) 

TOUQUETTES 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux 

(0,82 ha) 

LA CHAMPIONNIERE 
(B0100, B0101) 

PRE DE LA SELLE 
(L0049) 

2030 Octobre – mars 5248 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
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 Tronçon ruisseau de Bréquigny n°1 – Br01  

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Br01_n°1 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 
L ESSARD (F0023) 2022 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Br01_n°2 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition artificielle 
LES MARGUERITES 

(E0111) 
2022 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

R1.1_Br01_n°1 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Abattage de résineux (rive droite, diamètre 

inférieur à 0,15m) 
L ESSARD (G0003) 2022 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br01_n°2 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Abattage de résineux L ESSARD (G0003) 2022 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br01_n°3 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Abattage de résineux (une trentaine 

d'arbres, diamètre entre 0,5 et 1m) 
L ESSARD (F0023) 2022 Octobre – mars 6000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br01_n°4 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Abattage de résineux (trois arbres en rive 

droite, diamètre inférieur à 0,15m) 
L ESSARD (F0023) 2022 Octobre – mars 300 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br01_n°5 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Abattage de résineux (rive gauche, diamètre 

entre 0,15 et 0,25m) 
L ESSARD (F0023) 2022 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br01_n°6 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Abattage de résineux  (rive gauche, 

diamètre entre 0,25 et 0,5m) 
LES MARGUERITES 

(E0112) 
2022 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br01_n°7 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Abattage de résineux (deux arbres en rives 
gauche et droite, diamètre entre 0,15 et 

0,25m) 

LES MARGUERITES 
(E0111) 

2022 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br01_n°8 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Abattage de résineux (deux arbres en rive 

droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m) 
LES MARGUERITES 

(E0111) 
2022 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br01_n°9 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Abattage de résineux  (rive droite, diamètre 

entre 0,15 et 0,25m) 

LES MARGUERITES 

(E0111) 
2022 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br01_n°10 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Abattage de résineux (quatre arbres en rive 

gauche, diamètre entre 0,25 et 0,5m) 

LES MARGUERITES 

(E0111) 
2022 Octobre – mars 800 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
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R4_Br01_n°1 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Reméandrage sur 170 ml L ESSARD (F0023) 2022 Août – octobre 40800 AESN : 80% ml reméandré   

R6_Br01_n°1 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 

50m² 
L ESSARD (G0003) 2022 Mars – octobre 1000 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

R6_Br01_n°2 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Gestion d'un foyer de rhododendron de 

20m² 
L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 400 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 

géré 
  

R6_Br01_n°3 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Gestion d'un foyer de rhododendron de 

50m² 
L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 1000 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 

géré 
  

R6_Br01_n°4 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 5m² L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 100 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

R6_Br01_n°5 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 3m² L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 60 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

R6_Br01_n°6 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 1m² L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 20 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

R6_Br01_n°7 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 2m² L ESSARD (F0023) 2022 Mars – octobre 40 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

R6_Br01_n°8 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 3m² 

LES MARGUERITES 

(E0112) 
2022 Mars – octobre 60 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 

géré 
  

R6_Br01_n°9 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 1m² 

LES MARGUERITES 

(E0111) 
2022 Mars – octobre 20 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 

géré 
  

R6_Br01_n°10 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Gestion d'un foyer de rhododendron de 

20m² 
ETANG DU DEBUZOT  

(E0110) 
2022 Mars – octobre 400 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 
géré 

  

RCE_Br01_n°1 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la double buse 
L ESSARD (G0003) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°2 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (G0003) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°3 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la double buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°4 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Étude et travaux RCE/étang (Etang de 

l'Essard) 

L ESSARD (F0023, 

F0024) 
2022 Toute l'année 20000 AESN : 80% 

Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RCE_Br01_n°5 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°6 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   
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RCE_Br01_n°7 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°8 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°9 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0023) 2022 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°10 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Mise en place d'un pont cadre pour 

remplacer la buse sur la D230 

L ESSARD (F0023) 
 

LES MARGUERITES 
(E0112) 

2022 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°11 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Étude et travaux RCE/étang (Etang de St 

Clair) 

ETANG DE SAINT 
CLAIR (E0013) 

LES MARGUERITES 

(E0111) 

2022 Toute l'année 50000 
AESN : 80% à 

90% 
Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RCE_Br01_n°12 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre pour 

remplacer la buse 
PRE DU DEBUZOT 

(E0012) 
2022 Toute l'année 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°13 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Étude et travaux RCE/étang (Petit étang) 

LES MARGUERITES 
(E0015, E0016) 

2022 Toute l'année 20000 AESN : 80% 
Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RCE_Br01_n°14 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre pour 

remplacer la buse 
LES MARGUERITES 

(E0016) 
2022 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br01_n°15 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Étude et travaux RCE/étang (Etang du 

Buzot) 

ETANG DU DEBUZOT 
(E0011), LES 

MARGUERITES 
(E0009) 

2022 Toute l'année 50000 
AESN : 80% à 

90% 

Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RCE_Br01_n°16 
ST EVROULT N D 

DU BOIS 

Étude et travaux RCE (ROE24092) /étang 

(Etang du Débuzot) 

ETANG DU DEBUZOT 

(E0010) 
2022 Toute l'année 50000 

AESN : 80% à 

90% 

Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RZH_Br01_n°1 
(ZH_61386_7) 

ST EVROULT N D 
DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux (1,7 
ha) 

L'ESSARD (G0003) 2022 Octobre – mars 10880 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Br01_n°2  
(ZH_61386_20) 

ST EVROULT N D 
DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux (0,3 
ha) 

L'ESSARD (F0023) 2022 Octobre – mars 1920 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 66 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

 Tronçon ruisseau de Bréquigny n°2 – Br02  

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, 

linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Br02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 
de composition artificielle (rail de 

l'ancienne carrière) 

LES MARGUERITES 
(E0009) 

2023 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br02_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 
de composition naturelle 

LES MARGUERITES 
(E0009) 

2023 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 
de composition naturelle 

CHAMP DE LA 
FONTE (D0065) 

2023 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br02_n°4 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition mixte (clôture en travers 
du cours d'eau) 

CHAMP DE LA 

FONTE (D0065) 
2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Br02_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition naturelle 

CHAMP DE LA 

FONTE (D0065) 
2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Br02_n°6 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition naturelle 

LE CORNET DU BOIS 
(D0167) 

2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 
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E2_Br02_n°7 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 
de composition naturelle 

PRE PASTELOUP 
(D0048) 

2023 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br02_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Suppression de la clôture en travers du 
cours d'eau 

LE CHAMP DES 
FOSSES BALLIE 

(D0159) 
 

LES FOSSES BALLIET 

(F0027) 

2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br02_n°9 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition mixte (clôture en travers) 

LE CHAMP DES 
FOSSES BALLIE 

(D0159) 

 
LES FOSSES BALLIET 

(F0027) 

2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

R1.2_Br02_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration lourde 

LE CORNET DU BOIS 

(D0167) 
2023 Octobre – mars 390 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°2 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

PRE DU CORNET DU 
BOIS (F0016) 

2023 Octobre – mars 980 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LA COUR DU FOUR 

(D0057) 
2023 Octobre – mars 617,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br02_n°4 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

PRE DU CORNET DU 
BOIS (F0017) 

2023 Octobre – mars 760 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°5 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LE GRAND HERBAGE 

(D0049) 
2023 Octobre – mars 130 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br02_n°6 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

PRE DU PAS DE 

LOUP (F0018) 
2023 Octobre – mars 1050 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°7 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration lourde 

PRE PASTELOUP 

(D0048) 
2023 Octobre – mars 820 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
PRE PASTELOUP 

(D0047) 
2023 Octobre – mars 147,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br02_n°9 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

LE PAS DE LOUP 
(F0019) 

2023 Octobre – mars 3080 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°10 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LES TONNELIERS 

(D0046) 
2023 Octobre – mars 427,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Br02_n°11 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LES FOSSES BALLIETS 

(D0201) 
2023 Octobre – mars 542,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br02_n°12 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

LES FOSSES BALLIET 
(F0025) 

2023 Octobre – mars 1500 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°13 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration lourde 

LE CHAMP DES 

FOSSES BALLIE 
(D0159) 

2023 Octobre – mars 3070 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°14 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration lourde 

PRE DU BAS DE LA 

COUR (D0041) 
2023 Octobre – mars 220 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°15 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

LES FOSSES BALLIET 
(F0027) 

2023 Octobre – mars 1660 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°16 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

LES BOUILLONS 
(F0028) 

2023 Octobre – mars 1650 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br02_n°17 
LA 

GONFRIERE 
Restauration lourde 

LES BOUILLONS 
(F0029) 

2023 Octobre – mars 1900 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Br02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Dépose des clôtures trop proches de la 

berge ou dans le lit et repose de clôtures 
(480 ml) 

LA COUR DU FOUR 
(D0057), LES 
TONNELIERS 

(D0046), PRE 
PASTELOUP (D0047 

et  D0048), LE 

GRAND HERBAGE 
(D0049) 

2023 Toute l'année 2880 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br02_n°2 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Pose de clôture (200 ml) 

LES FOSSES BALLIETS 

(D0201) 
2023 Toute l'année 1200 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br02_n°3 
LA 

GONFRIERE 
Pose de clôture (290 ml) 

LES FOSSES BALLIET 

(F0027) 
2023 Toute l'année 1740 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br02_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Pose de clôture (245 ml) 
LE CHAMP DES 
FOSSES BALLIE 

(D0159) 

2023 Toute l'année 1470 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br02_n°5 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abreuvoir 
LES FOSSES BALLIETS 

(D0201) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br02_n°6 
LA 

GONFRIERE 
Abreuvoir 

LE CHAMP DES 
FOSSES BALLIE 

(D0159) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br02_n°7 
LA 

GONFRIERE 
Abreuvoir (remplacer existant) 

LES FOSSES BALLIET 
(F0027) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Br02_n°8 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 
 

LA 

GONFRIERE 

Effacer une passerelle franchissable en 
poteau électrique sans utilité 

LE CHAMP DES 

FOSSES BALLIE 
(D0159) 

LES FOSSES BALLIET 

(F0027) 

2023 Toute l'année 200 AESN : 80% OF supprimé   

R2_Br02_n°9 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Réfection de passerelle 

CHAMP DE LA 

FONTE (D0065), LES 
MARGUERITES 

(E0009) 

2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br02_n°10 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Réfection de passerelle 

CHAMP DE LA 
FONTE (D0065), LES 

MARGUERITES 
(E0009) 

2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br02_n°11 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Réfection de passerelle piéton LE CORNET DU BOIS 

(D0173) 
2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br02_n°12 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Mise en place d'une passerelle bétail 
LE CORNET DU BOIS 

(D0173) 
2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br02_n°13 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

 
LA 

GONFRIERE 

Réfection de la passerelle piéton et 
effacement des vestiges du muret 

LA COUR DU FOUR 
(D0057) 

 
PRE DU CORNET DU 

BOIS (F0016) 

2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R3_Br02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Suppression de rails et déchets 
métalliques en berge (35 ml) 

LES MARGUERITES 
(E0009) 

2023 Octobre – février 3500 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Br02_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Suppression des vestiges d'un muret et 
mise en place de tunage (20 ml) 

LE CORNET DU BOIS 
(D0173) 

2023 Octobre – février 8000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Br02_n°3 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Suppression des protections de berges 

existantes, enlèvement de gravats et mise 
en place de fascinage (15 ml) 

LA COUR DU FOUR 

(D0163) 
2023 Octobre – février 1500 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R3_Br02_n°4 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Suppression des anciennes clôtures et 

mise en place de fascinage (15 ml) 

LE CORNET DU BOIS 

(D0167) 
2023 Octobre – février 1500 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R4_Br02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Recharge granulométrique (200 ml) 
LE CORNET DU BOIS 

(D0173, D0171) 
2023 Août – octobre 7808 AESN : 80% 

ml de lit mineur 
restauré par 

recharge 

granulométrique 
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RCE_Br02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Effacer un seuil (hauteur 1,20m, largeur 
1,50 m) 

LE CORNET DU BOIS 
(D0173) 

2023 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Br02_n°2 

LA 

GONFRIERE 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Effacer un seuil (hauteur 50cm, largeur 
1,50 m) 

PRE DU CORNET DU 

BOIS (F0016) 
LA COUR DU FOUR 

(D0057) 

2023 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Br02_n°3 
LA 

GONFRIERE 
Etude et travaux étang / RCE (étang 

amont de la Hallière) 
LA HALLIERE 

(ZI0024) 
2023 Toute l'année 25000 AESN : 80% 

Etude, étang 
effacé ou  
aménagé 

  
Cours d’eau = 
ru non classé 
L214-17 RCE_Br02_n°4 

LA 
GONFRIERE 

Etude et travaux étang / RCE (étang aval 
de la Hallière) 

LA HALLIERE 
(ZI0023) 

2023 Toute l'année 25000 AESN : 80% 
Etude, étang 

effacé ou  
aménagé 

RCE_Br02_n°5 
LA 

GONFRIERE 
Remplacer une passerelle infranchissable 

(8m) : passerelle bétail 
LA HARLIERE 

(ZI0024) 
2023 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RZH_Br02_n°1 

(ZH_61386_49) 

ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Supprimer le remblais (0,5 ha) 

LE CORNET DU BOIS 

(D0173) 
2023 Août – mars 

20 € 
HT/m3 

(volume à 
estimer) 

AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 

! Attention : 

volume à 
estimer  

RZH_Br02_n°2 
(ZH_61193_37) 

LA 
GONFRIERE 

Abattage de résineux (0,3 ha) 
LES BRUYERES 

(F0003) 
2023 Octobre – mars 1920 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Br02_n°3 
(ZH_61193_80) 

LA 
GONFRIERE 

Abattage de résineux (0,1 ha) 
LA HALLIERE 

(ZI0023) 
2023 Octobre – mars 640 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 
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 Tronçon ruisseau de Bréquigny n°3 – Br03  

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 

(surface, 
linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Br03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Enlever les déchets de tonte (par le 

propriétaire) 
SAINT DENIS (D0150) 2023 Août – octobre 0 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

Sensibiliser le 
propriétaire  

E2_Br03_n°2 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition mixte (clôture en travers) 

LA JOURDANIERE 
(ZH0067) 

2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br03_n°3 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 

LE MASSAY (F0050) 

 
LA MARTELIERE 

(ZI0085) 

2023 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br03_n°4 LA GONFRIERE 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition artificielle (vestige 
d'ouvrage dans le lit) 

LE MASSAY (F0051) 

 
PRE DE SAINT DENIS 

(B0085) 

2023 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Br03_n°5 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

 
LA GONFRIERE 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition artificielle 

PRE DE LA RIVIERE 
(B0047) 

 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0026) 

2023 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Br03_n°6 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 
de composition naturelle (arbre tombé en 

travers) 

LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
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R1.1_Br03_n°1 LA GONFRIERE 
Abattage de résineux (six arbres en rive 

droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m) 
LA PIECE DE ST DENIS 

(F0048) 
2023 Octobre – mars 600 AESN : 80% 

Arbres 
inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°2 LA GONFRIERE 
Abattage de résineux (deux arbres en rive 

droite, diamètre entre 0,5 et 1m) 
LE MASSAY (F0050) 2023 Octobre – mars 400 AESN : 80% 

Arbres 

inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Abattage de deux aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,25-0,5m) 

PRE DE SAINT DENIS 

(B0085) 
2023 Octobre – mars 400 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Abattage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (5 brins, diamètre 0,15-

0,25m) 

PRE DE SAINT DENIS 

(B0085) 
2023 Octobre – mars 500 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abattage de résineux (dix arbres en rive 

gauche, diamètre 0,25-0,5 m) 
PRE DU PETIT 

MOULIN (B0048) 
2023 Octobre – mars 2000 AESN : 80% 

Arbres 
inadaptés 

abattus 

  

R1.1_Br03_n°6 LA GONFRIERE Abattage de deux peupliers isolés 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0026) 
2023 Octobre – mars 600 AESN : 80% 

Arbres 
inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°7 LA GONFRIERE 
Abattage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (5 brins, diamètre 0,25-

0,5m) 

LE PETIT MOULIN 
(ZH0089) 

2023 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Abattage d'un frêne touché par la 

chalarose si risque de chute (diamètre 0,5-
1m) 

Selon les opportunités lors des chantiers 

LA COUR DE LA 

CHOQUINIERE 
(B0045) 

2023 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Br03_n°9 LA GONFRIERE 
Retrait d'un peuplier isolé tombé dans le 

cours d'eau 

LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Octobre – mars 300 AESN : 80% 

Arbres 

inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Br03_n°10 LA GONFRIERE 

Abattage d'un frêne touché par la 
chalarose si risque de chute (diamètre 

0,25-0,5m) 
Selon les opportunités lors des chantiers 

LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 73 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R1.1_Br03_n°11 LA GONFRIERE 
Abattage d'un aulne touché par le 

phytophthora (diamètre 0,15-0,25m) 
LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.2_Br03_n°1 LA GONFRIERE Restauration lourde LA CROUTE (F0046) 2023 Octobre – mars 920 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde SAINT DENIS (D0150) 2023 Octobre – mars 1040 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°3 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PIECE DE ST DENIS 

(F0047) 
2023 Octobre – mars 95 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°4 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LA PIECE DE ST DENIS 

(F0048) 
2023 Octobre – mars 2310 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LE PRE DE L ETANG 
(D0039) 

2023 Octobre – mars 305 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DE SAINT 
DENIS (B0087) 

2023 Octobre – mars 345 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°7 LA GONFRIERE Restauration lourde LE MASSAY (F0049) 2023 Octobre – mars 2290 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DE SAINT DENIS 

(B0086) 
2023 Octobre – mars 407,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°9 LA GONFRIERE Restauration lourde LE MASSAY (F0050) 2023 Octobre – mars 1710 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°10 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DE SAINT DENIS 
(B0085) 

2023 Octobre – mars 577,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LE TREMBLAY (B0193) 2023 Octobre – mars 230 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°12 LA GONFRIERE Restauration lourde LE MASSAY (F0051) 2023 Octobre – mars 1120 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°13 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PARTIE DE LA 

MAISON BLANCH 
(B0051) 

2023 Octobre – mars 87,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°14 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DE LA 

MAISON BLANC 
(B0133) 

2023 Octobre – mars 510 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°15 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0022) 
2023 Octobre – mars 2840 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 74 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R1.2_Br03_n°16 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0023) 
2023 Octobre – mars 1870 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°17 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DE LA 

MAISON BLANC 
(B0132) 

2023 Octobre – mars 275 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°18 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DU PETIT 

MOULIN (B0048) 
2023 Octobre – mars 405 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°19 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0026) 
2023 Octobre – mars 2550 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°20 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DE LA RIVIERE 
(B0047) 

2023 Octobre – mars 477,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°21 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DE LA 
CHOQUINIERE 

(B0046) 
2023 Octobre – mars 285 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°22 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DE LA 
CHOQUINIERE 

(B0045) 
2023 Octobre – mars 217,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°23 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA CHOQUINIERE 
(B0044) 

2023 Octobre – mars 310 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°24 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PARTIE DU PARC 

(B0043) 
2023 Octobre – mars 85 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°25 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PARTIE DU PARC 

(B0042) 
2023 Octobre – mars 170 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°26 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DU TRESOR 
(B0041) 

2023 Octobre – mars 442,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°27 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PARTIE DE LA 
VAILLOTE (B0040) 

2023 Octobre – mars 112,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°28 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0089) 
2023 Octobre – mars 2070 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°29 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0091) 
2023 Octobre – mars 1430 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Br03_n°30 LA GONFRIERE Restauration lourde 
LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Octobre – mars 8450 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Br03_n°31 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LE GRAND PRE 

(B0031) 
2023 Octobre – mars 970 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Br03_n°32 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère PRE A SOUTIF (B0030) 2023 Octobre – mars 227,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R2_Br03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (145 ml) 

LA COUR DE LA 

MAISON BLANC 
(B0133) 

2023 Toute l'année 870 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (90 ml) 

LA COUR DE LA 

MAISON BLANC 
(B0132) 

2023 Toute l'année 540 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°3 LA GONFRIERE Pose de clôture (290 ml) 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0022) 
2023 Toute l'année 1740 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (155 ml) 

PRE DE LA RIVIERE 
(B0047) 

2023 Toute l'année 930 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (335 ml) 

PARTIE DE LA 
VAILLOTE (B0040), 

PARTIE DU PARC  
(B0042,  B0043), LA 

CHOQUINIERE  

(B0044), LA COUR DE 
LA CHOQUINIERE 

(B0045, B0046) 

2023 Toute l'année 2010 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (415 ml) 

LE GRAND PRE 
(B0031), PRE DU 
TRESOR (B0041) 

2023 Toute l'année 2490 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°7 LA GONFRIERE Pose de clôture (730 ml) 

LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031), LE PETIT 
MOULIN (ZH0091) 

2023 Toute l'année 4380 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (215 ml) 

PRE DE SAINT DENIS 

(B0085) 
2023 Toute l'année 1290 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (275 ml) 

PRE DE SAINT DENIS, 
L HERBAGE DE SAINT 

DENIS (B0086, B0087) 

2023 Toute l'année 1650 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°10 LA GONFRIERE Pose de clôture (215 ml) 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0026) 
2023 Toute l'année 1290 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (125 ml) 

LE PRE DE L ETANG 
(D0039) 

2023 Toute l'année 750 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°12 LA GONFRIERE Pose de clôture (80 ml) 
LA JOURDANIERE 

(ZH0067) 
2023 Toute l'année 480 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Br03_n°13 LA GONFRIERE Pose de clôture (100 ml) 
LA MARTELIERE 

(ZH0062) 
2023 Toute l'année 600 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°14 LA GONFRIERE 
Pose de clôture en rive droite et rive 

gauche (135 ml) 
LA JOURDANIERE 

(ZH0077) 
2023 Toute l'année 810 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Br03_n°15 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DE SAINT DENIS 

(B0085) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°16 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

LA COUR DE LA 
MAISON BLANC 

(B0133) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°17 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0022) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°18 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0026) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°19 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DE LA RIVIERE 
(B0047) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°20 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0091) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°21 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

LA COUR DE LA 

CHOQUINIERE 
(B0046) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°22 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

LA CHOQUINIERE 

(B0044) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°23 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PARTIE DU PARC  
(B0042) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°24 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DU TRESOR 
(B0041) 

2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°25 LA GONFRIERE Deux abreuvoirs 
LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 
2023 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°26 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Deux abreuvoirs 

LE GRAND PRE 
(B0031) 

2023 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°27 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LA JOURDANIERE 

(ZH0077) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°28 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LA JOURDANIERE 

(ZH0067) 
2023 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Br03_n°29 LA GONFRIERE Passerelle bovins 
LA JOURDANIERE 

(ZH0077) 
2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   
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R2_Br03_n°30 LA GONFRIERE Passerelle bovins 

LA JOURDANIERE 

(ZH0067) 
 

LA MARTELIERE 

(ZH0062) 

2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br03_n°31 

ST EVROULT N 

D DU BOIS  
 

LA GONFRIERE 

Passage à gué ou passerelle bovins 

LE GRAND PRE 
(B0031) 

 
LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 

2023 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br03_n°32 LA GONFRIERE 
Mise en place d'une passerelle engins 

pour remplacer la buse infranchissable 
LE MASSAY (F0051) 2023 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br03_n°33 

ST EVROULT N 
D DU BOIS  

 
LA GONFRIERE 

Mise en place d'une passerelle engins 
pour remplacer l'ouvrage existant ou 

consolidation de l'ouvrage existant en rive 
gauche (érosion) 

PRE DE SAINT DENIS 
(B0085) 

 
LE MASSAY (F0051) 

2023 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br03_n°34 

ST EVROULT N 
D DU BOIS  

 

LA GONFRIERE 

Mise en place d'une passerelle bétail 

LA COUR DE LA 
MAISON BLANC 

(B0132) 
 

LE PETIT MOULIN 
(ZH0023) 

2023 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Br03_n°35 

ST EVROULT N 
D DU BOIS  

 

LA GONFRIERE 

Mise en place d'une passerelle engins ou 
d'un pont cadre pour remplacer l'ouvrage 

existant sous-dimensionné 

LA COUR DE LA 

CHOQUINIERE 
(B0046) 

 

LE PETIT MOULIN 
(ZH0089) 

2023 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R3_Br03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Mise en place de fascinage (20 ml) SAINT DENIS (D0150) 2023 Octobre – février 2000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R6_Br03_n°1 LA GONFRIERE Gestion d'un foyer de bambou de 10m² 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0023) 
2023 Mars – Octobre 200 AESN : 80% 

m² de foyer 
d'EEE géré 

  

RCE_Br03_n°1 LA GONFRIERE 
Supprimer le bassin de rétention pour 

abreuvement du bétail 

LA JOURDANIERE 

(ZH0077) 
2023 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

Sur cours 
d’eau non 

classé L214-

17  
RCE_Br03_n°2 LA GONFRIERE 

Etude et travaux étang / RCE et/ou remise 
à ciel ouvert de la rivière de 

contournement (Etang de la Martelière) 

LA MARTELIERE 

(ZH0062) 
2023 Toute l'année 50000 AESN : 80% 

Etude, étang 
effacé ou  

aménagé 
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RCE_Br03_n°3 LA GONFRIERE 
Mise en place d'un pont cadre sur la route 

(entre la martelière et le petit moulin) 
LA MARTELIERE, LE 

PETIT MOULIN 
2023 Mai – octobre 30000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Br03_n°4 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 
LA GONFRIERE 

Effacer un seuil (hauteur 30 cm, largeur 
mouillée 2,50m, longueur radier 2 à 4m) 

LE GRAND PRE 

(B0031) 
LA BOURGEOISIERE 

(ZH0031) 

2023 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Br03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
LA GONFRIERE 

Destruction des buses sous le pont de la 
D31 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

2023 Mai – octobre 500 AESN : 80% OF aménagé 

Buses sous le 
pont 
entrainant 

formation 
d’embâcles 
rendant le 

tout 
infranchissable 

RZH_Br03_n°1 LA GONFRIERE Mise en place d'un moine 
LE PETIT MOULIN 

(ZH0023) 
2023 Toute l'année 5000 AESN : 80% Etang aménagé   
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 Tronçon Fossé de Saint-Evroult – Fo01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, 
linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Fo01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 
et de composition naturelle (rémanents 

de coupe laissés sur place) 

L ESSARD (F0076) 2028 
Août – 

octobre 
200 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

Sensibiliser le 
propriétaire  

R1.2_Fo01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LE HAMEL (F0084) 2028 

Octobre – 
mars 

3892,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Fo01_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LE HAMEL (F0008) 2028 

Octobre – 
mars 

1590 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Fo01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (800 ml) 

L HERBAGE, PRE 
DU OSIERE, PRE DE 

LA COMMUNE 
(F0012, F0037, 

F0039) 

2028 Toute l'année 4800 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Fo01_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (260 ml) 

LE GRAND PRE, L 
HERBAGE DU 

MOLLIERE (F0036, 

F0079) 

2028 Toute l'année 1560 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Fo01_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (170 ml) 

PRE DE LA 
FONTAINE (F0006) 

2028 Toute l'année 1020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Fo01_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Deux abreuvoirs 

PRE DU OSIERE, 
PRE DE LA 

COMMUNE 
(F0037, F0039) 

2028 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R6_Fo01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Gestion d'un foyer de renouées de 

50m² 
Route 

départementale 31 
2028 

Mars – 
octobre 

1000 AESN : 80% 
m² de foyer 
d'EEE géré 

 NB voir si action 
possible par le 

département 
(formation 

gestion renouées 

si besoin, solliciter 
PREEE du CEN) 
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RCE_Fo01_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre ou d'une 

passerelle pour remplacer la buse 
L ESSARD (F0075) 2028 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Mise en place d'un pont cadre sur la 

D31 

PRE DE LA 

FONTAINE, LE 
HAMEL 

2028 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Remplacement d'une passerelle engins 

forestiers 
LE HAMEL (F0084) 2028 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Remplacement d'une passerelle engins 

forestiers 
LE HAMEL (F0084) 2028 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Arasement du talus, effacement de la 
buse, mise en place passerelle engin 

LE HAMEL (F0008) 2028 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Supprimer une buse et ouvrir le cours 

d'eau sur 15ml 
LE HAMEL (F0008) 2028 Mai – octobre 400 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Fo01_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Effacer un seuil (hauteur 30 cm, largeur 

mouillée 1m) 

LE HAMEL (F0040, 
F0061) 

 
LE HAMEL (F0041) 

PRE DE LA 

COMMUNE 
(F0039) 

2028 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Fo01_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre pour 

remplacer la buse sur la D31 
FERME DU HAMEL, 

PRE DU OSIERE 
2028 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 81 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

 Tronçon Charentonne n°1 – Ch01  

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Ch01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition artificielle (poteau 

électrique) 

VENTE GALAIS 
(G0032) 

2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait de la clôture en travers du cours 
d'eau 

PRE DE LA FONTAINE 
(I0021) 

2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait de la clôture en travers du cours 
d'eau 

FONTAINE SAINT 
EVROULT (I0045) 

2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°4 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0018) 
2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait de la clôture en travers du cours 

d'eau 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0018) 
2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°6 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 
de composition artificielle (bâches) 

LA COUR FAYELLE 
(I0028) 

2029 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé 
Sensibiliser 
le 

propriétaire  
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E2_Ch01_n°7 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait de la clôture en travers du cours 
d'eau 

LA CHARENTONNE 
(I0008) 

2029 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 
de composition naturelle 

LA TAILLE MARAIS ET 
LA TRO (I0013) 

2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°9 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0013) 
2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°10 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 
(arbre tombé dans le lit) et de composition 

naturelle 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0017) 
2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Ch01_n°11 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 
(arbre tombé dans le lit) et de composition 

naturelle 

LA TAILLE MARAIS ET 
LA TRO (I0013) 

2029 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

R1.1.1_Ch01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage de résineux (270 ml) 
VENTE GALAIS 

(G0028) 
2029 Octobre – mars 21000 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.1_Ch01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage de résineux (2 arbres, diamètre 
0,25 m et 0,5m) 

VENTE GALAIS 
(G0032) 

2029 Octobre – mars 400 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Ch01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Plantation de ripisylve (275 ml en rive 
droite et 160 ml en rive gauche) 

VENTE GALAIS 
(G0032) 

2029 Octobre – mars 5220 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.1_Ch01_n°4 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Abattage de résineux (sur 100 ml, diamètre 

0,25 m et 0,5m) 

FONTAINE SAINT 

EVROULT (I0045) 
2029 Octobre – mars 5000 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.1_Ch01_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Abattage de résineux (200 ml) 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0018) 
2029 Octobre – mars 15000 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.1_Ch01_n°6 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25m) 

TAILLIS PRIEUR 
(I0014) 

2029 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
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R1.1_Ch01_n°7 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage de peupliers isolés (2 arbres) 
LA COUR FAYELLE 

(I0028) 
2029 Octobre – mars 400 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Ch01_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (diamètre < 0,15m) 

COUR FAYELLE (I0028) 2029 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch01_n°9 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Plantation de ripisylve (290 ml, rive droite 

et gauche) 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0013) 
2029 Octobre – mars 6960 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.2_Ch01_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DE LA CHAPELLE 

(G0031) 
2029 Octobre – mars 240 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
VENTE GALAIS 

(G0032) 
2029 Octobre – mars 1017,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration moyenne 
PRE DE LA FONTAINE 

(I0021) 
2029 Octobre – mars 1812 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
FONTAINE SAINT 
EVROULT (I0045) 

2029 Octobre – mars 1975 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°5 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0018) 
2029 Octobre – mars 1395 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°6 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration moyenne 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0017) 
2029 Octobre – mars 1158 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°7 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0016) 
2029 Octobre – mars 1715 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°8 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration lourde 
LA TAILLE MARAIS 

(I0043) 
2029 Octobre – mars 1970 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°9 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
TAILLIS PRIEUR 

(I0014) 
2029 Octobre – mars 1850 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°10 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
PRE DU MOULIN 

(I0015) 
2029 Octobre – mars 440 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch01_n°11 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
PRE DE LA TAILLE 
MARAIS (I0004) 

2029 Octobre – mars 145 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°12 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0013) 
2029 Octobre – mars 887,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°13 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR FAYELLE 

(I0028) 
2029 Octobre – mars 742,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch01_n°14 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LA CHARENTONNE 

(I0008) 
2029 Octobre – mars 320 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R2_Ch01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Supprimer la passerelle en ruine / Mise en 
place d'une passerelle 

VENTE GALAIS 
(G0032) 

2029 Toute l'année 1700 AESN : 80% OF supprimé    

R2_Ch01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Mise en place d'une passerelle piéton 
LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0018) 
2029 Toute l'année 1700 AESN : 80% OF installé   

R2_Ch01_n°3 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Mise en place d'une passerelle engins 

LE TAILLIS PRIEUR 

(I0014) 
2029 Toute l'année 10000 AESN : 80% OF installé  

R6_Ch01_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Gestion d'un foyer de rhododendron de 

50m² 

VENTE GALAIS 

(G0032) 
2029 Mars – octobre 1000 AESN : 80% 

m² de foyer d'EEE 

géré 
  

RCE_Ch01_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Effacer la buse infranchissable et sans 
utilité et mise en place d'une passerelle si 

besoin 

VENTE GALAIS 
(G0016) 

2029 Mai – octobre 1700 AESN : 80% 
OF infranchissable 

remplacé 
  

RCE_Ch01_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Etude et travaux étang / RCE (Etang Saint 
Hubert) 

SAINT HUBERT 
(G0027) 

2029 Toute l'année 30000 AESN : 80% 
Etude, étang effacé 

ou aménagé 
  

RCE_Ch01_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Effacer un seuil (hauteur 1m, largeur 
mouillée 2m) 

VENTE GALAIS 

(G0028) 
VENTE GALAIS 

(G0032) 

2029 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch01_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Mise en place d'un pont cadre 
SAINT HUBERT 

(G0023) 
2029 Mai – octobre 10000 AESN : 80% 

OF infranchissable 
remplacé 

  

RCE_Ch01_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Mise en place d'un pont cadre 

VENTE GALAIS 

(G0032) 
2029 Mai – octobre 10000 AESN : 80% 

OF infranchissable 

remplacé 
  

RCE_Ch01_n°6 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Remplacer la buse infranchissable par une 

passerelle ou un pont cadre 

VENTE GALAIS 
(G0032) 

 

LA TAILLE MARAIS ET 
LA TRO (I0016) 

2029 Mai – octobre 1700 AESN : 80% 
OF infranchissable 

remplacé 
  

RCE_Ch01_n°7 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Remplacer la buse infranchissable par une 
passerelle ou un pont cadre 

LE HAMEL (F0034) 
 

LA TAILLE MARAIS ET 

LA TRO (I0016) 

2029 Mai – octobre 1700 AESN : 80% 
OF infranchissable 

remplacé 
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 Tronçon Charentonne n°2 – Ch02 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 

(surface, 
linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Ch02_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'Embâcles de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 
LA COUTURE (F0053) 2027 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Ch02_n°2 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Retrait d'une clôture en travers du 

cours d'eau 

LA COUTURE (F0051, 

F0053) 
2027 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

R1.1_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage de résineux (20 arbres, 
diamètre 0,25 à 0,5m) 

ETANG DE SAINT 
PÈRE 

(AB0001) 

2027 Octobre – mars 4000 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.1_Ch02_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abattage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25m) 

LA COUTURE (F0053) 2027 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Plantation de ripsyle (200ml) 
LA PETITE COUTURE 

(F0057) 
2027 Octobre – mars 2400 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
plantée 

  

R1.1_Ch02_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Plantation de ripsyle (200ml) 
LA CHARENTONNE 

(F0029) 
2027 Octobre – mars 2400 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
plantée 

  

R1.2_Ch02_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA CHARENTONNE 

(I0039) 
2027 Octobre – mars 427,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch02_n°2 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA CHARENTONNE 

(F0029) 
2027 Octobre – mars 400 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration moyenne LA COUTURE (F0051) 2027 Octobre – mars 1062 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch02_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration moyenne LA COUTURE (F0053) 2027 Octobre – mars 6162 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Ch02_n°5 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LA COUR DU 

PRESSOIR (AB0004) 
2027 Octobre – mars 655 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch02_n°6 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Restauration légère 
LA COUR DE L 

ABBAYE (AB0002) 
2027 Octobre – mars 740 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch02_n°7 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DE L 

ABBAYE (AB0003) 
2027 Octobre – mars 255 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch02_n°8 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Restauration légère 

L ETANG DE SAINT 

PERE (AB0001) 
2027 Octobre – mars 1180 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Pose de clôture (575 ml) LA COUTURE (F0053) 2027 Toute l'année 3450 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch02_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

2 abreuvoirs LA COUTURE (F0053) 2027 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Réfection d'une passerelle mixte LA COUTURE (F0053) 2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch02_n°4 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Abreuvoir 
LA COUR DU 

PRESSOIR (AB0004) 
2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch02_n°5 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Mise en place d'une passerelle si 

besoin, pour remplacer une passerelle 
dégradée 

LA CHARENTONNE 

(F0029, I0039) 
2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch02_n°6 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 
Remplacement d'une passerelle engin 

LA CHARENTONNE 

(F0029, F0057) 
2027 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R3_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Fascine (35 ml) 
L ETANG DE SAINT 

PÈRE (AB0001) 
2027 Octobre – février 3500 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R4_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Recharge granulométrique (400 ml) 
L ETANG DE SAINT 

PÈRE (AB0001) 
2027 Août – octobre 19980 AESN : 80% 

ml de lit mineur 
restauré par 

recharge 

granulométrique 

  

R6_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Gestion d'un foyer de bambou (2 m²) 
LA COUTURE 

(AA0112) 
2027 Mars – Octobre 40 AESN : 80% 

m² de foyer 
d'EEE géré 

  

RCE_Ch02_n°1 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Etude et travaux étang/RCE (Etang de la 

Charentonne) 

LA CHARENTONNE 

(F0029) 
2027 Toute l'année 150000 

AESN : 80% à 

90% 

Etude, étang 

effacé ou 
aménagé 

ZNIEFF 1 avec 
Austropotamobius 

pallipes observé 
en 2012 selon site 
inpn 
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Voir 
RCE_Ch02_n°3 

RCE_Ch02_n°2 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Etude et travaux étang / RCE (Pêcherie 
des moines) 

LA COUR DU 
PRESSOIR (AB0004) 

 
LA COUTURE 

(AA0112) 

2027 Toute l'année 20000 AESN : 80% 

Etude, étang 

effacé ou 
aménagé 

Voir 
RCE_Ch02_n°1&3 

RCE_Ch02_n°3 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Etude et travaux étang/RCE (Etang des 
Saint-Pères) 

L ETANG DE SAINT 
PÈRE (AB0001) 

2027 Toute l'année 350000 
AESN : 80% à 

90% 

Etude, étang 
effacé ou 
aménagé 

Voir 
RCE_Ch02_n°1 +  
OA_Ch02_n°1&2  

RCE_Ch02_n°4 
ST EVROULT 

N D DU BOIS 

Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur 

mouillée 2m) 

L ETANG DE SAINT 
PERE (AB0001) 

 

LA COUR DE L 
ABBAYE (AB0003) 

2027 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

OA_Ch02_n°1 
ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Aménagement du pont sur la RD 13 
pour le passage de la loutre 

Bourg de Saint-
Evroult, Etang des 

Saint-Pères 

2027 Toute l'année 12000 

A determiner 
avec les 

partenaires 

(AESN, CD61) 

OA aménagé 
 OA 
accidentogène car 
digue étang des 

Saints-Pères : à 
étudier ensemble, 
voir 

RCE_Ch02_n°3  
OA_Ch02_n°2 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Aménagement du pont sur la RD 13 
pour le passage de la loutre 

Bourg de Saint-
Evroult, Etang des 

Saint-Pères 
2027 Toute l'année 12000 

A determiner 
avec les 

partenaires 

(AESN, CD61) 

OA aménagé 

EZH_Ch02_n°1 
(ZH_61386_57) 

ST EVROULT 
N D DU BOIS 

Mise en place d'une gestion 
différenciée des espaces verts en zone 

humide sur le camping, 0,4 ha 

Camping de Saint-
Evroult, Etang des 

Saint-Pères 
2027 Toute l'année 0   ZH gérée 

 Camping 
municipal : voir 

avec la commune 
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 Tronçon Charentonne n°3 – Ch03 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 

et de composition mixte 

LE BEAUVALLON 

(AA0065) 
 

RUE PRINCIPALE 

(AA0076) 

2027 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 
€ de travaux par 

an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 
et de composition artificielle (vestiges de 

passerelle métallique) 

LE BEAUVALLON 
(AA0191) 

 
L HERBAGE DES 

LOUDETTES 

(AA0092) 

2027 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 
€ de travaux par 

an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Recépage de 8 aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,5 à 1 m) 

LE BEAUVALLON 

(AA0063) 
2027 Octobre – mars 1600 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,5 à 1 m) 

LE BEAUVALLON 

(AA0191) 
2027 Octobre – mars 2000 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m) 

L HERBAGE DES 

LOUDETTES 
(AC0039) 

2027 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m) 
PRE MARTEL 

(AC0023) 
2027 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,25 à 0,50m) 
PRE MARTEL 

(AC0023) 
2027 Octobre – mars 2000 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,25 à 0,50m) 
PRE MARTEL 

(AC0023) 
2027 Octobre – mars 2000 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch03_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m) 
LA BARUE (B0019) 2027 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m) 
LA BARUE (B0023) 2027 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch03_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recépage d'aulnes touchés par le 

phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m) 
PR DES SAULES 

(B0024) 
2027 Octobre – mars 1000 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch03_n°10 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abattage d'un arbre dont la chute 

entraine une érosion de berge 
PLANCHE DU DOS D 

ANE (B0027) 
2027 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbre isolé 
abattu 
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R1.2_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

115 RUE PRINCIPALE 
(AA0081) 

2027 Octobre – mars 187,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RTE DE LA FERTE 
(AA0084) 

2027 Octobre – mars 35 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RTE DE LA FERTE 

(AA0085) 
2027 Octobre – mars 32,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RTE DE LA FERTE 

(AA0086) 
2027 Octobre – mars 47,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RTE DE LA FERTE 
(AA0087) 

2027 Octobre – mars 67,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

110 RTE DE LA FERTE 
(AA0088) 

2027 Octobre – mars 186 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RTE DE LA FERTE 
(AA0090) 

2027 Octobre – mars 25 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration moyenne 

RTE DE LA FERTE 
(AA0089) 

2027 Octobre – mars 96 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

RTE DE LA FERTE 

(AC0030) 
2027 Octobre – mars 520 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°10 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LA COUR DU PISSOT 

(AA0091) 
2027 Octobre – mars 487,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

RUE PRINCIPALE 
(AA0076) 

2027 Octobre – mars 52,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°12 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LE BEAUVALLON 
(AA0065) 

2027 Octobre – mars 40 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°13 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LE BEAUVALLON 
(AA0063) 

2027 Octobre – mars 202,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°14 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LE BEAUVALLON 
(AA0191) 

2027 Octobre – mars 422,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°15 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 
(AA0092) 

2027 Octobre – mars 332,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°16 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 
(AA0157) 

2027 Octobre – mars 60 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°17 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DES 

LOUDETTES 
(AC0022) 

2027 Octobre – mars 610 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 90 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R1.2_Ch03_n°18 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0020) 

2027 Octobre – mars 382,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°19 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0019) 

2027 Octobre – mars 855 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°20 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0039) 
2027 Octobre – mars 210 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch03_n°21 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

RTE DE LA FERTE 
(AC0031) 

2027 Octobre – mars 320 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°22 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

RTE DE LA FERTE 
(AC0032) 

2027 Octobre – mars 360 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°23 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration lourde 

PRE MARTEL 
(AC0023) 

2027 Octobre – mars 6140 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°24 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LES ACRES (AC0024) 2027 Octobre – mars 655 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch03_n°25 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère PRE BARON (B0021) 2027 Octobre – mars 575 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°26 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LA BARUE (B0019) 2027 Octobre – mars 1487,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°27 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LA BARUE (B0023) 2027 Octobre – mars 897,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch03_n°28 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE DES SAULES 
(B0024) 

2027 Octobre – mars 207,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch03_n°29 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Export des déchets de taille laissés en 

berge par le propriétaire 
GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0091) 
2027 Toute l'année 0 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch03_n°30 
LA 

GONFRIERE 
Export des déchets de taille laissés en 

berge par le propriétaire 

LA VALLEE DU 

POMMIER FAL 
(ZD0025) 

2027 Toute l'année 0 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (170 ml) LES ACRES (AC0024) 2027 Toute l'année 1020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (140 et 215 ml) LA BARUE (B0023) 2027 Toute l'année 2130 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (80 ml) 

PRE DES SAULES 
(B0024) 

2027 Toute l'année 480 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Ch03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (530 ml) LA BARUE (B0019) 2027 Toute l'année 3180 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (285 ml) 

LA GRANDE 
VERTIERE (B0017) 

2027 Toute l'année 1710 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (170 ml) 

LE PRE ANGLAIS 

(AA0094) 
2027 Toute l'année 1020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch03_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Deux abreuvoirs LA BARUE (B0019) 2027 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir LES ACRES (AC0024) 2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DES SAULES 
(B0024) 

2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°10 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DU DOS D ANE 
(B0025) 

2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°11 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir LA BARUE (B0023) 2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°12 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

LA GRANDE 

VERTIERE (B0017) 
2027 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch03_n°13 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Mise en place d'une passerelle ou d'un 

passage à gué 

LA BARUE (B0019), 
PRE DES SAULES 

(B0024) 

2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch03_n°14 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Mise en place d'une passerelle ou d'un 

passage à gué 
LA BARUE (B0019, 

B0023) 
2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch03_n°15 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Remplacement d'une passerelle mixte 

LA GRANDE 
VERTIERE (B0017) 

 
PLANCHE DU DOS D 

ANE (B0027) 

2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch03_n°16 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Retrait d'une passerelle en ruine 

LE PRE ANGLAIS 
(A0094), PRE DE LA 
PLANCHE (A0093) 

2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch03_n°17 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Remplacement d'une passerelle si besoin 

LE BEAUVALLON 
(AA0063) 

 
LA COUR DU PISSOT 

(AA0091) 

2027 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   
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R3_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression des vestiges d'un muret (5 

ml) 
115 RUE PRINCIPALE 

(AA0081) 
2027 Octobre – février 75 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Suppression de protection de berges en 

tôle et empierrement et mise en place de 
fascines (35 ml) 

RTE DE LA FERTE 
(AA0083) 

2027 Octobre – février 3500 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Suppression de protection de berges en 

tôle et empierrement et mise en place de 
fascines (45 ml) 

RTE DE LA FERTE 

(AA0084, AA0085) 
2027 Octobre – février 4500 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Suppression de protection de berges en 

tôle et mise en place de fascines (20 ml) 

RTE DE LA FERTE 

(AA0086) 
2027 Octobre – février 2000 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch03_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression de protection de berges en 
tôle et mise en place de fascines (30 ml) 

RTE DE LA FERTE 
(AA0087) 

2027 Octobre – février 3000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch03_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression de déchets métalliques et de 

vestiges d'un muret 
RTE DE LA FERTE 

(AA0085) 
2027 Octobre – février 200 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch03_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression des palplanches métalliques, 

travail des berges en pente douce 
115 RUE PRINCIPALE 

(AA0081) 
2027 Octobre – février 200 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch03_n°8 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression des palplanches métalliques, 

travail des berges en pente douce 
116 RUE PRINCIPALE 

(AA0082) 
2027 Octobre – février 200 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch03_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression des vestiges d'un muret (5 

ml) 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0022) 
2027 Octobre – février 500 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R6_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Gestion d'un foyer de bambou (1 m²) 

RTE DE LA FERTE 

(AA0086) 
2027 Mars – octobre 20 AESN : 80% 

m² de foyer 

d'EEE géré 
  

R6_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Gestion d'un foyer de bambou (1 m²) 

RTE DE LA FERTE 
(AA0087) 

2027 Mars – octobre 20 AESN : 80% 
m² de foyer 
d'EEE géré 

  

RCE_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Remplacement de la grille de 

l'évacuation du moine 

RUE PRINCIPALE 
(AA0082), RTE DE LA 

FERTE (AA0083) 
2027 Mai – octobre 0    Par la commune  

RCE_Ch03_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur 

mouillée 1m, radier <1m) 

115 RUE PRINCIPALE 

(AA0081) 
 

RTE DE LA FERTE 

(AA0084) 

2027 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 93 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

RCE_Ch03_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Effacer le vannage (hauteur 1m, largeur 
mouillée 1,50m), supprimer le radier 

(>4m), reduire la largeur du lit 

LA COUR DU PISSOT 
(AA0091)  

 
110 RTE DE LA FERTE 

(AA0088) 

RTE DE LA FERTE 
(AA0090) 

2027 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch03_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur 

mouillée 3m) 

LA BARUE (B0019) 

 
PRE DES SAULES 

(B0024) 

2027 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

LM_Ch03_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression du merlon pour reconnexion 

au lit majeur (300 ml sur 5 m sur 3 m) 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0019, AC0020, 

AC0022) 

2027 Août – mars 90000 AESN : 80% 
m3 de merlon 

supprimé 
  

RZH_Ch03_n°1 

(ZH_61386_86) 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Conversion d'une culture en prairie (2,5 

ha) 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0019, AC0020, 
AC0022) 

2027 Avril – septembre 700 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 

Possibilité de 
réensemencement 
par transfert de 

foin : favorise 
espèces locales 

RZH_Ch03_n°2 
(ZH_61386_70) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Effacer le drainage (0,17 ha drainé) 
115 RUE PRINCIPALE 

(AA0081) 
2027 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch03_n°3 

(ZH_61386_77) 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Abattage d'une plantation de résineux 

(0,1 ha) 

L HERBAGE DES 
LOUDETTES 

(AC0039) 

2027 Octobre – mars 640 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch03_n°4 
(ZH_61386_113) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Coupe des jeunes résineux (1,2 ha) 

L HERBAGE DU 
CHEM DE LA FE, L 

HERBAGE SEC 

(B0026, B0029) 

2027 Octobre – mars 7680 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch03_n°5 
(ZH_61386_119) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Coupe des jeunes résineux (0,5 ha) 
PRE DE LA PLANCHE 

(A0093) 
2027 Octobre – mars 3200 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 
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 Tronçon Charentonne n°4 – Ch04 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Ch04_n°1 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition artificiel (béton) + 
ramassage déchets verts par le propriétaire 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0025) 
2025 

Août – 
octobre 

80 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

Sensibiliser le 
propriétaire  

E2_Ch04_n°2 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition naturelle (jeune arbre en 

travers) 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0025) 
2025 

Août – 
octobre 

50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch04_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0028) 
 

GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0088) 

2025 
Août – 

octobre 
50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch04_n°4 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition artificielle 

LA VALLEE DU 

POMMIER FAL 
(ZD0030) 

2025 
Août – 

octobre 
50 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Ch04_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 

L ORNIERE (A0221) 
 

LA VALLEE (ZD0042) 

2025 
Août – 

octobre 
200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Ch04_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et 

de composition naturelle 

L ORNIERE (A0221) 
 

LA VALLEE (ZD0042) 

2025 
Août – 

octobre 
200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 
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E2_Ch04_n°7 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

LA GONFRIERE 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 
de composition mixte 

PARC LAUDON 

(ZI0038) 
 

SAINTE BARBE 

(ZC0111) 

2025 
Août – 

octobre 
50 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch04_n°8 LA GONFRIERE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition naturelle (arbre en travers) 
LES PERRETTES 

(ZB0045) 
2025 

Août – 
octobre 

80 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_Ch04_n°1 LA GONFRIERE 
Abattage d'un aulne touché par le 

phytophthora (diamètre 0,25 à 0,5m) 

LA VALLEE DU 

POMMIER FAL 
(ZD0023) 

2025 
Octobre – 

mars 
200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch04_n°2 LA GONFRIERE 
Abattage de résineux (50 arbres en rive 

droite, diamètre entre 0,5 et 1m) 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0095) 

2025 
Octobre – 

mars 
10000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Ch04_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abattage d'un linéaire de peupliers (180 ml 

en rive gauche, 15 arbres) 

LA VERTIERE 
(A0176), LES 

HOULETTES (A0181), 

PRE DE L ENFERT 
(A0069, A0070) 

2025 
Octobre – 

mars 
3000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Ch04_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Plantation de ripisylve localement pour 

prévenir les érosions (300 ml) 
L ORNIERE (A0221) 2025 

Octobre – 
mars 

3600 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.1_Ch04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'une cepée touchée par le 
phytophthora (7 brins, diamètre 0,25 à 

0,5m) 

LE PRE DE LA 
PLANCHE (ZK0009) 

2025 
Octobre – 

mars 
1400 AESN : 80% 

Arbes malades 
abattus 

  

R1.1_Ch04_n°6 LA GONFRIERE 

Abattage d'un frêne touché par la chalarose 

si risque de chute (diamètre >1m) 
Selon les opportunités lors des chantiers 

SAINTE BARBE 
(ZC0111) 

2025 
Octobre – 

mars 
100 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch04_n°7 LA GONFRIERE 
Abattage d'un linéaire de peupliers (50 ml 

en rive droite, plus de 20 arbres) 

LES BAS COUREURS 

(ZC0057) 
2025 

Octobre – 

mars 
7500 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Ch04_n°8 LA GONFRIERE 
Abattage d'un linéaire de peupliers (50 ml 

en rive droite, 5 à 10 arbres) 

LES BRUYERES 

(ZC0140) 
2025 

Octobre – 

mars 
3000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
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R1.1_Ch04_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage d'un linéaire de peupliers (40 ml 

en rive gauche, 5 à 10 arbres) 

LE CABARET 
BOCQUENCE 

(ZI0047) 
2025 

Octobre – 
mars 

3000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Ch04_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'un frêne touché par la chalarose 

si risque de chute (diamètre >1m) 
Selon les opportunités lors des chantiers 

LA PIERRE (ZD0018) 2025 
Octobre – 

mars 
100 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch04_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage de deux peupliers isolés LA PIERRE (ZD0019) 2025 

Octobre – 

mars 
600 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.2_Ch04_n°1 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0107) 

2025 
Octobre – 

mars 
1070 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

LES HOULETTES 
(A0181) 

2025 
Octobre – 

mars 
205 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°3 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0030) 
2025 

Octobre – 
mars 

302,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°4 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LA VERTIERE (A0176) 2025 

Octobre – 
mars 

160 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère LA VERTIERE (A0161) 2025 

Octobre – 
mars 

47,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°6 LA GONFRIERE Restauration légère LA VALLEE (ZD0082) 2025 
Octobre – 

mars 
142,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°7 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère 

PRE HAMERON 

(A0068) 
2025 

Octobre – 

mars 
115 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°8 LA GONFRIERE Restauration légère LA VALLEE (ZD0038) 2025 
Octobre – 

mars 
300 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°9 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Restauration légère L ORNIERE (A0221) 2025 

Octobre – 
mars 

1607,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°10 LA GONFRIERE Restauration lourde LA VALLEE (ZD0042) 2025 
Octobre – 

mars 
9420 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES MINETIERES 
(ZK0013) 

2025 
Octobre – 

mars 
202,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES MINETIERES 

(ZK0012) 
2025 

Octobre – 

mars 
352,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Ch04_n°13 LA GONFRIERE Restauration légère LA VALLEE (ZD0043) 2025 
Octobre – 

mars 
62,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°14 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE PRE DE LA 
PLANCHE (ZK0009) 

2025 
Octobre – 

mars 
1067,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°15 LA GONFRIERE Restauration lourde LA VALLEE (ZD0044) 2025 
Octobre – 

mars 
1320 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°16 LA GONFRIERE Restauration lourde LA VALLEE (ZD0045) 2025 
Octobre – 

mars 
250 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°17 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES BRUYERES 

(ZC0140) 
2025 

Octobre – 
mars 

597,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°18 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

BOURGEE EST 
(ZI0064) 

2025 
Octobre – 

mars 
100 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°19 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

BOURGEE EST 
(ZI0065) 

2025 
Octobre – 

mars 
275 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

BOURGEE EST 
(ZI0032) 

2025 
Octobre – 

mars 
82,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°21 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES BRUYERES 

(ZC0002) 
2025 

Octobre – 

mars 
230 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°22 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG 
BOCQUENCE 

(ZI0058) 

2025 
Octobre – 

mars 
1455 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°23 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES PERRETTES 

(ZB0043) 
2025 

Octobre – 
mars 

827,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°24 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES PERRETTES 

(ZB0042) 
2025 

Octobre – 
mars 

62,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°25 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES PERRETTES 

(ZB0045) 
2025 

Octobre – 
mars 

860 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°26 LA GONFRIERE Restauration légère 
LES PERRETTES 

(ZB0044) 
2025 

Octobre – 
mars 

1022,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°27 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0057) 

2025 
Octobre – 

mars 
605 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°28 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE CABARET 
BOCQUENCE 

(ZI0048) 

2025 
Octobre – 

mars 
782,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
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R1.2_Ch04_n°29 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE CABARET 
BOCQUENCE 

(ZI0047) 
2025 

Octobre – 
mars 

117,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°30 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PRETRIERE 

(ZB0007) 
2025 

Octobre – 
mars 

207,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°31 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PRETRIERE 

(ZB0008) 
2025 

Octobre – 

mars 
125 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°32 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PRETRIERE 

(ZB0006) 
2025 

Octobre – 

mars 
597,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°33 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA COUR AUX 
BOEUFS (ZD0016) 

2025 
Octobre – 

mars 
1270 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°34 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA COUR AUX 
BOEUFS (ZD0036) 

2025 
Octobre – 

mars 
435 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°35 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA COUR AUX 
BOEUFS (ZD0027) 

2025 
Octobre – 

mars 
137,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch04_n°36 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LA PIERRE (ZD0020) 2025 

Octobre – 
mars 

1380 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°37 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PRETRIERE 

(ZB0002) 
2025 

Octobre – 

mars 
632,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°38 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PIERRE BASSE 

(ZA0052) 
2025 

Octobre – 

mars 
590 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°39 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PIERRE BASSE 

(ZA0053) 
2025 

Octobre – 
mars 

125 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°40 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne LA PIERRE (ZD0018) 2025 

Octobre – 
mars 

5412 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°41 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne LA PIERRE (ZD0021) 2025 

Octobre – 
mars 

1206 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°42 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne LA PIERRE (ZD0019) 2025 

Octobre – 
mars 

1662 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°43 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PIERRE BASSE 

(ZA0054) 
2025 

Octobre – 

mars 
520 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch04_n°44 LA GONFRIERE Restauration légère 
LA PIERRE BASSE 

(ZA0055) 
2025 

Octobre – 

mars 
340 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Ch04_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (320 ml) 

PRE DE LA PLANCHE 
(A0092) 

2025 Toute l'année 1920 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Ch04_n°2 LA GONFRIERE Pose de clôture (460 ml) 
LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0023) 
2025 Toute l'année 2760 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°3 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Pose de clôture (350 ml) 

GRAND PRE DE LA 
VASALLIERE (A0091) 

2025 Toute l'année 2100 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°4 LA GONFRIERE Pose de clôture (330 ml) 

LA VALLEE DU 

POMMIER FAL 
(ZD0025) 

2025 Toute l'année 1980 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°5 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Dépose de clôtures en mauvais état et pose 

de clôture (345 ml) 

GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0088) 
2025 Toute l'année 2070 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Dépose de clôtures en mauvais état et pose 

de clôture (430 ml) 
L ORNIERE (A0221) 2025 Toute l'année 2580 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (580 ml) 

PARC LAUDON 
(ZI0038) 

2025 Toute l'année 3480 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°8 LA GONFRIERE Pose de clôture (395 ml) 
SAINTE BARBE 

(ZC0111) 
2025 Toute l'année 2370 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (20 ml) 

BOURGEE EST 
(ZI0037) 

2025 Toute l'année 120 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (670 ml) 

BOURGEE EST 

(ZI0035, ZI0036) 
2025 Toute l'année 4020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°11 LA GONFRIERE Pose de clôture (500 ml) 
LES BAS COUREURS 

(ZC0057) 
2025 Toute l'année 3000 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°12 LA GONFRIERE Pose de clôture (200 ml) 
LES BAS COUREURS 

(ZC0113) 
2025 Toute l'année 1200 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°13 LA GONFRIERE Pose de clôture (320 ml) 
LES BRUYERES 

(ZC0140) 
2025 Toute l'année 1920 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°14 LA GONFRIERE Pose de clôture (55 ml) 
LES BRUYERES 

(ZC0002) 
2025 Toute l'année 330 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°15 LA GONFRIERE Pose de clôture (295 ml) 
LES PERRETTES 

(ZB0043) 
2025 Toute l'année 1770 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°16 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (480 ml) 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0058) 

2025 Toute l'année 2880 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°17 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (450 ml) 

LE BOURG 
BOCQUENCE 

(ZI0057) 

2025 Toute l'année 1350 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Ch04_n°18 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (450 ml) 

LE CABARET 
BOCQUENCE 

(ZI0048) 
2025 Toute l'année 1350 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch04_n°19 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

GRAND PRE DE LA 
VASALLIERE (A0088) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Trois abreuvoirs 

PARC LAUDON 

(ZI0038) 
2025 Toute l'année 3900 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°21 LA GONFRIERE Abreuvoir 
SAINTE BARBE 

(ZC0111) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°22 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LES BAS COUREURS 

(ZC0057) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°23 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

BOURGEE EST 
(ZI0036) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°24 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

BOURGEE EST 
(ZI0035) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°25 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LES BRUYERES 

(ZC0002) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°26 LA GONFRIERE Abreuvoir 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0058) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°27 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LES PERRETTES 

(ZB0043) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°28 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

GRAND PRE DE LA 
VASALLIERE (A0091) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°29 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir (bac pour mouton) LA PIERRE (ZD0021) 2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°30 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Remplacer une descente aménagée 

existante 
LA PIERRE (ZD0020) 2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°31 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0057) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°32 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE CABARET 

BOCQUENCE 
(ZI0048) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°33 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LES BRUYERES 

(ZC0140) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Ch04_n°34 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir 

PRE DE LA PLANCHE 
(A0092) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°35 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Abreuvoir L ORNIERE (A0221) 2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°36 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LES BAS COUREURS 

(ZC0113) 
2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°37 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0023) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°38 LA GONFRIERE Abreuvoir 
LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0025) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch04_n°39 

LA GONFRIERE 
 

ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Passage à gué 

LA VALLEE DU 

POMMIER FAL 
(ZD0023) 

 

PRE DE LA PLANCHE 
(A0092) 

2025 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Ch04_n°40 

LA GONFRIERE 

 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Passerelle bétail 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0025) 
 

GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0091) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch04_n°41 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

LA GONFRIERE 

Passage à gué 

PARC LAUDON 
(ZI0038) 

 
SAINTE BARBE 

(ZC0111) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Ch04_n°42 LA GONFRIERE Mise en place d'un passage à gué 

LES BAS COUREURS 
(ZC0057) 

 
BOURGEE EST 

(ZI0036) 

2025 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gué   
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R2_Ch04_n°43 LA GONFRIERE Passage à gué 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0058) 

LES PERRETTES 

(ZB0043) 

2025 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Ch04_n°44 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Supprimer une passerelle inutile (poteau 

électrique) 
LA PIERRE (ZD0020, 

ZD0021) 
2025 Toute l'année 500 AESN : 80% OF supprimé   

R3_Ch04_n°1 LA GONFRIERE Fascines (15 ml) 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0058) 

2025 
Octobre – 

février 
1500 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Fascines (20 ml) 

LES PERRETTES 

(ZB0044) 
2025 

Octobre – 

février 
2000 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch04_n°3 LA GONFRIERE 
Suppression d'un muret et mise en place de 
tunage (100 ml), nettoyage du béton tombé 

dans le cours d'eau 

LA VALLEE DU 
POMMIER FAL 

(ZD0095) 

2025 
Octobre – 

février 
40000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch04_n°4 LA GONFRIERE 
Suppression des vestiges d'un ouvrages en 

berge 
SAINTE BARBE 

(ZC0111) 
2025 

Octobre – 
février 

500 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch04_n°5 LA GONFRIERE 
Mise en place d'un peigne pour combler 

l'encoche d'érosion 
LES PERRETTES 

(ZB0043) 
2025 

Octobre – 
février 

1000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch04_n°6 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Suppression des vestiges d'un ouvrages en 

berge 
LA VALLEE (ZD0038) 2025 

Octobre – 
février 

500 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch04_n°7 LA GONFRIERE 
Mise en place d'un peigne pour combler 

l'encoche d'érosion 

SAINTE BARBE 

(ZC0111) 
2025 

Octobre – 

février 
500 AESN : 80% 

ml de berge 

restaurée 
  

R4_Ch04_n°1 
ST EVROULT N 
D DU BOIS LA 

GONFRIERE 

Recharge granulométrique pour resserer et 

diversifier les écoulements (115 ml) 

GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0088), 
LES HOULETTES 

(A0181), LA VALLEE 

DU POMMIER FAL 
(ZD0028), LA VALLE 
DU POMMIER FAL 

(ZD0095) 

2025 
Août – 

octobre 
3330 AESN : 80% 

ml de lit mineur 
restauré par 

recharge 
granulométrique 

  

R4_Ch04_n°2 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 
Recharge granulométrique pour resserer les 

écoulements sous le pont (30 ml) 
LA VERTIERE (A0161) 2025 

Août – 
octobre 

832,5 AESN : 80% 

ml de lit mineur 
restauré par 

recharge 

granulométrique 

Voir action 
RCE n°1  
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RCE_Ch04_n°1 
ST EVROULT N 

D DU BOIS 

Mise en place d'un dispositif offset sur le 
radier du pont de l'ancienne voie de chemin 

de fer  
LA VERTIERE (A0161) 2025 Mai – octobre 100 AESN : 80% OF équipé 

Voir action 
R4 n°2 

RCE_Ch04_n°2 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
 

LA GONFRIERE 

Effacer les vestiges d'un seuil (ROE24086) 

BOURGEE EST 
(ZI0036) 

 
LES BAS COUREURS 

(ZC0057) 

2025 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch04_n°3 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

 
LA GONFRIERE 

Etude et travaux RCE (ROE24079) moulin de 

Bourgée 

BOURGEE EST 
(ZI0064) 

 
LES BRUYERES 

(ZC0140) 

2025 Toute l'année 85000 
AESN : 80% à 

90% 

Etude, ouvrage 
tout ou 

partiellement 
effacé 

  

RCE_Ch04_n°4 

LA FERTE-EN-
OUCHE              

 
LA GONFRIERE 

Effacer un seuil fait de cailloux (hauteur 

50cm) 

LE CABARET 
BOCQUENCE 

(ZI0048) 

 
LES PERRETTES 

(ZB0045) 

2025 Mai – octobre 500 AESN : 80% OF supprimé   

RCE_Ch04_n°5 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

 

LA GONFRIERE 

Etude RCE (ROE24067/ROE24074) : moulin 
de la Pierre 

LA PIERRE (ZD0018) 
LA COUR AUX 

BŒUFS (ZD0016) 
 

LA PIERRE BASSE 
(ZA0053) 

2025 Toute l'année 100000  
AESN : 80% à 

90% 

Etude, ouvrage 
tout ou 

partiellement 

effacé 

  

RZH_Ch04_n°1 
(ZH_61167_153) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Effacer le drainage (4,9 ha drainé) 
PARC LAUDON 

(ZI0038) 
2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch04_n°2 
(ZH_61167_156) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Effacer le drainage (2,1 ha drainé) 
BOURGEE EST 

(ZI0035) 
2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch04_n°3 

(ZH_61193_155) 
LA GONFRIERE Supprimer le remblais (1,9 ha) 

LES BAS COUREURS 

(ZC0113) 
2025 Août – mars 

20 € 
HT/m3 

(volume à 
estimer) 

AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch04_n°4 
(ZH_61193_150) 

LA GONFRIERE 
Gestion de l'enfrichement : déssouchage et 

fauche (5ha) 
LA VALLEE (ZD0042) 2025 

Septembre – 
décembre 

32000 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch04_n°5 
(ZH_61386_128) 

ST EVROULT N 
D DU BOIS 

Abattage d'une jeune peupleraie (2,5 ha) 
GRAND PRE DE LA 

VASALLIERE (A0239) 
2025 

Octobre – 
mars 

16000 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 
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RZH_Ch04_n°6 
(ZH_61193_159) 

LA GONFRIERE Effacer le drainage (3,1 ha drainé) 
LES BRUYERES 

(ZC0140) 
2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch04_n°7 
(ZH_61167_162) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Effacer le drainage (2,5 ha drainé) 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0058) 

2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch04_n°8 

(ZH_61167_163) 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le drainage (0,65 ha drainé) 

LE BOURG 

BOCQUENCE 
(ZI0057) 

2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 
ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch04_n°9 

(ZH_61167_173) 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le drainage (5,1 ha drainé) LA PIERRE (ZD0018) 2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch04_n°10 
(ZH_61167_175) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Effacer le drainage (2,6 ha drainé) LA PIERRE (ZD0020) 2025 Toute l'année 500 AESN : 80% 
ha de ZH 
restaurée 
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 Tronçon Charentonne n°5 – Ch05 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 
LA SIFLETIERE (E0169) 2024 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et de 

composition naturelle 
LES PETITS CHAMPS 

VILLERS (C0591) 
2024 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et de 

composition naturelle 

PRE DU MANOIR 

(E0155) 
 

GUITOT (F0152) 

2024 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et de 

composition naturelle 

PRE DU MANOIR 

(E0155) 
 

GUITOT (F0152) 

2024 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et de 

composition naturelle 
GUITOT (F0152) 2024 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Ch05_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et de 

composition mixte pris sur un atterrissement 

LA MECANIQUE 

(ZK0027) 
2024 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
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E2_Ch05_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et de 
composition artificielle (grille en travers du 

lit) 

BRICOURT (C0274) 
BRICOURT (C0277) 

2024 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

R1.1_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage d'un linéaire de peupliers (200 ml 

en rive gauche, 50 arbres de diamètre 20 cm) 
LA GRANDE COTE 

(ZN0010) 
2024 Octobre – mars 5000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Ch05_n°2 
LA 

GONFRIERE 
Abattage d'un linéaire de peupliers (200 ml 
en rive droite, 50 arbres de diamètre 20 cm) 

LA PIERRE HAUTE 
(ZA0058) 

 

LA TRIGARDIERE 
(ZA0004) 

 

LA TRIGARDIERE 
(ZA0106) 

2024 Octobre – mars 5000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'un frêne touché par la chalarose 
si risque de chute (diamètre  >1m) 

Selon les opportunités lors des chantiers 
PRE DE FER (E0016) 2024 Octobre – mars 300 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'un frêne touché par la chalarose 

si risque de chute (diamètre >1m) 
Selon les opportunités lors des chantiers 

PRE DU MANOIR 
(E0155) 

2024 Octobre – mars 600 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Élagage d'un frêne touché par la chalarose, 

voire abattage si risque de chute (diamètre 
0,5-1m et >1m) 

PRE DU MANOIR 

(E0155) 
2024 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Ch05_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Plantation de ripisylve (270 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(F0102,  F0103,  

F0104) 

2024 Octobre – mars 3240 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.1_Ch05_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Plantation de ripisylve (45 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(F0371) 

2024 Octobre – mars 540 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

plantée 
  

R1.1_Ch05_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Plantation de ripisylve (195 ml) BRICOURT (C0277) 2024 Octobre – mars 2340 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
plantée 
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R1.1_Ch05_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Gestion de la végétation touchée par le 
phytophthora et la chalarose (130 ml) 

LA MECANIQUE 
(F0361) 

2024 Octobre – mars 1300 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère PRE DE FER (E0016) 2024 Octobre – mars 647,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LA GARE (E0176) 2024 Octobre – mars 197,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère PRE DE FER (E0304) 2024 Octobre – mars 622,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA BRUYERE DES 
MEAUX (C0618) 

2024 Octobre – mars 252,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MANOIR 
(E0034) 

2024 Octobre – mars 72,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LA GARE (E0033) 2024 Octobre – mars 92,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MANOIR 
(E0032) 

2024 Octobre – mars 107,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA NOE ANCEINS 

(E0031) 
2024 Octobre – mars 162,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA NOE ANCEINS 

(E0283) 
2024 Octobre – mars 517,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MANOIR 
(E0159) 

2024 Octobre – mars 1202,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES PETITS CHAMPS 
VILLERS (C0591) 

2024 Octobre – mars 132,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA BROUSSE VILLERS 
(ZD0081) 

2024 Octobre – mars 137,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°13 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère GUITOT (F0375) 2024 Octobre – mars 350 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°14 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MANOIR 

(E0155) 
2024 Octobre – mars 257,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°15 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE AU VILLERS 

(E0154) 
2024 Octobre – mars 227,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°16 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MANOIR 
(E0179) 

2024 Octobre – mars 95 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°17 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère GUITOT (F0152) 2024 Octobre – mars 595 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Ch05_n°18 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Débroussaillage et Restauration légère 

LA MECANIQUE 
(ZK0027) 

2024 Octobre – mars 1100 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°19 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Débroussaillage et Restauration légère 

PRE DU VILLERS 
(F0332) 

2024 Octobre – mars 25 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU VILLERS 

(F0333) 
2024 Octobre – mars 25 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°21 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Débroussaillage et Restauration légère 

PRE DU VILLERS 

(F0334) 
2024 Octobre – mars 502,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°22 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA MECANIQUE 
(F0270) 

2024 Octobre – mars 375 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°23 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Débroussaillage et Restauration légère 

LA MECANIQUE 
(ZK0024) 

2024 Octobre – mars 427,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°24 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG ANCEINS 
(F0144) 

2024 Octobre – mars 337,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°25 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG ANCEINS 
(F0310) 

2024 Octobre – mars 307,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°26 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG ANCEINS 

(F0285) 
2024 Octobre – mars 187,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°27 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne 

LE BOURG ANCEINS 

(C0315) 
2024 Octobre – mars 1836 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°28 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne 

LE BOURG ANCEINS 
(C0316) 

2024 Octobre – mars 1056 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°29 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne 

LE BOURG ANCEINS 
(C0313) 

2024 Octobre – mars 390 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°30 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LE SIFLET (C0406) 2024 Octobre – mars 1192,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°31 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LE SIFLET (C0310) 2024 Octobre – mars 365 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°32 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LE SIFLET (C0303) 2024 Octobre – mars 377,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 109 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R1.2_Ch05_n°33 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE PLESSIS ANCEINS 
(C0298) 

2024 Octobre – mars 375 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°34 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration moyenne BRICOURT (C0291) 2024 Octobre – mars 600 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°35 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère BRICOURT (C0277) 2024 Octobre – mars 975 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°36 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère BRICOURT (C0280) 2024 Octobre – mars 82,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Ch05_n°37 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère BRICOURT (C0276) 2024 Octobre – mars 807,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Ch05_n°38 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère BRICOURT (C0274) 2024 Octobre – mars 607,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R2_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture si pâturage (615 ml) 

LA GRANDE COTE 
(ZN0013) 

2024 Toute l'année 3690 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (50 ml) 

LA GRANDE COTE 
(ZN0012) 

2024 Toute l'année 300 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (450 ml) 

LA GRANDE COTE 

(ZN0010) 
2024 Toute l'année 2700 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (560 ml) 

LE PRE DE LA 

SIFFLETIERE (C0407) 
2024 Toute l'année 3360 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (230 ml) PRE DE FER (E0016) 2024 Toute l'année 1380 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (440 ml) LA SIFLETIERE (E0169) 2024 Toute l'année 2640 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture pour protéger la source (30 

ml) 
LA SIFLETIERE (E0169) 2024 Toute l'année 180 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (375 ml) 

PRE DU MANOIR 
(E0155) 

2024 Toute l'année 2250 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture (370 ml) 

PRE DU MANOIR 

(E0159) 
2024 Toute l'année 2220 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (260 ml) 

LA MECANIQUE 

(ZK0028) 
2024 Toute l'année 1560 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (425 ml) 

LA MECANIQUE 
(ZK0027) 

2024 Toute l'année 2550 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (680 ml) 

LA MECANIQUE 
(ZK0024) 

2024 Toute l'année 4080 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Ch05_n°13 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture à mouton (270 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(F0144, F0285, F0310) 

2024 Toute l'année 1620 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°14 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (270 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(F0102, F0103, F0104) 

2024 Toute l'année 1620 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°15 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (150 ml) 

LE BOURG ANCEINS 

(F0113) 
2024 Toute l'année 900 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°16 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (415 ml) 

LE PONT GAILLARD 

(ZK0016) 
2024 Toute l'année 2490 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°17 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (110 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(F0127, F0128, F0371) 

2024 Toute l'année 660 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°18 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (700 ml) 

LE SIFLET (C0310, 
C0406) 

2024 Toute l'année 4200 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°19 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (480 ml) 

LE BOURG ANCEINS 
(C0315) 

2024 Toute l'année 2880 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (375 ml) 

LE SIFLET (C0303), LE 

PLESSIS ANCEINS 
(C0298) 

2024 Toute l'année 2250 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°21 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (250 ml) LE SIFLET (C0302) 2024 Toute l'année 1500 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°22 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (540 ml) 

LE PLESSIS ANCEINS 

(C0299) 
2024 Toute l'année 3240 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°23 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (515 ml) 

LE SIFLET (C0301), LE 
PLESSIS ANCEINS 

(C0292, C0300) 

2024 Toute l'année 3090 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°24 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (225 ml) BRICOURT (C0291) 2024 Toute l'année 1350 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°25 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture à mouton (1170 ml) BRICOURT (C0277) 2024 Toute l'année 7020 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°26 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (215 ml) BRICOURT (C0274) 2024 Toute l'année 1290 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°27 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Pose de clôture (10 ml) BRICOURT (C0273) 2024 Toute l'année 60 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Ch05_n°28 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LA GRANDE COTE 

(ZN0013) 
2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°29 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LA GRANDE COTE 
(ZN0012) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Ch05_n°30 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LA GRANDE COTE 
(ZN0010) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°31 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Deux abreuvoirs 

LE PRE DE LA 
SIFFLETIERE (C0407) 

2024 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°32 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Deux abreuvoirs LA SIFLETIERE (E0169) 2024 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°33 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir PRE DE FER (E0016) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°34 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

PRE DU MANOIR 
(E0155) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°35 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

PRE DU MANOIR 
(E0159) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°36 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Deux abreuvoirs 

LA MECANIQUE 
(ZK0028) 

2024 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°37 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Trois abreuvoirs 

LA MECANIQUE 
(ZK0024) 

2024 Toute l'année 3900 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°38 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LA MECANIQUE 

(ZK0027) 
2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°39 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG ANCEINS 

(F0144) 
2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°40 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG ANCEINS 
(F0103) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°41 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE PONT GAILLARD 
(ZK0016) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°42 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG ANCEINS 
(F0113) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°43 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG ANCEINS 
(F0285) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°44 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE BOURG ANCEINS 

(C0315) 
2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°45 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Deux abreuvoirs LE SIFLET (C0406) 2024 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°46 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir LE SIFLET (C0302) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°47 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir LE SIFLET (C0303) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Ch05_n°48 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE PLESSIS ANCEINS 
(C0298) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°49 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE PLESSIS ANCEINS 
(C0299) 

2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°50 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir LE SIFLET (C0301) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°51 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE PLESSIS ANCEINS 

(C0292) 
2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°52 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir BRICOURT (C0291) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°53 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir BRICOURT (C0277) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°54 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir BRICOURT (C0274) 2024 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Ch05_n°55 

LA 
GONFRIERE 

 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une passerelle (poteau électrique) 
et mise en place d'une passerelle si besoin 

LA PIERRE HAUTE 

(ZA0058) 
LA GRANDE COTE 

(ZN0012) 

2024 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°56 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passerelle bétail 

LE PRE DE LA 
SIFFLETIERE (C0407) 

 
LA SIFLETIERE (E0169) 

2024 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°57 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passerelle bétail 

LE PRE DE LA 
SIFFLETIERE (C0407) 

 
PRE DE FER (E0016) 

2024 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°58 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'une passerelle en ruine 

PRE DU MANOIR 
(E0155)  

GUITOT (F0152) 

2024 Toute l'année 500 AESN : 80% OF supprimé   

R2_Ch05_n°59 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'une passerelle en ruine 

PRE AU VILLERS 
(E0154)  

GUITOT (F0152) 
2024 Toute l'année 500 AESN : 80% OF supprimé   

R2_Ch05_n°60 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Mise en place d'un demi-PEHP pour 

remplacer la buse 
LA MECANIQUE 

(ZK0028) 
2024 Toute l'année 1400 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°61 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Mise en place d'un demi-PEHP pour 

remplacer la buse 
LA MECANIQUE 

(ZK0028) 
2024 Toute l'année 1400 AESN : 80% Passerelles   
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R2_Ch05_n°62 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passage à gué 

LA MECANIQUE 
(ZK0028, ZK0024) 

2024 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Ch05_n°63 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passerelle engin 10m 

LE PLESSIS ANCEINS 
(C0297,  C0374) 

2024 Toute l'année 10000 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°64 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Demi-PEHD 8m 

LE PLESSIS ANCEINS 

(C0297,  C0299) 
2024 Toute l'année 1400 AESN : 80% Passerelles   

R2_Ch05_n°65 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passerelle bétail BRICOURT (C0277) 2024 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passerelles   

R3_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Réfection de berge sur 50 ml 

PRE DU MANOIR 
(E0159) 

2024 Octobre – février 5000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Remplacement d'une protection de berge en 

tôle par des fascines (50 ml) 
LA NOE ANCEINS 

(E0283) 
2024 Octobre – février 5000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Fascines (70 ml) 

LE PONT GAILLARD 
(ZK0018) 

2024 Octobre – février 7000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Remplacement d'une protection de berge en 

tôle par des fascines (70 ml) 
LE PLESSIS ANCEINS 

(C0374) 
2024 Octobre – février 7000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R3_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Suppression d'un muret et mise en place de 

fascines (55 ml) 

LE PRE DE LA 

SIFFLETIERE (C0324, 
C0407) 

2024 Octobre – février 5500 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R6_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Gestion d'un foyer de bambou de 20m² LA SIFLETIERE (E0027) 2024 Mars – octobre 400 AESN : 80% 

m² de foyer 

d'EEE géré 
  

R6_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Gestion d'un foyer de renouées du japon de 

5m² 
BRICOURT (C0289) 2024 Mars – octobre 100 AESN : 80% 

m² de foyer 
d'EEE géré 

  

RCE_Ch05_n°1 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

 
LA 

GONFRIERE 

Effacer un seuil (hauteur 20 cm, largeur 
mouillée 7m) 

LA GRANDE COTE 
(ZN0013) 

 
LA PIERRE HAUTE 

(ZA0056) 

2024 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   
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RCE_Ch05_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude et travaux RCE (ROE19034, moulin de 

la Mécanique) 

Moulin :  
LA MECANIQUE 

(F0339), PRE DU 
VILLERS (F0332, 

F0333) 

 
Déversoirs :  

PRE DU MANOIR 

(E0155) 
 

LA BRUYERE DES 

MEAUX (C0618), PRE 
DU FER (E0304) 

2024 Toute l'année 150000 AESN : 80% à 90% 

Etude, ouvrage 

tout ou 
partiellement 

effacé 

  

RCE_Ch05_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude sur l'alimentation des étangs de la 

Siffletière 
LA SIFLETIERE (E0281), 

PRE DE FER (E0287) 
2024 Toute l'année 10000 AESN : 80% étude   

RCE_Ch05_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer un vannage en ruine 

GUITOT (F0152) 
 

PRE AU VILLERS 
(E0154) 

2024 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch05_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude et travaux RCE (ROE19036/ROE23964, 

moulin d'Anceins/déversoir de crue) 
LE BOURG ANCEINS 

(C0269, C0267) 
2024 Toute l'année 270000 AESN : 80% à 90% 

Etude, ouvrage 
tout ou 

partiellement 

effacé 

  

RCE_Ch05_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Création d'une échancrure dans le seuil du 

lavoir 

LE BOURG ANCEINS 

(C0314) 
2024 Mai – octobre 100 AESN : 80% OH aménagé   

RCE_Ch05_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude et travaux RCE (ROE19035, ouvrage de 

la Clouterie) 
LE SIFLET (C0308) 2024 Toute l'année 270000 AESN : 80% à 90% 

Etude, ouvrage 
tout ou 

partiellement 
effacé 

  

RCE_Ch05_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le seuil (hauteur de chute <0,20m) 

LE SIFFLET (C0302, 

C0303) 
2024 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch05_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le seuil (hauteur de chute <0,20m) 

LE PLESSIS ANCEINS 
(C0298, C0299) 

2024 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch05_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude et travaux RCE (ROE19053, manoir du 

Plessis) 
LE PLESSIS ANCEINS 

(C0374) 
2024 Toute l'année 50000 AESN : 80% à 90% 

Etude, ouvrage 

tout ou 
partiellement 

effacé 
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RCE_Ch05_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le seuil en tronc d'arbre 

BRICOURT (C0277, 
C0278) 

2024 Mai – octobre 200 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Ch05_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer les vestiges de l'ouvrage en ruine 

(largeur mouillée 3m, radier 2 à 4m) 
BRICOURT (C0277, 

C0278) 
2024 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

OA_Ch05_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Aménagement du pont sur la D252 pour 
permettre le passage de la loutre 

Mise en place d'une buse sèche au dessus du 
niveau de crue ? 

Anceins 2024 Toute l'année 12000 

A determiner avec 

les partenaires 
(AESN, CD61) 

OA aménagé 

Ouvrage 
infranchissable car 

faible tirant d'air 
(donnée GMN) 

RZH_Ch05_n°1 

(ZH_61167_209) 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer le drainage (0,9 ha drainé) 

LE PONT GAILLARD 

(ZH0018) 
2024 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 

restaurée 
  

RZH_Ch05_n°2 
(ZH_61193_180) 

LA 
GONFRIERE 

Effacer le drainage (5,9 ha drainé) 
LA PIERRE HAUTE 

(ZA0058) 
2024 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 

  

RZH_Ch05_n°3 
(ZH_61167_181) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Effacer le drainage (0,9 ha drainé) 
LA GRANDE COTE 

(ZN0013) 
2024 Toute l'année 500 AESN : 80% 

ha de ZH 
restaurée 
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 Tronçon Guiel n°1 – Gu01  

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Gu01_n°1 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Retrait d'une clôture en travers du 

cours d'eau 
CHEMIN DE LA 

FONTAINE (C0010) 
2026 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°2 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-
2 m3 et de composition artificielle 

LE FRENE (B0094) 2026 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°3 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-

2 m3 et de composition mixte 
LE FRENE (A0268) 2026 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°4 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Enlever déchets 

PRE PARRACHON 
(A0118) 

2026 Août – octobre 0  Déchets supprimés 

Par le 

propriétaire, à 
sensibiliser  

E2_Gu01_n°5 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 

2 m3 et de composition naturelle 

LE NOYER MENARD 

(ZA0013) 
2026 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Enlever déchets (propriétaire) 

LE NOYER MENARD 

(ZA0014) 
2026 Août – octobre 0  Déchets supprimés 

Par le 
propriétaire, à 

sensibiliser  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 117 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

E2_Gu01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Retrait d'un Embâcle de volume> 

2 m3 et de composition artificielle 
LE NOYER MENARD 

(ZA0014) 
2026 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-

2 m3 et de composition mixte 
LE BOIS HUE (ZA0001) 2026 Août – octobre 80 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°9 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Enlever clôture sur atterrissement LE BOIS HUE (ZA0001) 2026 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°10 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

Retrait d'un Embâcle de volume > 

2 m3 et de composition mixte 
LE BOIS HUE (ZA0002) 2026 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°11 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Enlever déchets (propriétaire) LE BOIS HUE (ZA0002) 2026 Toute l'année   Déchets supprimés 

Par le 
propriétaire, à 

sensibiliser  

E2_Gu01_n°12 
LE SAP-
ANDRE 

Retrait de deux Embâcles de 
volume > 2 m3 et de composition 

mixte 
LES HULLIERS (ZD0026) 2026 Août – octobre 400 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°13 
LE SAP-
ANDRE 

Retrait d'une clôture en travers et 

retrait d'un Embâcle de volume < 
1 m3 et de composition artificielle 

+ enlever les déchets 

LES HULLIERS (ZD0024) 2026 Août – octobre 100 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   
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E2_Gu01_n°14 
LE SAP-
ANDRE 

Retrait d'une clôture en travers du 
cours d'eau 

LES HULLIERS (ZD0025) 2026 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°15 
LE SAP-
ANDRE 

Éloigner les matériaux stockés de 
la berge 

TREIZE FIN (ZC0047) 2026 Toute l'année 0 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°16 
LE SAP-

ANDRE 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-
2 m3 et de composition mixte et 

retrait d'un Embâcle de volume > 
2 m3 et de composition mixte 

TREIZE FIN (ZC0048) 2026 Août – octobre 280 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°17 
LE SAP-

ANDRE 
Enlever déchets TREIZE FIN (ZC0058) 2026 Toute l'année 0 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu01_n°18 
LE SAP-
ANDRE 

Enlever déchets LE BOURG (ZC0027) 2026 Toute l'année 0 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

R1.1_Gu01_n°1 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

Abattage résineux 0,5-1 m (haie 
de résineux, remplacer par haie 

sp. locales) 
LE FRENE (A0255) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Gu01_n°2 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

Abattage frêne touché par la 

chalarose si risque de chute 
Selon les opportunités lors des 

chantiers 

LE GREE (A0114) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°3 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage linéaire de peupliers LE FRENE (A0242) 2026 Octobre – mars 1200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 
abattus 

  

R1.1_Gu01_n°4 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage peupliers 0,15 - 0,25 m 

PRE PARRACHON 

(A0118) 
2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
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R1.1_Gu01_n°5 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage linéaire de peupliers 

LE NOYER MENARD 
(ZA0013) 

2026 Octobre – mars 7000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage linéaire de peupliers 

LE NOYER MENARD 
(ZA0014) 

2026 Octobre – mars 16000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage linéaire de peupliers 

PRE DES AUNETTES 
(ZA0021) 

2026 Octobre – mars 5000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage résineux 0,5 - 1 m 

PRE DES AUNETTES 

(ZA0021) 
2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°9 
LE SAP-
ANDRE 

Abattage résineux 0,5 - 1 m LES HULLIERS (ZD0033) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°10 
LE SAP-

ANDRE 
Abattage peupliers > 0,15 m LA FOSSE (ZD0001) 2026 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°11 
LE SAP-
ANDRE 

Abattage linéaire de peupliers TREIZE FIN (ZC0046) 2026 Octobre – mars 2600 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°12 
LE SAP-

ANDRE 
Abattage linéaire de peupliers TREIZE FIN (ZC0047) 2026 Octobre – mars 3200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°13 
LE SAP-
ANDRE 

Abattage linéaire de peupliers TREIZE FIN (ZC0048) 2026 Octobre – mars 10000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°14 
LE SAP-

ANDRE 
Abattage linéaire de peupliers TREIZE FIN (ZC0058) 2026 Octobre – mars 5000 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°15 
LE SAP-

ANDRE 

Abattage frêne touché par la 

chalarose si risque de chute 
TREIZE FIN (ZC0058) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°16 
LE SAP-

ANDRE 
Abattage résineux 0,5 - 1 m LE MOULIN (ZB0023) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°17 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage linéaire de peupliers 

LE NOYER MENARD 
(ZB0005) 

2026 Octobre – mars 14000 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.1_Gu01_n°18 

SAINT-
EVROULT-

DE-

MONTFORT 

Abattage frêne touché par la 
chalarose si risque de chute 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

L ENFER (F0035) 2026 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.2_Gu01_n°1 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE FRENE (A0108) 2026 Octobre – mars 430 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°2 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE FRENE (A0241) 2026 Octobre – mars 472,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu01_n°3 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE FRENE (A0242) 2026 Octobre – mars 807,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu01_n°4 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE FRENE (A0255) 2026 Octobre – mars 145 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Gu01_n°5 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE FRENE (A0268) 2026 Octobre – mars 570 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE GREE (A0114) 2026 Octobre – mars 522,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère 

PRE PARRACHON 
(A0118) 

2026 Octobre – mars 490 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Restauration légère LE BOIS HUE (ZA0002) 2026 Octobre – mars 377,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°9 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0028) 2026 Octobre – mars 365 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°10 
LE SAP-

ANDRE 
Restauration légère LES HULLIERS (ZD0029) 2026 Octobre – mars 120 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°11 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0030) 2026 Octobre – mars 105 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°12 
LE SAP-

ANDRE 
Restauration légère LES HULLIERS (ZD0027) 2026 Octobre – mars 122,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°13 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0026) 2026 Octobre – mars 542,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°14 
LE SAP-

ANDRE 
Restauration légère LES HULLIERS (ZD0032) 2026 Octobre – mars 150 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°15 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0033) 2026 Octobre – mars 187,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°16 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0034) 2026 Octobre – mars 827,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°17 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LES HULLIERS (ZD0024) 2026 Octobre – mars 625 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu01_n°18 
LE SAP-
ANDRE 

Restauration légère LA FOSSE (ZD0001) 2026 Octobre – mars 135 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Gu01_n°1 

SAINT-

EVROULT-
DE-

MONTFORT 

Clôture L ENFER (F0035) 2026 Toute l'année 804 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°2 
LE SAP-
ANDRE 

Clôture LE MOULIN (ZB0024) 2026 Toute l'année 3102 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°3 
LE SAP-
ANDRE 

Clôture LE MOULIN (ZB0025) 2026 Toute l'année 2886 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°4 
LE SAP-

ANDRE 
Clôture TREIZE FIN (ZC0049) 2026 Toute l'année 1278 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°5 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE FRENE (A0108) 2026 Toute l'année 966 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE GREE (A0114) 2026 Toute l'année 1278 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE FRENE (A0241) 2026 Toute l'année 1080 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE FRENE (A0255) 2026 Toute l'année 348 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°9 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE FRENE (A0268) 2026 Toute l'année 1368 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°10 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture LE BOIS HUE (ZA0001) 2026 Toute l'année 774 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°11 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture 

LE NOYER MENARD 

(ZB0002) 
2026 Toute l'année 1158 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°12 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Clôture 

LE NOYER MENARD 
(ZB0005) 

2026 Toute l'année 1896 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu01_n°13 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir 

LE NOYER MENARD 

(ZB0002) 
2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°14 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir LE FRENE (A0241) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°15 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Deux abreuvoirs 

LE NOYER MENARD 

(ZB0005) 
2026 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°16 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir LE GREE (A0114) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°17 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir LE BOIS HUE (ZA0001) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°18 
LE SAP-
ANDRE 

Abreuvoir LE MOULIN (ZB0024) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°19 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abreuvoir LE BUISSON (ZB0001) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°20 

SAINT-

EVROULT-
DE-

MONTFORT 

Abreuvoir L ENFER (F0035) 2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu01_n°21 
LE SAP-

ANDRE 
Réfection d'une passerelle 

LES HULLIERS (ZD0032) 

LES HULLIERS (ZD0033) 
2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passerelles   

R2_Gu01_n°22 
LE SAP-
ANDRE 

Mise en place d'une passerelle 

pour remplacer le poteau 
électrique 

TREIZE FIN (ZC0048) 
TREIZE FIN (ZC0058) 

2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passerelles   

R2_Gu01_n°23 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

SAINT-

Mise en place d'une passerelle 
pour remplacer le poteau 

électrique 

LE GREE (A0126) 

L ENFER (F0035) 
2026 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passerelles   
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EVROULT-
DE-

MONTFORT 

R3_Gu01_n°1 
LE SAP-
ANDRE 

Fascines LES HULLIERS (ZD0032) 2026 Octobre – février 1000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Gu01_n°2 
LE SAP-
ANDRE 

Enlever pieux bois et remplacer 
par fascines 

LE MOULIN (ZB0024) 2026 Octobre – février 1000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Gu01_n°3 
LE SAP-
ANDRE 

Enlever briques en berges LES HULLIERS (ZD0033) 2026 Octobre – février 50 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R6_Gu01_n°1 
LE SAP-
ANDRE 

laurier 10 m² TREIZE FIN (ZC0058) 2026 Mars – octobre 20 AESN : 80% 
m² de foyer d'EEE 

géré 
  

R6_Gu01_n°2 
LE SAP-
ANDRE 

bambou 1 m² LE MOULIN (ZB0023) 2026 Mars – octobre 20 AESN : 80% 
m² de foyer d'EEE 

géré 
  

RCE_Gu01_n°1 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 

Réfection du pont pour permettre 

la continuité écologique 

Pont sur la D721 (le 

Frene) 
2026 Mai – octobre 30000 AESN : 80% OF aménagé   

RCE_Gu01_n°2 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Réfection du pont pour permettre 

la continuité écologique 
Pont sur la D721 (le 

Noyer ménard) 
2026 Mai – octobre 30000 AESN : 80% OF aménagé   

RCE_Gu01_n°3 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Réfection de deux ponts pour 

permettre la continuité écologique 
PRE DU PRESBYTERE 

(A0120) 
2026 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF aménagé   

RCE_Gu01_n°4 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Aménagement du pont pour 

permettre la continuité écologique 
Pont sur la D14 (le Noyer 

ménard) 
2026 Mai – octobre 1000 AESN : 80% OF aménagé   

RCE_Gu01_n°5 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Mise en place d'une passerelle 

pour remplacer la buse 
LE NOYER MENARD 

(ZB0005) 
2026 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Étude et travaux RCE/effacement 

plan d'eau 

LE NOYER MENARD 
(ZB0004) 

LE NOYER MENARD 

(ZB0005) 

2026 Toute l'année 50000 AESN : 80% 
Etude, étang 

effacé ou  
aménagé 

Non classé 
L214-17  

RCE_Gu01_n°7 

SAINT-
EVROULT-

DE-

MONTFORT 

Mise en place d'une passerelle 
pour remplacer la buse 

LE BUISSON (ZB0009) 2026 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu01_n°8 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Mise en place d'une passerelle 

pour remplacer la buse 
LE BUISSON (ZA0018) 2026 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu01_n°9 
LE SAP-

ANDRE 

Mise en place d'une passerelle 

pour remplacer la buse 
LA VERDERIE (ZE0017) 2026 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu01_n°10 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Effacer le seuil 

LE NOYER MENARD 

(ZA0011) 
2026 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   
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LE NOYER MENARD 
(ZA0014) 

RCE_Gu01_n°11 
LE SAP-
ANDRE 

Effacer le seuil 
TREIZE FIN (ZC0048) 
TREIZE FIN (ZC0058) 

2026 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Gu01_n°12 
LE SAP-

ANDRE 

Étude et travaux RCE Moulin du 

Sap André 

LE MOULIN (ZB0023) 
LE MOULIN (ZB0024) 

LE MOULIN (ZB0025) 
TREIZE FIN (ZC0049) 

2026 Toute l'année 150000 AESN : 80% 

Etude, ouvrage 

partiellement ou 
totalement effacé 

  

RZH_Gu01_n°1 

(ZH_61493_440) 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Effacer le drainage 

BRUYERE DES RUAULTS 

(C0062) 
2026 Toute l'année 500 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Gu01_n°2 
(ZH_61493_276) 

LA TRINITE-
DES-LAITIERS 

Restauration de mare LE FRENE (A0242) 2026 
Octobre – 
novembre 

1500 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Gu01_n°3 
(ZH_61493_281) 

LA TRINITE-
DES-LAITIERS 

Abattage de peupleraie (0,35 ha) LE GREE (A0126) 2026 Octobre – mars 2240 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Gu01_n°4 
(ZH_61493_274) 

LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage de peupleraie (0,75 ha) 

LE NOYER MENARD 
(ZB0004) 

2026 Octobre – mars 4800 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Gu01_n°5 
(ZH_61493_267) 

LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Abattage de peupleraie (0,39 ha) 

PRE DES AUNETTES 
(ZA0021) 

2026 Octobre – mars 2496 AESN : 80% ha de ZH restaurée   

RZH_Gu01_n°6 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Mise en place d'un moine 

PRE DU PRESBYTERE 
(A0120) 

2026 Toute l'année 5000 AESN : 80% étang aménagé   

RZH_Gu01_n°7 
LA TRINITE-

DES-LAITIERS 
Mise en place d'un moine LE BUISSON (ZA0020) 2026 Toute l'année 5000 AESN : 80% étang aménagé   
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 Tronçon Guiel n°2 – Gu02 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Gu02_n°1 LE SAP-ANDRE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition mixte 
LA BOUGERIE 

(ZB0045) 
2021 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°2 LE SAP-ANDRE 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition mixte et retrait d'une 
clôture en travers 

LA CHAPELLIERE 
(ZB0003) 

2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°3 LE SAP-ANDRE 

Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition mixte, et d'un Embâcle de 
volume < 1 m3 de composition mixte 

LE BOIS AUBERT 
(ZB0057) 

2021 Août – octobre 130 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 
LES BILHEUX (E0096) 2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Enlever les déchets LES BILHEUX (E0097) 2021 Toute l'année 0  Déchets supprimés 

Par le 
propriétaire, 

à sensibiliser 

E2_Gu02_n°6 LE SAP-ANDRE 
Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 
LE VAL AU CLAIRE 

(ZA0008) 
2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume 1-2 m3 et 

de composition mixte 
LES SABLONNIERES 

(F0357) 
2021 Août – octobre 80 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 
PRE DE LA POLINIERE 

(F0305) 
2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   
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E2_Gu02_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 de 
composition mixte et d'un morceau de 

poteau électrique (< 1m3) 

PRE DE LA MOTTE 
(F0288) 

2021 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 et 

de composition artificielle 
BOUT DU PRE DE LA 

MOTTE (F0286) 
2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une clôture en travers du cours 

d'eau 

SOUS LA COUR DU 

BOIS (AA0072) 
2021 Août – octobre 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

E2_Gu02_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Restauration légère de la végétation sur 
un atterrissement pour empêcher sa 

fixation (enjeu inondation) 

SOUS LA COUR DU 

BOIS (AA0072) 
2021 Août – octobre 20 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle supprimé   

R1.1_Gu02_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage résineux  0,5 -1m 

TAILLIS DE LA 
POLINIERE (F0318) 

2021 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres inadaptés 

abattus 
  

R1.2_Gu02_n°1 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LE BOIS AUBERT 

(ZB0021) 
2021 Octobre – mars 192,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°2 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LE BOIS AUBERT 

(ZB0020) 
2021 Octobre – mars 270 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°3 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LE BOIS AUBERT 

(ZB0057) 
2021 Octobre – mars 1887,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°4 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LA BOUGERIE 

(ZB0045) 
2021 Octobre – mars 1277,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu02_n°5 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LA CHAPELLIERE 

(ZB0003) 
2021 Octobre – mars 220 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu02_n°6 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LA CHAPELLIERE 

(ZB0004) 
2021 Octobre – mars 895 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LES BILHEUX (E0095) 2021 Octobre – mars 117,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LES BILHEUX (E0096) 2021 Octobre – mars 732,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère LES BILHEUX (E0097) 2021 Octobre – mars 332,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Gu02_n°10 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LA CHAPELLIERE 

(ZA0009) 
2021 Octobre – mars 1097,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu02_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DE LA FORGE 
(F0306) 

2021 Octobre – mars 657,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu02_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES SABLONNIERES 

(F0357) 
2021 Octobre – mars 140 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu02_n°13 LE SAP-ANDRE Restauration légère 
LE VAL AU CLAIRE 

(ZA0008) 
2021 Octobre – mars 692,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Gu02_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture LES BILHEUX (E0096) 2021 Toute l'année 1650 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture LES BILHEUX (E0097) 2021 Toute l'année 810 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture 

BOUT DU PRE DE LA 
MOTTE (F0286) 

2021 Toute l'année 2118 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture 

PRE DE LA MOTTE 
(F0288) 

2021 Toute l'année 3198 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture 

SOUS LA COUR DU 

BOIS (AA0072) 
2021 Toute l'année 1986 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Clôture 

SOUS LA COUR DU 

BOIS (AA0073) 
2021 Toute l'année 132 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°8 LE SAP-ANDRE Clôture 
LA CHAPELLIERE 

(ZA0009) 
2021 Toute l'année 2586 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°9 LE SAP-ANDRE Clôture 
LA CHAPELLIERE 

(ZB0004) 
2021 Toute l'année 2106 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir LES BILHEUX (E0096) 2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir LES BILHEUX (E0097) 2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°12 LE SAP-ANDRE Abreuvoir 
LE VAL AU CLAIRE 

(ZA0008) 
2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu02_n°13 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

PRE DE LA POLINIERE 

(F0305) 
2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu02_n°14 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

PRE DE LA FORGE 
(F0306) 

2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu02_n°15 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

SOUS LA COUR DU 
BOIS (AA0072) 

2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Gu02_n°16 LE SAP-ANDRE Abreuvoir 
LA CHAPELLIERE 

(ZB0004) 
2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu02_n°17 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LES SABLONNIERES 
(F0357) 

2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu02_n°18 LE SAP-ANDRE Abreuvoir 
LA CHAPELLIERE 

(ZA0009) 
2021 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu02_n°19 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passage à gué 

SOUS LA COUR DU 

BOIS (AA0072) 
2021 Toute l'année 200 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Gu02_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Passage à gué 

BOUT DU PRE DE LA 
MOTTE (F0286) 

2021 Toute l'année 1700 AESN : 80% Passage à gué   

RCE_Gu02_n°1 LE SAP-ANDRE Effacer un seuil 
LE BOIS AUBERT 

(ZB0020) ,LA 
BOUGERIE (ZB0045) 

2021 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Gu02_n°2 
LE SAP-ANDRE 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer un seuil 

LE VAL AU CLAIRE 

(ZA0008) 
PRE DE LA MOTTE 

(F0288) 

2021 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Gu02_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Effacer un seuil 

PRE DE LA FORGE 
(F0306) 

 
TAILLIS DE LA 

POLINIERE (F0316) 

2021 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Gu02_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Remplacer le pont sur D653 par un pont 

cadre (enjeu inondation) 
Bourg d'Heugon 2021 Mai – octobre 30000 

Voir avec le 

département 
OF remplacé   
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 Tronçon Guiel n°3 – Gu03 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Gu03_n°1 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 
et de composition mixte 

LA COTE HEUGON 
(AA0068) 

2022 Août – mars 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu03_n°2 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légèrede la végétation sur 
un atterissement pour empêcher sa 

fixation 

LA COTE HEUGON 
(AA0068) 

2022 Août – mars 20 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu03_n°3 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Retrait de trois clôtures en travers du 
cours d'eau 

SOUS LA COTE 
HEUGON (AA0084) 

2022 Août – mars 150 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu03_n°4 
LA FERTE-

EN-OUCHE 

Retrait d'un Embâcle de volume < 1 m3 
et de composition mixte et d'un Embâcle 

de volume 1-2 m3 et de composition 
mixte 

LA COTE DE LA 

TIVLIERE (F0367) 
2022 Août – mars 130 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Gu03_n°5 
LA FERTE-

EN-OUCHE 

Retrait des clôtures en travers du cours 

d'eau 

LA CRIERE DU 

CHENAY (C0014) 
2022 Août – mars 100 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 

de travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Gu03_n°6 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Retrait d'un poteau en bois dans le cours 
d'eau 

TAILLIS DU MOULIN 
(C0003) 

2022 Août – mars 50 

AESN : 40% 
plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 
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R1.1_Gu03_n°1 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Recépage d'une cépée touchée par le 
phytophthora (4 brins, 0,5 - 1 m) 

PRE DE LA VALLEE 
(C0009) 

2022 
Octobre – 

mars 
800 AESN : 80% 

Arbres malades 
abatttus 

  

R1.1_Gu03_n°2 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abattage d'un frêne 0,5 - 1m touché par 

la chalarose si risque de chute 
Selon les opportunités lors des chantiers 

PRE DE LA RIVIERE 
(C0313) 

2022 
Octobre – 

mars 
200 AESN : 80% 

Arbres malades 
abatttus 

  

R1.1_Gu03_n°3 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abattage d'un résineux 0,5 - 1 m 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0192) 
2022 

Octobre – 

mars 
200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abatttus 
  

R1.1_Gu03_n°4 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abattage de deux résineux 0,5 - 1 m 

TAILLIS DU MOULIN 

(C0003) 
2022 

Octobre – 

mars 
400 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abatttus 
  

R1.2_Gu03_n°1 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA COTE HEUGON 

(AA0068) 
2022 

Octobre – 
mars 

555 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°2 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Restauration légère 

LE BOURG HEUGON 

(AA0062) 
2022 

Octobre – 

mars 
497,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°3 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Restauration légère 

SOUS LA COTE 

HEUGON (AA0084) 
2022 

Octobre – 

mars 
275 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°4 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA FOSSE COCHET 

(F0167) 
2022 

Octobre – 
mars 

382,5 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°5 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA FOSSE COCHET 

(F0490) 
2022 

Octobre – 
mars 

325 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°6 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA FOSSE COCHET 

(F0492) 
2022 

Octobre – 
mars 

660 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°7 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA COTE DE LA 

TIVLIERE (F0368) 
2022 

Octobre – 
mars 

370 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°8 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Restauration légère 

PRE DE LA VALLEE 

(C0009) 
2022 

Octobre – 

mars 
290 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°9 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Restauration légère 

PRE DE LA RIVIERE 

(C0313) 
2022 

Octobre – 

mars 
342,5 AESN : 80% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu03_n°10 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Restauration légère 
LA CRIERE DU 

CHENAY (C0014) 
2022 

Octobre – 
mars 

915 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 
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R2_Gu03_n°1 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2022 Toute l'année 2166 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°2 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
LA FOSSE COCHET 

(F0167) 
2022 Toute l'année 936 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°3 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Cloture LA TIVLIERE (F0169) 2022 Toute l'année 1218 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°4 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Cloture 

LA FOSSE COCHET 

(F0371) 
2022 Toute l'année 1890 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°5 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
LA FOSSE COCHET 

(F0373) 
2022 Toute l'année 300 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°6 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
LA FOSSE COCHET 

(F0490) 
2022 Toute l'année 624 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°7 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
LA FOSSE COCHET 

(F0492) 
2022 Toute l'année 3378 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°8 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Cloture 
PRE BLANCHET 

(AA0032) 
2022 Toute l'année 2106 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°9 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Cloture 

8 RUE DE LA VALLEE 

HEUGON (AA0043) 
2022 Toute l'année 690 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°10 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Cloture 

SOUS LA COTE 

HEUGON (AA0084) 
2022 Toute l'année 3726 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu03_n°11 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Pompe à nez 
5 RUE DU BIEF 

(AA0061) 
2022 Toute l'année 800 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°12 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
LE BOURG HEUGON 

(AA0062) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°13 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
SOUS LA COTE 

HEUGON (AA0084) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°14 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
LA COTE HEUGON 

(AA0068) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°15 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abreuvoir 

PRE BLANCHET 

(AA0032) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°16 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abreuvoir LA TIVLIERE (C0329) 2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°17 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°18 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
LA FOSSE COCHET 

(F0492) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   
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R2_Gu03_n°19 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
LA FOSSE COCHET 

(F0490) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°20 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Abreuvoir 
8 RUE DE LA VALLEE 
HEUGON (AA0043) 

2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°21 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abreuvoir 

LA FOSSE COCHET 

(F0371) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu03_n°22 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Abreuvoir 

LA FOSSE COCHET 

(F0373) 
2022 Toute l'année 1300 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Gu03_n°23 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Passage à gué 
LE BOURG HEUGON 

(AA0062) 
2022 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Gu03_n°24 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Passage à gué 
SOUS LA COTE 

HEUGON (AA0084) 
2022 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gué   

R3_Gu03_n°1 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Fascines (prévention de l'érosion face au 
poteau électrique proche du cours 

d'eau) 
LA TIVLIERE (F0169) 2022 

Octobre – 
février 

1000 AESN : 80% 
ml de berge 

restaurée 
  

R3_Gu03_n°2 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Reculer localement la clôture 

(prévention de l'érosion due au 
piétinement et de la chute de la clôture) 

LA FOSSE COCHET 
(F0492) 

2022 
Octobre – 

février 
1000 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 

  

R6_Gu03_n°1 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Bambou 2m² 

LE MOULIN DU 
CHENAY (C0192) 

TAILLIS DU MOULIN 
(C0003) 

2022 Mars – octobre 40 AESN : 80% 
m² de foyer 

d'EEE géré 
  

RCE_Gu03_n°1 
LA FERTE-

EN-OUCHE 
Effacer un seuil 

LE BOURG HEUGON 

(AA0062) 
2022 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RCE_Gu03_n°2 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Mise en place d'un dispositif offset sur le 
radier du pont du bourg d'Heugon 

 Commune 2022 Mai – octobre 1000 AESN : 80% OF aménagée   

RCE_Gu03_n°3 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Mise en place d'un pont cadre pour 
remplacer la buse 

LA TIVLIERE (F0169) 
LA FOSSE COCHET 

(F0371) 
2022 Mai – octobre 10000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu03_n°4 
LA FERTE-
EN-OUCHE 

Étude et travaux RCE Moulin du Chenay 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0192) 
 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 

2022 Toute l'année 150000 AESN : 80% 

Etude, ouvrage 

partiellement ou 
totalement 

effacé 
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 Tronçon Guiel n°4 – Gu04 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, 

linéaire (ml), 

nombre…) 

Remarques 

E2_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait d'un Embâcle de volume > 2 m3 et de 

composition mixte 
PRE DU MOULIN 

(C0335) 
2028 Août – octobre 200 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Enlever la bâche plastique dans le cours 

d'eau 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0075) 
2028 Août – octobre 0 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu04_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Retrait des clôtures en travers du cours d'eau 

LES PERELLES 

MONNAI 
(H0621) 

2028 Août – octobre 100 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

  

E2_Gu04_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une clôture en travers et d'un 

Embâcle de volume > 2 m3 et de 
composition mixte 

LA VALLEE 

MONNAI 
(H0600) 

2028 Août – octobre 250 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Gu04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Retrait d'une clôture en travers et d'un 
Embâcle de volume > 2 m3 et de 

composition naturelle 

LE VIVIER 
MONNAI 

(H0522) 

2028 Août – octobre 250 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 

supprimé 
  

E2_Gu04_n°6 
SAINT-

LAURENT-DU-

TENCEMENT 

2 Embâcles mixtes EURE (27) 2028 Août – octobre 200 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 
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R1.1_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'un frene touché par la chalarose 
si risque de chute 

Selon les opportunités lors des chantiers 

LE MOULIN DU 
CHENAY (C0193) 

2028 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Recépage d'une quinzaine d'aulnes touchés 

par le phytophthora 0,25 - 0,5 m 
LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2028 Octobre – mars 1500 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Gu04_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Recépage d'une quinzaine d'aulnes touchés 

par le phytophthora 0,25 - 0,5 m 

PRE DU MOULIN 

(C0335) 
2028 Octobre – mars 1500 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu04_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Abattage d'un frene touché par la chalarose 
si risque de chute 

Selon les opportunités lors des chantiers 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2028 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Recépage d'un aulne touché par le 

phytophthora 0,25 - 0,5 m 

LE BETOIRE 
HEUGON 

(C0059) 

2028 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu04_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Recépage de trois aulnes touchés par le 

phytophthora 0,25 - 0,5 m 

VALLEE DU GIVEL 
(C0062),  

SOUS LES COURS 
HEUGON 

(C0348) 

2028 Octobre – mars 300 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  

R1.1_Gu04_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Recépage d'un aulne touché par le 

phytophthora 0,15-0,25 
LES FUMERAIES 

(G0017) 
2028 Octobre – mars 100 AESN : 80% 

Arbres malades 
abattus 

  

R1.1_Gu04_n°8 

SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Recépage d'un aulne touché par le 
phytophthora 0-25 à 0,5 

ZB0009 2028 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
  
  

  
 A réaliser par 
l’IBTN lors du 

traitement du 
tronçon Gu05 

  

R1.1_Gu04_n°9 

SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Recépage d'un aulne touché par le 

phytophthora 0-25 à 0,5 
ZB0059 2028 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 

R1.1_Gu04_n°10 
SAINT-

LAURENT-DU-

TENCEMENT 

Recépage d'un aulne touché par le 

phytophthora 0-25 à 0,5 
ZB0058 2028 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres malades 

abattus 

R1.1_Gu04_n°11 
SAINT-

LAURENT-DU-

TENCEMENT 

Abattage d'un résineux 0,15 – 0,25 ZB0058 2028 Octobre – mars 100 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 
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R1.1_Gu04_n°12 
SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Abattage d'un résineux > 1  EURE (27) 2028 Octobre – mars 200 AESN : 80% 
Arbres malades 

abattus 

R1.2_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE MOULIN DU 
CHENAY (C0193) 

2028 Octobre – mars 310 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU MOULIN 

(C0335) 
2028 Octobre – mars 422,5 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu04_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2028 Octobre – mars 655 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu04_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE BETOIRE 
HEUGON 

(C0059) 

2028 Octobre – mars 350 

AESN : 80% 

ou 
AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Gu04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

SOUS LES COURS 
HEUGON 
(C0348) 

2028 Octobre – mars 1042,5 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu04_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

VALLEE DU GIVEL 
(C0062) 

2028 Octobre – mars 592,5 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu04_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA VALLEE DU 

FOLLIARD 
(C0072) 

2028 Octobre – mars 110 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu04_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0073) 

2028 Octobre – mars 37,5 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu04_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA FONTAINE 
MONNAI 

(G0028) 

2028 Octobre – mars 337,5 

AESN : 80% 

ou 
AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 
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R1.2_Gu04_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LE MOULIN 
MONNAI 
(G0021) 

2028 Octobre – mars 770 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 
plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  
CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu04_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LES FUMERAIES 
(G0017) 

2028 Octobre – mars 730 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 
gérée 

  

R1.2_Gu04_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

LA PERSYLETRIE 

(G0014) 
2028 Octobre – mars 320 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 

plafonné à 
18983 € de 

travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R1.2_Gu04_n°13 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Restauration légère 

PRE DU BUISSON 

(G0015) 
2028 Octobre – mars 457,5 

AESN : 80% 
ou 

AESN : 40% 
plafonné à 

18983 € de 
travaux par an  

CD61 : 20% 

ml de ripisylve 

gérée 
  

R2_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Supprimer les passerelles en ruine pour 

éviter leur chute dans le cours d'eau 

LA VALLEE 
MONNAI 

(H0600) 

2028 Toute l'année 200 AESN : 80% OF supprimé   

R2_Gu04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Supprimer une passerelle en ruine pour 

éviter sa chute dans le cours d'eau 
PRE DU BUISSON 

(G0015) 
2028 Toute l'année 50 AESN : 80% OF supprimé   

R2_Gu04_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Supprimer une passerelle en ruine pour 

éviter sa chute dans le cours d'eau 

LE MOULIN 
MONNAI 
(G0021) 

2028 Toute l'année 50 AESN : 80% OF supprimé   
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R2_Gu04_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Aménagement d'un passage à gué (recharge 

granulométrique) 
PRE DU BUISSON 

(G0015) 
2028 Toute l'année 2000 AESN : 80% Passage à gué   

R2_Gu04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

VALLEE DU GIVEL 
(C0062) 

2028 Toute l'année 1476 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°6 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 

FOLLIARD 
(C0072) 

2028 Toute l'année 264 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°7 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0073) 

2028 Toute l'année 132 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°8 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0075) 

2028 Toute l'année 648 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°9 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0076) 
2028 Toute l'année 402 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°10 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0077) 
2028 Toute l'année 786 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°11 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LA VALLEE DU 

FOLLIARD 
(C0078) 

2028 Toute l'année 222 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°12 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LES BUISSONS 
HEUGON 
(C0079) 

2028 Toute l'année 2478 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°13 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0193) 
2028 Toute l'année 726 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°14 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

PRE DU MOULIN 
(C0335) 

2028 Toute l'année 1716 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°15 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

SOUS LES COURS 

HEUGON 
(C0348) 

2028 Toute l'année 1674 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°16 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LE VIVIER 
MONNAI 
(H0522) 

2028 Toute l'année 1068 AESN : 80% ml de clôture   
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R2_Gu04_n°17 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Cloture 

LES PERELLES 
MONNAI 
(H0621) 

2028 Toute l'année 8130 AESN : 80% ml de clôture   

R2_Gu04_n°18 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Deux abreuvoirs 

LES PERELLES 

MONNAI 
(H0621) 

2028 Toute l'année 2600 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu04_n°19 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE VIVIER 

MONNAI 
(H0522) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu04_n°20 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LE MOULIN DU 

CHENAY (C0332) 
2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu04_n°21 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abreuvoir 

LES BUISSONS 
HEUGON 

(C0079) 

2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs   

R2_Gu04_n°22 
SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Abreuvoir ZB0010 2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs 
 A réaliser par 
l’IBTN lors du 

traitement du 
tronçon Gu05  

  

  

R2_Gu04_n°23 
SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Abreuvoir B0091 2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs 

R2_Gu04_n°24 

SAINT-

LAURENT-DU-
TENCEMENT 

Abreuvoir B0092 2028 Toute l'année 1300 AESN : 80% Abreuvoirs 

R4_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Remise en fond de vallée (400 ml) 

VALLEE DU GIVEL 
(C0062) 

LA VALLEE DU 
FOLLIARD 

(C0072, C0073) 
 

LES COTIERES 

(C0063) 

2028 Août – octobre 96000 AESN : 80% 
ml remis en 

fond de vallée 
  

R6_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Bambous 1m² + 2m² 

LA PERSYLETRIE 

(G0014) 
2028 Mars – octobre 60 AESN : 80% 

m² de foyer 

d'EEE géré 
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RCE_Gu04_n°1 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Mise en place d'une passerelle pour 

remplacer la buse 

VALLEE DU GIVEL 

(C0062), SOUS 
LES COURS 
HEUGON 

(C0348) 

2028 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu04_n°2 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Mise en place d'une passerelle pour 

remplacer la passage busé 

LA VALLEE DU 

FOLLIARD 
(C0075) 

2028 Mai – octobre 1700 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu04_n°3 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Mise en place d'un pont cadre sur la D12 

pour remplacer le pont sous-dimensionné 
  2028 Mai – octobre 30000 AESN : 80% OF remplacé   

RCE_Gu04_n°4 
LA FERTE-EN-

OUCHE 
Etude et travaux RCE  

LE MOULIN 
MONNAI 
(G0021) 

2028 Toute l'année 150000 AESN : 80% 

Etude, ouvrage 
partiellement 
ou totalement 

effacé 

  

RCE_Gu04_n°5 
LA FERTE-EN-

OUCHE 

Supprimer un seuil constitué de deux 

poteaux téléphoniques 

LES FUMERAIES 

(G0017) 
2028 Mai – octobre 500 AESN : 80% OH supprimé   

RZH_Gu04_n°1 

(ZH_61167_251) 

LA FERTE-EN-

OUCHE 
Abattage d'une peupleraie (2,76 ha) 

LE VIVIER 
MONNAI 
(H0523) 

LA VALLEE 
MONNAI 
(H0600) 

2028 Octobre – mars 17664 AESN : 80% 
ha de ZH 

restauré 
  

RZH_Gu04_n°2 
(ZH_61167_442) 

LA FERTE-EN-
OUCHE 

Restauration d'une mare 
LANDE CORNET 

(H0618) 
2028 

Octobre – 
novembre 

1500 AESN : 80% 
ha de ZH 
restauré 
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 Tronçon ravin de la Lande Cornet – Lc01 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût 
€ HT 

Financements 
Indicateur(s) 

(surface, linéaire 

(ml), nombre…) 

Remarques 

E2_Ch01_n°1 
LA FERTE 

EN OUCHE 
Retrait d'une clôture en 

travers 
VENTE GALAIS (G0032) 2030 Août – octobre 50 

AESN : 40% 

plafonné à 18983 € 
de travaux par an  

CD61 : 20% 

Embâcle 
supprimé 

Cours d’eau non 
connecté au réseau 
superficiel (infiltration 

de l’eau par bétoires ?) 
Montée en charge 
parfois importante 

pendant les crues 
hivernales selon 
témoignages  

 

  

R2_Br03_n°1 
LA FERTE 

EN OUCHE 
Pose de clôture 

LA FONTAINE OUEST 

(ZE0029) 
2030 Toute l'année 780 AESN : 80% ml de clôture 

R1.1_Ch04_n°1 
LA FERTE 

EN OUCHE 
Abattage d'un résineux 

LE BOURG ST NICOLAS 

(ZD0056) 
2030 Octobre – mars 200 AESN : 80% 

Arbres inadaptés 

abattus 

R1.2_Ch01_n°1 
LA FERTE 

EN OUCHE 
Restauration moyenne 

PRE DES RUYAUX, LES 
RUYAUX, LA COTE 

HEUGON (E0108, E0109, 

E0112, E0155) 

2030 Octobre – mars 1800 AESN : 80% 
ml de ripisylve 

gérée 

R3_Br02_n°1 
LA FERTE 

EN OUCHE 

Remplacer protection de 

berge en tôles métalliques 
par fascines 

LES PERELLES ST NICOLAS 
(ZD0036) 

2030 
Octobre – 

février 
4500 AESN : 80% 

ml de berge 
restaurée 
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IV.2.2. Partie euroise : Intercom Bernay Terres de Normandie 
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 Tronçon Charentonne n°6 – Ch06  

Code action Commune Action Adresse Année Période d'intervention Coût € HT Financements 
Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Fossé : entretien de la végétation (40 ml) 
ECHANFRAY 

(ZL0021) 
2023 Octobre - Mars 120 IBTN ml entretenus   

E1_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

2 branches à couper : Ø 0,25 m 
SOUS LA 

BRIARDIERE 
(ZN0008) 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°3 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Abattre l'arbre incliné vers la rivière : Ø < 
0,15 m 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°4 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Abattre l'arbre incliné vers la rivière : Ø 
0,15-0,25 m 

LE HAMEL 

(ZN0014) 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°5 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Retirer tronc reposant sur la digue : Ø 0,5-

1 m 
2023 Octobre - Mars 150 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°6 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Abattre l'arbre incliné vers la rivière : Ø 
0,25-0,5 m 

LE HAMEL 
(ZN0022) 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°7 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Retirer la branche dans le lit : Ø 0,15-0,25 
m 

LA CHAPONNIERE 
(ZM0002) 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°8 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Arbre incliné vers le lit, cépée qui risque 
de tomber entièrement dans le CE à 

retirer : Ø 0,25-0,5 m 

ECHANFRAY 
(ZL0022) 

2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch06_n°9 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Arbre mort incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,25-0,5 m 

ECHANFRAY 

(ZL0023) 
2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Embâcle avec tronc d'arbre incliné au-

dessus du CE : à retirer 

SOUS LA 
BRIARDIERE 

(ZN0008) 

2023 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
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E2_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Embâcle (poteau béton) : à enlever 2023 Août - Octobre 80 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°3 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Embâcle : arbre couché en travers du CE 
env. 80 cm de diamètre : à enlever 

ECHANFRAY 
(ZL0022) 

2023 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°4 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Embâcle (tronc, branches d'arbres) : à 
enlever 

ECHANFRAY 
(ZC0077) 

2023 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°5 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Embâcle (nombreuses branches, tronc et 

poutre) : à enlever 
ECHANFRAY 

(ZL0027) 

2023 Août - Octobre 150 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°6 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Embâcles (2 à la suite, branches, troncs) : 

à enlever 
2023 Août - Octobre 200 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°7 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Embâcle (branches) : à enlever 

LE BOIS PRIOU 
(ZE0073) 

2023 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°8 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Embâcles (tronc et branches) : à enlever 2023 Août - Octobre 200 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°9 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Embâcle (poteau béton + clôture) : à 
enlever 

2023 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch06_n°10 
Anceins, La 
Ferté-en-

Ouche 

Grille en métal et poutre au fond de l'eau 
à enlever 

ORNE 2023 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch06_n°11 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Pneu à enlever 
LE HAMEL 
(ZN0022) 

2023 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch06_n°12 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Taules à enlever 
LA MARIGOTIERE 

(ZN0075) 
2023 Août - Octobre 70 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch06_n°13 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Taules à enlever 
ECHANFRAY 

(ZL0023) 
2023 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch06_n°14 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Déchets de tonte : sensibiliser riverain 
ECHANFRAY 

(ZC0078) 
2023 Toute l'année     

nb d'opérations 

déchets 
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E2_Ch06_n°15 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Pollution : Canalisation à priori reliée au 

bras mort de l'autre côté prairie, selon 
proprio Moulin des Préaux, pollution 

drainage agricole (ep) -> à étudier 

LE BOIS PRIOU 
(ZE0073) 

2023 Toute l'année     
Pb de pollution 

réglé 
  

E2_Ch06_n°16 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Déchets de tonte : sensibiliser riverain 
LE BOIS PRIOU 

(ZE0041) 
2023 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

2 résineux à abattre (Ø 0,5 à 1 m) 
LA MARIGOTIERE 

(ZN0074) 
2023 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch06_n°2 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Linéaire de 14 résineux sur berge RD à 
abattre (Ø 0,25 à 0,5 m)  

LE HAMEL 
(ZN0015) 

2023 Octobre - Mars 1120 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch06_n°3 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

8 résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 m) + 
plantation 

LA MARIGOTIERE 
(ZN0086) 

2023 Octobre - Mars 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
640 + 360  

R1_Ch06   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges (même 

celles qui semblent saines) des cépées 

touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les zones à 
peuplement quasi-monospécifique 

d’aulnes, en dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils sont présents 

(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des chantiers 

  2023 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 
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R2_Ch06_n°1 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Abreuvoir  

SOUS LA 

BRIARDIERE 
(ZN0008) 

2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 

Avancée creusée 

dans la parcelle 
délimitée par un 

grillage 

R2_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Abreuvoir 
SOUS LA 

BRIARDIERE 
(ZN0008) 

2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Clôtures à 

prévoir 

R2_Ch06_n°3 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Passage à gué 

SOUS LA 

BRIARDIERE 
(ZN0008) 

2023 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 

Voir s'il est 
possible de 

combiner 
passage à 

gué/abreuvoirs 

R2_Ch06_n°4 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Passage à gué 
SOUS LA 

BRIARDIERE 
(ZN0012) 

2023 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 

Voir s'il est 

possible de 
combiner 
passage à 

gué/abreuvoirs 

R2_Ch06_n°5 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Abreuvoir 
LE HAMEL 
(ZN0013) 

2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch06_n°6 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Passage à gué 
LA CHAPONNIERE 

(ZM0002) 
2023 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 

Voir s'il est 
possible de 

combiner 
passage à 

gué/abreuvoirs 

R2_Ch06_n°7 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Abreuvoir 
ECHANFRAY 

(ZL0022) 
2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch06_n°8 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Passerelle avec 7 poteaux en béton à 

supprimer 

SOUS LA 
BRIARDIERE 

(ZN0008) 

2023 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF supprimés   
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R2_Ch06_n°9 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Passerelle avec 1 poteau EDF à supprimer 
+ plaques en métal RG 

LE HAMEL 
(ZN0013) 

2023 Toute l'année 100 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés 

A faire avec 

action 
précédente 

R2_Ch06_n°10 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

OF en ruines, restes de piliers sur les 
berges à effacer 

ECHANFRAY 
(ZL0023) 

2023 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch06_n°11 

Anceins, La 

Ferté-en-
Ouche 

Reprise de la clôture endommagée (10 ml 

; vaches), la reculer + enlever les taules 
ORNE 2023 Toute l'année 100 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°12 
Anceins, La 
Ferté-en-

Ouche 

RD Clôtures en mauvais état à moins de 
50 cm du CE : à reprendre (250 ml) 

ORNE 2023 Toute l'année 1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°13 
Anceins, La 
Ferté-en-

Ouche 

RD Clôtures en moyen état à moins de 50 
cm du CE : à reprendre (230 ml) + en 

poser RG (230 ml) 

ORNE 2023 Toute l'année 2760 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 
Clôture barbelée 

abîmant les 

aulnes  

R2_Ch06_n°14 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

RD + RG reprise des clôtures (vaches) car 
en moyen état et à 0,5 - 1 m du CE (380 ml 

x 2) 

SOUS LA 
BRIARDIERE 

(ZN0011) 
 

LE HAMEL 

(ZN0013) 

2023 Toute l'année 4560 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°15 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

RG reprise des clôtures (vaches) car en 
moyen état et à moins de 0,5 m du CE 

(270 ml) 

LE HAMEL 

(ZN0013) 
2023 Toute l'année 1620 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°15 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

RD + RG reprise des clôtures car en moyen 
état RD (bon état RG) et à 0,5 - 1 m du CE 

(270 ml x 2) 

LE HAMEL 

(ZN0014) 
2023 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 

ml clôtures   
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80% de 
subvention) 

R2_Ch06_n°16 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Pose de clôtures RD + RG (170 ml x 2) 

LE HAMEL 
(ZN0014) 

 

LA MARIGOTIERE 
(ZN0093) 

2023 Toute l'année 2040 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°17 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Pose de clôtures RD + reprendre les 
clôtures RG car en moyen état et à moins 

de 0,5 m du CE (125 ml x 2) 

LE HAMEL 
(ZN0014, ZN0015) 

2023 Toute l'année 1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°18 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

RD + RG reculer les clôtures car à 0,5 - 1 m 

du CE (450 ml x 2) 

LA CHAPONNIERE 
(ZM0002) 

 
LE HAMEL 
(ZM0005) 

2023 Toute l'année 2700 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°19 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Clôture RD en moyen état : à reprendre 

(650 ml) 

ECHANFRAY 
(ZL0023) 

 

ECHANFRAY 
(ZL0022) 

2023 Toute l'année 2400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°20 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Clôture RD à moins de 0,5 m du CE : à 
reculer (50 ml) 

ECHANFRAY 
(ZC0012) 

2023 Toute l'année 300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°21 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Clôtures RD + RG en mauvais état et à 

moins de 0,5 m du CE : à reprendre (200 
ml x 2) 

ECHANFRAY 
(ZC0077) 

 
ECHANFRAY 

(ZC0012) 

2023 Toute l'année 2400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 

cf. R4 pour 

déconcrétionne
ment 

R2_Ch06_n°22 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Pose de clôtures RD + RG (150 ml x 2) + 
retirer clôture en travers du CE 

ECHANFRAY 
(ZL0027, ZC0077)  

2023 Toute l'année 1800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch06_n°23 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Clôtures RD + RG en mauvais état et à 
moins de 0,5 m du CE : à reprendre (260 

ml x 2) 

LE BOIS PRIOU 

(ZE0073) 
 

ECHANFRAY 

(ZL0027) 

2023 Toute l'année 3120 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch06_n°24 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Clôtures RD en moyen état et dans le lit 

du CE : à reprendre (290 ml) + poser 
clôtures RG (290 ml) 

LE BOIS PRIOU 

(ZE0041) 
2023 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Génie végétal pour remplacer bâche sur 
berge RG (env. 30 ml) : enlèvement des 

protections inadaptées avec évacuation + 

ensemencement ou fascine de saule ?  

LE MINERAY 
(ZC0015) 

2023 Février - Octobre 1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R4_Ch06_n°1 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Déconcrétionnement (380 ml) 

SOUS LA 
BRIARDIERE 

(ZN0011) 
 

LE HAMEL 
(ZN0013) 

2023 Août - Octobre 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

m²/ml 
déconcrétionnés 

  

avec 

R2_Ch06_n°21 

Notre-
Dame-du-

Hamel 

Déconcrétionnement (260 ml) 

ECHANFRAY 
(ZC0077) 

 

ECHANFRAY 
(ZC0012) 

2023 Août - Octobre 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

m²/ml 

déconcrétionnés 
  

R4_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Décomaltage + bras parallèle (600 ml)  
LE BOIS PRIOU 

(ZE0041) 
2023 Août - Octobre 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

m²/ml décolmatés 
Pose de clôtures 

RD + RG 
nécessaire ?  

RCE_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Moulin du Bois Morin/Moulin des Préaux 

(ROE36526, ROE36527, ROE36528, 
ROE36519) : étudier comment restaurer la 

continuité écologique 

LES PREAUX 
(ZH0040) 

2023 Mai - Octobre 160 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Moulin 
patrimonial, le 
proprio veut 

conserver la 
retenue d'eau 
formée par le 

ROE36526 
Etude : 60 000 
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Travaux : 100 
000  

RCE_Ch06_n°2 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Vannages d'Echanfray (ROE36516, 

ROE36514) : non prioritaire, à effacer 

ECHANFRAY 

(ZC0012) 
2023 Mai - Octobre 6000 

AESN : 80% 
voire 90%  

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 

renaturés 

Travaux : 6000  

RCE_Ch06_n°3 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

Moulin d'Echanfray (ROE36507, 
ROE36510) : remise en fond de vallée du 

bief + effacer les OH 

ECHANFRAY 
(ZC0014) 

 

LE MINERAY 
(ZC0015) 

2023 Mai - Octobre 223 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 100 
000 + 63 000 

(remise en fond 
de vallée) 

RCE_Ch06_n°4 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Ancien ouvrage (ROE41070) : effacer les 
restes (fondations et radier) 

LA CHAPONNIERE 
(ZM0002) 

2023 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 4000 

RCE_Ch06_n°5 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Moulin Marigotière (ROE36505, 
ROE36501, ROE36502, ROE36498) : Projet 

RCE à étudier, aménager le ROE36498, 

effacer les 2 OH non référencés  

LA MARIGOTIERE 
(ZN0080) 

2023 Mai - Octobre 160 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 100 

000 

RCE_Ch06_n°6 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Ouvrage non référencé 117 : effacer le 
seuil 

SOUS LA 
BRIARDIERE 

(ZN0008) 
2023 Mai - Octobre 7000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 7000 
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LM_Ch06_n°1 

Notre-

Dame-du-
Hamel 

Digue RG à effacer (env. 200 ml) 
LE HAMEL 
(ZN0014) 

2023 Août - Mars 4000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 
nb d'ouvrages 

latéraux effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 

  

LM_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Merlon RD (200 ml) à effacer : 2-3 m de 
large et 0,5 m de haut  

ECHANFRAY 
(ZL0023) 

2023 Août - Mars 4000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 
  

LM_Ch06_n°3 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

Merlon RG (100 ml) à effacer : 2 m de 
large et 0,8 m de haut  

LE MINERAY 
(ZC0015) 

2023 Août - Mars 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 

Site soumis aux 
inondations, voir 

pour projet 
global avec RCE 

+ voir pour 
clôture RD en 

moyen état et 
trop proche du 

CE 

EZH_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

ZH_27_27442_21 : Proposer ORE  
LE BOIS PRIOU 

(ZE0073) 
2023 Toute l'année     ha contractualisés   

EZH_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

ZH_27_27442_13 : CEN Normandie va 
contacter les propriétaires fin 2020 pour 

voir s’ils seraient d’accord pour signer une 
convention avec le CEN (en 2021) pour 

que ce dernier face une notice de gestion. 

ECHANFRAY 
(ZL0022) 

2023 Toute l'année     ha contractualisés 

Belle 

mégaphorbiaie 
avec Reine des 

prés sur la partie 

basse de la 
parcelle (0,7 ha) 

RZH_Ch06_n°1 
Notre-

Dame-du-
Hamel 

ZH_27_27442_12 : Suppression du 
remblais avec étalement sur place ou 

export selon les matériaux 

LE HAMEL 
(ZM0092) 

2023 Août - Mars   AESN : 80% ha restaurés 

Zone accessible 
mais sol peu 

portant 
20 € HT/m3 
(volume à 

estimer) 

RZH_Ch06_n°2 
Notre-

Dame-du-

Hamel 

ZH_27_27442_16 : Peupleraie à restaurer 
(1,54 ha), puis permettre une évolution 

spontanée de la végétation vers un 

boisement alluvial 

LE MINERAY 
(ZC0017) 

2023 Septembre - Octobre 9 500 € AESN : 80% ha restaurés 
Coût pour 
abattage + 

exportation + 
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broyage des 
souches 
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 Tronçon Charentonne n°7 – Ch07 

Code action Commune Action Adresse Année Période d'intervention Coût € HT Financements 
Indicateur(s) 

(surface, linéaire 

(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel 

Arbre dessouché dans le lit à retirer 

: Ø 0,25-0,5 m 

LES PREAUX 

(ZH0001) 
2024 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch07_n°2 Mélicourt 
Résineux au-dessus du CE à retirer : 

Ø 0,5-1 m  

LA FERME DE 

MELICOURT 
(B0110) 

2024 Octobre - Mars 150 IBTN 
nb d'arbres 

traités 

Arbre sur îlot, 

zone peu 
accessible 

E1_Ch07_n°3 Mélicourt 
Arbre dans le lit à retirer : Ø 0,15-

0,25 m  

LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0106) 

2024 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch07_n°4 Mélicourt 
Retirer l'arbre au-dessus du CE : Ø 

0,15-0,25 m  
LE VILLAGE 

(B0036) 
2024 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch07_n°5 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Tronc dans le lit à retirer : Ø 0,25-
0,5 m  

PRE BLANCHARD 
(D0103) 

2024 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E2_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Embâcle (2 poteaux béton) : à 

enlever 
LES PREAUX 

(ZH0019) 
2024 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch07_n°2 Mélicourt 
Embâcles (3 arbres couchés dans le 

lit) : à enlever 

LA FERME DE 

MELICOURT 
(B0108) 

2024 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch07_n°3 Mélicourt 
Embâcles (plusieurs gros peupliers) 

: à enlever 
LA BELLETIERE 

(B0126) 
2024 Août - Octobre 240 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch07_n°4 Mélicourt 
Embâcle (branches derrière OH) : à 

enlever LE VILLAGE 
(B0094) 

2024 Août - Octobre 80 IBTN   

E2_Ch07_n°5 Mélicourt 
Embâcle (poteau béton?/seuil) : à 

enlever 
2024 Août - Octobre 50 IBTN   

E2_Ch07_n°6 Mélicourt 
Gros embâcle (+ arbre à couper) : à 

enlever 

LE VILLAGE 

(B0036) 
2024 Août - Octobre 240 IBTN   

E2_Ch07_n°7 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

Atterrissement ecv (12 ml, > 2 m^3 
+ arbre à retirer) : provoque des 

surlargeurs ; scarification conseillée 

PRE BLANCHARD 

(D0261) 
2024 Août - Octobre 120 IBTN 

nb 
d'atterrissements 

gérés 

  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 153 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

E2_Ch07_n°8 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Taule + poteau béton à enlever 

LE BOIS PRIOU 
(ZE0091) 

2024 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch07_n°9 
Notre-Dame-

du-Hamel 
3 blocs de pierre à enlever + pieux 

en bois + blocs de béton 
LES PREAUX 

(ZH0001) 
2024 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

Voir si blocs de 
pierre ne 

peuvent pas 

être placés 
sous un pont 
pour site de 

marquage pour 
la Loutre 

E2_Ch07_n°10 Mélicourt Taule à enlever 
LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0097) 

2024 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch07_n°11 Mélicourt 
Déchets verts à enlever (pour 

risque inondation) + sensibiliser 
proprio 

LE VILLAGE 
(B0094) 

2024 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Bambou à arracher 

LE BOIS PRIOU 
(ZE0040) 

2024 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch07_n°2 Mélicourt Séquoia géant à abattre 
LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0117) 
2024 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch07_n°3 
Mélicourt / 

Notre-Dame-

du-Hamel 

2 résineux proches du CE à abattre 
(Ø 0,25 à 0,5 m) 

LA BELLETIERE 
(B0118) 

2024 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch07_n°4 Mélicourt 
4 résineux à abattre (H = env. 5 m ; 

Ø 0,25 à 0,5 m) 

LA FERME DE 

MELICOURT 
(B0117) 

2024 Octobre - Mars 320 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch07   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) 
des cépées touchées par le 

phytophthora  

- Recépage préventif dans les zones 
à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 

dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils sont 

présents 

(voire planter de nouvelles 
espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2024 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 

malades, ml de 
ripisylve plantés 

BV 
Charentonne 

10 €/ml 

R2_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Abreuvoir (double + passage à gué) 

LE BOIS PRIOU 

(ZE0091) 
2024 Toute l'année 2500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs, nb 

d'OF installés 
  

R2_Ch07_n°2 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Abreuvoir (pour chevaux) 

LA FRANCOISIERE 
(ZE0010) 

2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Retirer les 

pieux en bois 

R2_Ch07_n°3 Mélicourt Abreuvoir (pour moutons) 
LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0106) 
2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 

R2_Ch07_n°4 Mélicourt 
Reculer la clôture (clôture chevaux 

béton…) sur environ 110 ml 
LE VILLAGE 

(B0094) 
2024 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch07_n°5 Mélicourt 
Passerelle en pierres sans usage à 

supprimer 
LA BELLETIERE 

(B0118) 
2024 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch07_n°6 
Notre-Dame-

du-Hamel 

Clôtures RD + RG en mauvais état 
et à moins de 0,5 m du CE : à 

reprendre (570 ml x 2) 

LE BOIS PRIOU 

(ZE0012) 
 

LES PREAUX 

(ZH0001) 

2024 Toute l'année 6840 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch07_n°7 
Notre-Dame-

du-Hamel / 
Mélicourt 

Clôture RD en bon état mais à 
moins de 0,5 m du CE : à reculer 

(270 ml) 

LES PREAUX 
(ZH0001) 

2024 Toute l'année 1200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch07_n°8 Mélicourt 
Clôture RG en moyen état et à 

moins de 0,5 m du CE : à reprendre 

(80 ml) 

LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0116) 

2024 Toute l'année 480 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch07_n°9 Mélicourt 

Reprise de la clôture RD car en 

moyen état et à moins de 0,5 m du 
CE (350 ml) (+ poser clôtures RG ?) 

LA FERME DE 

MELICOURT 
(B0106, B0097) 

2024 Toute l'année 2100 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 
Quelques 

surlargeurs 

R2_Ch07_n°10 Mélicourt 

Clôture RD en mauvais état et à 

moins de 0,5 m du CE et clôture RG 
en moyen état et à 0,5-1 m du CE : 

à reprendre (300 ml x2) 

LE VILLAGE 
(B0094, B0093) 

2024 Toute l'année 3600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 
! Bois coupés 
en bord de CE 

R2_Ch07_n°11 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Pose de clôtures RD + RG 
nécessaire (525 ml x2) ?  

PRE BLANCHARD 
(D0103, D0260, 
D0102, D0104) 

2024 Toute l'année 6300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch07_n°12 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

RD clôture en mauvais état et à 
moins de 0,5 m du CE : à reprendre 

(250 ml) 

PRE BLANCHARD 
(D0261) 

2024 Toute l'année 1500 
AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

ml clôtures   
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80% de 
subvention) 

R2_Ch07_n°13 
Notre-Dame-

du-Hamel 

Passage à gué (engins ; ou 

passerelle agricole) 

LE BOIS PRIOU 
(ZE0012) 

 
LES PREAUX 

(ZH0001) 

2024 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch07_n°14 Mélicourt Passage à gué 

LA BELLETIERE 

(B0118) 
 

LA FERME DE 

MELICOURT 
(B0106) 

2024 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch07_n°15 Mélicourt Abreuvoir (vaches) 
LA BELLETIERE 

(B0122) 
2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R3_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel 

Consolider la berge au niveau de la 
terrasse sur pilotis (5 ml) : caissons 

végétalisés ou enrochements ou 

gabions 

LES PREAUX 
(ZH0031) 

2024 Février - Octobre 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal, ml en 

génie civil 
  

RCE_Ch07_n°1 Mélicourt 

Moulin du Haras de la Belletière 

(ROE36549, ROE36548) : à effacer 
(3 OH) 

LA BELLETIERE 
(B0125) 

2024 Mai - Octobre 110 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 
équipés, ml de 

CE renaturés 

Etude : 40 000 

Travaux : 70 
000  
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RCE_Ch07_n°2 Mélicourt 

Moulin de la Ferme de Mélicourt 

(ROE36537, ROE36541, ROE36545, 
ROE36546) : effacer l'ouvrage 108, 

ROE36545, ROE36546 

LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0242) 
2024 Mai - Octobre 140 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de 
CE renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 80 

000  

RCE_Ch07_n°3 
Notre-Dame-

du-Hamel 
Vannage Plan d'eau du Bois Morin 

(ROE36531) : abaisser le seuil 
LE BOIS PRIOU 

(ZE0040) 
2024 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés 

Travaux : 2000  

RCE_Ch07_n°4 Mélicourt 

Ouvrage non référencé 106 : 

effacer les restes de fondations sur 
berges 

LA MONTAGNE 
(B0032) 

2024 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 2000 

LM_Ch07_n°1 
Notre-Dame-

du-Hamel / 

Mélicourt 

Merlon en RG (40 ml) à effacer : 2 

m de large et 0,8 m de haut 

LA FERME DE 
MELICOURT 

(B0117) 

2024 Août - Mars 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml merlon 
effacés, surface 

lit majeur 
reconnectée 

  

EZH_Ch07_n°1 Mélicourt 

ZH_27_27395_34 : Agir en 

périphérie sur la parcelle cultivée à 
l'ouest (env. 27000 m²) : Natura 

2000 (modification des pratiques) ? 

Parcelle voisine 

cultivée :  
LA BELLETIERE 

(B0122) 

2024 Toute l'année 540 Natura 2000 ? 
 ha 

contractualisés 

Transformation 

de la parcelle 
en prairie de 

fauche par 

exemple 
(Reconversion 
de labour en 
prairie : 120 à 

280 € HT/ha, 
soit 540 € env.) 
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RZH_Ch07_n°1 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

ZH_27_27590_43 : 
Enfrichement/fermeture du milieu 

: entretenir la parcelle 

(débroussaillage, coupe sélective 
de ligneux ; 0,77 ha) 

LA COTE 
(D0181) 

2024 Septembre - Mars 2500 AESN : 80% ha restaurés 

Zone accessible 
Débroussaillage 

avec 
exportation 2 € 

HT/ml ; 

abattage 
sélectif 80 €/u : 
soit env. 2500 €  
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 Tronçon Charentonne n°8 – Ch08 

Code action Commune Action Adresse Année Période d'intervention Coût € HT Financements 
Indicateur(s) 

(surface, linéaire 

(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

Arbre incliné vers le lit à abattre :  

Ø 0,25-0,5 m 

PRE BLANCHARD 

(D0263) 
2023 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Gros embâcle : à enlever 
PRE BLANCHARD 

(ZC0010) 
2023 Août - Octobre 150 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch08_n°2 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

Embâcle (arbre dessouché dans le 

CE) : à enlever 

LA BAROUILLERE 

(A0147) 
2023 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch08_n°3 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Passerelle avec blocs béton + taule 
à enlever 

PRE BLANCHARD 
(D0262) 

2023 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch08_n°4 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Demi bidon en métal à enlever 
LA BAROUILLERE 

(A0245) 
2023 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch08   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) 
des cépées touchées par le 

phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-
monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 
présents 

(voire planter de nouvelles 

espèces) 
Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2023 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-

de-Cernières 
Abreuvoir 

PRE BLANCHARD 

(D0262) 
2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 
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R2_Ch08_n°2 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Abreuvoir 
PRE BLANCHARD 

(ZC0010) 
2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 

R2_Ch08_n°3 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Abreuvoir 
BUISSON HOUDIERE 

(ZC0009) 
2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 

R2_Ch08_n°4 
Saint-Pierre-

de-Cernières 
Abreuvoir (+ passage à gué ?) 

BUISSON HOUDIERE 

(ZC0002) 
2023 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs, nb 

d'OF installés 
  

R2_Ch08_n°5 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Abreuvoir (double + passage à 
gué) 

LA BAROUILLERE 
(A0245) 

2023 Toute l'année 2500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

Pour vaches  
+ prévoir clôtures 

R2_Ch08_n°6 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Abreuvoir (double + passage à 
gué) 

LA BAROUILLERE 
(A0240) 

2023 Toute l'année 2500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

Pour vaches  

R2_Ch08_n°7 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Poser clôtures RD + RG (RD : ovins 
; RG : équins) (370 ml x 2) 

PRE BLANCHARD 
(D0098, D0262) 

2023 Toute l'année 4440 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures Surlargeurs 

R2_Ch08_n°8 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Poser clôtures RD (245 ml, 
moutons) 

PRE BLANCHARD 
(D0262) 

2023 Toute l'année 1470 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch08_n°9 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

Reprises clôtures RD + RG car en 
mauvais état et à moins de 0,5 m 

du CE (450 ml x2) 

PRE BLANCHARD 

(ZC0010, D0263) 
2023 Toute l'année 2700 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch08_n°10 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Poser clôtures RD + RG (bovins) 
(720 ml x 2) 

BUISSON HOUDIERE 
(ZC0004) 

 
LA COTE 
(ZC0017) 

 
LA COTE 
(ZC0016) 

2023 Toute l'année 8 640 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 
Bien rechercher 

tous les 

propriétaires 

R2_Ch08_n°11 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

RD clôture en moyen état et à 
moins de 0,5 m du CE : à reculer 

RG poser clôture (450 ml x2) 

LA BAROUILLERE 
(A0183) 

 

LA BAROUILLERE 
(A0245) 

2023 Toute l'année 5 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 
Bien rechercher 

tous les 

propriétaires 

R2_Ch08_n°12 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

RD clôture en bon état mais à 

moins de 0,5 m du CE : à reculer 
RG clôture en moyen état et à 

moins de 0,5 m du CE (485 ml x2) : 

à reprendre 

LA BAROUILLERE 
(A0147, A0240) 

2023 Toute l'année 5 820 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures 
cf. LM_Ch08_n°1 

pour merlon 

R2_Ch08_n°13 
Saint-Pierre-

de-Cernières 
Passage à gué 

LA COTE 
(ZC0017) 

 
BUISSON HOUDIERE 

(ZC0003) 

2023 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch08_n°14 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Passage à gué (engins ; ou 
passerelle engins) 

Chemin rural n°14 de 
Saint-Martin à 

Montreuil  

2023 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch08_n°15 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Passage à gué 

LA BAROUILLERE 

(A0147) 
 

(A0244) 

2023 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   
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R3_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Consolidée la berge (pré avec âne 
+ cheval) : génie végétal (10 ml) 

PRE BLANCHARD 
(D0098) 

2023 Février - Octobre 800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch08_n°2 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Consolidée la berge (berge 
affaissée à deux endroits) : génie 
végétal (20 ml) ou laisser comme 

ça 

PRE BLANCHARD 
(D0098) 

 

(D0263) 

2023 Février - Octobre 1600 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch08_n°3 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Consolidée la berge : génie végétal 
(6 ml) 

BUISSON HOUDIERE 
(ZC0007) 

2023 Février - Octobre 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

RCE_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Vannage de Saint-Pierre-de-

Cernières (ROE36560) : non 
prioritaire, à effacer 

PRE BLANCHARD 
(ZC0010) 

2023 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80% 
voire 90%  

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 5000  

RCE_Ch08_n°2 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

Vanne associée au siphon de la 
fontaine Sarcey (ROE36558, 

ROE36556) : à effacer (à étudier 
par rapport à la source) 

PRE BLANCHARD 

(D0077) 
2023 Mai - Octobre 15 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 

renaturés 

Etude : 7000 

Travaux : 8000  

RCE_Ch08_n°3 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Ouvrages non référencés 96 et 97 
: effacer les fondations sur la 

berge et la dalle radier de l'OH 96 

+ effacer les 2 OH 97 (non 
alimentés en eau) 

LA BAROUILLERE 
(A0183) 

2023 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 8000  

RCE_Ch08_n°4 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

Ouvrages non référencés 98, 99, 

100, 101 et 102 : effacer l'OH 98 
(fondations sur berge et dalle 

radier) 

BUISSON HOUDIERE 
(ZC0004) 

2023 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 2000  
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LM_Ch08_n°1 
(R2_Ch08_n°12) 

Saint-Pierre-
de-Cernières 

Merlon RG (100 ml) à effacer : 2 m 
de large et 1 m de haut 

LA BAROUILLERE 
(A0147, A0240) 

2023 Août - Mars 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 

surface lit majeur 
reconnectée 

  

EZH_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-

de-Cernières 

ZH_27_27590_55 : Sur-entretien : 

Sensibiliser le propriétaire 

LA BAROUILLERE 

(A0147) 
2023 Toute l'année     

ha entretenus, ha 

contractualisés 

Envoi du guide 

PPRE 

RZH_Ch08_n°1 
Saint-Pierre-
de-Cernières 

ZH_27_27590_51 : Peupleraie à 

restaurer (0,49 ha), puis permettre 
une évolution spontanée de la 
végétation vers un boisement 

alluvial ou une prairie 

LA BAROUILLERE 
(A0242) 

2023 Septembre - Octobre 3 150 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 

abattage + 
exportation + 
broyage des 

souches 
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 Tronçon Charentonne n°9 – Ch09 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E2_Ch09_n°1 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Embâcle (branches) : à enlever 

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 
(A0183) 

2025 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch09_n°2 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Embâcle (troncs d'arbres) : à 

enlever 

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0289)  

2025 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch09_n°3 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Blocs de pierre à l'aval d'un 

petit seuil à enlever 

LA BAROUILLERE 

(A0146) 
2025 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 

Voir si blocs de 
pierre ne peuvent 

pas être placés 

sous un pont pour 
site de marquage 

pour la Loutre 

E2_Ch09_n°4 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 
LE VILLAGE 

(A0368) 
2025 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch09_n°5 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Poteau bois avec béton à 

enlever 

LA PLANCHETTE 

(A0239) 
2025 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch09_n°6 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0289)  

2025 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
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R1_Ch09   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des 

tiges (même celles qui semblent 
saines) des cépées touchées par 

le phytophthora  

- Recépage préventif dans les 
zones à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 

dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils sont 

présents 

(voire planter de nouvelles 
espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2025 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch09_n°1 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Abreuvoir (double pour vaches, 

+ passage à gué ?) 
LA BAROUILLERE 

(A0144) 
2025 Toute l'année 2500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

  

R2_Ch09_n°2 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Abreuvoir (double + passage à 

gué ?) 
LA PLANCHETTE 

(A0135) 
2025 Toute l'année 2500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

  

R2_Ch09_n°3 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Abreuvoir 

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0184) 

2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch09_n°4 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Abreuvoir 

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0289)  

2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 166 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R2_Ch09_n°5 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Abreuvoir (pour vaches) 

LA PLANCHE 
(A0200) 

2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch09_n°6 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Passerelle dégradée à restaurer 
(plaques de béton qui tombent) 

LA BAROUILLERE 
(A0146) 

2025 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch09_n°7 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

OF à supprimer : ancien canal 

en béton 

LA PLANCHETTE 

(A0131) 
2025 Toute l'année 700 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch09_n°8 
Saint-Agnan-de-

Cernières 
Passerelle à restaurer 

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 
(A0183) 

2025 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch09_n°9 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Clôtures RD + RG en bon état 
mais à moins de 0,5 m du CE : à 

reculer (330 ml x2) 

LA BAROUILLERE 
(A0146) 

2025 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 
Surentretien 

(branches laissées 

dans le CE) 

R2_Ch09_n°10 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Clôtures RD + RG en bon état 

mais à 0,5-1 m du CE : à reculer 
(210 ml x2) 

LA BAROUILLERE 
(A0144) 

2025 Toute l'année 1 260 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 

Surentretien 

(branches laissées 
dans le CE) 

R2_Ch09_n°11 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Clôtures RD en bon état et 
clôture RG en moyen état mais 

à moins de 0,5 m du CE : à 

reculer/reprendre (470 ml x2) 

LA PLANCHETTE 

(A0135) 
 

LA PLANCHETTE 

(A0141), LE VILLAGE 
(A0277) 

2025 Toute l'année 2 820 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 

Bien rechercher 
tous les 

propriétaires 

cf. R3_Ch09_n°1  

R2_Ch09_n°12 

Saint-Pierre-de-

Cernières / 
Saint-Agnan-de-

Cernières 

Clôtures RG en bon état mais à 

moins de 0,5 m du CE : à reculer 
(500 ml) 

+ Pose de clôture RD nécessaire 

LA PLANCHETTE 

(A0218) 
 

LES PRES DE SAINT 

2025 Toute l'année 3 000 
AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

ml clôtures   
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? 
Parcours de pêche : passages 

d'hommes nécessaires ?   

AGNAN 
(A0184) 

80% de 
subvention) 

R2_Ch09_n°13 

Saint-Pierre-de-
Cernières / 

Saint-Agnan-de-
Cernières 

Clôtures RG en moyen état et à 
moins de 0,5 m du CE : à 

reprendre (230 ml)  

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 

(A0183, A0131) 

2025 Toute l'année 1 380 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures cf. R3_Ch09_n°2 

R2_Ch09_n°14 
Saint-Agnan-de-

Cernières 

Clôtures RG en moyen état et à 

moins de 0,5 m du CE : à 
reprendre (900 ml)  

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0184) 

 
LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(ZD0001) 

 

LA PLANCHE 
(A0200) 

2025 Toute l'année 5 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 

Bien rechercher 

tous les 
propriétaires 

R2_Ch09_n°15 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Passage à gué (engins) 

LA BAROUILLERE 
(A0146, A0147) 

2025 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés   

R3_Ch09_n°1 

(avec 
R2_Ch09_n°11) 

Saint-Pierre-de-
Cernières 

Restaurer les berges où il y a 
des matériaux de récupération 

(sur un linéaire de 470 ml) : 

enlever les protections 
inadaptées (taules…), voir s'il 
est nécessaire de taluter ou 

d'employer une autre 

technique de génie végétal  

LA PLANCHETTE 
(A0135) 

 
LA PLANCHETTE 

(A0141), LE VILLAGE 
(A0277) 

2025 Février - Octobre 5000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch09_n°2 

(avec 
R2_Ch09_n°13) 

Saint-Pierre-de-

Cernières / 
Saint-Agnan-de-

Cernières 

Restaurer les berges où il y a 
des matériaux de récupération 

(sur un linéaire de 230 ml) : 

enlever les protections 
inadaptées, voir s'il est 

nécessaire d'employer une 

technique de génie végétal/civil 

LES PRES DE SAINT 

AGNAN 
(A0183, A0131) 

2025 Février - Octobre 5000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 

végétal, ml en 
génie civil 
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R3_Ch09_n°3 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Blocs béton et restes d'OH en 
ruine à enlever (> 2m^3) + 

restaurer berge (génie végétal ; 

30 ml) 

LA PLANCHETTE 
(A0218) 

2025 Février - Octobre 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

RCE_Ch09_n°1 
Saint-Agnan-de-

Cernières 

Vannage de Saint-Agnan-de-
Cernières (ROE36577) : pas 

prioritaire, à effacer 

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 

(A0289)  

2025 Mai - Octobre 15 000 

AESN : 80% 

voire 90%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Truitomètre du 
SAEP 

Travaux : 15 000 

RCE_Ch09_n°2 

Saint-Agnan-de-
Cernières/Saint-

Pierre-de-

Cernières 

Ancienne scierie de Saint-
Pierre-de-Cernières (ROE36570, 

ROE36567, ROE37324) : à 

effacer 

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 

(A0182) 

2025 Mai - Octobre 160 000 

AESN : 80% 

voire 90%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 100 000 

RCE_Ch09_n°3 
Saint-Pierre-de-

Cernières 

Moulin de Saint-Pierre-de-

Cernières (ROE36563, 
ROE36562, ROE36564, 

ROE36566) : suppression des 4 

OH ROE + 3 seuils (ouvrages 
non référencés), remise en fond 

de vallée du bief 

18 RTE DE LA VALLEE 
(A0249) 

2025 Mai - Octobre 350 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 200 000 
+ 90 000 (remise 

en fond de vallée) 

LM_Ch09_n°1 
Saint-Pierre-de-

Cernières 
Merlon RG (120 ml) à effacer : 2 

m de large et 1,5 m de haut 
LA BAROUILLERE 

(A0146) 
2025 Août - Mars 2400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 
  

RZH_Ch09_n°1 
Saint-Agnan-de-

Cernières 

ZH_27_27505_66 : Peupleraie à 
restaurer (0,34 ha), puis 
permettre une évolution 

spontanée de la végétation vers 
un boisement alluvial 

LES PRES DE SAINT 
AGNAN 

(ZD0001) 

2025 Septembre - Octobre 2100 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 
abattage + 

exportation + 

broyage des 
souches 
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 Tronçon Charentonne n°10 et Guiel n°8 – Ch10_Gu08 

Code action Commune Action Adresse Année Période d'intervention Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch10_Gu08_n°1 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Arbre incliné vers le lit (RG) à 
couper : Ø 0,15-0,25 m   

LA COQUERIE 
(ZE0002) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
Voir avec Mme 

PEETERS si réalisé 

E1_Ch10_Gu08_n°2 
La Trinité-de-

Réville 

Entretien/restauration globale de 

la ripisylve (Phytophthora, bcp 
d'arbres morts dans le secteur…) 

GLATIGNY 

(ZL0030) 
2028 Octobre - Mars     ml entretenus Actions à définir 

E1_Ch10_Gu08_n°3 
La Trinité-de-

Réville 

Arbre mort à enlever car risque de 

tomber dans CE : Ø 0,25-0,5 m   
PRES DU 
MOULIN 

(ZL0013) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch10_Gu08_n°4 
La Trinité-de-

Réville 

Arbre incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,25-0,5 m   
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch10_Gu08_n°5 
La Trinité-de-

Réville 

2 arbres inclinés vers le lit à 

abattre : Ø 0,15-0,25 m   
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch10_Gu08_n°6 
La Trinité-de-

Réville 
Branches dans le lit à couper : Ø < 

0,15 m   

PRES DU 

MOULIN 
(ZL0012) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch10_Gu08_n°7 
La Trinité-de-

Réville 
Arbre incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,15-0,25 m   

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0014) 
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch10_Gu08_n°8 
La Trinité-de-

Réville 

Branches dans le lit à enlever : Ø < 

0,15 m   

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0012) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch10_Gu08_n°9 
La Trinité-de-

Réville 
Arbre incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,25-0,5 m   

149 CHE DE LA 
GARE 

(ZD0011) 
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch10_Gu08_n°10 
La Trinité-de-

Réville 

Plusieurs branches dans le lit à 

retirer : Ø < 0,15 m   

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0012) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
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E2_Ch10_Gu08_n°1 
La Trinité-de-

Réville 
Retirer les 2 blocs de pierre 

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0015) 

2028 Toute l'année     
nb d'embâcles 

gérés 

Voir si blocs de 
pierre ne peuvent 

pas être placés sous 
un pont pour site de 

marquage pour la 

Loutre 

E2_Ch10_Gu08_n°2 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Embâcle (2 arbres) : à enlever 
LA PLANCHE 

(ZE0014) 
2028 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch10_Gu08_n°3 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Embâcle (tronc d'arbre) : à 
enlever 

LA PLANCHE 
(ZE0005) 

2028 Août - Octobre 80 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch10_Gu08_n°4 

Saint-Agnan-
de-Cernières / 
La Trinité-de-

Réville 

Embâcle : à enlever (demande de 
Mme Peeters) 

LA COQUERIE 
(ZE0003) 

2028 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
Courrier envoyé 

E2_Ch10_Gu08_n°5 
La Trinité-de-

Réville 
Embâcle (branches) : à enlever (+ 
entretien global de la ripisylve) 

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0013) 

2028 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch10_Gu08_n°6 
La Trinité-de-

Réville 
Embâcle (arbre) : à enlever 

PRES DE 

REVILLE 
(ZL0003) 

2028 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch10_Gu08_n°7 
La Trinité-de-

Réville 
Embâcle (amas de branches) : à 

enlever 

PRES DE 
REVILLE 
(ZL0007) 

2028 Août - Octobre 220 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch10_Gu08_n°8 
La Trinité-de-

Réville 
Embâcle (arbre à tailler) 

PRES DE 
REVILLE 
(ZL0008) 

2028 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
Zone pas facile 

d'accès 

E2_Ch10_Gu08_n°9 

La Trinité-de-
Réville / Saint-

Agnan-de-

Cernières 

Atterrissement végétalisé (8 ml, > 
2 m^3) : gestion de la végétation 

(berge érodée RD) 

LA COQUERIE 
(ZE0002) 

2028 Août - Octobre 20 IBTN 
nb 

d'atterrissements 
gérés 

Zone pas facile 
d'accès (accéder par 

RD) 

E2_Ch10_Gu08_n°10 
La Trinité-de-

Réville 

Atterrissement ecv (6 ml ; > 
2m^3) : gestion de la végétation + 

scarification 

PRES DE 
REVILLE 

(ZL0087) 

2028 Août - Octobre 100 IBTN 
nb 

d'atterrissements 

gérés 

  

E2_Ch10_Gu08_n°11 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Déchets de tonte : sensibiliser 
riverain 

LE VAL DE 
BRAY 

(A0158) 
2028 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 
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E2_Ch10_Gu08_n°12 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Déchets de tonte + arbre à 
enlever : sensibiliser riverain 

LE VAL DE 
BRAY 

(A0149) 
2028 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch10_Gu08_n°13 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Déchets de tonte : sensibiliser 
riverain 

LE VAL DE 

BRAY 
(A0146) 

2028 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch10_Gu08_n°14 
La Trinité-de-

Réville 
Parpaings à enlever 

GLATIGNY 
(ZL0031) 

2028 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch10_Gu08_n°15 
La Trinité-de-

Réville 
IPN à enlever 

665 RTE DE 

L'EGLISE 
(ZL0134) 

2028 Août - Octobre 150 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch10_Gu08_n°16 
La Trinité-de-

Réville 
Tas de terre à enlever par proprio 

PRES DE 
REVILLE 

(ZL0002) 

2028 Toute l'année      
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch10_Gu08_n°17 
La Trinité-de-

Réville 
Déchets brulés : sensibiliser 

riverain 

PRES DE 
REVILLE 
(ZL0087) 

2028 Toute l'année      
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch10_Gu08_n°18 
La Trinité-de-

Réville 
Déchets de tontes : sensibiliser 

riverain 

877 RTE DE 
MONTREUIL 

(ZL0089) 

2028 Toute l'année      
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch10_Gu08_n°1 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

1 résineux à abattre (Ø 0,15 à 0,25 
m) 

LA PLANCHE 
(ZE0005) 

2028 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch10_Gu08_n°2 
La Trinité-de-

Réville 
1 résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 

LE VAL DE 
BRAY 

(ZK0057) 

2028 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch10_Gu08_n°3 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

10 à 20 résineux à abattre (Ø 0,5 à 
1 m) 

LA COQUERIE 
(ZE0002) 

2028 Octobre - Mars 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Zone difficile d'accès 
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R1_Ch10_Gu08_n°4 
La Trinité-de-

Réville 
Résineux à abattre (Ø 0,5 à 1 m) 

665 RTE DE 
L'EGLISE 
(ZL0134) 

2028 Octobre - Mars 750 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Plusieurs arbres 
inadaptés 

R1_Ch10_Gu08_n°5 
La Trinité-de-

Réville 

Plusieurs résineux très hauts à 

côté de la ligne électrique (Ø > 1 
m) 

PRES DU 

MOULIN 
(ZL0014) 

2028 Octobre - Mars 1500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch10_Gu08   

Phytophthora :  

- Recépage de la totalité des tiges 
(même celles qui semblent saines) 

des cépées touchées par le 

phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 
présents 

(voire planter de nouvelles 
espèces) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2028 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 

10 €/ml 

R2_Ch10_Gu08_n°1 
Saint-Agnan-

de-Cernières 
Abreuvoir 

LA PLANCHE 

(ZE0006) 
2028 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch10_Gu08_n°2 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Abreuvoir 
LES PRES DE 

SAINT AGNAN 
(A0159) 

2028 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch10_Gu08_n°3 
La Trinité-de-

Réville 
Abreuvoir (pour vaches) + reculer 

clôtures 

LES PRES DU 
SAUSSE 

(ZM0031) 

2028 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   
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R2_Ch10_Gu08_n°4 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Passerelle à effacer 

LE VAL DE 

BRAY 
(A0283) 

2028 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch10_Gu08_n°5 
La Trinité-de-

Réville 
Refaire passerelle agricole  

GLATIGNY 
(ZL0029) 

2028 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch10_Gu08_n°6 
La Trinité-de-

Réville 
Passerelle à supprimer (embâclée) 

PRES DU 

MOULIN 
(ZL0012) 

2028 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch10_Gu08_n°7 
La Trinité-de-

Réville 
Refaire passerelle agricole  

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0015) 

2028 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch10_Gu08_n°8 
La Trinité-de-

Réville 

Passerelle à restaurer ou 

supprimer 

665 RTE DE 

L'EGLISE 
(ZL0134) 

2028 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch10_Gu08_n°9 
La Trinité-de-

Réville 
OF ? Nettoyer la zone des divers 
matériaux (blocs en béton, etc.) 

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0013) 

2028 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch10_Gu08_n°10 
La Trinité-de-

Réville 
Passage à gué 

PRES DE LA 

FRANCARDIERE 
(ZD0012) 

2028 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch10_Gu08_n°11 
La Trinité-de-

Réville 

OF : enlever les poteaux 
électriques et créer une passerelle 

agricole 

LES PRES DU 
SAUSSE 

(ZM0031) 

2028 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés   
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R2_Ch10_Gu08_n°12 
La Trinité-de-

Réville 
OF : enlever les poteaux 

électriques 
2028 Toute l'année 600 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

Ne créer qu'une 
passerelle agricole 

(cf. action 
précédente) à 

l'endroit le plus 

approprié 

R2_Ch10_Gu08_n°13 
La Trinité-de-

Réville 
OF : enlever le poteau en béton 

LES PRES DU 

SAUSSE 
(ZM0027) 

2028 Toute l'année 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch10_Gu08_n°14 
La Trinité-de-

Réville 
Passerelle piétonne : réfection 

LES PRES DU 
SAUSSE 

(ZM0098) 

2028 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 
?? 

nb d'OF installés   

R2_Ch10_Gu08_n°15 
La Trinité-de-

Réville 
Passerelle agricole (au-dessus 

d'un drain) 
2028 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch10_Gu08_n°16 
La Trinité-de-

Réville 
Passerelle en ruines : à effacer  

PRES DE 
REVILLE 

(ZL0002) 

2028 Toute l'année 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch10_Gu08_n°17 
La Trinité-de-

Réville 
Passage à gué 2028 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch10_Gu08_n°18 
La Trinité-de-

Réville 
Passage à gué 

PRES DE 
REVILLE 
(ZL0007) 

2028 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   
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R2_Ch10_Gu08_n°19 
La Trinité-de-

Réville 
OF : enlever les poteaux 

électriques 
2028 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch10_Gu08_n°20 
La Trinité-de-

Réville 
Passerelle en ruines : à effacer  

GLATIGNY 
(ZL0028) 

2028 Toute l'année 700 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch10_Gu08_n°21 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Clôtures RD + RG en moyen état 
et à moins de 0,5 m du CE (590 ml 

x2) : à reprendre  

LES PRES DE 
SAINT AGNAN 

(ZE0008) 
 

LA PLANCHE 
(ZE0006) 

 
LA PLANCHE 

(ZE0007) 

2028 Toute l'année 3 600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures 
Bien rechercher tous 

les propriétaires 

R2_Ch10_Gu08_n°22 

Saint-Agnan-
de-Cernières / 
La Trinité-de-

Réville 

Poser clôture RG (+ RD ?)  (750 ml) 

LA COQUERIE 
(A0089, A0286) 

 
LA COQUERIE 

(A0134) 

2028 Toute l'année 4 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures 

Restauration de la 
berge maintenue par 

des pieux en bois 

avec planches ? 

R2_Ch10_Gu08_n°23 

Saint-Agnan-
de-Cernières / 

La Trinité-de-
Réville 

Poser clôture RD (+ RG ?) (160 ml) 

LE BOIS DES 

COMMUNES 
(ZK0076) 

2028 Toute l'année 960 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch10_Gu08_n°24 
La Trinité-de-

Réville 

Clôture RD en mauvais état et à 

moins de 0,5 m du CE : à 
reprendre (350 ml) 

(+ poser clôture RG ?) 

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0013) 

2028 Toute l'année 2 100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch10_Gu08_n°25 
La Trinité-de-

Réville 
Poser clôture RG (140 ml) 

PRES DU 
MOULIN 

(ZL0015) 

2028 Toute l'année 840 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 

CE en mauvais état, 
berges artificielles 

(maçonnées) 

dégradées 
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R2_Ch10_Gu08_n°26 
La Trinité-de-

Réville 
Poser clôture RD (220 ml) 2028 Toute l'année 1 320 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch10_Gu08_n°27 
La Trinité-de-

Réville 

Reprendre clôture RD car en 
moyen état et à moins de 0,5 m 

du CE (500 ml) 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0013) 
 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0012) 

2028 Toute l'année 3 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch10_Gu08_n°28 
La Trinité-de-

Réville 

Reprendre clôture RD car en 
moyen état et à moins de 0,5 m 

du CE + pose de clôture RG ? (650 

ml (x2)) 

LES PRES DU 
SAUSSE 

(ZM0027, 
ZM0031) 

 
LES PRES DU 

SAUSSE 

(ZM0097) 
 

LES PRES DU 

SAUSSE 
(ZM0098) 

2028 Toute l'année 5 850 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch10_Gu08_n°29 
La Trinité-de-

Réville 
Pose de clôtures RD + RG ? (Fossé 

; 515 ml) 

LES PRES DU 

SAUSSE 
(ZM0027, 
ZM0031) 

2028 Toute l'année 5 850 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch10_Gu08_n°1 
La Trinité-de-

Réville 

Réfection du mur en génie civil 
(maçonnerie ; 10 ml) pour éviter 

qu'il tombe dans le cours d'eau 

665 RTE DE 
L'EGLISE 

(ZL0134) 

2028 Février - Octobre 500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 
?? 

ml en génie civil 
Mur à refaire en 

étant dans le cours 

d'eau 

R3_Ch10_Gu08_n°2 

Saint-Agnan-
de-Cernières / 
La Trinité-de-

Réville 

Restauration de berge (RD 

essentiellement) en génie végétal 
(50 ml) : enlever les pieux en bois 

+ grillage, mettre en place des 

caissons végétalisés (?)  

102 CHE DU 
VAL DE BRAY 

(ZK0102) 
2028 Février - Octobre 20 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

2500 + 17 500 
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R3_Ch10_Gu08_n°3 

Saint-Agnan-

de-Cernières / 
La Trinité-de-

Réville 

Enlever les pieux en bois RD 
(situés sur un linéaire de 165 ml) 

LA COQUERIE 
(A0127) 

2028 Février - Octobre 2000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml restaurés   

R3_Ch10_Gu08_n°4 
La Trinité-de-

Réville 
Retirer poteaux EDF + restaurer la 
berge RG en génie végétal (10 ml) 

PRES DU 
MOULIN 
(ZL0014) 

2028 Février - Octobre 1000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

RCE_Ch10_Gu08_n°1 
La Trinité-de-

Réville 
Seuils (ROE36632, ROE36626) : 

supprimer les restes d'OH  

PRES DE LA 

FRANCARDIERE 
(ZD0012) 

2028 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80% 
voire 90%   

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 3000 

RCE_Ch10_Gu08_n°2 
La Trinité-de-

Réville 

Filature Defougy/Moulin du Pré 

de la Trinité (ROE36614, 
ROE36619, ROE36606, ROE37350) 

: production d'hydroélectricité 

effective : demander mise en 
conformité 

+ effacer les restes de l'ouvrage 

81 et du ROE37350, et ouvrir ou 
effacer l'ouvrage 82 (?) 

665 RTE DE 
L'EGLISE 
(ZL0134)  

 
PRES DU 
MOULIN 

(ZL0015) 

2028 Mai - Octobre 260 000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 
équipés, ml de 

CE renaturés 

Etude : 60 000  
Travaux : 200 000 

Production 
d'hydroélectricité 

occasionnelle : 

redemander mise en 
conformité pour 

faire suite au rapport 

de contrôle de la 
DDTM de 2014 

RCE_Ch10_Gu08_n°3 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Moulin du Val de bray (ROE36597) 
: pas prioritaire, effacer les 3 

ouvrages 

LE VAL DE 
BRAY 

(ZK0060) 
2028 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Restauration de 
berge nécessaire 

Travaux : 5000 

RCE_Ch10_Gu08_n°4 
Saint-Agnan-

de-Cernières 

Baignage (ROE37342) : pas 

prioritaire, supprimer les restes 
d'ouvrages (2) 

LA PLANCHE 

(ZE0007) 
2028 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 3000 
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RCE_Ch10_Gu08_n°5 
La Trinité-de-

Réville 
Moulin de la Trinité (ROE83244) : 
non prioritaire, effacer les ruines 

GLATIGNY 
(ZL0028) 

2028 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 3000 

RCE_Ch10_Gu08_n°6 
La Trinité-de-

Réville 

Moulin de Réville (ROE83086, 
ROE83084, ROE41564) : réparer la 
vanne hors service du ROE83084 

si production d'électricité 
effective  

PRES DE 
REVILLE 

(ZL0085) 

2028 Mai - Octobre       

Vérifier que la 
continuité est 

assurée dans le 

second bras de 
rivière 

RCE_Ch10_Gu08_n°7 
La Trinité-de-

Réville 

Moulin à blé dit de Réville 
(ROE83083) : non prioritaire, 

effacer les fondations  

LES PRES DU 
SAUSSE 

(ZM0110) 
2028 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80%   

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 4000 

RCE_Ch10_Gu08_n°8 
Saint-Agnan-

de-Cernières 

Ouvrages non référencés 83, 84, 

85 et 86 : à effacer 

LA COQUERIE 

(ZE0002) 
2028 Mai - Octobre 30 000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Zone difficile d'accès 

Travaux : 30 000 

RCE_Ch10_Gu08_n°9 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

Ouvrages non référencés 89, 90 et 
91 : seuils à effacer 

LA PLANCHE 
(ZE0005) 

2028 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Ch10_Gu08_n°10 
La Trinité-de-

Réville 
Ouvrages non référencés 118 et 

119 : effacer les deux seuils  

877 RTE DE 
MONTREUIL 

(ZL0089) 
2028 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%   

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 2000 

EZH_Ch10_Gu08_n°1 
Saint-Agnan-

de-Cernières 

ZH_27_27505_77 : Prairie 
surpâturée par des Shetlands : 

Voir avec le propriétaire pour 
réduire la pression de pâturage 

(Natura 2000 ?) 

LA COQUERIE 

(A0131) 
2028 Toute l'année   Natura 2000 ? 

ha entretenus, 

ha 
contractualisés 

  

EZH_Ch10_Gu08_n°2 
La Trinité-de-

Réville 

ZH_27_27660_147 : Belle prairie 
diversifiée (Guiel ; 8,15 ha) : 

Proposer ORE 

LES PRES DU 

SAUSSE 
(ZM0098, 
ZM0110) 

 

2028 Toute l'année     
ha 

contractualisés 

Voir quels sont les 
propriétaires 

concernés/intéressés 
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PRES DE 
REVILLE 

(ZL0002) 

EZH_Ch10_Gu08_n°3 
La Trinité-de-

Réville 

ZH_27_27660_148 : Prairie 
Natura 2000 retournée pour 

transformation de la 
mégaphorbiaie en prairie de 

fauche : N2000 surveiller 

PRES DE 

REVILLE 
(ZL0003) 

2028 Toute l'année     

ha entretenus, 

ha 
contractualisés 

N2000 

RZH_Ch10_Gu08_n°1 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

ZH_27_27660_75 : Boisement 

alluvial enfriché (fermeture du 
milieu ; 0,61 ha) avec présence de 
résineux : supprimer les résineux 

et autres débris présents dans la 
mare 

LA COQUERIE 
(ZE0002) 

2028 Septembre - Mars 3200 AESN : 80% ha restaurés 

Sources et mare 
dans boisement 

Sol peu portant et 

zone peu accessible 

RZH_Ch10_Gu08_n°2 
La Trinité-de-

Réville 
ZH_27_27660_76 : Proposer ORE 

LE VAL DE 
BRAY 

(ZK0060) 
2028 Toute l'année       

Renouée bistorte + 
belle mare 

RZH_Ch10_Gu08_n°3 
Saint-Agnan-
de-Cernières 

ZH_27_27505_81 : 

Fonctionnement hydraulique 
dégradé par l'ancienne voie 

ferroviaire qui fait office de digue 

LA COQUERIE 
(A0287) 

2028 Août - Mars   AESN : 80% ha restaurés 

Zone accessible 

20 € HT/m^3 
(terrassement + 

évacuation hors site) 

RZH_Ch10_Gu08_n°4 
La Trinité-de-

Réville 

ZH_27-27660_152 : Jeune 
peupleraie (0,56 ha) : à restaurer, 

puis permettre une évolution 

spontanée de la végétation vers 
un boisement alluvial ou une 

prairie 

LA COQUERIE 

(ZL0098) 
2028 Septembre - Octobre 2000 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + 

broyage des souches 
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 Tronçon Charentonne n°11 – Ch11 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) (surface, 

linéaire (ml), 
nombre…)  

Remarques  

E1_Ch11_n°1 
La Trinité-de-

Réville 
2 arbres dans le lit à abattre (1 mort, 

1 vivant) : Ø 0,25-0,5 m   

149 CHE DE LA 
GARE 

(ZD0011) 

2025 Octobre - Mars 200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°2 
La Trinité-de-

Réville 
Branches mortes dans le lit à retirer : 

Ø < 0,15 m   

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0033) 

2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°3 Broglie 
Arbre mort à abattre car risque de 

tomber dans CE : Ø 0,25-0,5 m   
PRES DU MILLET 

(ZB0120) 
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°4 Broglie 

Branches dans le lit à côté d'un 

bâtiment à retirer de manière 
sélective : Ø 0,15-0,25 m   

PRES DU MILLET 
(ZB0034) 

2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°5 Broglie 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m   

PRES DU MOULIN 

(ZB0013) 
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°6 Broglie 
Peuplier incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,5-1 m   

PRES DU MOULIN 

(ZB0022) 
2025 Octobre - Mars 150 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°7 Broglie 
Branches/tronc dans le lit à enlever : 

Ø 0,25-0,5 m   
PRES DU MOULIN 

(ZB0019) 
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°8 Broglie 
Tronc dans le lit à enlever : Ø 0,25-

0,5 m   

LES PRES DE 

GUENET 
(AB0077) 

2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°9 Broglie 
Arbre incliné vers le lit à tailler : Ø 

0,25-0,5 m   

LE MOULIN DU PRE 
(AB0036) 

2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°10 Broglie 
Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,25-0,5 m   
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°11 Broglie 
Branches dans le lit à enlever + 

élagage : Ø 0,25-0,5 m   
2025 Octobre - Mars 150 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°12 Broglie 
Branches dans le lit à enlever + 

élagage : Ø 0,25-0,5 m   

LE MOULIN DU PRE 

(AB0037) 
2025 Octobre - Mars 150 IBTN nb d'arbres traités   
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E1_Ch11_n°13 Broglie 
Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,25-0,5 m   
LE MOULIN DU PRE 

(AB0036) 
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°14 Broglie 
Arbre incliné et en partie dans le lit à 

abattre : Ø 0,25-0,5 m   
LE MOULIN DU PRE 

(AB0035) 
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°15 Broglie 
Tronc dans le lit à retirer : Ø 0,25-0,5 

m   LE FOURNEAU 
(E0224) 

2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch11_n°16 Broglie 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,25-0,5 m   
2025 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch11_n°1 
La Trinité-de-

Réville 
Embâcle (branche) : à enlever  

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0009) 

2025 Août - Octobre 60 IBTN nb d'embâcles gérés 
Chute non 

franchissable 

E2_Ch11_n°2 Broglie Embâcle (tronc) : à enlever  LE MOULIN DU PRE 
(AB0036) 

2025 Août - Octobre 120 IBTN nb d'embâcles gérés Zone assez 
inaccessible E2_Ch11_n°3 Broglie Embâcle (branches) : à enlever  2025 Août - Octobre 120 IBTN nb d'embâcles gérés 

E2_Ch11_n°4 Broglie 
Atterrissement nv (15 ml) : à araser 

(dégradation de bâti) 

PRES SAINT JUST 

(AB0012) 
2025 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'atterrissements 

gérés 
  

E2_Ch11_n°5 
La Trinité-de-

Réville 
Tonneau à enlever 

PRES DE LA 

FRANCARDIERE 
(ZD0035) 

2025 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch11_n°6 
La Trinité-de-

Réville 

Déchets verts : sensibiliser proprio 

(parcelle de pêche) 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0038) 

2025 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch11_n°7 Broglie Déchets plastiques à nettoyer 
PRES DU MOULIN 

(ZB0012) 
2025 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch11_n°8 Broglie 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 
PRES DU MOULIN 

(ZB0019) 
2025 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch11_n°9 Broglie Taule à enlever 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0030) 
2025 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 
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R1_Ch11_n°1 Broglie 
Plusieurs résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m) 
PRES DU MOULIN 

(ZB0020) 
2025 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

Abattage en 
2020 des arbres 

autour de l'étang 
: vérifier si 

résineux toujours 

présents 

R1_Ch11_n°2 Broglie 
Nombreux résineux à abattre (Ø 0,25 

à 0,5 m) 

PRES DU MOULIN 

(ZB0016) 
2025 Octobre - Mars 1200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch11_n°3 Broglie 
Peupliers et résineux sur îlot à 

abattre (Ø 0,25 à 0,5 m) 
PRES SAINT JUST 

(AB0001) 
2025 Octobre - Mars 640 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

A voir dans le 
cadre du projet 

RCE 

R1_Ch11_n°4 Broglie 
Haie de bambou perpendiculaire au 

CE à arracher + plantation 

PRES SAINT JUST 

(AB0007) 
2025 Octobre - Mars 860 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

500 + 360 

R1_Ch11   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) 
des cépées touchées par le 

phytophthora  

- Recépage préventif dans les zones à 
peuplement quasi-monospécifique 

d’aulnes, en dégageant les semis 

naturels d’autres espèces quand ils 
sont présents 

(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2025 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 
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R2_Ch11_n°1 
La Trinité-de-

Réville 
Abreuvoir (pour vaches) 

PRES DE LA 

FRANCARDIERE 
(ZD0034) 

2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch11_n°2 Broglie Abreuvoir 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0032) 
2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Prévoir clôtures, 

à reculer pour 
certaines 

R2_Ch11_n°3 Broglie Abreuvoir 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0030) 
2025 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 

R2_Ch11_n°4 
La Trinité-de-

Réville / 
Broglie 

Passerelle agricole (actuellement 
passage en terre) 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0033) 
2025 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch11_n°5 
La Trinité-de-

Réville / 
Broglie 

OF : 1 poteau EDF à enlever + 
passerelle liée à l'OH à effacer 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0033) 
2025 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch11_n°6 Broglie 
OF : Buse de diamètre env. 20 cm 

envasée : réfection 

LES PRES DE 

GUENET 
(AB0072) 

2025 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 

Continuité 

piscicole et 
sédimentaire 

R2_Ch11_n°7 Broglie Petite passerelle à effacer 
PRES SAINT JUST 

(AB0001) 
2025 Toute l'année 100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés 
A enlever lors 
des travaux de 

RCE 
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R2_Ch11_n°8 Broglie 
Passerelle à restaurer ou effacer (au-

dessus d'un OH) 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0036) 
2025 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés 

Moulin du Pré 

(Alain-Michel 
BEA) 

R2_Ch11_n°9 Broglie 

Projet en cours lié à l'itinéraire de 
randonnées équestres : passage à 

gué sur le premier bras et réfection 

de passerelle sur le second bras + 
grosses pierres instables au-dessus 

d'un écoulement à modifier 

LE MOULIN DU PRE 

(AB0036) 
2025 Toute l'année     

Fréquentation/Nombre 

de chevaux qui passent 
  

R2_Ch11_n°10 
La Trinité-de-

Réville / 
Broglie 

Poser clôture RD (415 ml) 
PRES DU MILLET 

(ZB0030) 
2025 Toute l'année 2 490 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°11 Broglie Poser clôture RG (+ RD ?) : 245 ml 
PRES DU MOULIN 

(ZB0009) 
2025 Toute l'année 1 470 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°12 Broglie Poser clôture RG : 500 ml 

PRES SAINT JUST 
(AB0010) 

 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0021) 

2025 Toute l'année 3 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 

Entretenir la 

végétation dans 
le CE, nombreux 
arbres en travers 

R2_Ch11_n°13 Broglie Poser clôture RD : 400 ml 
PRES SAINT JUST 

(AB0010) 
2025 Toute l'année 2 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°14 Broglie Poser clôture RD : 570 ml 

LES PRES DE 
GUENET 
(AB0077) 

 

PRES SAINT JUST 
(AB0012) 

2025 Toute l'année 3 420 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 
Berge RG érodée, 

fond plutôt 

limoneux 
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R2_Ch11_n°15 Broglie Poser clôture RD : 135 ml 
PRES SAINT JUST 

(AB0015) 
2025 Toute l'année 810 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°16 Broglie 

Clôture RG en mauvais état et à 

moins de 0,5 m du CE (270 ml) : à 
reprendre 

LE MOULIN DU PRE 

(AB0030) 
2025 Toute l'année 1 620 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°17 Broglie 
Clôture RG en mauvais état mais à 

plus de 2 m du CE (550 ml) : à 
reprendre 

LE MOULIN DU PRE 
(AB0035, AB0036) 

2025 Toute l'année 3 300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch11_n°18 Broglie Poser clôture RG : 425 ml 

LA CABOTIERE 
(AC0069, AC0070) 

 
LE MOULIN DU PRE 

(AB0030) 

2025 Toute l'année 2 550 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch11_n°1 Broglie 

Génie végétal (20 ml) : berge 
affaissée et dégradée : Tressage de 
saule + épi pour diriger le courant 

vers la RD 

PRES SAINT JUST 
(AB0006) 

2025 Février - Octobre 220 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie végétal   

R3_Ch11_n°2 
La Trinité-de-

Réville 

Palplanches et pieux en bois RG à 
enlever + génie végétal/civil (fascine 
de saule ? ; situé sur un linéaire de 

460 ml, env. 50 ml ?) 

PRES DE LA 

FRANCARDIERE 
(ZD0038) 

 

SAINT VINCENT 
(ZB0043) 

2025 Février - Octobre 7500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie végétal, ml 
en génie civil 

2500 + 5000 

R5_Ch11_n°1 Broglie 

Arrachage manuel des pieds de 
Renouée du Japon (jeune foyer d'une 
20aine de m²), mise en sacs poubelle 

pour incinération 

PRES SAINT-JUST 
(AB0007) 

2025 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

Reprise à 
surveiller les 

années suivantes 
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RCE_Ch11_n°1 Broglie 

Moulin de Prey/du Pré (ROE36683, 
ROE36680, ROE37364) : ouvrir les 

vannes, demander mise en 

conformité 

LE MOULIN DU PRE 
(AB0028) 

2025 Toute l'année     

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, 

nb d'OH équipés, ml de 
CE renaturés 

Eco-musée 
(suppression des 

OH compliquée) 
Production 

d'hydroélectricité 

(remise en 
service suite à un 
arrêt provisoire) : 

redemander 
mise en 

conformité pour 

faire suite au 
rapport de 

contrôle de la 
DDTM de 2014 

RCE_Ch11_n°2 Broglie 

Vannage des Prés Saint-Just 

(ROE36659) : Projet RCE en cours 
avec FD27 

PRES SAINT JUST 

(AB0096) 
2025 Mai - Octobre 107 000 

AESN : 80%  
voire 90%  

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, 
nb d'OH équipés, ml de 

CE renaturés 

Etude : 7000  

Travaux : 100 
000 

RCE_Ch11_n°3 Broglie 
Moulin Latham (ROE105126, 

ROE36641, ROE36639) : 5 OH à 

effacer 

PRES DU MOULIN 

(ZB0019) 
2025 Mai - Octobre 260 000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, 

nb d'OH équipés, ml de 
CE renaturés 

Propriétaire à 
priori non 
favorable 

Etude : 60 000  
Travaux : 200 

000 

RCE_Ch11_n°4 Broglie 
Ouvrages non référencés 69, 70, 71 
et 72 : effacer les OH 69, 70 et 72 

LE MOULIN DU PRE 
(AB0035) 

2025 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 
Travaux : 8000 

RCE_Ch11_n°5 Broglie 
Ouvrage non référencé 73 : buse à 

effacer 
PRES SAINT JUST 

(AB0008) 
2025 Mai - Octobre 1000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Travaux : 1000 
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RCE_Ch11_n°6 Broglie 
Ouvrages non référencés 76, 77, 78 

(ROE120042), 79 et 80 : à effacer 

PRES DU MOULIN  
(ZB0012; OH 76, 

77, 78) 
 

PRES DU MILLET 

(ZB0127; OH 79) 
 

PRES DU MILLET 

(ZB0035; OH 80) 

2025 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80%   
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Travaux : 20 000 

EZH_Ch11_n°1 
La Trinité-de-

Réville 

ZH_27_27660_172 : Cariçaie : 
surveiller l'enfrichement/fermeture 

du milieu 

149 CHE DE LA 
GARE 

(ZD0011) 
2025 Toute l'année     ha entretenus 

Zone peu 
accessible 

RZH_Ch11_n°1 
La Trinité-de-

Réville 

ZH_27_27660_173 : Jeune 
peupleraie éparse (située au sein 
d'une cariçaie/mégaphorbiaie) à 
restaurer (2,41 ha), pour ne pas 

tendre vers la fermeture de la 
cariçaie 

PRES DE LA 
FRANCARDIERE 

(ZD0009) 

2025 Septembre - Octobre 6500 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 
abattage + 

exportation + 
broyage des 

souches 
(Sol peu portant) 

RZH_Ch11_n°2 Broglie 

ZH_27_27117_180 : Jeune 
peupleraie éparse (située au sein 
d'une mégaphorbiaie) à restaurer 

(1,04 ha), pour ne pas tendre vers la 

fermeture du milieu 

PRES DU MOULIN 
(ZB0021) 

2025 Septembre - Octobre 3200 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 

abattage + 
exportation + 
broyage des 

souches 

(Sol portant et 
zone accessible) 

RZH_Ch11_n°3 Broglie 

ZH_27_27117_182 : Moitié 

prairie/mégaphorbiaie, moitié 
peupleraie non gérée (cépées) : à 

restaurer (0,62 ha), pour que 

l'ensemble soit une 
prairie/mégaphorbiaie 

PRES DU MOULIN 
(ZB0017) 

2025 Septembre - Octobre 2100 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 

abattage + 
exportation + 
broyage des 

souches 

(Zone peu 
accessible) 
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RZH_Ch11_n°4 Broglie 

ZH_27_27117_183 : Mégaphorbiaie 
avec quelques arbres dont de jeunes 

peupliers (3,25 ha) : coupe sélective 
d'arbres dont les peupliers pour 

éviter la fermeture du milieu  

+ CEN Normandie va contacter les 
propriétaires fin 2020 pour voir s’ils 

seraient d’accord pour signer une 

convention avec le CEN (en 2021) 
pour que ce dernier face une notice 

de gestion. 

PRES DU MOULIN 
(ZB0144) 

2025 Septembre - Octobre 1600 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 

abattage + 
exportation + 
broyage des 

souches 
(Zone accessible, 
sol peu portant) 
Mégaphorbiaie 

avec Reine des 
prés 

RZH_Ch11_n°5 Broglie 
ZH_27_27117_190 : Petit boisement 
(0,23 ha) avec peupliers et résineux : 

à abattre partiellement au moins 

PRES SAINT JUST 
(AB0001) 

2025 Septembre - Octobre 1500 AESN : 80% ha restaurés 

A réaliser à 

l'occasion du 
projet de RCE 

(Zone accessible) 

RZH_Ch11_n°6 Broglie 

ZH_27_27117_186 : Jeune 
peupleraie éparse (situé au sein 

d'une mégaphorbiaie) à restaurer 
(0,72 ha), pour ne pas tendre vers la 

fermeture du milieu 

LES PRES DE 

GUENET 
(AB0072) 

2025 Septembre - Octobre 3100 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 

abattage + 
exportation + 
broyage des 

souches 
(Sol peu portant 

et zone 

accessible; belle 
ZH au Nord) 

RZH_Ch11_n°7 Broglie 

ZH_27_27117_193 : Jeune 

peupleraie éparse à restaurer (3,91 
ha), pour ne pas tendre vers la 

fermeture du milieu 

PRES SAINT JUST 
(AB0008) 

2025 Septembre - Octobre 6300 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 
abattage + 

exportation + 
broyage des 

souches 

(Zone accessible) 
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 Tronçon Charentonne n°12 – Ch12 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch12_n°1 Broglie 

Communiquer auprès de la 
commune pour qu'ils retirent les 

aulnes qui pousse en pied de 
berge dans les maçonneries  RD 

(centre-ville) 

  2029 Octobre - Mars   Commune ml entretenus   

E1_Ch12_n°2 Broglie 
Arbre incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,15-0,25 m  
MOULIN DE FRESNEY 

(AH0244) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°3 Broglie 
Arbre au-dessus du lit à enlever : 

Ø 0,25-0,50 m  
MOULIN DE FRESNEY 

(AH0124) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m  
LES NOES 
(A0348) 

2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°5 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m  

PRES DES NOES 

(ZI0022) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°6 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Plusieurs arbres inclinés vers le lit 

à couper : Ø 0,15-0,25 m  
LES NOES 
(A0355) 

2029 Octobre - Mars 200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°7 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Branche dans le lit à enlever : Ø < 

0,15 m  PRES DES NOES 

(ZI0018) 

2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°8 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Tronc dans le lit à enlever : Ø 0,25-

0,5 m  
2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°9 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Branches dans le lit à enlever RD + 

RG : Ø 0,15-0,25 m  
PRES DES NOES 
(ZI0018, ZI0019) 

2029 Octobre - Mars 200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch12_n°10 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Branches dans le lit à enlever : Ø < 

0,15 m  
PRES DES NOES 

(ZI0016) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch12_n°1 Broglie Embâcle (tronc) : à enlever  
LA CABOTIERE 

(AC0069) 
2029 Août - Octobre 120 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Ch12_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Embâcle (nombreux troncs et 

branches accumulés RD) : à 
enlever PRES DES NOES 

(ZI0018) 

2029 Août - Octobre 120 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Ch12_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Embâcle (arbre) : à enlever  2029 Août - Octobre 100 IBTN nb d'embâcles gérés   
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E2_Ch12_n°4 Broglie Fumier + branches à enlever 
LA CABOTIERE 

(AC0064) 
2029 Août - Octobre 150 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch12_n°5 Broglie 
Dépôt (déchets verts, etc.) Ville de 

Broglie : sensibiliser 

7 RUE DU VERT 

BUISSON 
(AH0197) 

2029 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch12_n°6 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 
LA MOTTE 

(A0595) 
2029 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch12_n°7 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Bloc de béton à enlever 

LES NOES 

(ZI0024) 
2029 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch12_n°8 Broglie 
Retirer les deux bastaings en bois 

dans la rivière 
LES FORGES 

(AC0049) 
2029 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch12_n°1 Broglie Thuya (Ø 0,15 à 0,25 m) à abattre 
LA CABOTIERE 

(AC0065) 
2029 Octobre - Mars 375 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch12_n°2 Broglie 
Une dizaine de résineux (Ø 0,25 à 

0,5 m) à abattre 

1 RTE DE 

MONTREUIL 
(AC0043) 

2029 Octobre - Mars 800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch12_n°3 Broglie 
1 résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 
LE BOURG 
(AH0069) 

2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch12_n°4 Broglie Bambou à arracher 
MOULIN DE FRESNEY 

(AH0194) 
2029 Octobre - Mars 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

A voir dans le 
cadre du projet de 

restauration du 
Jardin aquatique 

de Broglie 

R1_Ch12_n°5 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Résineux + Laurier à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m) 
LA MOTTE 

(A0595) 
2029 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch12_n°6 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Plusieurs résineux à abattre (Ø 0,5 

à 1 m) 
LES NOES 
(A0346) 

2029 Octobre - Mars 750 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch12_n°7 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Bambou à arracher 

LES NOES 
(A0347) 

2029 Octobre - Mars 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch12_n°8 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
1 résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 
LA MOTTE 

(A0394) 
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch12_n°9 Broglie 

Frêne ayant, à priori, la chalarose, 

situé à côté de la voie verte  (Ø 
0,25 à 0,5 m) à abattre 

LES FORGES 

(AC0040) 
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch12   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 
(même celles qui semblent saines) 

des cépées touchées par le 
phytophthora  

- Recépage préventif dans les 
zones à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles 

espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2029 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch12_n°1 Broglie 
Pose de clôture classique (vaches ; 

230 ml) 
LES FORGES 

(AC0040) 
2029 Toute l'année 1380 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°2 Broglie 
Pose de clôture classique (vaches ; 
environ 1000 ml dans le secteur) 

LA CABOTIERE 
(AC0068) 

2029 Toute l'année 6000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures 

Pour protéger bars 

mort et la 
Charentonne 
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R2_Ch12_n°3 Broglie Abreuvoir (pour vaches) 
LA CABOTIERE 

(AC0070) 
2029 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch12_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Abreuvoir  

LES NOES 
(A0348) 

2029 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs Surlargeur du CE 

R2_Ch12_n°5 Broglie OF : poutres métalliques à effacer 
LA CABOTIERE 

(AC0072) 
2029 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch12_n°6 Broglie OF : Réfection 
7 RUE DU VERT 

BUISSON 

(AH0197) 

2029 Toute l'année 600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch12_n°7 Broglie OF : Réfection 
7 RUE DU VERT 

BUISSON 

(AH0197) 

2029 Toute l'année 600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch12_n°8 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF : à effacer (de grande taille 

avec traverses de chemin de fer) 
LES NOES 
(A0345) 

2029 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch12_n°9 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF : à effacer 

LES NOES 
(A0346) 

2029 Toute l'année 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch12_n°10 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF : à restaurer (de grande taille) 

LA MOTTE 
(A0595) 

2029 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés Ou à effacer ?  

R2_Ch12_n°11 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

OF : réfection en passerelle pour 

bétail (actuellement en traverses 
de chemin de fer avec buse) 

LES NOES 

(ZI0024) 
2029 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   
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R2_Ch12_n°12 Broglie 
Poser clôtures RG (140 ml ; 

vaches) (+ RD ?) 
LA CABOTIERE 

(AC0069) 
2029 Toute l'année 840 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°13 Broglie 

Clôture RD en moyen état : à 

reprendre 
Poser clôture RG (315 ml x2) 

LA CABOTIER 
(AC0064) 

2029 Toute l'année 3 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures 

Absence de clôture 

sauf une partie 
électrique 

R2_Ch12_n°14 Broglie Poser clôtures RD + RG (370 ml x2) 

LES FORGES 
(AC0052) 

 

LES FORGES 
(AC0050) 

2029 Toute l'année 4 440 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°15 Broglie Poser clôtures RD + RG (305 ml x2) 

LES FORGES 
(AC0052) 

 
LA CABOTIERE 

(AC0069) 

2029 Toute l'année 3 660 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures cf. R3_Ch12_n°1 

R2_Ch12_n°16 Broglie Poser clôture RG (220 ml) 
LES FORGES 

(AC0040, AC0060) 
2029 Toute l'année 1 320 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°17 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Poser clôture RG (830 ml) LES NOES 

(A0348) 
 

LES NOES 
(ZI0024) 

2029 Toute l'année 4 980 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°18 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Reprendre clôture RD car en 
moyen état et à 0,5-1 m du CE 

(520 ml) 

2029 Toute l'année 3 120 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch12_n°19 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Clôture RD en mauvais état mais à 
plus de 2 m du CE et friche : 

supprimer clôture ou réfection ? 
(320 ml) 

LES NOES 

(A0346, A0347) 
2029 Toute l'année 1 920 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch12_n°1 
(avec 

R2_Ch12_n°15) 

Broglie 

Génie végétal pour consolider la 
berge RD à la place des poteaux 

EDF (env. 100 ml) : enlever 
poteaux béton + fascine de saule ?  

LES FORGES 

(AC0052) 
2029 Février - Octobre 15 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie végétal 5000 + 10 000 
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R3_Ch12_n°2 Broglie 

Restauration des berges RD + RG 
(petit ruisseau) : enlever 

palplanches, grillage, etc., voir s'il 
est nécessaire de faire du génie 
végétal + voir pour reprendre ou 

enlever les clôtures RG en mauvais 
état et à moins de 0,5 m du CE 

(170 ml) 

MOULIN DE FRESNEY 

(AH0244) 
 

52 RUE AUGUSTIN 

FRESNEL 
(AH0246) 

2029 Février - Octobre 8500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml en génie végétal   

R3_Ch12_n°3 Broglie 
Erosion de berge RD (sol à nu, 

remblais/zone de décharge ?) : à 

surveiller 

LES GRANDS PRES 
(AD0029) 

2029         
Site de 

stockage/décharge 

de la commune ?  

R5_Ch12_n°1 Broglie 

Plusieurs stations de Renouée du 

Japon le long de la voie verte (env. 
100 ml) : Fauches répétées 

plusieurs fois dans l’année (6 à 8 

fauches) sur plusieurs années et 
semis d’espèces locales denses 

(saules) 

1 RUE DU 11 
NOVEMBRE 

(AE0345) 

Le long de la voie 
verte 

2029 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

Secteur en pente 

(attention à ne pas 
propager de 

frangments en 

direction de la 
Charentonne)  

R5_Ch12_n°2 Broglie 

Foyer de Renouée du Japon (env. 

30 m²) : Fauche unique suivie d’un 
bâchage et bouturage de saules 

22 RUE DE LA 

VICTOIRE 
(AE0207) 

2029 Mars - Octobre 1020   
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

420 € (fauche 

exportatrice) + 600 
€ (bâchage, 
bouturage) 

R5_Ch12_n°3 Broglie 
Renouée + Buddleia (env. 2 m²) : 
Arrachage manuel, mise en sacs 

poubelle pour incinération 

A côté du : 4 RUE 

JEAN FRANCOIS 
MERIMEE 
(AE0113) 

2029 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 
Ruelle communale 

R5_Ch12_n°4 Broglie 

2 foyers de Renouée (env. 20 m² 
chacun) : Fauche unique suivie 

d’un bâchage et bouturage de 
saules 

7 RUE DU VERT 

BUISSON 
(AH0197) 

2029 Mars - Octobre 1360   
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

Stations pas très 

accessibles et 
proches de la 

rivière 

560 € (fauche 
exportatrice) + 800 

€ (bâchage, 

bouturage) 

R5_Ch12_n°5 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Foyer de Renouée (env. 20 m²/20 

ml) : Fauche unique suivie d’un 
bâchage et bouturage de saules 

LES NOES 

(A0346) 
2029 Mars - Octobre 680   

m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

280 € (fauche 
exportatrice) + 400 

€ (bâchage, 
bouturage) 
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RCE_Ch12_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Ancien vannage les noés 

(ROE36842) : effacer le mur 
restant (pas prioritaire) 

PRES DES NOES 

(ZI0019) 
2029 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Travaux :  2000 

RCE_Ch12_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Moulin de la Motte (ROE36828, 

ROE36830, ROE36834) : ouvrir les 
vannes voire effacer les OH 

ROE36828, ROE36830. Abaisser le 
seuil et supprimer les restes de 

fondations de l'ouvrage non 
référencé 62.  

LA MOTTE 
(A0595) 

2029 Mai - Octobre 260 000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 200 000 

RCE_Ch12_n°3 Broglie 
Seuil résiduel aval STEP 

(ROE83299) : effacer les restes de 
l'OH 

LES GRANDS PRES 
(AD0081) 

2029 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 
Travaux :  2000 

RCE_Ch12_n°4 Broglie 

Moulin de Broglie / Filature à 
coton et moulin à blé à M. Pesnel 

(ROE36777, ROE36778, 
ROE36784, ROE83240) : non 

prioritaire 

7 RUE DU VERT 

BUISSON 
(AH0197) 

2029 Mai - Octobre   

AESN : 80%    

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

  

Voir si projet avec 

la commune de 
Broglie 

RCE_Ch12_n°5 Broglie 

Moulin de Broglie (ROE105124, 

ROE36770, ROE36815) : 
ROE36815 remplacer les planches 

de la vanne, réfection du 

déversoir partiellement 
endommagé. ROE36770 et 

ROE105124 ouvrir les vannes si 

possible 

LE BOURG 

(AE0276) 
2029 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

  Travaux : 5000 

RCE_Ch12_n°6 Broglie 

Moulin du Bocambre (ROE36701, 

ROE36699) : pas prioritaire, à 
effacer 

LA CABOTIERE 

(AC0170) 
2029 Mai - Octobre 25 000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Etude : 5000 

Travaux : 20 000 

RCE_Ch12_n°7 Broglie 
Ouvrage non référencé 63 : 

effacer les fondations (mur RD) 

LES GRANDS PRES 

(AD0082) 
2029 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Travaux : 2000 
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RCE_Ch12_n°8 Broglie 

Ouvrage non référencé 64 : OH 

relié à une mare, mettre une grille 
s'il y a des poissons (rouges, etc.) 

dans la mare pour éviter qu'ils 

aillent dans le CE 

1 RTE DE 
MONTREUIL 

(AC0043) 
2029 Mai - Octobre 500 

AESN : 40%    
CD27 : 20% 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 

renaturés 

Travaux : 500 

RCE_Ch12_n°9 Broglie 
Ouvrages non référencés 67 et 68 

: effacer les restes des OH 
LA CABOTIERE 

(AC0071) 
2029 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Bras où se situe 

l'OH 67 non 
alimenté en eau 
Travaux : 4000 

LM_Ch12_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Effacer merlon (40 ml) : 

gravats/pierres/terre 
Exporter les matériaux 

LA MOTTE 

(A0595) 
2029 Août - Mars 800 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon effacés, 

surface lit majeur 
reconnectée 

  

EZH_Ch12_n°1 Broglie 
ZH_27_27117_199 : Belle aulnaie 
avec hélophytes en sous bois (0,44 

ha) : Proposer ORE 

348 RTE DE 
MONTREUIL 

(AC0181) 

2029 Toute l'année     ha contractualisés 
Proprio réticent 

lors du diagnostic 

de terrain 

RZH_Ch12_n°1 
Broglie / 

Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27117_205 : Alignement 
de peupliers à abattre 

LES GRANDS PRES 
(AD0075) 

2029 
Septembre - 

Octobre 
2250 AESN : 80% ha restaurés 

Une quinzaine de 
peupliers (zone 

accessible) 

RZH_Ch12_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27239_206 : Prairie 
inondable/cariçaie qui s'enfriche 
(beaucoup d'ortie et de gaillet ; 

0,87 ha) : Débroussaillage avec 
exportation  

LES NOES 

(A0346) 
2029 

Septembre - 

Mars 
1000 AESN : 80% ha restaurés 

Zone peu 

accessible 
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 Tronçon Charentonne n°13 – Ch13 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Arbre déraciné incliné vers le lit à 

abattre : Ø 0,25-0,50 m  
LES MARAIS 

(ZH0018) 
2030 

Octobre - 
Mars 

100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Amas de branches dans le lit à retirer : 

Ø < 0,15 m  
LES MARAIS 

(ZH0025) 
2030 

Octobre - 
Mars 

100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch13_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
2 arbres dans le lit à retirer (1 RD, 1 

RG) : Ø 0,15-0,25 m  

LES PRES 

FOSSARD 
(A0226) 

 

LES MARAIS 
(ZH0046) 

2030 
Octobre - 

Mars 
150 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch13_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Branches inclinées vers le lit à élaguer 

: Ø < 0,15 m  

PRE DE LA 
FORGE 

(B0012) 

2030 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Embâcle (poteau électrique + 

branches) : à enlever 
PRES DES NOES 

(ZI0016) 
2030 

Août - 
Octobre 

150 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Déchets de tonte : sensibiliser riverain 

19 RUE DE LA 
GROSSE FORGE 

(A0795) 
2030 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

2 (?) résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 

LA COTE 
MAROTTE 

(B0565) 

2030 
Octobre - 

Mars 
160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Bambou à arracher 

19 RUE DE LA 
GROSSE FORGE 

(A0798) 
2030 

Octobre - 
Mars 

300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch13   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) des 
cépées touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les zones à 

peuplement quasi-monospécifique 
d’aulnes, en dégageant les semis 

naturels d’autres espèces quand ils 

sont présents 
(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2030 
Octobre - 

Mars 
  

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'arbres malades, 

ml de ripisylve 
plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Abreuvoir (pour vaches) 

LES MARAIS 

(ZH0028) 
2030 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Abreuvoir (pour vaches) 

LES PRES 
FOSSARD 
(A0227) 

2030 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures 

R2_Ch13_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

OF : prévoir la réfection de certaines 

planches  

PRES DES NOES 

(ZI0040) 
2030 Toute l'année     nb d'OF installés Passerelle pour promeneurs 

R2_Ch13_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Passage à gué 

LES PRES 
FOSSARD 
(A0433) 

2030 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch13_n°5 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF : à effacer (poteau EDF) 

PRES DE LA 
CHAUSSEE 
(ZH0035) 

2030 Toute l'année 100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch13_n°6 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Passage à gué 

PRES DE LA 
CHAUSSEE 
(ZH0035) 

2030 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch13_n°7 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Passerelle avec piliers dans le lit et 
embâcles : à effacer ou retirer les 

embâcles 

7 IMP DU 
MOULIN DE 
VALMONT 

(A0749) 

2030 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   
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R2_Ch13_n°8 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Passage à gué 

LE VILLAGE 

(A0182) 
2030 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch13_n°9 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF (buse) : à effacer 

19 RUE DE LA 
GROSSE FORGE 

(A0797) 
2030 Toute l'année 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch13_n°10 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
OF (pont arche) : réfection (manque 

des briques au niveau des piliers) 

PRE DE LA 
FORGE 

(B0012) 

2030 Toute l'année 1000 Commune ? nb d'OF installés   

R2_Ch13_n°11 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Clôture RD en moyen état et à 0,5-1 m 
du CE (1040 ml) : à reprendre 

Prévoir passages d'hommes ?  

PLAT QUAY DE 
THENNEY 
(A0315) 

 
LA COTE 

MAROTTE 

(B0565) 
 

LA COTE 

MAROTTE 
(B0433) 

2030 Toute l'année 6 240 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures 
Bien rechercher tous les 

propriétaires 

Cf. R4_Ch13_n°1 

R2_Ch13_n°12 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Clôture RD en bon état mais à moins 

de 0,5 m du CE : à reculer 
Poser clôture RG (520 ml x2)  

LES PRES 
FOSSARD 

(A0226) 
 

PRES DE LA 

CHAUSSEE 
(ZH0035) 

 

LES PRES 
FOSSARD 
(A0433) 

2030 Toute l'année 6 240 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch13_n°13 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Poser clôture RG (175 ml ; vaches) 

LES PRES 
FOSSARD 
(A0226) 

2030 Toute l'année 1 050 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch13_n°14 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Clôture RD en mauvais état et à moins 

de 0,5 m du bras mort (120 ml) 
LES MARAIS 

(ZH0046) 
2030 Toute l'année 720 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

ml clôtures   
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(plafond de 80% 
de subvention) 

R2_Ch13_n°15 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Poser clôtures RD et RG du bras mort 

(120 ml x2) 

LES PRES 
FOSSARD 
(A0226) 

2030 Toute l'année 1 440 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R4_Ch13_n°1 

(avec 
R2_Ch13_n°11) 

Ferrières-
Saint-Hilaire 

Décolmatage (1040 ml) 

PLAT QUAY DE 
THENNEY 

(A0315) 
 

LA COTE 

MAROTTE 
(B0565) 

 

LA COTE 
MAROTTE 

(B0433) 

2030 
Août - 

Octobre 
3000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés   

R4_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Déconcrétionnement (420 ml) 

PRE DE LA 

FORGE 
(B0012) 

 

LE VILLAGE 
(A0793) 

2030 
Août - 

Octobre 
1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml 
déconcrétionnés 

Bien rechercher tous les 
propriétaires 

R4_Ch13_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Traitement de la surlargeur (15 ml) : 

génie végétal…  

LES PRES DES 
NOES 

(ZI0015) 
2030 

Août - 
Octobre 

1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml traitement 
surlargeurs 

  

RCE_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Moulin de la Grosse Forge (ROE36895, 

ROE426, ROE427) : démanteler les 
ouvrages ROE426 et ROE427 

LES PETITS PRES 
(B0533) 

2030 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80%  
voire 90%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Moulin de la Ferrières / Moulin de 
Valmont (ROE36880, ROE428, 

ROE429, ROE37394, ROE36866, 

ROE36871) : effacer les OH non 
référencés 

7 IMP DU 
MOULIN DE 

VALMONT 
(A0749) 

2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Propriétaire non favorable 

Travaux : 4000 
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RCE_Ch13_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Vannage irrigation (ROE36860) : non 

prioritaire, à effacer  

PRES DE LA 
CHAUSSEE 
(ZH0035) 

2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80% 
voire 90%    

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 4000 

RCE_Ch13_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Moulin Fossard (ROE36846, 

ROE36854, ROE36847) : ouvrir les 
vannes du ROE36847, voire l'effacer 

31 RTE DE LA 

VALLEE 
(B0436) 

2030 Mai - Octobre 90 000 

AESN : 80%    
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 30 000 

Travaux : 60 000 

RCE_Ch13_n°5 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Ouvrage non référencé 61 : seuil à 

effacer 

PLAT QUAY DE 
THENNEY 
(A0315) 

2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80%    

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 4000 

OA_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Pont voûte à aménager (tirant d'air 

env. 100 cm et longueur de l'ouvrage 6 
m)  

LE VILLAGE 

(A0190) 
2030 Mai -Octobre 12 000 € 

AESN : 40% 

CD27 : 20% 
Reste à charge ?  

nb 
Aménagement et coût à 

définir avec le GMN  

EZH_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27239_217 : Zone en partie 
boisée et en partie potager (mandala 

permaculture) : surveiller l'activité (vu 
avec le Département, OK mais 

maintien d'une partie de la 
mégaphorbiaie) 

LES MARAIS 
(ZH0030) 

2030 Toute l'année     
ha entretenus, ha 

contractualisés 
Propriétaire réticent 

RZH_Ch13_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27239_209 : Peupleraie peu 
humide avec ortie et gaillet : à 

restaurer en une prairie (0,48 ha) 

PRES DES NOES 
(ZI0040) 

2030 
Septembre - 

Octobre 
3 150 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + broyage des 

souches 

RZH_Ch13_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27239_213 : Mégaphorbiaie 

qui tend à se fermer (0,13 ha) : coupe 
sélective de ligneux 

LES PRES 

FOSSARD 
(A0433) 

2030 
Septembre - 

Mars  
750 AESN : 80% ha restaurés 

Sol peu portant et zone peu 

accessible 
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 Tronçon Charentonne n°14 – Ch14 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 

Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch14_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Saule à élaguer : Ø < 0,15 m  
Bloc de pierre dans CE à retirer 

LES PRES DE SAINT 
QUENTIN 

(C0155) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 

Voir si blocs de pierre ne 
peuvent pas être placés 

sous un pont pour site de 

marquage pour la Loutre 

E1_Ch14_n°2 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branches dans le lit (Ø 0,15-0,25 m) 
et troncs inclinés vers le lit à retirer  

LE MOULIN DE SAINT 

QUENTIN 
(C0098) 

2026 Octobre - Mars 250 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch14_n°3 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Arbre mort incliné vers le lit (Ø 0,15-
0,25 m) à abattre  

MOULIN DU FAY 
(A0062) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch14_n°4 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branches dans le lit (Ø 0,25-0,5 m) à 
retirer  

MOULIN DU FAY 
(A0074) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch14_n°5 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branches dans le lit (Ø < 0,15 m) à 
retirer  

LES PRES DU ROUTOIR 
(ZA0021) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch14_n°6 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branches dans le lit (Ø 0,15-0,25 m) 
à retirer  

LE BOIS PALAIS 
(F0099) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch14_n°7 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branche dans le lit (Ø 0,15-0,25 m) à 
couper 

LE COUDRAY 
(ZK0008) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E2_Ch14_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Plusieurs embâcles (branches) : à 

enlever 

LES PETITS PRES 

(B0467) 
2026 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch14_n°2 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Embâcle (branches) : à enlever 

LES PETITS PRES 
(ZB0024) 

2026 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch14_n°3 
Ferrières-

Saint-Hilaire 
Embâcle (tronc) : à enlever 

LES COUTURES 
(C0154) 

2026 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch14_n°4 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

Embâcle (arbre env. 50 cm de 
diamètre en travers, souche RG) : à 

enlever 
2026 Août - Octobre 240 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch14_n°5 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Embâcle (passerelle + tronc) : à 
enlever 

LE MOULIN DE SAINT 

QUENTIN 
(C0098) 

2026 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch14_n°6 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Embâcle (gros tronc de peuplier ?) : 
à enlever lors de la restauration de 

la peupleraie 

LE MOULIN FOURET 
(A0095) 

2026 Août - Octobre 240   
nb d'embâcles 

gérés 
Zone peu accessible 
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E2_Ch14_n°7 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Embâcle (plusieurs troncs/branches) 
: à enlever 

LE MOULIN FOURET 
(ZK0010) 

2026 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch14_n°8 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Atterrissement végétalisé : 
scarification éventuelle (herbiers 

émergés en amont du pont) 

LE CHATEAU DE SAINT 
QUENTIN 

(B0110) 

2026 Août - Octobre 50 IBTN 
nb 

d'atterrissements 

gérés 

Propriétaire ?  

E2_Ch14_n°9 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Bouteilles de bière laissés par 

pêcheurs (?) : sensibiliser 

LE MOULIN DE SAINT 
QUENTIN 

(C0098) 

2026 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 

Communiquer auprès de 

l'AAPPMA de Bernay 

E2_Ch14_n°10 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Poteaux béton à enlever 
MOULIN DU FAY 

(A0076) 
2026 Août - Octobre 150 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch14_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Résineux à abattre (Ø > 1 m) 
LES PRES DE SAINT 

QUENTIN 

(C0207) 

2026 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Branches cassées au sol 

R1_Ch14_n°2 
Treis-Sants-
en-Ouche 

3 gros résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 
abattre + des petits 

35 IMP DU BOIS 
PALAIS 
(B0193) 

2026 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch14_n°3 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Plusieurs résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 
abattre (env. 10) 

2026 Octobre - Mars 800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch14_n°4 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Plusieurs résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre  
2026 Octobre - Mars 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch14_n°5 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Plusieurs résineux (Ø 0,15 à 0,25 m) 
à abattre  

MOULIN DU FAY 
(A0197) 

2026 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch14_n°6 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Laurier (Ø 0,15 à 0,25 m) à abattre  

LE COUDRAY 

(ZK0008) 
2026 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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80% de 
subvention) 

R1_Ch14_n°7 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 0,5 m) 2026 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

Zone difficile d'accès 

R1_Ch14_n°8 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Plusieurs résineux à abattre (Ø 0,25 
à 0,5 m) 

LE BOIS PALAIS 
(F0107) 

2026 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Zone difficile d'accès 

R1_Ch14_n°9 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Boisement de résineux à abattre (Ø 
0,25 à 0,5 m) 

LE MOULIN FOURET 
(A0196) 

2026 Octobre - Mars 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Zone difficile d'accès 

R1_Ch14   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 
(même celles qui semblent saines) 

des cépées touchées par le 

phytophthora  
- Recépage préventif dans les zones 

à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2026 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 

10 €/ml 

R2_Ch14_n°1 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Abreuvoir  

MOULIN DU FAY 

(A0062) 
2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   
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R2_Ch14_n°2 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Abreuvoir (pour moutons ?) 

40 IMP DU BOIS 

PALAIS 
(B0187) 

2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch14_n°3 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Abreuvoir 
LE COUDRAY 

(ZK0003) 
2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch14_n°4 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Abreuvoir (pour chevaux ?) 
LE BOIS PALAIS 

(F0107) 
2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch14_n°5 
Treis-Sants-
en-Ouche 

OF : retirer buse/tuyau rouge en 
dessous 

LES PRES DE SAINT 
QUENTIN 
(C0207) 

2026 Toute l'année 100   
nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch14_n°6 
Treis-Sants-

en-Ouche 
OF (poteau EDF) : à effacer 

MOULIN DU FAY 

(A0062) 
2026       

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch14_n°7 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Passage à gué 

LE COUDRAY 

(ZK0001) 
2026 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch14_n°8 
Treis-Sants-

en-Ouche 
OF : réfection 

LE COUDRAY 

(ZK0001) 
2026 Toute l'année 1000 SAEP ?  nb d'OF installés   

R2_Ch14_n°9 
Treis-Sants-

en-Ouche 

OF : à effacer (petite passerelle 

embâclée) 

LE COUDRAY 

(ZK0041) 
2026 Toute l'année 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch14_n°10 
Treis-Sants-
en-Ouche 

OF : à effacer (embâclé) 
LE COUDRAY 

(ZK0004) 
2026 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 
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R2_Ch14_n°11 
Treis-Sants-
en-Ouche 

5 buses dont 1 pour passerelle pour 
accéder à la peupleraie : à effacer ?  

LE MOULIN FOURET 
(A0199) 

2026 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch14_n°12 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Clôture RG en bon état mais à 0,5-1 

m du CE : à reculer (450 ml) 

MOULIN DU FAY 
(A0062) 

 

LES PRES DU MARAIS 
(ZA0022) 

2026 Toute l'année 1 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures Merlon à effacer ?  

R2_Ch14_n°13 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Clôture RD en moyen état et à 
moins de  0,5 m du CE : à reprendre 

(370 ml) 

LE BOIS PALAIS 

(F0098) 
 

LES PRES DU ROUTOIR 

(A0081) 

2026 Toute l'année 2 220 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch14_n°14 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Clôture RG en mauvais état et à 0,5-
1 m du CE : à reprendre (250 ml) + 

clôture en travers du CE à enlever 
MOULIN DU FAY 

(A0076) 

2026 Toute l'année 1 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch14_n°15 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Clôture RD en moyen état et à 0,5-1 
m du CE : à reprendre (330 ml) 

2026 Toute l'année 1 980 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch14_n°16 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Clôture RD en mauvais état et à 0,5-
1 m du CE : à reprendre (750 ml) 

LE BOIS PALAIS 
(F0098) 

 

LE BOIS PALAIS 
(F0107) 

2026 Toute l'année 4 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch14_n°17 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Clôture RD en mauvais état et à 0,5-
1 m du CE : à reprendre ou à 

supprimer ? (420 ml) 

LE MOULIN FOURET 
(A0095, A0196, 

A0094) 
2026 Toute l'année 2 520 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures 

Bras vaseux, plein de 

matière organique et avec 
de nombreux embâcle : 
voir pour le rendre plus 

fonctionnel 
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R3_Ch14_n°1 

Ferrières-

Saint-Hilaire / 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Pieux en bois à retirer à l'aval du 

segment : enlèvement protections 
inadaptées 

LES PRES DE SAINT 

QUENTIN 
(C0207) 

2026 Février - Octobre 250 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml restaurés   

R4_Ch14_n°1 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Petit bras artificiel créé (75 ml) : voir 
avec proprio pour supprimer 

passerelles, seuil : le restaurer 

LE COUDRAY 

(ZK0041) 
2026 Août - Octobre 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

m²/ml 
décolmatés, 

m²/ml 
déconcrétionnés, 

nb d'habitats 
créés, m²/ml 

recharge 
granulo, ml 

reméandrage, ml 

traitement 
surlargeurs 

  

RCE_Ch14_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Moulin du Fay (ROE36925, ROE422, 
ROE423, ROE36939, OH n°53) : 

effacer tous les ouvrages, abaisser 

le seuil du ROE422, voire du ROE423 

109 RTE DE LA VALLEE 
(A0191) 

2026 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Ch14_n°2 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Moulin à blé dit de Saint Quentin 

(ROE424, ROE425) : Etude RCE en 
cours avec FD27.  

LE MOULIN DE SAINT 

QUENTIN 
(C0095) 

2026 Mai - Octobre 130 000 

AESN : 80%  
voire 90%  

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 
équipés, ml de 

CE renaturés 

Parcours de pêche 

AAPPMA de Bernay 
Etude : 60 000 

Travaux : 70 000 

LM_Ch14_n°1 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Effacer merlon : H=1 m, largeur=2 m 

(merlon irrégulier), 230 ml 

MOULIN DU FAY 

(A0062) 
2026 Août - Mars 4600 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml merlon 
effacés, surface 

lit majeur 
reconnectée 

A côté de la propriété de 

M. DEHOULE 

RZH_Ch14_n°1 
Ferrières-

Saint-Hilaire 

ZH_27_27239_230 : Ex-peupleraie  
abattue en 2019 (travail pas très 

bien fait) : surveiller son évolution 
(beaucoup d'ortie) 

LES PETITS PRES 

(ZB0007) 
2026 Toute l'année     ha restaurés Zone peu accessible 
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RZH_Ch14_n°2 
Treis-Sants-

en-Ouche 

ZH_27_27516_243 : Mégaphorbiaie 
qui s'enfriche (0,98 ha) : 

débroussaillage avec exportation 
des orties, ronces 

LES PRES DU MARAIS 

(ZA0023) 
2026 Septembre - Mars 1200 AESN : 80% ha restaurés 

Sol portant, zone 

accessible 

RZH_Ch14_n°3 
Treis-Sants-
en-Ouche 

ZH_27_27516_251 : Peupleraie à 

restaurer (1 ha), puis permettre une 
évolution spontanée de la 

végétation vers un boisement 

alluvial 

LE MOULIN FOURET 
(A0095) 

2026 
Septembre - 

Octobre 
6 300 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 

exportation + broyage des 
souches 

(Sol peu portant et zone 

peu accessible) 

 

 Tronçon Charentonne n°15 – Ch15 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch15_n°1 
Treis-Sants-

en-Ouche 

3 peupliers morts à abattre : Ø 0,5-

1 m 
Prévu par FD27 

LES DIX ECLUSES 

(ZK0020) 
2026 Octobre - Mars 450 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°2 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Arbre incliné vers le lit à élaguer : Ø 
< 0,15 m 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0024) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°3 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Branches dans le lit à retirer : Ø < 
0,15 m 

LES DIX ECLUSES 

(ZK0028) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°4 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Arbre en train de se dessoucher 
(incliné vers la rive) à abattre : Ø 

0,25-0,5 m 

2026 Octobre - Mars 200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°5 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m 
BLANCHISSERIE 

(ZB0141) 
2026 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°6 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,25-0,5 m 
VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0065) 

2026 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch15_n°7 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m 
2026 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch15_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Embâcle (branches avec barbelé en 
travers) : à enlever 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0021) 

2026 Août - Octobre 80 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch15_n°2 Bernay 
Embâcle (pieux en bois et petites 

branches) : à enlever 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0069) 

2026 Août - Octobre 80   
nb d'embâcles 

gérés 
Pisciculture de Bernay 
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E2_Ch15_n°3 Bernay 
Embâcle (pieux métalliques, grille 

et branches) : à enlever 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0068) 

2026 Août - Octobre 120   
nb d'embâcles 

gérés 
Pisciculture de Bernay 

E2_Ch15_n°4 Bernay 
Embâcle (OH bricolé avec pierres, 

clôture et taule) : à enlever 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0119) 

2026 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 

Voir si blocs de pierre ne 
peuvent pas être placés 

sous un pont pour site 
de marquage pour la 

Loutre 

E2_Ch15_n°5 Bernay 
Atterrissement : à araser 

(dégradation de bâti) 

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0070) 

2026 Août - Octobre 150 IBTN 
nb 

d'atterrissements 
gérés 

Pisciculture de Bernay 

E2_Ch15_n°6 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Déchets verts : sensibiliser riverain 

3 RTE DU MOULIN 
FOURET 

(A0360) 

2026 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch15_n°7 
Treis-Sants-
en-Ouche 

3 tas de branches à retirer + 
sensibiliser 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0021) 

2026 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch15_n°8 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Déchet dans la rivière à nettoyer 
LES DIX ECLUSES 

(ZK0026) 
2026 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch15_n°9 Bernay 
Plastique, taules, passerelle avec 

IPN + IPN dans CE : à retirer 

BLANCHISSERIE 

(ZB0095) 
2026 Août - Octobre 250 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch15_n°1 Bernay 
Plusieurs thuya en RD à abattre (Ø 

0,15 à 0,25 m) 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0119) 

2026 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch15_n°2 Bernay 
Ifs en RD à abattre (Ø 0,15 à 0,25 

m) 
2026 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch15   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) 
des cépées touchées par le 

phytophthora  

- Recépage préventif dans les zones 
à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 

dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils sont 

présents 

(voire planter de nouvelles espèces) 
Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2026 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch15_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Pose de clôture classique RD + RG 
(vaches ; 400 ml) 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0022, ZK0021) 

2026 Toute l'année     ml clôtures 

Fait par FD27 dans le 

cadre de la restauration 
du parcours de pêche du 

Moulin Fouret 

Abreuvoirs également 
prévus 

R2_Ch15_n°2 
Treis-Sants-

en-Ouche 
Abreuvoir (pour vaches) 

LES DIX ECLUSES 

(ZK0028) 
2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Prévoir clôtures (cf. ci-

dessous) 

R2_Ch15_n°3 
Treis-Sants-

en-
Ouche/Bernay 

Pose de clôture classique (vaches ; 
350 ml) 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0028) 

2026 Toute l'année 2100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch15_n°4 Bernay 
Pose de clôture classique (vaches ; 

130 ml) et/ou à reculer 

BLANCHISSERIE 

(ZB0092) 
2026 Toute l'année 780 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch15_n°5 Bernay Abreuvoir (pour vaches ?) 
BLANCHISSERIE 

(ZB0092) 
2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Recharge en granulats 

partielle  
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R2_Ch15_n°6 Bernay 
Abreuvoir RG à refaire (abreuvoir 

double pour poneys) 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0060) 

2026 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs 
Poneys du Golf de la 

Charentonne 

R2_Ch15_n°7 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Passage à gué 
LES DIX ECLUSES 

(ZK0043) 
2026 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch15_n°8 Bernay OF : réfection 
BLANCHISSERIE 

(ZB0139) 
2026 Toute l'année 200 ? nb d'OF installés 

Site de la Pisciculture de 
Bernay 

R2_Ch15_n°9 Bernay OF (3 IPN) : à effacer 
VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0068) 

2026 Toute l'année 200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés 
Site de la Pisciculture de 

Bernay 

R2_Ch15_n°10 Bernay 
Passerelle pour engins agricoles 
(actuellement en traverses de 

chemin de fer) 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB00685) 

2026 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF installés 
Site de la Pisciculture de 

Bernay 

R2_Ch15_n°11 Bernay OF : à effacer (en ruines) 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0083) 

2026 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch15_n°12 Bernay OF : à effacer 
VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0037) 

2026 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch15_n°13 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Poser clôture RG (870 ml) : prévu 

par la FD27 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0021) 

 
LES DIX ECLUSES 

(ZK0020) 

2026 Toute l'année   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch15_n°14 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Clôture RG en moyen état et à 
moins de 0,5 m du CE (615 ml) : à 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0028, ZB0130) 

 
2026 Toute l'année 3 690 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

ml clôtures   
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reprendre 
Prévoir passage(s) d'hommes 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0043) 

80% de 
subvention) 

R3_Ch15_n°1 Bernay 

Enlever protections de berge RG 
inadaptées (taules, palettes…) sur 

un linéaire de 200 ml (+ déchets à 
retirer) : bras non géré, embâclé 

BLANCHISSERIE 

(ZB0139) 
2026 

Février - 

Octobre  
1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml restaurés   

R3_Ch15_n°2 Bernay 

Berge affaissée (2 ml, 1-2 m^3 de 
protections artificielles à enlever 

(parpaings)) : restaurer la berge car 
bassins de la pisciculture 

(maçonnerie) 

LE MOULIN NEUF 
(A0036) 

2026 
Février - 
Octobre  

500 
Pisciculture de 

Bernay 
ml en génie civil   

R4_Ch15_n°1 Bernay Décolmatage (500 ml)  

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0038) 
 

4 RTE DE SAINT 

QUENTIN 
(ZB0035) 

 

59 RUE BERNARD 
GOMBERT 
(AN0278) 

2026 Août - Octobre 3500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

m²/ml décolmatés 

Site assez difficile 

d'accès 
Bien informer tous les 

propriétaires 

R4_Ch15_n°2 Bernay 
Décolmatage (600 ml ; + recharge 

en granulats ?)  

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0120) 

2026 Août - Octobre 5000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

m²/ml décolmatés, 
m²/ml recharge 

granulo 
  

R4_Ch15_n°3 Bernay Décolmatage (140 ml)  
VALLEE DE LA 

COUTURE 

(ZB0118) 

2026 Août - Octobre 1500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

m²/ml décolmatés   
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R5_Ch15_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Renouée du Japon (env. 30 m²) : 

Fauche unique suivie d’un bâchage 
et bouturage de saules 

3 RTE DU MOULIN 

FOURET 
(A0360) 

2026 Mars - Octobre 1020   
m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 

Restaurant Moulin 
Fouret 

420 € (fauche 
exportatrice) + 600 € 
(bâchage, bouturage) 

R5_Ch15_n°2 Bernay 
Renouée du Japon (env. 3 ml) : 
Arrachage manuel, mise en sacs 

poubelle pour incinération 

RLE DU BAIGNOIR 

(AN0084) 
2026 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb de 

foyers/espèce 
  

RCE_Ch15_n°1 Bernay 

Seuil de la Pisciculture de Bernay 
(ROE37011) : non prioritaire mais 
ouvrages 39 à restaurer, 38 et 38 

bis à effacer 

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0070) 

2026 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés 

Travaux : 20 000 

RCE_Ch15_n°2 Bernay 
Moulin Neuf (Pisciculture de Bernay 

; ROE37009, ROE419) : réfection 
des OH à prévoir 

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0070) 

2026 Mai - Octobre   

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

  Site en activité.  

RCE_Ch15_n°3 
Treis-Sants-

en-Ouche 

Vannage des dix écluses (ROE420) : 

effacer les ruines 

LES DIX ECLUSES 

(ZK0026) 
2026 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Ch15_n°4 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Moulin Fouret (ROE36966, 
ROE36963, ROE421, ROE83328) : 

OH à effacer si possible (y compris 

les petits seuils non référencés) 

2 RTE DU MOULIN 
FOURET 

(A0361) 

2026 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Restaurant où les 
ouvrages servent 

d'agrément 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 
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RCE_Ch15_n°5 Bernay 

Ouvrages non référencés 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36 et 37 : Effacer 
tous les OH excepté le 29 et pour 

l'OH 36 abaisser le seuil (conserver 
les maçonneries), évacuer les 

gravats, cabanon et bidons à côté 
de l'OH 32  

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0104; OH n°29 et 
30) 

 

4 RTE DE SAINT 
QUENTIN 

(ZB0035; OH n°31 à 

35) 
 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0060; OH n°36 et 

37) 

2026 Mai - Octobre 100 000 

AESN : 80% 
(40% pour 

l'aménagement 
d'OH)  

CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Différents propriétaires, 
zones pas très 

accessibles 

Travaux : 100 000 

RCE_Ch15_n°6 
Treis-Sants-
en-Ouche 

Ouvrage non référencé 42 
(ROE120040) : radier béton à 

effacer 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0022) 

2026 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 2000 

LM_Ch15_n°1 Bernay 
Effacer merlon (fait avec remblais ; 

135 ml) 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0083, ZB0038) 

 
(ZB0039, ZB0119) 

2026 Août - Mars 2700 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 

Terrain moyennement 
accessible 

LM_Ch15_n°2 Bernay Effacer merlon (190 ml) 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0108) 
 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0038) 

2026 Août - Mars 3800 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 

Terrain moyennement 
accessible 

EZH_Ch15_n°1 Bernay 

ZH_27_27056_296 + 

ZH_27_27056_295 : Mosaïque 
prairie/green de golf et 

mégaphorbiaie : Proposer ORE 

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0120) 

2026 Toute l'année     ha contractualisés 

ENS : Le CPIE 1001 
légumes va faire un 

diagnostic faune/flore en 

2021 dans le cadre des 
ENS pour qu'un plan de 

gestion soit mis en place. 

Ainsi des actions 
pourraient être 
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financées par le 
Département. 

EZH_Ch15_n°2 Bernay 

ZH_27_27056_256 + 
ZH_27_27516_257 : CEN 

Normandie va contacter les 
propriétaires fin 2020 pour voir s’ils 

seraient d’accord pour signer une 

convention avec le CEN (en 2021) 
pour que ce dernier face une notice 

de gestion. 

BLANCHISSERIE 
(ZB0096, ZB0095, 
ZB0138, ZB0140, 

ZB0139 et ZB0141) 

2026 Toute l'année     ha contractualisés 
Mégaphorbiaie très 

sympa avec ripisylve 

RZH_Ch15_n°1 
Treis-Sants-
en-Ouche 

ZH_27_27516_258 : Boisement 

humide avec peupleraie au centre : 
à restaurer (3,38 ha), puis 

permettre une évolution spontanée 

de la végétation vers un boisement 
alluvial 

LES DIX ECLUSES 
(ZK0024) 

2026 
Septembre - 

Octobre 
6 300 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 

exportation + broyage 
des souches 

(Sol peu portant et zone 

moyennement 
accessible) 

RZH_Ch15_n°2 Bernay 

ZH_27_27056_297 : Boisement 
alluvial dégradé par un merlon RD à 

effacer (env. 130 ml fait avec 
remblais), beaucoup d'orties et 

thuyas à supprimer, bâtis 
abandonnés à démolir, gravats à 

retirer 

4 RTE DE SAINT 
QUENTIN 
(ZB0035) 

 

VALLEE DE LA 
COUTURE 
(ZB0038) 

2026 

Août - Mars : 
pour 

l'effacement 
de merlon 

Toute l'année : 

pour nettoyer 
les gravats 

Été (en dehors 
de la période 

d'hibernation) : 
pour la 

démolition des 

bâtis 
Octobre - Mars 

: pour 

l'abattage des 
thuyas 

4100 AESN : 80% ha restaurés 

Bien contacter tous les 

propriétaires concernés. 
Zone peu accessible et 

sol peu portant  

2600 (merlon) + 1000 
pour thuyas et orties + x 

? Pour bâtis + 500 

(gravats)  
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 Tronçon Charentonne n°16 et Cosnier – Ch16_Co 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 

(surface, 
linéaire (ml), 

nombre…)  

Remarques  

E1_Ch16_Co Bernay 

Faucardage du Cosnier + 
tronçon(s) de la Charentonne 

si nécessaire (2/3 de la 
végétation retirés) : pour 

limiter le risque d'inondation 

Ramassage des herbiers avec 
exportation  

Bernay 
Tous les 

ans 
Août - Mi-
septembre 

6 000 IBTN 

Linéaire 
faucardé (ml) / 

Baisse du niveau 

d'eau (m) 

2 agents du chantier d'insertion + 
1 agent de la brigade verte + 1 

agent de la Ville de Bernay (mise 

à disposition gratuite) 

E1_Ch16_Co_n°1 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à 
élaguer : Ø 0,25-0,5 m 

RUE GENERAL DE 
GAULLE 

(AP0007) 
2021 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch16_Co_n°2 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à 
élaguer : Ø 0,15-0,25 m 

26 RUE 

LEPREVOST DE 
BEAUMONT 
(AW0054) 

2021 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E2_Ch16_Co_n°1 Bernay 
Embâcle (petite branche) : à 

enlever 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0113) 

2021 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch16_Co_n°2 Bernay 
Embâcle (saule env. 50 cm de 

diamètre) : déjà enlever ? 

RUE DU PONT DE 
L ETANG 
(AR0325) 

2021 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch16_Co_n°3 Bernay 
Embâcle (arbre + branches + 

clôture) : à enlever 

LE CLOS CORBIN 

(AL0261) 
2021 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch16_Co_n°4 Bernay 
Déchets verts (thuyas) : 

sensibiliser riverain 

RUE BERNARD 
GOMBERT 

(AN0261) 

2021 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°5 Bernay 
Poteaux béton dans CE à 

enlever 

9008 BD DUBUS 

(AO0290) 

2021 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°6 Bernay 
Blocs de béton dans CE à 

enlever 
2021 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°7 Bernay 
Blocs de béton dans CE à 

enlever 
2021 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 
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E2_Ch16_Co_n°8 Bernay Pneu + taule dans CE à enlever 
9001 PL DUPONT 

DE L EURE 

(AX0110) 

2021 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°9 Bernay Bloc béton à enlever 
BD DUBUS 
(AX0118) 

2021 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°10 Bernay Blocs béton + pierres à enlever 
7 RUE DU ONZE 

NOVEMBRE 
(AW0426) 

2021 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 

Voir si blocs de pierre ne peuvent 
pas être placés sous un pont pour 
site de marquage pour la Loutre 

E2_Ch16_Co_n°11 Bernay 
Pollution eaux usées : prévenir 

service assainissement  

1 RUE DU ONZE 
NOVEMBRE 

(AW0216) 

2021 Toute l'année     
Mise en 

conformité 
  

E2_Ch16_Co_n°12 Bernay 
Blocs de béton + briques dans 

CE à enlever 

13 RUE DU ONZE 
NOVEMBRE 
(AW0224) 

2021 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°13 Bernay 

Fossé avec rejets EP + pollution 
venant de la route (rejet direct 

dans le Cosnier) : prévenir 
DDTM  

1 RUE DU VAL 

MONARD 
(AL0351) 

2021 Toute l'année         

E2_Ch16_Co_n°14 Bernay 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 

33 RUE D ORBEC 

(AH0033) 
2021 Toute l'année     

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch16_Co_n°15 Bernay 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain (?) 

RUE MICHEL 
DUROY 

(AW0157) 
2021 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch16_Co_n°16 Bernay 
Pollution EU (forte odeur de 

lessive) : prévenir service 

assainissement 

2 RUE LEPREVOST 
DE BEAUMONT 

(AW0029) 

2021 Toute l'année     
Mise en 

conformité 
  

E2_Ch16_Co_n°17 Bernay 

Pollution EU : info transmise 

par la Ville, pompe de relevage 
recevant les EU de l'hôpital, 
régulièrement bouchée par 

divers déchets (lingettes, 
aliments…), de ce fait les EU se 
déversent dans le Cosnier un 

peu plus loin en aval (au 

niveau d'un lavoir).  
Service assainissement : Pb 
classé prioritaire, travaux de 

réhabilitation prévus avec 2 
pompes 

RUE DE LISIEUX 
(AR0324) 

2021 Toute l'année     
Absence de 
rejets d'EU 
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R1_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Laurier, résineux et Herbe de 

la pampa à abattre (Ø 0,15 à 
0,25 m) 

59 RUE BERNARD 

GOMBERT 
(AN0278) 

2021 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°2 Bernay Buddléia à arracher 
5 RUE BERNARD 

GOMBERT 
(AO0321) 

2021 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

EVEE 

R1_Ch16_Co_n°3 Bernay 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m) 

20 RUE JACQUES 

DAVIEL 
(AX0008) 

2021 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°4 Bernay 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m) 

9001 RUE 
JACQUES DAVIEL 

(AX0012) 
2021 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°5 Bernay Buddléia à arracher 
BD DUBUS 
(AX0118) 

2021 Octobre - Mars 50 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°6 Bernay Bambou à arracher 
43 BD DUBUS 

(AO0239) 
2021 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°7 Bernay Bambou à arracher 
BD DUBUS 
(AO0033) 

2021 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°8 Bernay 
Résineux à abattre (Ø 0,5 à 1 

m) 

30 RUE DE LA 
CHARENTONNE 

(AO0017) 

2021 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch16_Co_n°9 Bernay 
Thuya + laurier à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m) 
2021 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°10 Bernay 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m) 

RUE MICHEL 
DUROY 

(AW0157) 
2021 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°11 Bernay Buddléia à arracher   2021 Octobre - Mars 50 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°12 Bernay 
Laurier à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 

33 BD DE 
NORMANDIE 

(AW0114) 
2021 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°13 Bernay 

Résineux à abattre RD et RG (Ø 

0,25 à 0,5 m) + couper lierre 
obstruant CE 

9005 RUE DE LA 
RISLE 

(AW0112)  

 
4 RUE LEPREVOST 

DE BEAUMONT 

(AW0030) 

2021 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°14 Bernay 
Plusieurs résineux à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m) 

26 RUE 
LEPREVOST DE 

BEAUMONT 

(AW0054) 

2021 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°15 Bernay 

Plusieurs résineux à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m) + Herbe de la 
pampa 

LE CLOS CORBIN 
(AL0261) 

2021 Octobre - Mars 650 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch16_Co_n°16 Bernay 
Laurier à abattre (Ø 0,15 à 0,25 

m) 
13 RUE D ORBEC 

(AH0013) 
2021 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°17 Bernay 
Laurier à abattre (Ø 0,15 à 0,25 

m) (+ peupliers ?) 

5 RUE DU 
DOCTEUR LAILLER 

(AH0175) 
2021 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°18 Bernay 
Thuya à abattre (Ø 0,25 à 0,5 

m) 

RUE ALPHONSE 

ASSEGOND 
(AI0489) 

2021 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°19 Bernay 
2 résineux RG (Ø 0,5 à 1 m) + 

Renouée RD et RG (2 m²) à 
abattre 

RUE GUILLAUME 
DE LA TREMBLAYE 

(AI0368) 
2021 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°20 Bernay 

2 résineux RD à abattre (Ø 0,25 
à 0,5 m) + Renouée et Buddléia 

(env. 15 ml) : Arrachage 

manuel, mise en sacs poubelle 
pour incinération (si possible) 

9 RUE GABRIEL 
VALLEE 

(AR0171) 

2021 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

Brigade verte pour EVEE 

R1_Ch16_Co_n°21 Bernay Bambou à arracher 

4 RLE DU 

CAGNARD 
(AS0307) 

2021 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°22 Bernay Buddléia à arracher (2 ml) 
55 RUE THIERS 

(AS0165) 
2021 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch16_Co_n°23 Bernay 
Jardiland : sensibiliser sur les 

espèces inadaptées en bord de 

CE 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0144) 

2021 Toute l'année     

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch16_Co   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des 

tiges (même celles qui 

semblent saines) des cépées 
touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-
monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 
présents 

(voire planter de nouvelles 

espèces) 
Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2021 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'arbres 

malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch16_Co_n°1 Bernay Abreuvoir (pour chevaux) 
LE CLOS CORBIN 

(AL0029) 
2021 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Cosnier envasé 

R2_Ch16_Co_n°2 Bernay Abreuvoir (pour chevaux) 
LE VAL MONARD 

(AL0038) 
2021 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch16_Co_n°3 Bernay OF : réfection 
VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0108) 

2021 Toute l'année 300 ? nb d'OF installés   

R2_Ch16_Co_n°4 Bernay OF : à effacer 
14 RUE JACQUES 

DAVIEL 
(AX0013) 

2021 Toute l'année 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch16_Co_n°5 Bernay OF (passerelle) : réfection 
3 BD GEORGES 

MILVILLE 
(AW0447) 

2021 Toute l'année 500 
COMMUNE DE 

BERNAY 
nb d'OF installés   

R2_Ch16_Co_n°6 Bernay OF (condamné) : à effacer 
RUE GUILLAUME 

DE LA TREMBLAYE 

(AI0368) 

2021 Toute l'année 1000 
AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 

nb d'OF 

supprimés 
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80% de 
subvention) 

R2_Ch16_Co_n°7 Bernay 
OF (demi-buse infranchissable) 

: réfection 

HOSPICE DE 

BERNAY 
(AI0330) 

2021 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole et 

sédimentaire 

R2_Ch16_Co_n°8 Bernay 
OF : Pont demi-buses 

(partiellement franchissable) : 
réfection 

LA PLANQUETTE 
(AH0115) 

2021 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) ?? 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole et 

sédimentaire 

R2_Ch16_Co_n°9 Bernay OF : à effacer 
13 RUE D ORBEC 

(AH0013) 
2021 Toute l'année 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch16_Co_n°10 Bernay 
OF : réfection (actuellement en 

traverses de chemin de fer) 
LE VAL MONARD 

(AL0374) 
2021 Toute l'année 500 Proprio ? nb d'OF installés   

R2_Ch16_Co_n°11 Bernay 

OF (non franchissable) : 
abaisser le seuil (présence de 

blocs de pierres réduisant la 
largeur du CE et créant une 
chute ; retenue en aval pour 

laver les chevaux) 

LE CLOS CORBIN 
(AL0261) 

2021 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

Continuité 

piscicole et 
sédimentaire 

Voir si blocs de pierre ne peuvent 

pas être placés sous un pont pour 
site de marquage pour la Loutre 

R3_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Génie civil (70 ml) : Blocs de 
béton, "murs" et taules en 

train de tomber dans le cours 

d'eau : à retirer puis voir pour 
mettre un enrochement si 

nécessaire 

RUE BERNARD 
GOMBERT 

(AO0196) 

2021 
Février - 

Octobre 
10 500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie civil 

Enrochement ou autre technique 
3500 (retrait protections 

inadaptées) + 7000 
(enrochement)  
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R3_Ch16_Co_n°2 Bernay 

Génie végétal RD + RG deux 
bras différents (55 ml) : Taules 

et matériaux de récup avec 
piquets en métal utilisés pour 

maintenir les berges : à retirer 
+ tressage de saule (?) 

BOSC LE COMTE 
(AX0002) 

 

(AX0003) 

2021 
Février - 
Octobre 

5500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 
végétal 

Tressage ou rien, ou autre 
technique 

2200 (retrait protections 

inadaptées) + 3300 

R3_Ch16_Co_n°3 Bernay 

Génie végétal (25 ml) : 
Matériaux de récup à retirer + 
Tressage ou Fascine de saule si 

nécessaire 

RUE DE PICARDIE 
(AW0443) 

2021 
Février - 
Octobre 

3500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 
végétal 

1000 (retrait protections 
inadaptées) + 2500  

R3_Ch16_Co_n°4 Bernay 

Génie végétal (30 ml) : Plaques 

de béton tombant dans l'eau à 
retirer + caissons végétalisés ?  

8 RUE GABRIEL 

DUMOULIN 
(AW0544) 

2021 
Février - 
Octobre 

10 200 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

Demande du proprio 

1200 (retrait protections 
inadaptées) + 9000 

R3_Ch16_Co_n°5 Bernay 
Génie civil : maçonnerie (au 

niveau d'un OF) 

9027 RUE 
LEPREVOST DE 

BEAUMONT 

(AW0042) 

2021 
Février - 
Octobre 

1500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie civil Autre propriétaire ?  

R3_Ch16_Co_n°6 Bernay 

Restauration de berge RG 
essentiellement (sur un 

linéaire de 335 ml) : Génie 
végétal (+ clôtures RG en 

moyen état et à moins de 0,5 

m du CE : voir pour les suppr ?) 

RUE BERNARD 
GOMBERT 
(AN0266) 

 
61 RUE BERNARD 

GOMBERT 

(AN0280) 

2021 
Février - 
Octobre 

10 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

Nombreux propriétaires, voir 
ceux qui sont concernés 

R3_Ch16_Co_n°7 Bernay 

Restauration de berges (sur un 
linéaire de 460 ml) : à réaliser 

avec le projet RCE - M. 
GERRIET 

RUE BERNARD 
GOMBERT 

(AO0322) 

2021 
Février - 

Octobre 
10 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 
végétal, ml en 

génie civil, ml 
restaurés 

Voir quels sont les propriétaires 

concernés 

R3_Ch16_Co_n°8 Bernay 

Restauration de berges en 

génie végétal (175 ml) : 
enlever les protections 

inadaptées (avec évacuation) + 

tressage de saule ?  

BOSC LE COMTE 

(AX0002) 
 

9001 PL DUPONT 
DE L EURE 

(AX0110) 

2021 
Février - 
Octobre 

20 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

Tronçon difficile d'accès ; Voir 
quels sont les propriétaires 

concernés 
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R3_Ch16_Co_n°9 Bernay 

Restaurer les berges 
consolidées avec des 

matériaux de récup' (sur un 
linéaire de 935 ml) : enlever les 
protections inadaptées + génie 

végétal ?  

Dans le centre-
ville de Bernay 

2021 
Février - 
Octobre 

40 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

Voir quels sont les propriétaires 
concernés : faire un diagnostic 

approfondi 

R3_Ch16_Co_n°10 Bernay 

Restaurer les berges (sur un 
linéaire de 500 ml) : enlever les 

protections inadaptées + génie 
végétal ?  

Dans le centre-

ville de Bernay 
2021 

Février - 

Octobre 
30 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 

végétal 

Voir quels sont les propriétaires 
concernés : faire un diagnostic 

approfondi 

R3_Ch16_Co_n°11 Bernay 

Ravet (110 ml) : restauration 

de berges en génie végétal, si 
possible élargir la section 

surtout à l'aval à la confluence 

avec la Charentonne 

23 RUE LOBROT 

(AT0141) 
 

38 bis RUE DU 
GENERAL LECLERC 

(AT0240) 

2021 
Février - 
Octobre 

25 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

Voir quels sont les propriétaires 
concernés 

R3_Ch16_Co_n°12 Bernay 

Restaurer les berges du 
Cosnier (sur un linéaire de 350 

ml) : enlever les protections 
inadaptées + génie végétal ? 

(réfection des lavoirs -> Ville) 

Dans le centre-

ville de Bernay 
2021 

Février - 

Octobre 
10 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 

végétal 

Voir quels sont les propriétaires 

concernés : faire un diagnostic 
approfondi 

R3_Ch16_Co_n°13 Bernay 
Restauration de berge en 

génie civil sous l'appentis (6 
ml) : maçonnerie 

28 RUE DU 
CHANOINE POREE 

(AS0197) 
2021 

Février - 
Octobre 

5 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie civil 
Voir avec proprio pour supprimer 

ou refaire l'appenti 

R3_Ch16_Co_n°14 Bernay 
Réfection ou suppression du 

lavoir (3 ml) 
5 RUE DE GEOLE 

(AR0213) 
2021 

Février - 
Octobre 

5 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml restaurés   

R3_Ch16_Co_n°15 Bernay 
Ravine dans la berge RD à 

combler/consolider 

LE VAL MONARD 
(AL0367) 

 
LE VAL MONARD 

(AL0119) 

2021 
Février - 
Octobre 

20 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

En lien avec l'ouvrage de gestion 

des EP (ouvrage non référencé 
154) 
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R3_Ch16_Co_n°16 Bernay 

Retirer les plaques béton qui 

s'effondrent dans la rivière en 
berge RG (7 ml ; > 2m^3) + 

maçonner ou restaurer 

l'ensemble du site 

LE VAL MONARD 
(AL0263) 

2021 
Février - 
Octobre 

1 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie civil   

R4_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Curage/décolmatage (440 ml) 

(+ voir si les pieux en bois RG 
sont en bon état) 

RUE GUILLAUME 

DE LA TREMBLAYE 
(AI0343) 

2021 
Février - 

Octobre 
10 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

m²/ml 

décolmatés 

Voir quels sont les propriétaires 

concernés RD 

R5_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Buddleia (env. 10 individus/3 

ml) : Arrachage manuel, mise 
en sacs poubelle pour 

incinération 

VALLEE DE LA 

COUTURE 
(ZB0164) 

2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

  

R5_Ch16_Co_n°2 Bernay 
Renouée (env. 20 m²) : Fauche 
unique suivie d’un bâchage et 

bouturage de saules 

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0113) 

2021 Mars - Octobre 680   
m² gérés ou nb 

de 

foyers/espèce 

Centre Auto Roady Bernay / 
Intermarché Hyper 

280 € (fauche exportatrice) + 400 

€ (bâchage, bouturage) 

R5_Ch16_Co_n°3 Bernay 
Renouée (env. 5 m²/4 ml) : 
Arrachage manuel, mise en 

sacs poubelle pour incinération 

30 RUE DE LA 
CHARENTONNE 

(AO0017) 
2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 
de 

foyers/espèce 
  

R5_Ch16_Co_n°4 Bernay 

Renouée (env. 12 m²/10 ml) : 
Fauche unique suivie d’un 

bâchage et bouturage de 
saules 

1 BD DE 

NORMANDIE 
(AW0314) 

2021 Mars - Octobre 408   

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

168 € (fauche exportatrice) + 240 

€ (bâchage, bouturage) 

R5_Ch16_Co_n°5 Bernay 

Renouée (env. 100 m²/50 ml) : 

Fauches répétées plusieurs fois 
dans l’année (6 à 8 fauches) 

sur plusieurs années et semis 
d’espèces locales denses 

(saules) 

RUE DE PICARDIE 
(AW0586) 

2021 Mars - Octobre 11 200   
m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

RD et un peu RG 

A réaliser durant plusieurs 
années, coût important : mieux 

vaut ne rien faire.  
1400 €/1 fauche (fauche 

exportatrice) + 300 € (semis) 

R5_Ch16_Co_n°6 Bernay 

Renouée (env. 15 m²/15 ml) : 

Fauche unique suivie d’un 
bâchage et bouturage de 

saules 

26 RUE 

LEPREVOST DE 
BEAUMONT 
(AW0054) 

2021 Mars - Octobre 510   
m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

210 € (fauche exportatrice) + 300 
€ (bâchage, bouturage) 
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R5_Ch16_Co_n°7 Bernay 

Sumac de Virginie (1 individu/2 
ml) : Coupe et dessouchage. 

Eliminer les déchets par 
incinération ou les laisser 
sécher hors de toute zone 

inondable. 

25 RUE LOBROT 
(AW0160) 

2021 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

Port de gants imperméables 

impératif pour éviter tout contact 
avec la sève. 

Maintenir une veille pour 

prévenir d'éventuelles repousses.  

R5_Ch16_Co_n°8 Bernay 
Renouée (env. 20 ml) : Fauche 
unique suivie d’un bâchage et 

bouturage de saules 

6 RUE LOBROT 

(AT0192) 
2021 Mars - Octobre     

m² gérés ou nb 
de 

foyers/espèce 

Secteur risqué car en bordure de 
cours d'eau, risque de 

propagation élevé. Si trop 

risqué/compliqué, mieux vaut ne 
pas intervenir.  

R5_Ch16_Co_n°9 Bernay 
Renouée (env. 5 m²) : 

Arrachage manuel, mise en 
sacs poubelle pour incinération 

9008 RUE MUTEL 
DE BOUCHEVILLE 

(AW0188) 
2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 
de 

foyers/espèce 
  

R5_Ch16_Co_n°10 Bernay 
Renouée (env. 3 ml) : 

Arrachage manuel, mise en 
sacs poubelle pour incinération 

9001 RUE MUTEL 
DE BOUCHEVILLE 

(AW0628) 
2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 
de 

foyers/espèce 

Voir sur place si ce n'est pas trop 
compliqué/risqué et 

chronophage 

R5_Ch16_Co_n°11 Bernay 

Buddleia (env. 1 individu/2 ml) 

: Arrachage manuel, mise en 
sacs poubelle pour incinération 

RUE DU 

CHANOINE POREE 
(AS0181) 

2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

  

R5_Ch16_Co_n°12 Bernay 

Renouée (env. 5 ml) : 
Arrachage manuel, mise en 

sacs poubelle pour incinération 

(si possible) 

28 RUE DU 
CHANOINE POREE 

(AS0197) 
2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 
de 

foyers/espèce 

Voir sur place si ce n'est pas trop 
compliqué/risqué et 

chronophage 

R5_Ch16_Co_n°13 Bernay 

Renouée + Buddleia (env. 15 
ml) : Arrachage manuel, mise 

en sacs poubelle pour 
incinération (si possible) 

9 RUE GABRIEL 

VALLEE 
(AR0171) 

2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

Voir sur place si ce n'est pas trop 
compliqué/risqué et 

chronophage 
+ 2 résineux RD 

R5_Ch16_Co_n°14 Bernay 

Renouée (env. 40 ml) : Fauches 
répétées plusieurs fois dans 
l’année (6 à 8 fauches) sur 

plusieurs années et semis 
d’espèces locales denses 

(saules) 

9027 AV JEAN DE 
LA VARENDE 

(AI0101) 

2021 Mars - Octobre     
m² gérés ou nb 

de 

foyers/espèce 

  

R5_Ch16_Co_n°15 Bernay 

Renouée (env. 20 ml) : Fauche 

unique suivie d’un bâchage et 
bouturage de saules  

45 RUE 

ALPHONSE 
ASSEGOND 

(AI0511) 

2021 Mars - Octobre 680   

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

280 € (fauche exportatrice) + 400 
€ (bâchage, bouturage) 
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R5_Ch16_Co_n°16 Bernay 

Renouée RD + RG (sur 
passerelle; env. 2 m²) : 

Arrachage manuel, mise en 
sacs poubelle pour incinération 

RUE GUILLAUME 

DE LA TREMBLAYE 
(AI0368) 

2021 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

  

R5_Ch16_Co_n°17 Bernay 

Renouée (env. 80 m²/25 ml) : 

Fauches répétées plusieurs fois 
dans l’année (6 à 8 fauches) 

sur plusieurs années et semis 
d’espèces locales denses 

(saules) 

LE VAL MONARD 
(AL0352) 

2021 Mars - Octobre 8960   
m² gérés ou nb 

de 
foyers/espèce 

Ou pâturage par des chèvres 
1120 € /1 fauche exportatrice 

RCE_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Moulin de la Croix Coquet 

(ROE82930, ROE410, 
ROE82929) : Action sur 

ouvrage ROE410 ? Contacter 
les propriétaires 

32 RUE GABRIEL 
DUMOULIN 
(AW0460) 

2021 Mai - Octobre   

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de 

CE renaturés 

  

RCE_Ch16_Co_n°2 Bernay 

Vannage ancienne usine rue 
Lobrot (ROE411) : Ouvrage 

franchissable vannes ouvertes.  
Etudier l’effacement de 

l’ensemble de l’ouvrage avec 
comblement du bras usinier 

(derrière le déversoir).  

21 RUE DU ONZE 
NOVEMBRE 
(AW0235) 

2021 Mai - Octobre 100 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de 

CE renaturés 

Etude : 30 000 
Travaux : 70 000 

RCE_Ch16_Co_n°3 Bernay 

Moulin de la Médiathèque 
(ROE412, ROE413, ROE414) : 

Etudier la RCE dans le bras 
droit de la Charentonne, ce qui 

implique de rendre 
franchissable l’ouvrage 

ROE414. 
ROE413 : Création d’une passe 

à poissons pour le rendre 

franchissable à étudier.  
ROE412 : Etudier la possibilité 

de le rendre franchissable 

(échancrure…).  
Voir pour réduire la largeur du 

bras usinier (lit emboîté). 

2 RUE DE LA 

CHARENTONNE 
(AO0001 ; 
ROE412) 

 

VILLE SUD 
(AO0034 ; 
ROE413) 

 
12 RUE JACQUES 

DAVIEL 

(AX0097 ; 
ROE414) 

2021 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de 
CE renaturés 

Gestion des OH par la Ville de 
Bernay 

Etude : 60 000 

Travaux : 150 000 
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RCE_Ch16_Co_n°4 Bernay 
Vannages Arianex (M. GERRIET 
; ROE415, ROE416) : Projet RCE 

en cours avec FD27 

RUE BERNARD 
GOMBERT 
(AO0322) 

2021 Mai - Octobre 260 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, ml de 
CE renaturés 

Gestion et entretien des OH par 
la Ville de Bernay 

Etude : 60 000 

Travaux : 200 000 

RCE_Ch16_Co_n°5 Bernay 

Seuil de la Couture (ROE37034) 
: Etudier la RCE en créant une 

échancrure dans le seuil, voire 
en l’effaçant dans sa totalité si 
possible, tout en maintenant 

une alimentation en eau dans 
les deux bras de la 

Charentonne.   

VALLEE DE LA 
COUTURE 

(ZB0125) 

2021 Mai - Octobre 30 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Etude : 10 000 
Travaux : 20 000 

RCE_Ch16_Co_n°6 Bernay 

Moulin de la Couture / Ile au 
Moulin (ROE37024, ROE417, 

ROE418) : Travaux 
programmés par la FD27 

59 RUE BERNARD 
GOMBERT 

(AN0278) 

2021 Mai - Octobre 70 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 70 000 

RCE_Ch16_Co_n°7 Bernay 

Usine de M. Salle, ruisseau 
Fontaines Ste Croix 

(ROE73723) : effacer le seuil 
souterrain 

9001 PL SAINTE 
CROIX 

(AS0439) 

2021 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Visite/Exploration de la partie 
souterraine du Cosnier à prévoir  

Travaux : 3000 

RCE_Ch16_Co_n°8 Bernay 
Ancien moulin Place 

Haslemere (ROE37066) : 

réfection des grilles 

3 RUE THOMAS 
LINDET 

(AS0122) 

2021 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

  Travaux : 5000 

RCE_Ch16_Co_n°9 Bernay 

Seuil rue du Pont de l'étang 
(ROE37070) : abaisser le seuil + 

reprofilage en long du lit   

Un curage des sédiments à 

RUE DE LISIEUX 
(AR0324) 

2021 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 

(plafond de 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

Travaux : 2000 
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l’amont sera peut-être à 
prévoir avant d’effacer le seuil.  

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

partiellement 
effacés 

RCE_Ch16_Co_n°10 Bernay 

Ouvrages non référencés - 

Pisciculture de Bernay - 
Cosnier : effacer les 3 OH 

LE VAL MONARD 
(AL0263) 

2021 Mai - Octobre 15 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 
effacés, ml de 

CE renaturés 

A voir avec la suppression des 

bassins de la pisciculture  
Etude : 5000 

Travaux : 10 000 

RCE_Ch16_Co_n°11 Bernay 

Ouvrages non référencés - 
Maréchalerie Halbout : effacer 

les restes de l'ouvrage 158, 
voir avec les proprios pour 

l'ouvrage 159 

LE CLOS CORBIN 

(AL0261) 
2021 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 5000 

AF_Ch16_Co_n°1 Bernay 

Mise en vente par la DGFIP : 
achat par l'IBTN afin de réduire 

le risque inondation dans 

Bernay (vocation à retenir les 
eaux pluviales, les eaux du 

Cosnier lors de gros épisodes 
pluvieux) 

LE BOIS DU 

COURS 
(AL0292) 

2021 ? Toute l'année 12 000 IBTN m²/ha 

Pour l'entretien de la prairie, la 
maréchalerie/haras Halbout 

(propriété voisine) se propose d'y 

faire pâturer ses chevaux 
(06.61.92.37.50 

halboutmarechalerie@orange.fr).  
12000 € (pour 17 206 m²) 

RZH_Ch16_Co_n°1 Bernay 

ZH_27_27056_130 : Bassins de 
la pisciculture de Bernay 

(Cosnier) à l'abandon (0,15 ha) 
: à restaurer (démolition 

bassins, terrassement, 
restauration prairie), remise en 

état de la prairie 

LE VAL MONARD 

(AL0263) 
2021 Août - Mars 20 000 AESN : 80% ha restaurés 

Zone accessible  
Action à coupler avec action de 

RCE / restauration 

hydromorphologique du Cosnier 
100 € HT/m^3 ?  

10 000 pour le site ?  

RZH_Ch16_Co_n°2 Bernay 

ZH_27_27056_298 : Présence 

de peupliers et résineux (2 ha) 
: à abattre 

26 RUE 

LEPREVOST DE 
BEAUMONT 
(AW0054) 

 
PRES DE 

BOUCHEVILLE 

(AW0316) 

2021 
Septembre - 

Octobre 
12000 AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + exportation 
+ broyage des souches 

Zone peu accessible et sol 
moyennement portant 
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 Tronçon Charentonne n°17 – Ch17 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch17_n°1 Menneval 
Arbre incliné vers le lit à 
abattre : Ø 0,15-0,25 m LA FONTAINE DU GORD 

(AH0022) 

2029 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch17_n°2 Menneval 
Bout de tronc d'arbre dans le 

lit à enlever : Ø 0,25-0,5 m 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch17_n°3 Bernay/Menneval 
Branche dans le lit à enlever : 

Ø 0,25-0,5 m 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0283) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch17_n°4 Menneval 
Branche dans le lit à enlever : 

Ø < 0,15 m 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0633) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch17_n°5 Menneval 
Branche dans le lit à enlever : 

Ø 0,15-0,25 m 

CHATEAU DE 

MENNEVAL 
(B0412) 

2029 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch17_n°6 Berny 
Branche dans le lit à enlever : 

Ø 0,25-0,5 m 
LE PUITS DES BUTTES 

(AZ0023) 
2029 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E2_Ch17_n°1 Bernay Embâcle (arbre) : à enlever 
RUE DE MENNEVAL 

(AW0085) 
2029 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch17_n°2 Menneval Embâcle (arbre) : à enlever 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch17_n°3 Bernay 

Embâcle (arbre en travers du 

bras passant sous la voie 
ferrée) : à enlever 

PRES DE CARENTONNE 
(AZ0024) 

2029 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch17_n°4 Menneval 

Atterrissement ecv (4 ml) : 
gestion de la 

végétation/scarification 

(érosion) 

16 RTE DE BEAUMONT 
(AH0063) 

2029 Août - Octobre 150 IBTN 
nb 

d'atterrissements 

gérés 

  

E2_Ch17_n°5 Menneval 

Déchets verts et autres 

(ardoises…) à nettoyer : 
sensibiliser riverain 

LA VALLEE 
(AH0041) 

2029 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch17_n°6 Menneval 
Tas de branches : sensibiliser 

riverain 

LE PONT DU GORD 

(AH0030) 
2029 Toute l'année     

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch17_n°7 Bernay 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 
LE BAS BOUFFEY 

(BK0013) 
2029 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 
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E2_Ch17_n°8 Menneval 
Déchets verts : sensibiliser 

riverain 
MANOIR DE BOUFFEY 

(BK0016) 
2029 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch17_n°9 Bernay Déchet dans CE à enlever 
LE PONT DU GORD 

(AH0027) 
2029 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch17_n°10 Menneval 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 
LE PONT DU GORD 

(AH0025) 
2029 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch17_n°11 Menneval 
Décharge sauvage 

(électroménager, etc.) : à 
nettoyer 

CHATEAU DE 
MENNEVAL 

(B0273) 
2029 Août - Octobre 200 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Ch17_n°1 Menneval Bambou à arracher 
LA VALLEE 
(AH0041) 

2029 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°2 Menneval 2 résineux plats à abattre 
16 RTE DE BEAUMONT 

(AH0063) 
2029 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°3 Menneval 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m)  

18 RTE DE BEAUMONT 

(AH0014) 
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch17_n°4 Menneval 
Rhus à abattre  (Ø 0,15 à 0,25 

m)  

LA FONTAINE DU GORD 
(AH0017) 

2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°5 Menneval Bambou à arracher 2029 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°6 Menneval 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m)  

LE VILLAGE DE 

MENNEVAL 
(AE0074) 

2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch17_n°7 Menneval 

Quinzaine de résineux à 
abattre (Ø 0,25 à 0,5 m) + 

bambou + laurier + autre 
espèce ornementale (RD et 

RG) 

LE PONT DU GORD 
(AH0025) 

2029 Octobre - Mars 1550 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

1200 + 350 

R1_Ch17_n°8 Menneval 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m)  

MANOIR DE BOUFFEY 
(BK0014) 

2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°9 Menneval 
Résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m)  
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch17_n°10 Menneval 
Plusieurs résineux à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m)  
MANOIR DE BOUFFEY 

(BK0016) 
2029 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°11 Menneval 
Plusieurs résineux à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m)  
LE PONT DU GORD 

(AH0033) 
2029 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°12 Menneval 

Plusieurs résineux à abattre (Ø 

0,25 à 0,5 m) RD et RG + 
plusieurs lauriers 

LE PONT DU GORD 
(AH0025) 

2029 Octobre - Mars 560 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°13 Menneval 
Thuya à abattre  (Ø 0,15 à 0,25 

m) 
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°14 Menneval 
3 (?) résineux à abattre (Ø 
0,25 à 0,5 m) + laurier et 

autres espèces 

2029 Octobre - Mars 480 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch17_n°15 Menneval 
2 résineux à abattre (Ø 0,25 à 

0,5 m)  
28 RTE DE BEAUMONT 

(AE0067) 
2029 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°16 Menneval 

Buddleia (1 individu) : 
Arrachage manuel, mise en 

sacs poubelle pour 

incinération 

CHATEAU DE 
MENNEVAL 

(B0412) 
2029 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch17_n°17 Menneval 
1 peuplier (blanc) (Ø > 1 m) à 

abattre ? 

CHATEAU DE 

MENNEVAL 
(B0636) 

2029 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch17   

Phytophthora :  

- Recépage de la totalité des 
tiges (même celles qui 

semblent saines) des cépées 

touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-
monospécifique d’aulnes, en 

dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils 

sont présents 

(voire planter de nouvelles 
espèces) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2029 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 

malades, ml de 
ripisylve plantés 

BV Charentonne 

10 €/ml 

R2_Ch17_n°1 Menneval Abreuvoir (pour vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch17_n°2 Menneval 
Pose de clôture classique 

(vaches ; 680 ml)  
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année 4080 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch17_n°3 Menneval Abreuvoir (pour vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année 1300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch17_n°4 
Bernay / 

Menneval 
OF : réfection 

LE BAS BOUFFEY 
(BK0013) 

2029 Toute l'année 400 Proprio ? nb d'OF installés   

R2_Ch17_n°5 Menneval 
OF (passerelle piétonne) : 

réfection 

LE PONT DU GORD 

(AH0030) 
2029 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch17_n°6 Menneval 
OF (longue passerelle avec 
IPN, traverses…) : à effacer 

18 RTE DE BEAUMONT 
(AH0014) 

2029 Toute l'année 800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch17_n°7 Menneval 
OF : abaisser le petit seuil 

situé dessous 

14 RTE DE BEAUMONT 

(AH0062) 
2029 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch17_n°8 Menneval OF : réfection (ou effacer ?) 
LA VALLEE 
(AH0039) 

2029 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch17_n°9 Menneval OF (en béton) : réfection 
CHATEAU DE 
MENNEVAL 

(B0634) 

2029 Toute l'année 1000 Proprio nb d'OF installés 
Il n'y a pas d'eau en 

dessous 

R2_Ch17_n°10 Menneval 
OF (petite passerelle en 
palettes pour pêcheurs) : 

réfection  

LA GRANDE PRAIRIE 
(B0280) 

2029 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) ? 
AAPPMA ? 

nb d'OF installés   

R2_Ch17_n°11 Menneval 
OF : Réfection ? Retirer fil avec 

embâcle 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année     nb d'OF installés   
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R2_Ch17_n°12 Menneval 
OF : Réfection (ou 

suppression) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) ? 

AAPPMA ? 

nb d'OF installés 
Faire passerelle agricole 

?  

R2_Ch17_n°13 Menneval 

Passerelle agricole : passerelle 
actuelle avec 2 buses qui font 

barrage à la circulation de 
l'eau + sédiments entre 

l'amont et l'aval 

LA FILATURE 
(C0071) 

2029 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) ? 
AAPPMA ? 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole et 

sédimentaire 

R2_Ch17_n°14 Menneval 
Pose de clôtures autour d'un 

fossé (175 ml x2 ; vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année 2 100 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch17_n°15 Menneval 
Pose de clôtures RD + RG (500 

ml x2 ; vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0277, B0280) 
2029 Toute l'année 6 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures 
Voir pour effacer merlon 

en RG ?  

R2_Ch17_n°16 Menneval 
Pose de clôtures RD + RG (350 

ml x2 ; vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0277, B0280) 
2029 Toute l'année 4 200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch17_n°17 Menneval 
Pose de clôtures RD + RG (430 

ml x2 ; vaches) 

CHATEAU DE 
MENNEVAL 

(B0276, B0274) 

2029 Toute l'année 5 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch17_n°18 Menneval Pose de clôture RG (295 ml) 
LA FILATURE 

(C0071, C0070, B0636) 
2029 Toute l'année 1 770 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch17_n°19 Bernay/Menneval 
Pose de clôture RD (170 ml) + 

retrait clôture en travers du CE 

PRES DE CARENTONNE 

(AZ0029) 
 

PRES DE CARENTONNE 

(ZB0027) 

2029 Toute l'année 1 020 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch17_n°1 Bernay 

Génie végétal (50 ml) : 
Restauration berges RD + RG 

car palplanches : Fascine de 
saule (ou caissons végétalisés, 

voire enrochements) 

LA VALLEE 
(AH0039) 

 
3 BD GEORGES MILVILLE 

(AW0447) 

2029 Février - Octobre 5000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch17_n°2 Menneval 

Génie végétal (20 ml) : 
Restauration de berge car 

ardoises, débris divers, gravats 

menaçant de tomber dans le 
cours d'eau : Fascine de saule 

LA VALLEE 

(AH0040) 
2029 Février - Octobre 2000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 

végétal 

Ou autre technique pour 

stabiliser la berge 

R3_Ch17_n°3 Menneval 

Génie végétal (50 ml) : Berge 

abrupte presque dépourvue 
de végétation : Fascine de 

saule 

20 RTE DE BEAUMONT 
(AH0018) 

2029 Février - Octobre 5000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch17_n°4 Bernay/Menneval 
Restauration de berges en 

génie végétal (env. 100 ml) (à 
coupler avec suppr. OH) 

LE BAS BOUFFEY 
(BK0013, BK0012) 

2029 Février - Octobre 5000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R3_Ch17_n°5 Menneval 

Génie végétal : enlever 
protections inadaptées + 

génie végétal  
 

2 secteurs (îlot Filature 
Defougy + berge RG plus en 

aval) 

LA VALLEE 

(AH0041) 
 

20 RTE DE BEAUMONT 
(AH0018) 

2029 Février - Octobre 5000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml en génie 
végétal 
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R3_Ch17_n°6 Menneval 
Traitement des surlargeurs (15 

ml + abreuvoir ?) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(B0282) 
2029 Février - Octobre 1500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R5_Ch17_n°1 Bernay/Menneval 

Buddleia (1 individu) : 
Arrachage manuel, mise en 

sacs poubelle pour 
incinération 

D133  
(Les Restaurants du 

Cœur de Bernay : 

Boulevard Georges 
Milville) 

2029 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb 

de foyers/espèce 
  

R5_Ch17_n°2 Menneval 

Buddleia (1 individu) : 

Arrachage manuel, mise en 
sacs poubelle pour 

incinération 

LA FONTAINE DU GORD 
(AH0017) 

2029 Mars - Octobre   IBTN 
m² gérés ou nb 

de foyers/espèce 
Gros pied 

RCE_Ch17_n°1 Menneval 

Moulin du Château de 

Menneval (ROE37091, 
ROE37090, ROE404) : 

effacement partiel des OH 

(recréer une passerelle pour 
les pêcheurs au niveau du 

ROE37091/ROE404) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(B0277) 
2029 Mai - Octobre 80 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Etude : 10 000 

Travaux : 70 000 

RCE_Ch17_n°2 Menneval 
Moulin du Mont du Gord 

(ROE37089, ROE407) : Effacer 
le déversoir (ROE407) 

4 CHE NOIR 
(AE0072) 

2029 Mai - Octobre 35 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 5000 
Travaux : 30 000 

RCE_Ch17_n°3 Menneval 
Moulin du Mont du Gord (bis) 

(ROE74229) : à effacer 

2 CHE NOIR 

(AE0073) 
2029 Mai - Octobre 30 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Voir si l'OH est 
franchissable vannes 

levées 

Etude : 10 000 
Travaux : 20 000 

RCE_Ch17_n°4 Bernay/Menneval 

Moulin du Bas Bouffey 
(ROE406, ROE37085, 

ROE37086) : Si production 
d'hydroélectricité, aménager 

les ouvrages, sinon les effacer.  

LE BAS BOUFFEY 
(BK0013) 

2029 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

équipés, ml de 
CE renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 
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RCE_Ch17_n°5 Menneval 

Filature Defougy (ROE408, 

ROE409, ROE37082) : à 
démanteler/effacer 

LA VALLEE 
(AH0041) 

2029 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Ch17_n°6 Bernay 
Ouvrages non référencés 25, 
26 et 27 : effacer les OH 25 et 

26 

PRES DE CARENTONNE 
(AZ0039) 

 

LA GRANDE PRAIRIE 
(B0280; OH n°27) 

2029 Mai - Octobre 6000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Débris en béton à 
l'amont de l'OH 26 à 

retirer  
Travaux : 6000 

RCE_Ch17_n°7 Menneval 

Ouvrage non référencé 28 : 

seuil avec matériaux de 
récupération et remblais sur 

les berges à effacer 

2 CHE NOIR 
(AE0073) 

2029 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 2000 

OA_Ch17_n°1 Bernay/Menneval 

Pont cadre à aménager à 

l'aide d'une banquette ou 
berge artificielle 

D133  
(Les Restaurants du 

Cœur de Bernay : 
Boulevard Georges 

Milville) 

2029 Mai - Octobre 12 000 € 

AESN : 40% 
CD27 : 20% 

Reste à 
charge ?  

nb 
Aménagement et coût à 

définir avec le GMN  

LM_Ch17_n°1 Menneval 
Effacer merlon (140 ml) : voir 
pour l'étaler sur place selon 

matériaux 

LA VALLEE 
(AH0039) 

2029 Août - Mars 2800 
AESN : 80% 
CD27 : 20% 

ml merlon 
effacés, surface 

lit majeur 
reconnectée 

  

LM_Ch17_n°2 Menneval 
Effacer merlon (90 ml) : voir 
pour l'étaler sur place selon 

matériaux 

MANOIR DE BOUFFEY 
(BK0014) 

2029 Août - Mars 1800 
AESN : 80% 
CD27 : 20% 

ml merlon 
effacés, surface 

lit majeur 

reconnectée 

  

LM_Ch17_n°3 Menneval 

Effacer merlon (60 ml) : 
merlon au niveau du parking, 
opération non urgente voire 

inutile 

LE PONT DU GORD 
(AH0033) 

2029 Août - Mars 1200 
AESN : 80% 
CD27 : 20% 

ml merlon 
effacés, surface 

lit majeur 

reconnectée 

Usine SEVESO 

EZH_Ch17_n°1 Menneval 

ZH_27_27398_261 : Prairies 
pâturées par des vaches du 

Château de Menneval : 
Proposer ORE 

LA GRANDE PRAIRIE 

(B0280) 
2029 Toute l'année     

ha 

contractualisés 
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EZH_Ch17_n°2 Menneval 

ZH_27_27398_299 + 
ZH_27_27397_300 : CEN 

Normandie va contacter les 

propriétaires fin 2020 pour 
voir s’ils seraient d’accord 

pour signer une convention 

avec le CEN (en 2021) pour 
que ce dernier face une notice 

de gestion. 

LE PONT DU GORD 
(AH0037, AH0031) 

2029 Toute l'année     
ha 

contractualisés 
Belle mégaphorbiaie 
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 Tronçon Charentonne n°18 – Ch18 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 

Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 

(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch18_n°1 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 

PRES DE 
CARENTONNE 

(AZ0040) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°2 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 

PRES DE 
CARENTONNE 

(AZ0039) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°3 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 

PRES DE 
CARENTONNE 

(AZ0039, AZ0038) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°4 Bernay 
Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°5 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°6 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°7 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m + embâcle et déchet 

CARENTONNE 

(BC0002) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°8 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 
CARENTONNE 

(BC0011) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°9 Bernay 
Arbre mort en travers du lit à 

enlever : Ø 0,15-0,25 m CARENTONNE 
(BC0010) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°10 Bernay 
Deux arbres dans le lit à enlever : Ø 

< 0,15 m 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°11 Bernay 
Tronc en travers du CE à enlever : Ø 

0,25-0,5 m 
CARENTONNE 

(BC0104) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°12 Bernay 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m 

CARENTONNE 

(BC0103) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Ch18_n°13 Bernay 
Branches dans le lit à élaguer : Ø 

0,25-0,5 m 
PRES DE SAINT CLAIR   

(BC0031) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E1_Ch18_n°14 Bernay 
Branche dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m 

MOULIN DE 

GRANCHAIN 
(BC0055) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
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E2_Ch18_n°1 
Menneval / 

Bernay 

Embâcle (accumulation de branches 
et bouteilles derrière OH) : à 

enlever 

LA FILATURE 

(C0064) 
2027 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch18_n°2 Menneval 
Embâcle (briques/bout de muret) : 

à enlever 

LA FILATURE 

(C0079) 
2027 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch18_n°3 Bernay 
Embâcle (tronc + branches + 

déchets accumulés) 
CARENTONNE 

(BC0104) 
2027 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch18_n°4 Bernay Embâcle (branches) : à enlever 
CARENTONNE 

(BC0103) 
2027 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Ch18_n°5 Bernay 
Atterrissement végétalisé (îlot de 

10 ml environ) : voir si il aggrave le 

risque inondation 

3857 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0047) 

2027 Août - Octobre   IBTN 
nb 

d'atterrissements 

gérés 

  

E2_Ch18_n°6 Menneval 
Branches résineux berge RD : 

sensibiliser riverain 

LA FILATURE 

(C0064) 
2027 Toute l'année     

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch18_n°7 Bernay Déchet dans CE à retirer 
PRES DE 

CARENTONNE 
(AZ0039) 

2027 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch18_n°8 Bernay Déchet dans CE à retirer 

PRES DE 

CARENTONNE 
(AZ0033) 

2027 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch18_n°9 Bernay Déchets verts : sensibiliser riverain 
2901 RUE DE 

CARENTONNE 
(A0109) 

2027 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch18_n°10 Bernay Briques dans CE à retirer 
CARENTONNE 

(BC0011) 
2027 Août - Octobre 150 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch18_n°11 Bernay 
Poteaux béton, gros bloc béton et 

briques : à enlever  
CARENTONNE 

(BC0112) 
2027 Août - Octobre 250 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch18_n°12 Bernay Grille dans CE à enlever 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0043)  
2027 Août - Octobre 60 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch18_n°13 Bernay Déchets verts : sensibiliser riverain 
4005 RUE DE 

CARENTONNE 

(BC0088) 

2027 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch18_n°1 Menneval 2 résineux (Ø 0,5 à 1 m) à abattre 
L ECOUCHERIE 

(C0024) 
2027 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch18_n°2 Bernay Résineux (Ø 0,5 à 1 m) à abattre 

2901 RUE DE 

CARENTONNE 
(A0109) 

2027 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°3 Bernay Peuplier (Ø 0,5 à 1 m) à abattre 
CARENTONNE 

(BC0028) 
2027 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°4 Bernay 5 m² de bambou à arracher 

3705 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0085) 

2027 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch18_n°5 Bernay Thuya (Ø 0,15 à 0,25 m) à abattre 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0046) 
2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°6 Bernay 
3  grands peupliers (Ø 0,5 à 1 m) à 

abattre 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0045) 
2027 Octobre - Mars 450 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°7 Bernay 
Quelques peupliers (Ø 0,5 à 1 m) à 

abattre 

4113 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0071) 

2027 Octobre - Mars 750 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°8 Bernay Laurier (Ø 0,15 à 0,25 m) à abattre 

MOULIN DE 
GRANCHAIN 

(BC0063) 

2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°9 Bernay Bambou à arracher 2027 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch18_n°10 Bernay 
Plusieurs peupliers (Ø 0,5 à 1 m) et 

résineux à abattre 

MOULIN DE 

GRANCHAIN 
(BC0062) 

2027 Octobre - Mars 750 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°11 Bernay Résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à abattre 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0090) 
2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°12 Bernay Résineux (Ø 0,5 à 1 m) à abattre 

MOULIN DE 

GRANCHAIN 
(BC0055) 

2027 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch18_n°13 Bernay 
Plusieurs résineux (Ø 0,25 à 0,5 m)  

à abattre 

MOULIN DE 
GRANCHAIN 

(BC0055) 
2027 Octobre - Mars 400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°14 Bernay Pin (Ø > 1 m)  à abattre 
MOULIN DE 
GRANCHAIN 

(BC0058) 

2027 Octobre - Mars 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°15 Fontaine-l'Abbé Résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à abattre 

LES GRANDS PRES DE 

CAMFLEU 
(H0095) 

2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch18_n°16 Fontaine-l'Abbé 

Plantation de ripisylve (env. 400 ml) 
: alterner RD et RG 

(+ voir pour clôtures chevaux RD + 

RG, soit 390 ml x2) 

LES GRANDS PRES DE 
CAMFLEU 
(H0104) 

2027 Octobre - Mars 4800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml de ripisylve 
plantés 

  

R1_Ch18_n°17 Bernay 
Plantation de ripisylve (162 ml) : 

alterner RD et RG 

3857 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0047, BC0048) 

2027 Octobre - Mars 1944 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml de ripisylve 

plantés 
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R1_Ch18   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) 
des cépées touchées par le 

phytophthora  

- Recépage préventif dans les zones 
à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 

dégageant les semis naturels 
d’autres espèces quand ils sont 

présents 

(voire planter de nouvelles espèces) 
Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2027 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch18_n°1 Bernay 
Pose de clôture classique (305 ml; 

vaches) 

PRES DE 

CARENTONNE 
(AZ0033) 

 

(AZ0045) 

2027 Toute l'année 1830 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures Site accessible 

R2_Ch18_n°2 Bernay Abreuvoir double ? (pour vaches) 
CARENTONNE 

(BC0002) 
2027 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch18_n°3 Bernay 
Abreuvoir double + passage à gué 

(pour vaches) 
CARENTONNE 

(BC0010) 
2027 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

Terrain décaissé RD et RG 

R2_Ch18_n°4 Bernay 

Reculer la clôture (pour éviter que 

les vaches boivent dans le bras 
mort) 

4113 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0071) 

2027 Toute l'année 500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°5 Bernay Abreuvoir (pour vaches) 
LES GRANDS PRES DE 

CAMFLEU 
(H0107) 

2027 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   
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R2_Ch18_n°6 Bernay 
Pose de clôture classique (450 ml; 

vaches) 

LES GRANDS PRES DE 

CAMFLEU 
(H0106) 

2027 Toute l'année 2700 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°7 Bernay Passerelle agricole 
PRES DE 

CARENTONNE 

(AZ0033) 

2027 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) ? 
AAPPMA ? 

nb d'OF installés   

R2_Ch18_n°8 Bernay 
OF : réfection  

Briques tombant dans CE + déchets 
OH rétrécissant le CE + radier 

CARENTONNE 
(BC0003) 

2027 Toute l'année 2 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) ? 

AAPPMA ? 

nb d'OF installés   

R2_Ch18_n°9 
Bernay / 

Menneval 

OF Passerelle tombée dans CE : à 

effacer 

L ECOUCHERIE 

(C0084) 
2027 Toute l'année 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Ch18_n°10 
Bernay / 

Menneval 
Gros pont en béton à effacer 

L ECOUCHERIE 
(C0024) 

2027 Toute l'année 1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°11 
Bernay / 

Menneval 
Passerelle à effacer (voir 2 

passerelles) 
L ECOUCHERIE 

(C0024) 
2027 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

Friche industrielle à effacer 

R2_Ch18_n°12 
Bernay / 

Menneval 
OF : à effacer (en ruines) 

L ECOUCHERIE 
(C0011) 

2027 Toute l'année 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 
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R2_Ch18_n°13 Bernay Passage à gué 
CARENTONNE 

(BC0011) 
2027 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch18_n°14 Bernay OF : à effacer (poteaux en métal) 
CARENTONNE 

(BC0011) 
2027 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°15 Bernay Passerelle agricole (réfection) 

3705 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0085) 

2027 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch18_n°16 Bernay 
OF fait avec divers matériaux (dont 

métal qui se dégrade) : à effacer 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0046) 
2027 Toute l'année 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°17 Bernay 
OF : à effacer + retirer la grille si elle 

ne sert plus 

3857 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0047) 

2027 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°18 Bernay OF : 2 poteaux électriques à effacer 

4113 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0071) 

2027 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°19 Bernay Passerelle agricole (réfection) 
4113 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0071) 

2027 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch18_n°20 Bernay 
Petite passerelle en bois menaçant 

de tomber : à effacer 

3857 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0047) 

2027 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
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R2_Ch18_n°21 Bernay 
OF et protections de berges à 

effacer 

3857 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0047) 

2027 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Ch18_n°22 Bernay OF : abaisser le seuil 
3857 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0047) 

2027 Toute l'année 300 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

Peu d'eau, à sec sous la 
passerelle 

Continuité piscicole et 

sédimentaire 

R2_Ch18_n°23 Bernay 
Pose de clôtures RD + RG (390 ml 

x2) 

CARENTONNE 

(BC0010, BC0011) 
2027 Toute l'année 4680 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°24 Bernay 
Pose de clôtures RD + RG (250 ml 

x2) 
CARENTONNE 

(BC0011) 
2027 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°25 Bernay Pose de clôture RD (150 ml) 
4113 RUE DE 

CARENTONNE 

(BC0071) 

2027 Toute l'année 900 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°26 Bernay 

Pose de clôture RG (350 ml) 

CE large, voir pour faire des 
resserrements par endroits ?  

PRES DE SAINT CLAIR 
(BC0045) 

2027 Toute l'année 2100 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°27 Bernay 
Pose de clôture RG (340 ml) 

Retirer pieux en bois (inutiles) RD  
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0043, BC0051) 
2027 Toute l'année 2040 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°28 Bernay 
Pose de clôture RD + reculer clôture 

RG car à 0,5-1 du CE mais en bon 

état (285 ml x2) 

4113 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0071, BC0043, 
BC0051) 

2027 Toute l'année 2565 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch18_n°29 Bernay 
Reculer clôture RG car à 0,5-1 m du 

CE mais en bon état (250 ml) 

PRES DE SAINT CLAIR 
(BC0089) 

 
PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0090) 

2027 Toute l'année 1500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch18_n°30 Fontaine-l'Abbé 
Reculer clôture RG car à 0,5-1 m du 

CE mais en bon état (500 ml) 

LES GRANDS PRES DE 
CAMFLEU 
(H0107) 

 

LES GRANDS PRES DE 
CAMFLEU 
(H0106) 

2027 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch18_n°1 Bernay/Menneval 

Restauration de berge: enlever les 
palplanches (sur un linéaire de 490 
ml) et voir si génie végétal ou civil 

nécessaire 

CARENTONNE 
(BC0005) 

 
L ECOUCHERIE 

(C0025) 

2027 
Février - 
Octobre 

2500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal, ml en 

génie civil 
Secteur difficile d'accès 

R3_Ch18_n°2 Bernay 

Restauration de berge (140 ml, RD 
?) : voir pour enlever cailloux 

retenus par grillage et faire génie 
végétal ?  

Voir pour envoyer plus de débit 
dans ce bras 

3857 RUE DE 

CARENTONNE 
(BC0047) 

2027 
Février - 
Octobre 

5600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R4_Ch18_n°1 Bernay 
Décolmatage d'une partie du 

linéaire ? (parmi 1000 ml) 

PRES DE 
CARENTONNE 

(AZ0037) 

 
CARENTONNE  

(BC0117) 

2027 Août - Octobre 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

m²/ml 

décolmatés 

Bien rechercher tous les 

propriétaires 

R4_Ch18_n°2 Bernay Décolmatage (380 ml) 
CARENTONNE 

(BC0026, BC0112, 
BC0025) 

2027 Août - Octobre 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

m²/ml 
décolmatés 
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R4_Ch18_n°3 Fontaine-l'Abbé 

Restauration hydromorphologique 
du "fossé" allant vers l'étang de 

pêche (à sec, 215 ml) : 
terrassement ?  

Restes d'ouvrages et de 
maçonneries à effacer 

LES GRANDS PRES DE 
CAMFLEU 
(H0022) 

 
LES GRANDS PRES DE 

CAMFLEU 

(H0107) 

2027 Août - Octobre 5000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

m²/ml 
décolmatés, 

m²/ml 
déconcrétionnés, 

nb d'habitats 

créés, m²/ml 
recharge 

granulo, ml 

reméandrage, ml 
traitement 
surlargeurs 

  

RCE_Ch18_n°1 Bernay 
Moulin GrandChain (ROE400, 

ROE37109, ROE37107) : Ouvrages 

non prioritaires à démanteler 

4267 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0056) 

2027 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Ch18_n°2 Bernay 
Moulin de Carentonne (ROE401, 
ROE37101, ROE37099) : Restes 

d'ouvrages à démanteler 

3857 RUE DE 
CARENTONNE 

(BC0047) 

2027 Mai - Octobre 12 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 12 000 

RCE_Ch18_n°3 Bernay 
Ouvrage de baignage de Bernay 

(ROE37104) : Ouvrage non 

prioritaire mais facile à effacer 

2921 RUE DE 
CARENTONNE 

(A0142) 

2027 Mai - Octobre 1000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 1000 

RCE_Ch18_n°4 
Bernay / 

Menneval 
Moulin de l'Ecoucherie (ROE37096, 
ROE37095, ROE402) : OH à effacer 

L ECOUCHERIE 
(C0024) 

2027 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80% 

voire 90% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Friche industrielle, site 
abandonné, difficilement 

accessible 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 
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RCE_Ch18_n°5 Bernay/Menneval 
Moulin de la Filature (ROE37092, 

ROE403) : à effacer 
LA FILATURE 

(C0064) 
2027 Mai - Octobre 105 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 30 000 
Travaux : 75 000 

RCE_Ch18_n°6 Bernay 

Ouvrages non référencés 15, 16 
(ROE120035), 17 (ROE120036), 18 

(ROE120037) et 20 : abaisser les 
seuils des OH 16 et 17, effacer l'OH 

20 

PRES DE SAINT CLAIR 
(BC0043)  

 
CARENTONNE 

(BC0103; OH n°20) 

2027 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 20 000 

RCE_Ch18_n°7 Bernay 
Ouvrages non référencés 21, 22, 23 
et 24 : effacer l'ensemble des restes 

d'OH en ruines  

CARENTONNE 

(BC0002) 
 

CARENTONNE 

(BC0026; OH n°21) 

2027 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Ouvrage 24 : grille et blocs 
de pierre menaçant de 

tomber en RG 
Travaux : 20 000 

EZH_Ch18_n°1 Bernay 
ZH_27_27056_268 : Belle prairie 

humide (3,84 ha) : Proposer ORE 

PRES DE SAINT CLAIR 

(BC0045, BC0103) 
2027 Toute l'année     

ha 

contractualisés 
  

RZH_Ch18_n°1 
Bernay / 

Menneval 

ZH_27_27056_275 : En partie 
peupleraie, en partie boisement 

alluvial (6,64 ha) : Abattre les 
peupliers, fauche/débroussaillage 

avec exportation des orties et 

ronciers (pour empêcher une trop 
importante fermeture du milieu) 

CARENTONNE 

(BC0008) 
 

L ECOUCHERIE 

(C0025) 

2027 
Septembre - 

Octobre 
13 800 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 

exportation + broyage des 
souches 

Zone peu accessible et sol 
peu portant 

 
Bien contacter tous les 

propriétaires concernés. 

 
12600 (peupliers) + 1200 

(débroussaillage avec 

exportation)  
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RZH_Ch18_n°2 Bernay 

ZH_27_27056_267 : En partie 
peupleraie, en partie boisement 

alluvial (1,41 ha) : Abattre les 

peupliers et supprimer les 5 gros 
tas de bois sur berge RD (faire 

quelques caches faunistiques dans 

le boisement à distance du cours 
d'eau) 

CARENTONNE 
(BC0025, BC0112, 

BC0104)  
2027 

Septembre - 
Octobre 

6 000 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + broyage des 

souches 

Zone accessible et sol peu 
portant  

 

5000 (peupliers) + 1000 
(évacuation/mobilisation 

tas de bois)  

RZH_Ch18_n°3 Bernay 

ZH_27_27056_274 : 
Débroussaillage avec exportation 
des orties et ronciers + abattage 

sélectif pour rouvrir le milieu (5,58 
ha) 

CARENTONNE 
(BC0028, BC0030, 

C0011) 

2027 
Septembre - 

Mars 
3200 AESN : 80% ha restaurés 

Milieu non géré 
Zone peu accessible 

Opération à réaliser sur 
plusieurs années  

 

1200 (/an pour 
débroussaillage avec 
exportation) + 2000 
(abattage sélectif) 

RZH_Ch18_n°4 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_271 : Mégaphorbiaie 
(1,91 ha) : abattre les jeunes 

peupliers, débroussaillage avec 
exportation orties 

LES GRANDS PRES DE 
CAMFLEU 

(H0022) 

2027 
Septembre - 

Mars 
2500 AESN : 80% ha restaurés 

Zone accessible 
Nombreux propriétaires 

 

1500 (peupliers) + 1000 
(débrousaillage avec 

exportation) 

 

  



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 252 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

 Tronçon Charentonne n°19 – Ch19 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 
Arbre incliné vers le lit à abattre 

: Ø 0,15-0,25 m 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0117) 
2022 

Octobre - 
Mars 

100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Arbre mort (2 troncs) couché 
dans le lit à enlever : Ø 0,15-

0,25 m 

MOULIN SAINT 
VICTOR 
(D0162) 

2022 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 
Branches dans le lit à couper : Ø 

0,25-0,5 m LA GRANDE PRAIRIE 
(A0091) 

2022 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 
Arbre dans le lit à enlever : Ø 

0,25-0,5 m 
2022 

Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 
Branches dans le lit à enlever : 

Ø 0,15-0,25 m 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0380) 

2022 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé 
Arbre incliné vers le lit à couper 
(dans un bâtiment) : Ø 0,25-0,5 

m 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0243) 
2022 

Octobre - 
Mars 

200 IBTN nb d'arbres traités 
Difficilement 

accessible  

E1_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé 
Branche dans le lit à enlever: Ø 

0,15-0,25 m 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0400) 

2022 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé Embâcle (tronc) : à enlever 
MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0147) 

2022 
Août - 

Octobre 
180 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Embâcle (saule dans le lit) : à 

enlever 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0013) 
2022 

Août - 
Octobre 

240 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 
Embâcle (clôture en travers du 

CE) : à enlever 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0084) 
2022 

Août - 
Octobre 

120 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain + briques à enlever 
FAUSSE ACRE 

(D0119) 
2022 Toute l'année     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé Déchet dans CE à enlever 
MOULIN SAINT 

VICTOR 

(D0146) 

2022 
Août - 

Octobre 
50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé Taule et béton à enlever 2022 
Août - 

Octobre 
100 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 
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E2_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé 
Déchets de tonte : sensibiliser 

riverain 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0162) 

2022 Toute l'année     
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch19_n°8 Fontaine-l'Abbé 
Déchets plastiques, etc. : à 

enlever 
L EGLISE 
(A0065) 

2022 
Août - 

Octobre 
100 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch19_n°9 Fontaine-l'Abbé 
Pilier en briques dans CE : à 

retirer 

LE CHATEAU DE 
COURCELLES 

(F0083) 
2022 

Août - 
Octobre 

250 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 
Résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre  

600 IMP DE LA 
SERINIERE 

(H0156) 
2022 

Octobre - 
Mars 

80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé Buddléia à arracher  
MOULIN SAINT 

VICTOR 

(D0143) 

2022 
Octobre - 

Mars 
80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé Buddléia à arracher  
MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0179) 

2022 
Octobre - 

Mars 
80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 
Plusieurs résineux (Ø 0,25 à 0,5 

m) à abattre  
MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0162) 

2022 
Octobre - 

Mars 
400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 
Nombreux résineux (Ø 0,25 à 

0,5 m) à abattre  
2022 

Octobre - 
Mars 

800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé 
Plusieurs Pterocarya (?) (Ø 0,25 

à 0,5 m) à abattre ? 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0123) 
2022 

Octobre - 
Mars 

400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 
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R1_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé 
Plusieurs peupliers et autres 

plantations allochtones (Ø 0,25 
à 0,5 m) à abattre ? 

2022 
Octobre - 

Mars 
500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19_n°8 Fontaine-l'Abbé 20 m² de bambou à arracher 
L EGLISE 
(A0064) 

2022 
Octobre - 

Mars 
500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch19_n°9 Fontaine-l'Abbé 
2 résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre  

L EGLISE 
(A0131) 

2022 
Octobre - 

Mars 
160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch19_n°10 Fontaine-l'Abbé Résineux (Ø 0,5 à 1 m) à abattre  2022 
Octobre - 

Mars 
150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°11 Fontaine-l'Abbé 
Thuya (Ø 0,15 à 0,25 m) à 

abattre  

864 RTE DE 
SERQUIGNY 

(G0176) 
2022 

Octobre - 
Mars 

80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19_n°12 Fontaine-l'Abbé 
Haie de résineux (Ø 0,25 à 0,5 

m) à abattre 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0115) 

2022 
Octobre - 

Mars 
800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°13 Fontaine-l'Abbé 
1 résineux RD + 1 résineux RG 

(Ø 0,25 à 0,5 m) à abattre 

COURCELLES OU 

GROSSES FORG 
(G0109) 

 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0108) 

2022 
Octobre - 

Mars 
160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°14 Fontaine-l'Abbé 
Haie de thuya (Ø 0,15 à 0,25 m) 

à abattre 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0108) 

2022 
Octobre - 

Mars 
500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°15 Fontaine-l'Abbé 
Haie d'env. 10 pieds de résineux 

(Ø 0,5 à 1 m) à abattre  

5036 RTE DE 

SERQUIGNY 
(G0401) 

2022 
Octobre - 

Mars 
1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 
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(plafond de 80% 
de subvention) 

R1_Ch19_n°16 Fontaine-l'Abbé 
Plusieurs résineux (Ø 0,25 à 0,5 

m) à abattre  

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0186) 

2022 
Octobre - 

Mars 
400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch19_n°17 
Serquigny/Fontaine-

l'Abbé 
Plusieurs résineux et lauriers (Ø 

0,15 à 0,25 m) à abattre  

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0221) 
2022 

Octobre - 
Mars 

1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch19   

Phytophthora :  

- Recépage de la totalité des 
tiges (même celles qui semblent 
saines) des cépées touchées par 

le phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles 

espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2022 
Octobre - 

Mars 
  

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 

Pose clôture classique (300 ml ; 

vaches) : une partie des 300 ml 
correspond à des clôtures à 

repositionner/remettre droites 

LA SERINIERE 
(H0171, H0057...) 

2022 Toute l'année 1800 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures 
Site accessible 
(captage d'eau 

potable) 

R2_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé Abreuvoir (pour chevaux) 
588 RTE DE BERNAY 

(F0117) 
2022 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé Abreuvoir (pour vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0121) 
2022 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé Abreuvoir (pour vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0091) 
2022 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

nb abreuvoirs   
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(plafond de 80% 
de subvention) 

R2_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 
Reculer les clôtures (ou 

abreuvoir pour vaches) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0009) 
2022 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé Passage à gué (vaches) 
LES PETITS PRES 

(H0134) 
2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé Passage à gué (vaches) 
LES PETITS PRES 

(H0134) 
2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch19_n°8 Fontaine-l'Abbé 
Passerelle agricole (réfection 
car remblais infranchissable) 

LA SERINIERE 
(H0079) 

2022 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch19_n°9 Fontaine-l'Abbé Passerelle agricole  
LA SERINIERE 

(H0170)  
2022 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch19_n°10 Fontaine-l'Abbé 
Passerelle agricole 

(pont/remblais avec buse) 
LA SERINIERE 

(H0169)  
2022 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch19_n°11 Fontaine-l'Abbé 
OF : à effacer (2 traverses de 

chemin de fer) 
FAUSSE ACRE 

(D0228) 
2022 Toute l'année 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°12 Fontaine-l'Abbé Passerelle pour bétail (vaches)  
VILLAGE DE L EGLISE 

(D0009) 
2022 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   
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R2_Ch19_n°13 Fontaine-l'Abbé 3 buses à effacer 
FAUSSE ACRE 

(D0228) 
2022 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés 
Passerelles à la place 

des buses ? 

R2_Ch19_n°14 Fontaine-l'Abbé 

Batardeau à ouvrir, voire 

construire une nouvelle 
passerelle ?  

MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0162) 

2022 Toute l'année     nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch19_n°15 Fontaine-l'Abbé OF : à effacer 
MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0162) 

2022 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°16 Fontaine-l'Abbé 
OF : à effacer (menace de 

s'effondrer) 

MOULIN SAINT 
VICTOR 
(D0137) 

2022 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°17 Fontaine-l'Abbé OF : à effacer (en ruines) 
MOULIN SAINT 

VICTOR 

(D0140) 

2022 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°18 Fontaine-l'Abbé Passage à gué  
LE CHATEAU DE 

COURCELLES 

(F0083) 

2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch19_n°19 Fontaine-l'Abbé Passerelle en ruines à effacer 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0123) 
2022 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°20 Fontaine-l'Abbé Passerelle à effacer 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0123) 
2022 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°21 Fontaine-l'Abbé 
Grande passerelle en ruines à 

effacer 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0380) 
2022 Toute l'année 1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   
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R2_Ch19_n°22 Fontaine-l'Abbé 

Passerelle agricole 

(actuellement passerelle avec 
buse) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0091) 
2022 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés 
Continuité piscicole 

et sédimentaire 

R2_Ch19_n°23 Fontaine-l'Abbé 
Passerelle : abaisser le seuil et 

supprimer le pilier central 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0010) 

2022 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°24 Fontaine-l'Abbé Passage à gué (vaches) 2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch19_n°25 Fontaine-l'Abbé Passage à gué (vaches) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0025) 
2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch19_n°26 Fontaine-l'Abbé OF : à effacer 

COURCELLES OU 

GROSSES FORG 
(G0243) 

2022 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°27 Fontaine-l'Abbé Passerelle en ruines à effacer 
COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0400) 

2022 Toute l'année 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch19_n°28 Fontaine-l'Abbé 

Pose de clôture RD + reprise 
clôture RG car en mauvais état 
et à moins de 0,5 m du CE (320 

ml x2 ; vaches) 

LA SERINIERE 
(H0167, H0080, 

H0171, H0057...) 
2022 Toute l'année 3840 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°29 Fontaine-l'Abbé 
Pose de clôtures RD et RG (2000 

ml ; vaches et chevaux) 

FAUSSE ACRE 

(D0228) 
 

VILLAGE DE L EGLISE 
(D0009) 

2022 Toute l'année 12 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   
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R2_Ch19_n°30 Fontaine-l'Abbé 
Pose de clôtures RD et RG (880 

ml x2) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0091) 
LE CHATEAU DE 

COURCELLES 

(F0083) 

2022 Toute l'année 10 560 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°31 Fontaine-l'Abbé 

Pose de clôture RD et reprise 
clôture RG car en moyen état et 

à moins de 0,5 m du CE (915 ml 
x2) 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0013, A0006) 

 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0091) 

2022 Toute l'année 10 980 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°32 Fontaine-l'Abbé Pose de clôture RG (215 ml) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0130) 
2022 Toute l'année 1 290 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°33 Fontaine-l'Abbé Pose de clôture RD (190 ml) 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0123) 
2022 Toute l'année 1 140 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°34 Fontaine-l'Abbé 
Pose de clôtures RD et RG (270 

ml x2) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0091) 
2022 Toute l'année 3 240 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch19_n°35 Fontaine-l'Abbé 

Reprise clôtures RD et RG car en 

moyen état et à moins de 0,5 m 
du CE (900 ml x2) 

Reculer les clôtures quand il y 

en a et en poser quand il n'y en 
a pas 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0024) 

 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0026) 

 
LA GRANDE PRAIRIE 

(A0010) 

2022 Toute l'année 10 800 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 
Génie végétal (30 ml) : Berge 

abrupte : Fascine de saule 
LES PETITS PRES 

(H0050) 
2022 

Février - 
Octobre 

3000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie végétal 
Ou autre technique 

pour stabiliser la 
berge 

R3_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Génie végétal (200 ml) : Berges 
abruptes RD + RG et beaucoup 

de matériaux entreposés le long 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0117, G0115) 

2022 
Février - 
Octobre 

12 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml en génie végétal 
Ou autre technique 

pour stabiliser la 

berge 
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du cours d'eau : Tressage, mixte 
de plusieurs techniques 

R3_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 

Démolir les restes du mur en 

briques (ancien OH), exporter 
les matériaux et retaluter la 

berge (10 ml) 

COURCELLES OU 

GROSSES FORG 
(G0400) 

2022 
Février - 
Octobre 

500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml restaurés Site accessible 

R3_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 

Restauration de berge RG (110 
ml) : briques et "remblais" à 

retirer : Talutage (terrassement 
+ évacuation) 

LA GRANDE PRAIRIE 

(A0123) 
2022 

Février - 

Octobre 
825 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml restaurés 
Site pâturé par des 

chevaux ?  

R3_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 
Retirer les pieux en bois (sur un 

linéaire de 140 ml) 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0091) 

 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0359) 

2022 
Février - 

Octobre 
2 500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml restaurés   

R4_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé Déconcrétionnement (1150 ml) 

LES PETITS PRES 

(H0050) 
 

LA SERINIERE 

(H0057) 
 

LA SERINIERE 
(H0170, H0154) 

2022 
Août - 

Octobre 
5000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml 

déconcrétionnés 

Bien rechercher tous 

les propriétaires 

R4_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Décolmatage (925 ml) : pb car 

étangs connectés au CE et 
l'enrichissent en MO 

LA SERINIERE 
(H0170, D0118)  

 

(D0196, D0121) 

2022 
Août - 

Octobre 
4000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml décolmatés 
Site pêché et chassé 

? 

R4_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 
Décolmatage (435 ml) 
Rendre les bras plus 

dynamiques 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0162, D0136) 
2022 

Août - 
Octobre 

3000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml décolmatés 
Site difficilement 

praticable 
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R4_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 

Décolmatage (160 ml) : bras en 
mauvais état, vaseux, pas 

dynamique 

Présence de plaques béton en 
amont RD 

Grillages en travers, pas 

entretenu 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0162) 
 

427 RUE DE LA 

CHARENTONNE 
(D0264) 

 

373 RUE DE LA 
CHARENTONNE 

(D0263) 

2022 
Août - 

Octobre 
500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés   

R4_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 
Déconcrétionnement / 
Décolmatage (570 ml) 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0137, D0138) 
2022 

Août - 
Octobre 

3000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés, 
m²/ml 

déconcrétionnés 

Secteur difficile 
d'accès 

R4_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé Déconcrétionnement (720 ml) 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0136, D0139, 

D0147) 

2022 
Août - 

Octobre 
4000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml 
déconcrétionnés 

Secteur difficile 
d'accès 

R4_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé Décolmatage (450 ml) 
MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0146, D0180) 

2022 
Août - 

Octobre 
3000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml décolmatés 
Secteur difficile 

d'accès 

R4_Ch19_n°8 Fontaine-l'Abbé 
Restauration 

hydromorphologique (300 ml) : 
reméandrage 

L EGLISE 
(A0131, A0064) 

2022 
Août - 

Octobre 
70 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

 ml reméandrage   

R4_Ch19_n°9 Fontaine-l'Abbé 

Restaurer (effacer) le canal 

béton à l'aval du bras (env. 20 
ml) 

183 RUE DE LA 

GRANDE PRAIRIE 
(A0132) 

2022 
Août - 

Octobre 
4 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 
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R4_Ch19_n°10 Fontaine-l'Abbé 
Petit bras avec obstacles à 

restaurer (50 ml) 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0117) 

2022 
Août - 

Octobre 
4 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés, 

m²/ml 
déconcrétionnés, nb 

d'habitats créés, 
m²/ml recharge 

granulo, ml 
reméandrage, ml 

traitement 

surlargeurs 

  

RCE_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 

Moulin de Courcelles 
(ROE37172, ROE37175, 

ROE394) : Complexe d'OH à 

effacer 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0117) 

 
(G0243) 

2022 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  

de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Site complexe 
Etude : 60 000 

Travaux : 150 000  
 

M. LESCAT souhaitait 

la remise en service 
de la centrale 

hydroélectrique en 
2014 

RCE_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Ouvrage de baignage Courcelles 

(ROE37159) : Ouvrage 

franchissable 

COURCELLES OU 
GROSSES FORG 

(G0380) 

2022 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  
de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Travaux : 2000 

RCE_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 

Ouvrages de baignage de 

Fontaine-l'Abbé (ROE395, 
ROE37154, ROE103586) : à 

effacer 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0091) 

2022 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80%  
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Travaux : 5000 

RCE_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 
Moulin à blé dit de Plasnes ou 

Moulin de Saint-Victor (ROE397, 

ROE398, ROE37146) : à effacer 

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0179) 

2022 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 

(voire 90%) de 
subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Proprio : Usine 

Sacherie de la 
Charentonne ou 

Comtesse de 

Poniatowski 
Etude : 60 000 

Travaux : 150 000  
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RCE_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 

Moulin St Rémi - Moulin de 
Camfleur (ROE399, ROE37124, 

ROE37127) : Effacer l'ouvrage 
ROE399 infranchissable 

105 RUE DU PONT ST 

REMY (H0164) 
2022 Mai - Octobre 10 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Etude : 5000 

Travaux : 5000 

RCE_Ch19_n°6 Fontaine-l'Abbé 

Ouvrage non référencé 3 
(ROE120032) : Seuil en pierres à 
effacer (étudier l'impact sur la 

passerelle, voir pour l'effacer ou 

la déplacer si nécessaire)  

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0024) 

2022 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  

de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Voir si blocs de 

pierre ne peuvent 
pas être placés sous 
un pont pour site de 

marquage pour la 

Loutre 
Travaux : 3000 

RCE_Ch19_n°7 Fontaine-l'Abbé 

Ouvrages non référencés 4, 5, 6 
et 7 (Château de Fontaine-

l'Abbé) : effacer les ouvrages ou 

à défaut ouvrir les 3 vannes 
(remise en service envisagée 
pour alimenter une pompe à 

chaleur) 

L EGLISE 

(A0064) 
2022 Mai - Octobre 160 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  
de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Site complexe avec 

de multiples bras et 
bassins (attention 

aux poissons 
présents dans les 

bassins, source 
jaillissant dans la 

grande pièce d'eau) 

Etude : 60 000 
Travaux : 100 000 

RCE_Ch19_n°8 Fontaine-l'Abbé 
Ouvrages non référencés 10, 11 

et 12 (ROE120034) : à effacer 

FAUSSE ACRE 
(D0119; OH n°10) 

 
64 IMP DE LA 

SERINIERE 

(H0155; OH n°11) 
 

LA SERINIERE 

(H0057, OH n°12) 

2022 Mai - Octobre 25 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80%  
de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Travaux : 25 000 

OA_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 

Deux buses de petit diamètre 

qui passent sous la voie ferrée 
(tirant d'air 15 cm, tirant d'eau 
25cm) : engrillagement et buse 

sèche ? 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0036) 

2022 Mai - Octobre 12 000 € 
AESN : 40% 
CD27 : 20% 

Reste à charge ?  
nb 

Aménagement et 
coût à définir avec le 

GMN ;  

Ouvrage sur réseau 
hydraulique 

secondaire amenant 

au château de 
Fontaine-l'Abbé 
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LM_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 
Effacer merlon (170 ml) : Digue 

en briques 

MOULIN SAINT 

VICTOR 
(D0138) 

2022 Août - Mars 3400 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon effacés, 

surface lit majeur 
reconnectée 

Pas de risque en cas 
de suppression du 

merlon, ça devrait 
reconnecter le 

boisement alluvial 

LM_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 
Effacer merlon (95 ml) : Hauteur 

= 1 m, Largeur = 2 m 
FAUSSE ACRE 

(D0196) 
2022 Août - Mars 1900 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 
  

LM_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 
Effacer le merlon (digue en 

briques) RD (env. 150 ml) avec 

exportation des briques  

MOULIN SAINT 
VICTOR 

(D0138) 

2022 Août- Mars 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon effacés, 
surface lit majeur 

reconnectée 

Site peu accessible 

EZH_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 
ZH_27_27251_279 : Belles 

prairies humides diversifiées 
(19,59 ha) : Proposer ORE 

LE CHATEAU DE 

COURCELLES 
(F0083, A0091, 

A0013) 

2022 Toute l'année     ha contractualisés 
Prairies pâturées par 

des bovins 

EZH_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_277 : 

Interculture avec légumineuse 
(2,42 ha) : Natura 2000 

(modification des pratiques) ? 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0130) 

2022 Toute l'année 625 Natura 2000 ? 
ha entretenus, ha 

contractualisés 
Sol portant et zone 

accessible 

RZH_Ch19_n°1 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_287 : Site de 
chasse (avifaune; + pêche ?) 

avec zones cultivées (maïs…) : 
reconversion des labours en 

prairie (5,76 ha) 

LA SERINIERE 
(H0170, H0169) 
FAUSSE ACRE 

(D0118) 

2022 
Avril - Juin et 
Septembre 

1250 AESN : 80% ha restaurés Zone accessible 

RZH_Ch19_n°2 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_289 : Mixte 
friche/aulnaie (6,65 ha) : 

Empêcher la fermeture du 
milieu avec débroussaillage-

exportation des orties 

LA SERINIERE 
(H0170)  

2022 
Avril - Juin et 
Septembre 

2500 AESN : 80% ha restaurés 
Zone accessible, sol 

peu portant 
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RZH_Ch19_n°3 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_285 : Peupleraie 
à restaurer (0,6 ha), puis 

permettre une évolution 
spontanée de la végétation vers 

un boisement alluvial 

VILLAGE DE L EGLISE 
(D0009) 

2022 
Septembre - 

Octobre 
3 780 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + 

broyage des souches 
(Zone peu 
accessible) 

RZH_Ch19_n°4 Fontaine-l'Abbé 
ZH_27_27251_284 : Parc du 
château de Fontaine-l'Abbé 

(2,84 ha) : abattre les peupliers  

L EGLISE 

(A0066, A0064) 
2022 

Septembre - 

Octobre 
5 000 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + 

broyage des souches 
(Zone accessible) 

RZH_Ch19_n°5 Fontaine-l'Abbé 

ZH_27_27251_305 : Entrepôt 

de matériel (s'assurer qu'il n'y a 
aucun risque en cas 

d'inondation (taules emportées 

par les eaux, produits 
chimiques…) ; abattre les 

résineux  

COURCELLES OU 

GROSSES FORG 
(G0400, G0110) 

 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0093) 

2022 
Septembre - 

Octobre 
2 000 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 
exportation + 

broyage des souches 

Zone accessible et 
sol portant 
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 Tronçon Charentonne n°20 – Ch20 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 
(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch20_n°1 Serquigny 
"Douve" du château de Serquigny 
pleine de lentilles d'eau : faire de 

l'écrémage  

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0067) 

2027 Toute l'année     ml entretenus   

E1_Ch20_n°2 Serquigny 
Branches dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m 

4 AV PIERRE SEMARD 

(AI0374) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°3 Serquigny Arbre mort à abattre : Ø 0,5-1 m 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0059) 

2027 Octobre - Mars 150 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°4 Serquigny 
Arbre mort à abattre : Ø 0,15-0,25 

m 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0072) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°5 Serquigny 
Arbre dans le lit à abattre : Ø 

0,25-0,5 m 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0077) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°6 Serquigny 
Branche dans le lit à enlever : Ø 

0,25-0,5 m 

LE BOURG AUX OUES 

(AI0199) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°7 Serquigny 
Arbre incliné vers le lit à abattre : 

Ø 0,25-0,5 m 
LE BOURG AUX OUES 

(AI0195) 
2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°8 Serquigny 
Arbre dans le lit à enlever : Ø 

0,15-0,25 m 

PRAIRIE DE 
SERQUIGNY 

(AI0354) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°9 Serquigny 
Cépée d'aulne dessouchée à 

abattre (inclinée vers la rive) : Ø 
0,15-0,25 m 

LES PRES DE CARSIX 
(AD0069) 

2027 Octobre - Mars 200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch20_n°10 Serquigny 
Branche dans le lit à enlever : Ø 

0,25-0,5 m 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0103) 

2027 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch20_n°1 Serquigny Embâcle (branches) : à enlever 

LA VALLEE DE LA 

FORGE 
(AM0515) 

2027 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch20_n°2 Serquigny 
Plusieurs petits embâcles : à 

enlever 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0071) 
2027 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 
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E2_Ch20_n°3 Serquigny 
Embâcle (tronc + béton) : à 

enlever 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0102) 

2027 Août - Octobre 200 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch20_n°4 Serquigny Embâcle (bloc béton) : à enlever 2027 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Ch20_n°5 Serquigny 
Remblais recouvert d'orties : à 

enlever par proprio 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0046) 
2027 Août - Octobre     

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch20_n°6 Serquigny Taule dans CE à enlever 
4 AV PIERRE SEMARD 

(AI0374) 
2027 Août - Octobre 50 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Ch20_n°7 Serquigny 
Petites plaques en métal dans CE 

à enlever 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0173) 

2027 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch20_n°1 Serquigny 
Bambou + Laurier (Ø 0,15 à 0,25 

m) à supprimer 
COURCELLES 

(AM0028) 
2027 Octobre - Mars 380 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch20_n°2 Serquigny 
1 résineux ((Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0035) 

2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch20_n°3 Serquigny 
1 résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0052) 

2027 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch20_n°4 Serquigny Bambou à arracher 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0059) 

2027 Octobre - Mars 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch20_n°5 Serquigny 
Résineux + env. 5 peupliers (Ø 0,5 

à 1 m) à abattre 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0077) 

2027 Octobre - Mars 900 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch20_n°6 Serquigny Pin (Ø 0,5 à 1 m) à abattre 
4 AV PIERRE SEMARD 

(AI0374) 
2027 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
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R1_Ch20_n°7 Serquigny Buddléia (gros massif) à arracher 
9050 PL ETIENNE 

TOUZEAU 
(AH0056) 

2027 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch20_n°8 Serquigny Buddléia à arracher 

PRAIRIE DE 

SERQUIGNY 
(AI0219) 

2027 Octobre - Mars 50 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch20_n°9 Serquigny Buddléia à arracher 
LE BOURG AUX OUES 

(AI0195) 
2027 Octobre - Mars 50 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Ch20_n°10 Serquigny 
Plusieurs peupliers (Ø 0,25 à 0,5 

m) à abattre ? 
SERQUIGNY 

(AH0038) 
2027 Octobre - Mars 320 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Ch20   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent 

saines) des cépées touchées par 
le phytophthora  

- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-
monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles 

espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2027 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Ch20_n°1 Serquigny 
Pose de clôture classique RD + RG 
(1250 ml ; vaches) (présence de 

clôture barbelée en aval RD) 

SERQUIGNY 
(AH0040, AH0038) 

LES PRES DE CARSIX 
(AE0003, AE0004) 

 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0107) 

2027 Toute l'année 7500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml clôtures 

Bien rechercher 
tous les 

propriétaires 

concernés 
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PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0110) 

R2_Ch20_n°2 Serquigny Abreuvoir (pour vaches) 
LES PRES DE CARSIX 

(AE0004) 
2027 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures ? 

R2_Ch20_n°3 Serquigny Abreuvoir (pour vaches) 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0110) 

2027 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Ch20_n°4 Serquigny Passerelle en ruines à effacer 
COURCELLES 

(AM0021) 
2027 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°5 Serquigny Passerelle en ruines à effacer 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0035) 

2027 Toute l'année 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°6 Serquigny Passage à gué 2027 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch20_n°7 Serquigny OF (avec palettes) : à effacer 
LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 

(AM0052) 

2027 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°8 Serquigny Passerelle agricole (réfection) 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0050) 

2027 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés 

Continuité 

piscicole et 
sédimentaire 

R2_Ch20_n°9 Serquigny Passerelle bétail 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0077) 

2027 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   
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R2_Ch20_n°10 Serquigny 

Effacer la passerelle actuelle faite 

avec des matériaux de 
récupération et construire une 

passerelle pour bétail (moutons) 

4 AV PIERRE SEMARD 
(AI0374) 

2027 Toute l'année 5000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch20_n°11 Serquigny Passerelle en ruines à effacer 

4 RUE MAX 

CARPENTIER 
(AH0437) 

2027 Toute l'année 500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°12 Serquigny Passerelle à effacer ou restaurer 

PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0146) 

2027 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°13 Serquigny Passerelle en ruines à effacer 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 

(AD0145) 

2027 Toute l'année 700 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°14 Serquigny Passage à gué 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 

(AD0107) 

2027 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch20_n°15 Serquigny Passerelle à effacer 

PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0102) 

2027 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Ch20_n°16 Serquigny Passerelle bétail ? Réfection ? 2027 Toute l'année 3000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch20_n°17 Serquigny Pose de clôture RD (530 ml) 
LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 

(AM0037, AM0033) 

2027 Toute l'année 3180 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch20_n°18 Serquigny 
Pose de clôtures RD + RG (200 ml 

x2) 

LA GRANDE PRAIRIE 
(A0025) 

 
LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 

(AM0037, AM0033) 

2027 Toute l'année 2400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures 
Bras mort avec 

"mare" à l'amont 
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R2_Ch20_n°19 Serquigny Pose de clôture RD (450 ml) 
LES TERRIERS 

(AM0090, AM0084, 
AM0097) 

2027 Toute l'année 2700 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch20_n°20 Serquigny 

Reprise des clôtures car en moyen 

état et à 0,5-1 m du CE RG, voir 
RD si nécessaire ou les supprimer 

(240 ml x2) 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0080) 
 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0520) 

2027 Toute l'année 2160 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch20_n°21 Serquigny Pose de clôture RG (1000 ml) 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0110) 
 

PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0107) 

 
SERQUIGNY 

(AH0040, AH0038) 

2027 Toute l'année 6000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch20_n°22 Serquigny 
Pose de clôtures RD + RG (290 ml 

x2) (+ retirer déchets) 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0102, AD0103) 
 

LES PRES DE CARSIX 

(AD0069) 

2027 Toute l'année 3480 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R3_Ch20_n°1 Serquigny 

Génie végétal (330 ml) : 

Restauration berge RG côté 
jardins potagers, actuellement 

taules et matériaux divers : 
Tressage de saule 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0082) 
2027 Février - Octobre 19 800 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie 
végétal 

Voir avec 
l'association des 
jardins potagers 

(AMICALE DES 
JARDINS DES BIENS 
COMMUNAUX DE 

SERQUIGNY) et la 
commune 

R3_Ch20_n°2 Serquigny 

Enlever les protections de berges 

inadaptées (taules…) : génie 
végétal ou civil ? (sur un linéaire 

de 426 ml ; RG) 

A voir 2027 Février - Octobre 6 500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie 
végétal, ml en 

génie civil 
1500 + 5000 
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R3_Ch20_n°3 Serquigny 
Enlever les protections de berges 
inadaptées (taules…) + évacuation 

(10 ml) 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0107) 
2027 Février - Octobre 500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml restaurés   

R3_Ch20_n°4 Serquigny 

Consolider la berge (actuellement 

bouts de bois mis pour combler la 
berge, retenus par clôture) (8 ml) 

: génie végétal 

LES PRES DE CARSIX 
(AD0074) 

2027 Février - Octobre 1 000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie 
végétal 

  

R4_Ch20_n°1 Serquigny Décolmatage (830 ml) 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0050, AM0051, 

AM0052) 

2027 Août - Octobre 2000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

m²/ml décolmatés   

R4_Ch20_n°2 Serquigny Décolmatage (470 ml) 

PRAIRIE DE 

SERQUIGNY 
(AI0354, AI0356, 

AI0021) 

2027 Août - Octobre 1000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés   

R5_Ch20_n°1 Serquigny 

Renouée (env. 10 individus/3 
m²/2 ml) : Arrachage manuel, 

mise en sacs poubelle pour 

incinération 

38 RUE MAX 
CARPENTIER 

(AH0063) 
2027 Mars - Octobre   IBTN 

m² gérés ou nb de 
foyers/espèce 

  

RCE_Ch20_n°1 Serquigny 

Moulin du pré de Carsix (ROE373, 

ROE94812, Ouvrage n°1) : 3 OH à 
effacer 

PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0103) 

2027 Mai - Octobre 30 000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 10 000 

Travaux : 20 000 

RCE_Ch20_n°2 Serquigny 

Moulin du château de Serquigny 
(ROE37221, ROE37227, 

ROE37228) : Projet RCE en cours 
avec FD27 et OH de l'ADAPT  

62 RUE MAX 
CARPENTIER 

(AH0397) 

2027 Mai - Octobre   

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

OH traités avec 
l'étude et les 

travaux des OH de 
l'ADAPT 

RCE_Ch20_n°3 Serquigny 
Ouvrages bras du château de 

Serquigny : RCE 

2 RUE MAX 
CARPENTIER 

(AM0063) 

2027 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 

(voire 90%) de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

Château de 
Serquigny 

Etude : 10 000 

Travaux : 10 000 
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équipés, ml de CE 
renaturés 

RCE_Ch20_n°4 Serquigny 

Seuil en pierres (ROE37195) : en 

lien avec le projet de RCE de 
l'ADAPT : conserver l'ouvrage en 

l'état 

  2027 Mai - Octobre   

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

OH traité avec 

l'étude et les 
travaux des OH de 

l'ADAPT 

RCE_Ch20_n°5 Serquigny 

ADAPT : Projet RCE avec FD27 

(Nouveau proprio : Rémi 
RAMBAUD, souhaite restaurer les 

vannages + envisage de mettre 

une turbine) 

COURCELLES 
(AM0364) 

2027 Mai - Octobre 168 000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Projet de vente du 

site de l'ADAPT 
Etude : 18 000 

Travaux : 150 000 

OA_Ch20_n°1 Serquigny 
Pont à 3 voûtes (longueur 6 m) : 

banquette en béton ou berge 
artificielle 

PRAIRIE DE 
SERQUIGNY 

(AI0354) 
2027 Mai - Octobre 12 000 € 

AESN : 40% 
CD27 : 20% 

Reste à charge ?  
nb 

Aménagement et 
coût à définir avec 

le GMN  

LM_Ch20_n°1 Serquigny 
Effacer merlon (230 ml) : Hauteur 

= 1 m, Largeur = 3 m 

LES PRAIRIES DU 

GRAND CHAT 
(AM0077) 

2027 Août - Mars 4600 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon effacés, 

surface lit majeur 
reconnectée 

Château de 

Serquigny 

EZH_Ch20_n°1 Serquigny 
ZH_27_27622_237 : Prairies 

fauchées autour du Château de 

Serquigny : Proposer ORE 

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0155, AM0071, 
AM0077, AM0047) 

2027 Toute l'année      ha contractualisés   

RZH_Ch20_n°1 Serquigny 

ZH_27_27622_242 (4,72 ha), 
ZH_27_27251_309 (5,49 ha), 
ZH_27_27622_238 (3,66 ha) : 

Parcelles cultivées : Natura 2000 
(modification des pratiques) ?  

LES PRAIRIES DU 
GRAND CHAT 

(AM0050, AM0052) 
LA VALLEE DE LA 

FORGE 
(AM0515)  

2027 Toute l'année   Natura 2000 ? ha restaurés 

Transformation 
des 3 parcelles en 
prairies de fauche 

par exemple 
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RZH_Ch20_n°2 Serquigny 

ZH_27_27622_223 : Peupleraie à 

restaurer (1,37 ha), puis 
permettre une évolution 

spontanée de la végétation vers 

un boisement alluvial 

PRAIRIE DE 
SERQUIGNY 

(AI0021) 
2027 

Septembre - 
Octobre 

8 400 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour 
abattage + 

exportation + 
broyage des 

souches 

(Zone accessible) 
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 Tronçon Charentonne n°21 – Ch21 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Ch21_n°1 Serquigny 
Branche dans le lit à enlever : 

Ø 0,25-0,5 m 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0095) 

2022 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Ch21_n°2 Serquigny 
Branches dans le lit à enlever : 

Ø 0,25-0,5 m 
2022 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Ch21_n°1 Serquigny 
Divers déchets plastiques dans 

CE à enlever 

LE PETIT 
NASSANDRES 

(AC0085) 
2022 Août - Octobre 80 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Ch21_n°2 Serquigny 
Pneu à retirer (+ prévoir 

restauration de berge)  

LE PETIT 
NASSANDRES 

(AC0083) 

2022 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Ch21_n°1 Serquigny 
Plusieurs résineux (Ø 0,5 à 1 m) 

à abattre  

LE PETIT 
NASSANDRES 

(AC0310) 
2022 Octobre - Mars 1200 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Ch21   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des 

tiges (même celles qui 

semblent saines) des cépées 
touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles 

espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2022 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 
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R2_Ch21_n°1 Serquigny 
Abreuvoir double + passage à 

gué (pour vaches) 

LES PRES DE 
BAVIERE 
(AD0053) 

2022 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

  

R2_Ch21_n°2 Serquigny 
Abreuvoir + clôture à reculer et 

arbre à retirer 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0096) 

2022 Toute l'année 2000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% de 
subvention) 

ml clôtures, nb 

abreuvoirs 
  

R2_Ch21_n°3 Serquigny Passerelle agricole ?  
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0102) 

2022 Toute l'année 10 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Ch21_n°4 Serquigny 
Passerelle piétonne embâclée, 

en cours de réfection  

LES PRES DE 
BAVIERE 
(AD0053) 

2022 Toute l'année     nb d'OF installés   

R2_Ch21_n°5 Serquigny 
Pose de clôtures RD + RG (350 

ml x2) 

PRAIRIE DE 
MAREBOUTON 

(AD0102) 

 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0096) 

2022 Toute l'année 4200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Ch21_n°6 Serquigny 

Pose de clôture RD + reprise 

clôture RG car en mauvais état 
et à moins de 0,5 m du CE 

(1000 ml x2) 
Passages d'hommes ?  

Enlever les pieux en bois qu'ils 
restent par endroits 

LES PRES DE 
BAVIERE 
(AD0053) 

 
PRAIRIE DE 

MAREBOUTON 
(AD0095, AD0096) 

 
LES PRES DE 

BAVIERE 

(AD0048) 

2022 Toute l'année 12 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% de 

subvention) 

ml clôtures 
Bien rechercher tous 

les propriétaires 

R2_Ch21_n°7 Serquigny 

Pose de clôture RD et/ou 

reculer clôtures + reprise 
lorsqu'elles sont en mauvais 

état (80 ml) 

LES PRES DE CARSIX 
(AD0094) 

2022 Toute l'année 480 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

ml clôtures   
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R3_Ch21_n°1 Serquigny 

En lien avec E2_Ch21_n°2 : 

restaurer berge (40 ml) : retrait 
protection de berge inadaptée 

+ caissons végétalisés ?  

LE PETIT 
NASSANDRES 

(AC0083) 
2022 Février - Octobre 13 600 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% de 

subvention) 

ml en génie végétal 
1600 (retrait 

protection) + 12 000 

R3_Ch21_n°2 Serquigny 

Restauration de berge (20 ml) : 
Mur de berge en béton 

effondré RD,  
murs maçonnés pour canal 

usinier 

Voir pour génie civil (voire 
génie végétal si possible), 
retirer les blocs de béton 

effondrés 

LES PRES DE 
BAVIERE 

(AD0047) 

2022 Février - Octobre 2500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% de 

subvention) 

ml en génie civil   

RCE_Ch21_n°1 Serquigny 

Usine Peters Surgical 
(ROE37256, ROE371) : 

Complexe d'ouvrages à rendre 

au minimum franchissable, 
voire l'effacer en totalité 

2 RUE DU PETIT 
NASSANDRES 

(AC0158) 

2022 Mai - Octobre 175 000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE 

renaturés 

Propriétaire non 
favorable 

Etude : 25 000 
Travaux : 150 000 
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 Tronçon Guiel n°5 – Gu05 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 

Coût € 

HT 
Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Nombreux arbres en travers du lit à 
abattre de manière sélective : Ø 0,25-

0,5 m 

LE MOULIN DE SAINT-
LAURENT 
(ZB0012) 

2024 
Octobre - 

Mars 
300 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°2 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 

LE BOIS PICHOT 

(E0054) 
2024 

Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°3 

Saint-Laurent-du-

Tencement / 
Verneusses 

Branches dans le lit à couper : Ø < 
0,15 m 

LES GRANDES PIECES 
(A0155) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°4 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Branches dans le lit à élaguer : Ø < 

0,15 m 
LES GRANDES PIECES 

(ZA0057) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°5 
Saint-Laurent-du-

Tencement / 
Verneusses 

Branches en travers + 2 troncs le long 
du CE : Ø 0,15-0,25 m 

2024 
Octobre - 

Mars 
300 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°6 

Saint-Laurent-du-

Tencement / 
Verneusses 

2 arbres en travers du CE à couper : Ø 
0,15-0,25 m 

LES GRANDES PIECES 
(ZA0061) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°7 

Saint-Laurent-du-

Tencement / 
Verneusses 

2 arbres au-dessus du CE à élaguer : Ø 

0,25-0,5 m 

LES GRANDES PIECES 

(ZA0062) 
2024 

Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°8 
Saint-Laurent-du-

Tencement / 

Verneusses 

Branches dans le lit à couper : Ø 0,15-

0,25 m 
LE PONT THOREL 

(ZA0007) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°9 
Saint-Laurent-du-

Tencement / 

Verneusses 

Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 
0,25-0,5 m 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°10 
Saint-Laurent-du-

Tencement / 
Verneusses 

2 arbres inclinés vers le lit à abattre : 
Ø 0,25-0,5 m 

LE PONT THOREL 
(ZA0113) 

2024 
Octobre - 

Mars 
200 IBTN nb d'arbres traités   
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E1_Gu05_n°11 
Saint-Denis-
d'Augerons / 

Verneusses 

Arbre mort penchant au-dessus du CE 

à abattre : Ø 0,25-0,5 m 

266 RTE DE 
MONTREUIL 

(F0339) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°12 
Saint-Denis-
d'Augerons / 

Verneusses 

1 branche et 1 tronc dans CE + 1 
branche penchant au-dessus du CE à 

enlever : Ø < 0,15 m 

LE GUIEL 
(A0060) 

2024 
Octobre - 

Mars 
200 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°13 
Saint-Denis-
d'Augerons / 

Verneusses 

Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m 
2024 

Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°14 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Elaguer les branches de l'arbre mort 
qui se trouvent dans le lit 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°15 
Saint-Denis-
d'Augerons / 
Verneusses 

Branches dans le lit à élaguer : Ø < 
0,15 m 

LES PERELLES 
(F0036) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E1_Gu05_n°16 
Saint-Denis-
d'Augerons / 
Verneusses 

Branches dans le lit à élaguer : Ø < 
0,15 m 

LE LONG PRE 
(A0288) 

2024 
Octobre - 

Mars 
100 IBTN nb d'arbres traités   

E2_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Embâcle (branches) : à enlever LE MOULIN DE SAINT-

LAURENT 
(ZB0012) 

2024 
Août - 

Octobre 
120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°2 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Plusieurs embâcles (+ 2 arbres à 

couper) : à enlever 
2024 

Août - 
Octobre 

240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu05_n°3 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Embâcle (tronc) : à enlever 
LES GRANDES PIECES 

(A0155) 
2024 

Août - 
Octobre 

180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu05_n°4 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Embâcle (branches) : à enlever 

LES GRANDES PIECES 
(A0156) 

2024 
Août - 

Octobre 
120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°5 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-

Tencement 

Embâcle (tronc) : à enlever 
LE PONT THOREL 

(ZA0117) 
2024 

Août - 
Octobre 

80 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu05_n°6 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Embâcle (arbre) : à enlever 

LE GUIEL 

(A0060) 

2024 
Août - 

Octobre 
180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°7 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Embâle (branches ; en aval OH 
embâclé) : à enlever 

2024 
Août - 

Octobre 
150 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 
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E2_Gu05_n°8 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Embâcle (tronc ; seuil avec tronc en 
aval) : à enlever 

2024 
Août - 

Octobre 
120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°9 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Embâcle (branches prises dans 
clôture) : à enlever 

LE GUIEL 
(A0077) 

2024 
Août - 

Octobre 
100 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°10 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Embâcle (branches) : à enlever 
LE GUIEL 
(A0060) 

2024 
Août - 

Octobre 
150 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu05_n°11 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Atterrissement nv (< 1m^3) : à enlever 

(vis-à-vis du risque inondation) 

VERNEUSSES 

(F0134) 
2024 

Août - 

Octobre 
50 IBTN 

nb 
d'atterrissements 

gérés 

  

E2_Gu05_n°12 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Bidon en métal à enlever 

LE PONT THOREL 
(ZA0117) 

2024 
Août - 

Octobre 
50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Gu05_n°13 Verneusses 

Restes d'un ancien aménagement : 

poutres, parpaings béton, grillage, 
briques : à enlever 

VERNEUSSES 
(F0136) 

2024 
Août - 

Octobre 
250 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Gu05_n°14 
Saint-Laurent-du-
Tencement/Saint-

Denis-d'Augerons 

Suspicion de pollution : boue/eau 
orange (drain forestier) : prévenir 

DDTM 

LE PONT THOREL 

(ZA0113) 
2024 Toute l'année         

E2_Gu05_n°15 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Bâche à enlever 
LE GUIEL 
(A0060) 

2024 
Août - 

Octobre 
50 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

R1_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Plusieurs résineux (Ø 0,15 à 0,25 m) à 

abattre 

LE MOULIN DE SAINT-
LAURENT 
(B0099) 

2024 
Octobre - 

Mars 
400 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Gu05_n°2 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Env. 20 résineux (Ø 0,15 à 0,25 m) à 

abattre 

LES GRANDES PIECES 

(ZA0056) 
2024 

Octobre - 

Mars 
1600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
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R1_Gu05   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des tiges 

(même celles qui semblent saines) des 
cépées touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les zones à 

peuplement quasi-monospécifique 
d’aulnes, en dégageant les semis 

naturels d’autres espèces quand ils 

sont présents 
(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des 

chantiers 

  2024 
Octobre - 

Mars 
  

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 
Abreuvoir 

LE BOIS PICHOT 
(E0055) 

2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu05_n°2 

Verneusses/Saint-

Laurent-du-
Tencement 

Abreuvoir 
LE PONT THOREL 

(ZA0007) 
2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu05_n°3 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Abreuvoir double (pour vaches) ?  
LA BLARRE 

(A0003) 
2024 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu05_n°4 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Abreuvoir (pour chevaux) 
VERNEUSSES 

(F0134) 
2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu05_n°5 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Abreuvoir  
LE GUIEL 
(A0060) 

2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

nb abreuvoirs   



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 282 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R2_Gu05_n°6 

Verneusses / 

Saint-Denis-
d'Augerons 

Reculer clôture 
VERNEUSSES 

(F0122) 
2024 Toute l'année 500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°7 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Abreuvoir (pour vaches) 
LE GUIEL 
(A0077) 

2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs Abreuvoir double ?  

R2_Gu05_n°8 

Verneusses / 

Saint-Denis-
d'Augerons 

Abreuvoir (pour vaches) + retirer les 
plaques de béton situées sur la même 

parcelle et servant probablement de 
descente pour abreuvoir 

LE LONG PRE 

(A0079) 
2024 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu05_n°9 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Ancien abreuvoir désormais clôturé : 
retirer les piquets et barbelés dans la 

CE 

LES PERELLES 
(F0036) 

2024 Toute l'année     nb abreuvoirs 

A faire en même 
temps que les 

abreuvoirs dans le 

même secteur 

R2_Gu05_n°10 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Passerelle en ruines effondrée à 

effacer + créer passage à gué pour 
engins agricoles 

LE BOIS PICHOT 
(E0054) 

2024 Toute l'année 2400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés 400 + 2000 

R2_Gu05_n°11 Verneusses Passerelle en ruines à effacer 2024 Toute l'année 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Gu05_n°12 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Petite passerelle bois à effacer + 

Passage à gué ?  

LE GUIEL 

(A0060) 
2024 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Gu05_n°13 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Reprise clôture RG (voir suppression) 
car en moyen état et dans le lit (290 

ml) 

LE BOIS PICHOT 
(E0055) 

2024 Toute l'année 1 740 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   
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R2_Gu05_n°14 

Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Reprise clôture RD car en mauvais état 

et à moins de 0,5 m du CE (600 ml) 
Poser clôture RG ?  

LE PONT THOREL 
(ZA0007, ZA0117) 

 
LE BOIS PICHOT 

(E0051) 

2024 Toute l'année 3 600 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°15 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Pose de clôture RG (800 ml ou moins) 

VERNEUSSES 
(F0304) 

 
VERNEUSSES 

(F0134) 

2024 Toute l'année 4 800 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°16 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Reprise clôture RD car en mauvais état 

et à moins de 0,5 m du CE (85 ml) 

LE GUIEL 

(A0077) 
2024 Toute l'année 510 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°17 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Reculer clôtures RD + RG car à moins 
de 0,5 m du CE (500 ml x2) + changer 

clôture RG car en mauvais état 

LE GUIEL 

(A0077) 
 

LES PERELLES 

(F0047, F0046) 
 

LE GUIEL 
(A0060) 

2024 Toute l'année 6 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°18 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Clôture RD en bon état mais à 0,5-1 m 
du CE : à reculer 

Clôture RG en mauvais état et à moins 

de 0,5 m du CE (250 ml x2) : à 
reprendre 

LES PERELLES 
(F0036, F0046) 

 

LE LONG PRE 
(A0078) 

2024 Toute l'année 3 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 
subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu05_n°19 

Verneusses / 

Saint-Denis-
d'Augerons 

Consolider le passage à gué (descente 

pour remplir tonne à eau) 

VERNEUSSES 

(F0304) 
2024 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OF installés   

R3_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Ancien lavoir dont le plancher 
commence à pourrir dans l'eau : à 

supprimer 

LE MOULIN DE SAINT-
LAURENT 
(ZB0059) 

2024 
Février - 
Octobre 

1500 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) ? 

ml restaurés   
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RCE_Gu05_n°1 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Ancien moulin de la ferme du Long 
Pré (ROE83068, ROE41403) : à effacer 

LE LONG PRE 
(A0089) 

2024 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Gu05_n°2 
Verneusses / 
Saint-Denis-

d'Augerons 

La fosse aux loups (ROE87327, 
ROE87328) : effacer les ouvrages 

(effacer 4 OH non référencés, voire les 
5) 

LE GUIEL 

(A0060) 
2024 Mai - Octobre 100 000 

AESN : 80% 
voire 90%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% (voire 
90%) de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Etude : 30 000 

Travaux : 70 000 

RCE_Gu05_n°3 
Verneusses / 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Ancien moulin du gué (ROE41389) : à 
effacer 

LA BLARRE 
(A0003) 

2024 Mai - Octobre 6000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 6000 

RCE_Gu05_n°4 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Pont Thorel (ROE41330) : à effacer 
LE PONT THOREL 

(ZA0117) 
2024 Mai - Octobre 6000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Ouvrage très 
encombré 

Travaux : 6000 

RCE_Gu05_n°5 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Ancien vannage de baignage bois 
Pichot aval (ROE83069) : 2 ouvrages à 

effacer 

LE BOIS PICHOT 

(E0051) 
 

LES GRANDES PIECES 
(ZA0061) 

2024 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Gu05_n°6 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Ancien vannage de baignage amont 
bois Pichot (ROE41382) : à effacer 

LES GRANDES PIECES 
(ZA0057) 

2024 Mai - Octobre 30 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés 

Travaux : 30 000 
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RCE_Gu05_n°7 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

Vannage de la Lonnière (ROE41322) : 
à effacer (2 OH) 

LES GRANDES PIECES 
(A0156) 

2024 Mai - Octobre 180 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 30 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Gu05_n°8 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

Ancien moulin lavoir de Verneusses 
(ROE83071) : à effacer + abaisser le 

seuil de l'OH 152 

LE MOULIN DE SAINT-
LAURENT (ZB0012) 

2024 Mai - Octobre 110 000 

AESN : 80% 
voire 90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 
80% (voire 

90%) de 
subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 30 000 
Travaux : 80 000 

RCE_Gu05_n°9 
Verneusses/Saint-
Denis-d'Augerons 

Ouvrage non référencé 140 : petite 
vanne latérale à effacer 

LES PERELLES 
(F0036) 

2024 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 

80% de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Travaux : 2000 

RCE_Gu05_n°10 
Verneusses/Saint-

Denis-d'Augerons 

Ouvrages non référencés 147 et 148 : 

seuils à effacer 

VERNEUSSES 

(F0304) 
2024 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 
80% de 

subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 3000 

EZH_Gu05_n°1 
Saint-Laurent-du-

Tencement 

ZH_27_27556_90 : Belle cariçaie (3,77 
ha) : Proposer ORE + voir avec CEN 

pour PdG 2015-2019 

LES GRANDES PIECES 
(ZA0057, ZA0058, 
ZA0059, ZA0060, 

ZA0061) 

2024 Toute l'année     ha contractualisés Zone chassée 

RZH_Gu05_n°1 
Verneusses / 

Saint-Laurent-du-
Tencement 

ZH_27_27556_93 : Peupleraie à 

restaurer (0,73 ha), puis permettre 
une évolution spontanée de la 

végétation vers un boisement alluvial 

LE PONT THOREL 
(ZA0113, ZA0115, 

F0136) 
2024 

Septembre - 
Octobre 

4 410 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage 
+ exportation + 

broyage des 
souches 

(Zone accessible et 

sol peu portant) 
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 Tronçon Guiel n°6 – Gu06 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Gu06_n°1 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Elaguer les jeunes aulnes (30 ml) 
METAIRIE 
(B0023) 

2028 Octobre - Mars 300   ml entretenus Parcelle accessible 

E1_Gu06_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 

Arbre mort tombé dans le CE à 

enlever : Ø 0,25-0,5 m 

LA PRAIRIE 

(B0361) 
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 

Branche de résineux dans le lit  à 

enlever : Ø 0,15-0,25 m (+ 
boisement avec résineux RD) 

LES BOIS D 

AUGERONS 
(B0223) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°4 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Branche dans le CE à enlever : Ø 
0,15-0,25 m 

LE VILLAGE 
(B0048) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°5 
Saint-Denis-
d'Augerons 

2 branches en travers du lit à 
enlever : Ø < 0,15 m  LE VILLAGE 

(B0048) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°6 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Plusieurs arbres en partie dans le lit 
à abattre : Ø 0,15-0,25 m  

2028 Octobre - Mars 150 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°7 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

0,15-0,25 m  

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0248) 

2028 Octobre - Mars 100 IBTN 
nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°8 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Arbre dans le lit à abattre : Ø 0,15-

0,25 m  

LE VILLAGE 

(B0048) 
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 

traités 
  

E1_Gu06_n°9 
Montreuil-

l'Argillé 
Arbre incliné vers le lit à abattre : Ø 

< 0,15 m  

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0149) 
2028 Octobre - Mars 100 IBTN 

nb d'arbres 
traités 

  

E2_Gu06_n°1 

Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle (tronc) : à enlever 
LA PRAIRIE 

(B0216) 
2028 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu06_n°2 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Embâcle (arbre retenu par clôture) : 

à enlever 

LA PRAIRIE 

(B0308) 
2028 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°3 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Embâcle (arbre) : à enlever 
METAIRIE 
(B0023) 

2028 Août - Octobre 180 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°4 
Montreuil-

l'Argillé 

Plusieurs embâcles + jeunes arbres 

poussant dans CE : à enlever 

LA PRAIRIE 

(B0210) 
2028 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 

gérés 
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E2_Gu06_n°5 
Montreuil-

l'Argillé 
Embâcle (branche) : à enlever 

LA PRAIRIE 
(B0308) 

2028 Août - Octobre 80 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°6 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Embâcle (canalisation + bloc pierre 

+ branches) : à enlever 
LE VILLAGE 

(B0048) 

2028 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 

Voir si blocs de pierre ne 
peuvent pas être placés 

sous un pont pour site de 
marquage pour la Loutre 

E2_Gu06_n°7 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Embâcle (branches et blocs de 
pierre constituant un ancien seuil) : 

à enlever 

2028 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 

Voir si blocs de pierre ne 
peuvent pas être placés 

sous un pont pour site de 
marquage pour la Loutre 

E2_Gu06_n°8 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle (plusieurs branches de 
résineux) : à enlever 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0248) 
2028 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu06_n°9 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Embâcle (arbre) : à enlever 
LE VILLAGE 

(B0160) 
2028 Août - Octobre 120 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu06_n°10 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle (amas de branches) : à 
enlever 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0244) 
2028 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 

  

E2_Gu06_n°11 

Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle/ancienne passerelle avec 
poutres : à effacer 

LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0155) 

2028 Août - Octobre 240 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°12 

Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle (branche) + poteau avec fil 

: à enlever 

LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0154) 

2028 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°13 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Embâcle (branches) : à enlever 
LES PRAIRIES D 

AUGERONS 

(A0152) 

2028 Août - Octobre 120 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°14 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcles (gros chantier, 7 arbres à 
évacuer)  LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0149) 

2028 Août - Octobre 300 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°15 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Embâcle (5 arbres) : à enlever 2028 Août - Octobre 280 IBTN 
nb d'embâcles 

gérés 
  

E2_Gu06_n°16 
Montreuil-

l'Argillé 
Embâcle (servant de seuil) : à 

enlever 
LA BLARDIERE 

(ZH0013) 
2028 Août - Octobre 180 IBTN 

nb d'embâcles 
gérés 
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E2_Gu06_n°17 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Atterrissement (4 ml; > 2m^3) : à 

enlever + blocs de pierre et déchet 
LE VILLAGE 

(B0048) 

2028 Août - Octobre 120 IBTN 

nb 

d'atterrissements 
gérés 

Voir si blocs de pierre ne 
peuvent pas être placés 

sous un pont pour site de 
marquage pour la Loutre 

E2_Gu06_n°18 
Saint-Denis-

d'Augerons 

1 îlot + 1 atterrissement nv à retirer 

+ un petit seuil à abaisser 
2028 Août - Octobre 200 IBTN 

nb 

d'atterrissements 
gérés 

  

E2_Gu06_n°19 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Pneu dans fossé à enlever 
METAIRIE 
(B0023) 

2028 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Gu06_n°20 
Montreuil-

l'Argillé 
Ancienne canalisation béton (6 ml) à 

enlever 
LA PRAIRIE 

(B0308) 
2028 Août - Octobre 150 IBTN 

nb d'opérations 
déchets 

  

E2_Gu06_n°21 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Quelques déchets à ramasser 
LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0249) 

2028 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Gu06_n°22 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Blocs béton (2 ml) à enlever 
LES PRES CLOS 

(B0092) 
2028 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Gu06_n°23 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Pierres/briques + fumier pour 
combler berge ? : à enlever 

LES PRES CLOS 
(B0096) 

2028 Août - Octobre 100 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Gu06_n°24 
Montreuil-

l'Argillé 
Blocs béton à enlever 

LA BLARDIERE 

(ZH0014) 
2028 Août - Octobre 100 IBTN 

nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Gu06_n°1 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à abattre 
et arbres penchant vers le lit (?) 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0248) 

2028 Octobre - Mars 150 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Gu06_n°2 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Résineux RD + RG  (Ø 0,15 à 0,25 m) 
à abattre (+ replantation ?)  

LES PRES CLOS 

(B0086) 
 

LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0151) 

2028 Octobre - Mars 480 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 
d'espèces 

inadaptées 

  

R1_Gu06_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 
Env. 10 résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre 
LA BLARDIERE 

(ZH0016) 
2028 Octobre - Mars 800 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations 

de gestion 
d'espèces 

inadaptées 
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R1_Gu06   

Phytophthora :  

- Recépage de la totalité des tiges 
(même celles qui semblent saines) 

des cépées touchées par le 

phytophthora  
- Recépage préventif dans les zones 

à peuplement quasi-

monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils sont 

présents 
(voire planter de nouvelles espèces) 

Selon les opportunités lors des 
chantiers 

  2028 Octobre - Mars   

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations 
de gestion 

d'arbres 

malades, ml de 
ripisylve plantés 

BV Charentonne 

10 €/ml 

R2_Gu06_n°1 

Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Abreuvoir double (?) 
METAIRIE 
(B0023) 

2028 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu06_n°2 

Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Abreuvoir (pour chevaux) 

LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0248) 

2028 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs Prévoir clôtures ?  

R2_Gu06_n°3 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Abreuvoir double + passage à gué 

(pour chevaux) 

LE VILLAGE 

(B0048) 
2028 Toute l'année 2500 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs, nb 

d'OF installés 
  

R2_Gu06_n°4 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Abreuvoir 
LE VILLAGE 

(B0051) 
2028 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu06_n°5 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Passerelle en ruines : à effacer 
METAIRIE 
(B0282) 

2028 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF 
supprimés 
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R2_Gu06_n°6 
Montreuil-

l'Argillé 

Ancienne passerelle en ruines 
faisant office de retenue d'eau et 

embâclée : à effacer 

LA PRAIRIE 
(B0210) 

2028 Toute l'année 450 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Gu06_n°7 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Passerelle en ruines : à effacer 
(briques, bois, métal) 

LE VILLAGE 
(B0048) 

2028 Toute l'année 700 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Gu06_n°8 
Saint-Denis-

d'Augerons 
Passerelle en ruines : à effacer 

LE VILLAGE 
(B0160) 

2028 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Gu06_n°9 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Passage à gué avec poteaux béton 
dans CE et rambarde créant des 

embâcles : à effacer 

2028 Toute l'année 500 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF 

supprimés 
  

R2_Gu06_n°10 
Montreuil-

l'Argillé 

Passerelle avec taule/palplanche 
dans le CE : à effacer (+ effacer 

passerelle ?) 

LA BLARDIERE 
(ZH0014) 

2028 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF 
supprimés 

  

R2_Gu06_n°11 
Montreuil-

l'Argillé 
Pose de clôture RG (160 ml) 

LA PRAIRIE 
(B0362) 

2028 Toute l'année 960 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu06_n°12 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Pose de clôture RD et reprise 
clôture RG car en moyen état et à 

0,5-1 du CE (305 ml x2) 

LA PRAIRIE 

(B0308, B0210) 
 

METAIRIE 

(B0023, B0285) 

2028 Toute l'année 3 660 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu06_n°13 
Saint-Denis-

d'Augerons 

Pose de clôtures RD + RG du bras 

mort (100 ml x2) 

METAIRIE 

(B0023) 
2028 Toute l'année 1 200 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   
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R2_Gu06_n°14 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-
Denis-d'Augerons 

Pose de clôture RD et reprise 
clôture RG car en moyen état et à 

0,5-1 du CE (410 ml x2) 

LE VILLAGE 
(B0048) 

 
LES PRAIRIES D 

AUGERONS 

(A0249) 

2028 Toute l'année 4 920 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu06_n°15 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Pose de clôtures RD et RG (430 ml 
x2) 

LE VILLAGE 
(B0048) 

2028 Toute l'année 5 160 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu06_n°16 
Montreuil-

l'Argillé 

Reprise clôture RD car en moyen 

état et à moins de 0,5 du CE (660 
ml) 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0163, A0242, 
A0153) 

2028 Toute l'année 3 960 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu06_n°17 
Montreuil-

l'Argillé / Saint-

Denis-d'Augerons 

Pose de clôtures RD et RG (200 ml 

x2) 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0244) 

 
LE VILLAGE 

(B0160) 

2028 Toute l'année 2 400 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R3_Gu06_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Enlever les pieux en bois RD (20 ml) 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0148) 
2028 

Février - 
Octobre 

250 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

? 

ml restaurés   
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RCE_Gu06_n°1 
Montreuil-

l'Argillé/Saint-
Denis-d'Augerons 

Alimentation pisciculture 
(ROE41461, ROE41460) : à effacer (3 
OH) sauf si reprise de l'activité de la 

pisciculture 

LES PRAIRIES D 
AUGERONS 

(A0148) 
2028 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de 
CE renaturés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Gu06_n°2 
Montreuil-

l'Argillé/Saint-
Denis-d'Augerons 

Vannages pour le baignage des 

prairies (ROE41456) : effacer les 3 
OH (deux vannages et seuils avec 

troncs) 

LE VILLAGE 
(B0048) 

2028 Mai - Octobre 160 000 

AESN : 80% 
voire 90%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 100 000 

RCE_Gu06_n°3 
Saint-Denis-
d'Augerons 

Moulin à papier dit de St Denis 

(ROE41440, ROE41448) : à 
effacer/démanteler (ou à minima 

ouvrir) 

LE VILLAGE 
(B0049) 

2028 Mai - Octobre 210 000 

AESN : 80%   

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Etude : 60 000 
Travaux : 150 000 

RCE_Gu06_n°4 
Montreuil-

l'Argillé/Saint-
Denis-d'Augerons 

Ancien moulin La Forestière 
(ROE41414, ROE41430) : abaisser le 

seuil du ROE41414, effacer le 
ROE41430 

METAIRIE 
(B0282) 

2028 Mai - Octobre 130 000 

AESN : 80% 
(40% pour 

l'aménagement 

du ROE41414)  
voire 90%  

CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH 

totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 

effacés 

Etude : 30 000 
Travaux : 100 000 

RCE_Gu06_n°5 
Verneusses/Saint-
Denis-d'Augerons 

Baignage des prairies (ROE41408) : 
effacer les 3 ouvrages 

LES BOIS DE LONG 
PRE 

(B0001) 
2028 Mai - Octobre 20 000 

AESN : 80% 

voire 90%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

(voire 90%) de 
subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 20 000 

RCE_Gu06_n°6 

Montreuil-

l'Argillé/Saint-
Denis-d'Augerons 

Ouvrages non référencés 131 et 132 
: à effacer  

LES PRES CLOS 
(B0093) 

2028 Mai - Octobre 5000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH 
totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés 

Travaux : 5000 
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RCE_Gu06_n°7 
Montreuil-

l'Argillé 

Ouvrage non référencé 137 : 
vannage associé à un lavoir, voir 

pour ouvrir la vanne  

LA PRAIRIE 

(B0208) 
2028           

LM_Gu06_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Effacer le merlon RD : 700 ml, 

largeur = 2 m, H = 1 m 

LES PRAIRIES D 

AUGERONS 
(A0148, ZH0013) 

2028 Août - Mars 14 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml merlon 

effacés, surface 
lit majeur 

reconnectée 

  

RZH_Gu06_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 

ZH_27_27414_109 : Prairie pâturée 
par des poneys avec beaucoup 

d'ortie et gaillet (0,3 ha) : fauche 

partielle avec exportation des orties 
et gaillet 

LA PRAIRIE 
(B0209) 

2028 
Septembre - 

Mars 
400 AESN : 80% ha restaurés 

Sol peu portant, zone 
accessible 

Le pâturage permet de 

lutter contre 
l'enfrichement 

RZH_Gu06_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 

ZH_27_27414_124 : Peupleraie à 

restaurer (0,29 ha), puis permettre 
une évolution spontanée de la 
végétation vers un boisement 

alluvial 

LA BLARDIERE 
(ZH0014) 

2028 
Septembre - 

Octobre 
2 100 € AESN : 80% ha restaurés 

Coût pour abattage + 

exportation + broyage 
des souches 

(Zone accessible et sol 

peu portant) 
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 Tronçon Guiel n°7 – Gu07 

Code action Commune Action Adresse Année 
Période 

d'intervention 
Coût € HT Financements 

Indicateur(s) 

(surface, linéaire 
(ml), nombre…)  

Remarques  

E1_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Arbre incliné vers le lit à 
abattre : Ø 0,15-0,25 m  

2 RUE DES 
CANADIENS 

(AC0088) 

2030 Octobre - Mars 100 IBTN nb d'arbres traités 

A traiter en même 
temps que le projet 

RCE  de M. 

WATTRELOT 

E2_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Embâcle (branches à enlever 

prises dans une clôture) 

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0093) 

2030 Août - Octobre 120 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 

Embâcle (branche avec 
clôture de part et d'autre) : à 

enlever 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0066) 
2030 Août - Octobre 100 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Gu07_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 
Embâcle (piquet clôture) : à 

enlever PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0064) 

2030 Août - Octobre 50 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Gu07_n°4 
Montreuil-

l'Argillé 
Embâcle (arbre à couper) 2030 Août - Octobre 180 IBTN nb d'embâcles gérés   

E2_Gu07_n°5 
Montreuil-

l'Argillé 

2 atterrissements à scarifier 

(5 ml ; car berge RG érodée) + 
nettoyage déchets 

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0005) 

2030 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'atterrissements 

gérés 
  

E2_Gu07_n°6 
Montreuil-

l'Argillé 
3 atterrissements à la suite : 
retirer les branches (< 1m^3) 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0009) 
2030 Août - Octobre 80 IBTN 

nb d'atterrissements 
gérés 

  

E2_Gu07_n°7 
Montreuil-

l'Argillé 

Déchets verts : sensibiliser 

riverain 

L USINE 

(AB0045) 
2030 Toute l'année     

nb d'opérations 

déchets 
  

E2_Gu07_n°8 
Montreuil-

l'Argillé 
Déchets à enlever 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0001) 

2030 Août - Octobre 50 IBTN 
nb d'opérations 

déchets 
  

R1_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Résineux (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre 

2 RUE DES 
CANADIENS 

(AC0088) 
2030 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 

2 résineux (Ø 0,15 à 0,25 m) à 

abattre 

LE BOURG 

(AC0250) 
2030 Octobre - Mars 160 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 
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R1_Gu07_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 
Laurier à abattre 

LE BOURG 
(AC0121) 

2030 Octobre - Mars 100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 
gestion d'espèces 

inadaptées 
  

R1_Gu07_n°4 
Montreuil-

l'Argillé 
Thuya (Ø 0,25 à 0,5 m) à 

abattre 
L USINE 

(AB0101) 
2030 Octobre - Mars 80 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'espèces 
inadaptées 

  

R1_Gu07   

Phytophthora :  
- Recépage de la totalité des 

tiges (même celles qui 

semblent saines) des cépées 
touchées par le phytophthora  
- Recépage préventif dans les 

zones à peuplement quasi-
monospécifique d’aulnes, en 
dégageant les semis naturels 

d’autres espèces quand ils 
sont présents 

(voire planter de nouvelles 

espèces) 
Selon les opportunités lors 

des chantiers 

  2030 Octobre - Mars   

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'opérations de 

gestion d'arbres 
malades, ml de 

ripisylve plantés 

BV Charentonne 
10 €/ml 

R2_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Abreuvoir (pour chevaux, 

ânes) 
L USINE 

(AB0057) 
2030 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 
Abreuvoir (pour chevaux, 

ânes) 
L USINE 

(AB0106) 
2030 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   

R2_Gu07_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 
Abreuvoir (pour vaches) 

L USINE 
(AB0116) 

2030 Toute l'année 1300 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs   
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R2_Gu07_n°4 
Montreuil-
l'Argillé / La 

Trinité-de-Réville 

Abreuvoir double + passage à 
gué + retirer les restes de 

muret RG 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0063) 
2030 Toute l'année 3000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs, nb 
d'OF installés 

Prévoir clôtures ?  

R2_Gu07_n°5 
La Trinité-de-

Réville 

Abreuvoir double + passage à 

gué (pour vaches) + reculer 
clôtures 

LE PETIT REVILLE 
(ZM0033) 

2030 Toute l'année 3500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb abreuvoirs, nb 

d'OF installés, ml 
clôtures 

  

R2_Gu07_n°6 
Montreuil-

l'Argillé 

Passerelle à restaurer ou 

supprimer 

LE BOURG 

(AC0374) 
2030 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Gu07_n°7 
Montreuil-

l'Argillé 
Passerelle à restaurer  

5 RUE DU MOULIN 
(AC0312) 

2030 Toute l'année 500 Proprios ?  nb d'OF installés 
Chute d'eau au 
même niveau  

R2_Gu07_n°8 
Montreuil-

l'Argillé 
Passerelle en ruines : à 

effacer 
LE BOURG 
(AC0121) 

2030 Toute l'année 350 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Gu07_n°9 
Montreuil-

l'Argillé 

Passerelle en ruines : à 

effacer 
OH détruit, reste blocs de 

béton RD et RG 

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0065) 

2030 Toute l'année 600 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF supprimés   

R2_Gu07_n°10 
Montreuil-

l'Argillé 
Passage à gué 

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0065) 

2030 Toute l'année 2000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés Surlargeur 

R2_Gu07_n°11 
La Trinité-de-

Réville 

OF : 6 poteaux électriques à 
enlever + combler 

partiellement le drain agricole 

pour permettre le passage 
d'engins (ou créer une 

passerelle agricole) 

LE PETIT REVILLE 

(ZM0039) 
2030 Toute l'année 1000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OF installés   

R2_Gu07_n°12 
La Trinité-de-

Réville 
OF : 2 poteaux électriques à 

effacer 
LE PETIT REVILLE 

(ZM0033) 
2030 Toute l'année 350 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OF supprimés   
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R2_Gu07_n°13 
Montreuil-

l'Argillé 

Reprise clôture RG car en 
moyen état et à 0,5-1 m du CE 

(850 ml) 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0093) 
 

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0066) 

2030 Toute l'année 5 100 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu07_n°14 
La Trinité-de-

Réville 
Reculer clôture RD (195 ml ; 

vaches) 
LE PETIT REVILLE 

(ZM0033) 
2030 Toute l'année 1 170 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R2_Gu07_n°15 
Montreuil-
l'Argillé / La 

Trinité-de-Réville 

Poser clôture RD + reprise 

clôture RG car en moyen état 
et à moins de 0,5 m du CE 

(575 ml x2) 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0063, ZD0064) 

LE PETIT REVILLE 
(ZM0036, ZM0033) 

 

LE PETIT REVILLE 
(ZM0034) 

2030 Toute l'année 6 900 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml clôtures   

R3_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 

Génie végétal (15 ml) : 
remplacer les pierres, blocs 

de béton et poutres/lisses en 
bois par des caissons 

végétalisés ou une autre 

technique de génie végétal 
pour consolider la berge 

18 RUE DE L EGLISE 
(AB0041) 

2030 Février - Octobre 3750 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml en génie végétal 

Voir si blocs de 

pierre ne peuvent 
pas être placés sous 
un pont pour site de 

marquage pour la 
Loutre 

R3_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 

Génie végétal ou civil (sur un 
linéaire de 340 ml, plutôt RG) 

: remplacer les taules et pieux 
en bois par des caissons 
végétalisés ou une autre 

technique de génie végétal 
pour consolider la berge 

LA BLARDIERE 
(ZH0019) 

2030 Février - Octobre 10 000 

AESN : 80% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

ml en génie végétal, 
ml en génie civil 

Voir exactement 
quels sont les 
propriétaires 

concernés 
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R3_Gu07_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 

Restauration d'une partie de 
la berge RG consolidée avec 

des matériaux de récup' : 
enlèvement avec évacuation 
des protections inadaptées + 

génie végétal (env. 50 ml) 

18 RUE DE L EGLISE 
(AB0041) 

 
ou 

L USINE 

(AB0071) 

2030 Février - Octobre 12 500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

ml en génie végétal 

Voir exactement 

quel est le 
propriétaire 

concerné 

2500 + 10 000 

R4_Gu07_n°1 
Montreuil-

l'Argillé 
Décolmatage (535 ml)  

LE BOURG 
(AC0079)  

 

LE BOURG 
(AC0081) 

 

LA BLARDIERE 
(ZH0013) 

2030 Août - Octobre 1500 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés 
Bien rechercher tous 

les propriétaires 

R4_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 
Décolmatage (420 ml) : petit 

bras envasé  

L USINE 
(AB0045) 

 
L USINE 

(AB0116) 

2030 Août - Octobre 1000 

AESN : 80% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

m²/ml décolmatés   

RCE_Gu07_n°1 
La Trinité-de-

Réville 

Ancien vannage de dérivation 
(ROE41595) : abaisser le 

seuil/effacer l'OH 

LE PETIT REVILLE 

(ZM0034) 
2030 Mai - Octobre 2000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Travaux : 2000 

RCE_Gu07_n°2 
Montreuil-

l'Argillé 
Baignage - Le bois Belloir 

(ROE41589) : à effacer 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0064) 

2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80% voire 

90% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

(voire 90%) de 
subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Travaux : 4000 

RCE_Gu07_n°3 
Montreuil-

l'Argillé 
Baignage (ROE41585) : à 

démanteler 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0066) 
2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80% voire 

90% 
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 
Travaux : 4000 
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RCE_Gu07_n°4 
Montreuil-

l'Argillé 

Seuil résiduel - Station de 
jaugeage (ROE83073) : 

abaisser le seuil 

PRES DE LA 
VANNELIERE 

(ZD0093) 
2030 Mai - Octobre 7000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 
Travaux : 7000 

RCE_Gu07_n°5 
Montreuil-

l'Argillé 

Baignage (ROE83072) : non 

prioritaire, deux vannages à 
démanteler 

L USINE 
(AB0044) 

2030 Mai - Octobre 8000 

AESN : 80% voire 
90% 

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
(voire 90%) de 

subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Travaux : 8000 

RCE_Gu07_n°6 
Montreuil-

l'Argillé 

Moulin aux Capucines 
(ROE41539, ROE70288) : 
Projet RCE en cours avec 

FD27 - bras de 
contournement 

+ restaurer berge (mur 

effondré en 06/2018) 

10 RUE DE L EGLISE 
(AB0104) 

2030 Mai - Octobre 250 000 
AESN : 40%  
CD27 : 20% 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement 
effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Etude : 25 000 
Travaux : 200 000 

RCE_Gu07_n°7 
Montreuil-

l'Argillé 

Ancienne papeterie 
(ROE41531) : effacer les 2 
vannes (ou à minima les 

ouvrir) 

LE BOURG 
(AC0124) 

2030 Mai - Octobre 130 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Etude : 30 000 
Travaux : 100 000 

RCE_Gu07_n°8 
Montreuil-

l'Argillé 

Ancienne papeterie bis 

(ROE41471) : effacer vannage 
(ou à minima l'ouvrir) + 

effacer petit seuil en pierres  

LE BOURG 
(AC0121) 

2030 Mai - Octobre 110 000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 

Voir si blocs de 
pierre ne peuvent 

pas être placés sous 

un pont pour site de 
marquage pour la 

Loutre 

Etude : 30 000 
Travaux : 80 000 

RCE_Gu07_n°9 
Montreuil-

l'Argillé 

Ancienne usine Payen 

(ROE41465, ROE41467) : 
Projet d'échancrure dans le 
radier béton en cours avec 

FD27 

3 RUE DU MOULIN 
(AC0075) 

2030 Mai - Octobre 107 000 
AESN : 40%  
CD27 : 20% 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés 

Etude : 7000 
Travaux : 100 000 
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RCE_Gu07_n°10 
Montreuil-

l'Argillé 

Pisciculture de Montreuil-
l'Argillé (ROE41464, 

ROE83067) : à priori à 

restaurer (ou effacer ?) 

LE BOURG 
(AC0079)  

2030 Mai - Octobre 260 000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement 

effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE 
renaturés 

Reprise de l'activité 
par M. LANOISELEE 

(société AMP 
"guiel.orbiquet") 

depuis 2019 ?  

Etude : 60 000 
Travaux : 200 000 

RCE_Gu07_n°11 
La Trinité-de-

Réville 

Ouvrage non référencé 120 : 

vannage latéral à effacer 

LE PETIT REVILLE 

(ZM0033) 
2030 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Travaux : 3000 

RCE_Gu07_n°12 
Montreuil-

l'Argillé 
Ouvrages non référencés 121 

et 122 : à effacer  

PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0065; OH n°121) 

 
PRES DE LA 

VANNELIERE 
(ZD0005; OH n°122) 

2030 Mai - Octobre 4000 

AESN : 80%  
CD27 : 20% 

(plafond de 80% 

de subvention) 

nb d'OH totalement 
effacés, nb d'OH 

partiellement effacés 
Travaux : 4000 

RCE_Gu07_n°13 
Montreuil-

l'Argillé 
Ouvrages non référencés 123, 

124, 125 et 126 : à effacer 
L USINE 

(AB0045) 
2030 Mai - Octobre 3000 

AESN : 80%  

CD27 : 20% 
(plafond de 80% 
de subvention) 

nb d'OH totalement 

effacés, nb d'OH 
partiellement effacés 

Aménager deux 

passerelles agricoles 
si nécessaire 

Travaux : 3000 

RCE_Gu07_n°14 
Montreuil-

l'Argillé 

Ouvrages non référencés 128 

et 129 : Voir si les vannes sont 
manoeuvrables et si elles 
présentent un réel intérêt 

LE BOURG 
(AC0254) 

2030 Toute l'année         
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V. SUIVI DES ACTIONS 
 

Afin de suivre la réalisation des actions définies dans le programme mais aussi noter toute autre action 

qui sera réalisée et qui n’était pas planifiée dans le programme (exemple : apparition d’une brèche 

dans une berge qui fera l’objet de travaux de restauration), un tableau de suivi sera complété tout au 

long de la mise en œuvre du programme d’actions. Ce tableau permettra de suivre l’état d’avancement 

du PPRE et d’indiquer les éventuels contretemps ou autres informations pouvant expliquer le report 

ou l’annulation d’une action (conditions météorologiques défavorables, retards administratifs, action 

réalisée par le propriétaire sans intervention du maître d’ouvrage, etc.).  

Tableau 4 : Synthèse des indicateurs de réalisation pour les 15 types d'actions sur le territoire ornais. 

Code action Intitulé action Réalisation projetée (totale) 

E1 Entretien de ripisylve 0 

E2 
Gestion des embâcles, des 

atterrissements et des déchets 

flottants et non flottants 

90 embâcles gérés,  2 atterrissements gérés, 8 

opérations déchets 

R1.1 

Restauration de ripisylve (gestion 

des espèces inadaptées et des 
maladies, plantation de ripisylve) 

52 opérations de gestion d'espèces inadaptées, 

50 opérations de gestion d'arbres malades, 
2465 ml de ripisylve plantés 

R1.2 

Restauration de ripisylve (gestion 
des ripisylves denses et/ou 

sénescentes et/ou monospécifiques 

présentant une seule classe d'âge) 

71129 ml gérés 

R2 

Pose de clôtures, aménagement 
d'abreuvoirs et passages d'hommes, 

installation/suppression d'ouvrages 
de franchissement 

42168 ml clôtures,  138 abreuvoirs,  10 OF 

supprimés,  53 OF installés 

R3 Restauration de berges 
 770 ml en génie végétal, 11 autres opérations 

de restauration de berge 

R4 
Restauration d'habitats, 

restauration hydromorphologique 

292,5 m3/ 630 ml recharge granulo, 170 ml 
reméandrage, 400 ml remis en fond de vallée, 

100 ml remis à ciel ouvert 

R5 Gestion des EVEE 321 m² gérés 

R6 Gestion des EAEE 
nb actions de sensibilisation, nb actions de 

lutte 

RCE 
Restauration de la Continuité 

Ecologique 

26 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH équipés, 35 OF 
remplacés, 8 OF aménagés, 28 études, ml de 

CE renaturés 

OA 
Aménagement d'ouvrage d'art pour 

le passage de la Loutre 
4 

LM Reconnexion lit mineur/lit majeur 
 300 ml merlon effacés, surface lit majeur 

reconnectée 

AF Acquisitions foncières 0 m² 

EZH Entretien de zones humides 
ha entretenus, ha contractualisés - nb de 

contractualisations 

RZH Restauration de zones humides 65,15 ha restaurés, nb mares restaurées 
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Tableau 5 : Synthèse des indicateurs de réalisation pour les 14 types d'actions sur le territoire eurois. 

Code action Intitulé action Réalisation projetée (totale) 

E1 Entretien de ripisylve 1270 ml entretenus, 143 arbres traités 

E2 

Gestion des embâcles, des 

atterrissements et des déchets 
flottants et non flottants 

93 embâcles gérés, 17 atterrissements gérés, 

98 opérations déchets 

R1 
Restauration de ripisylve (gestion 

des espèces inadaptées et des 
maladies, plantation de ripisylve) 

129 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, 1 opération de gestion d'arbres 

malades, 622 ml de ripisylve plantés 

R2 

Pose de clôtures, aménagement 
d'abreuvoirs et passages d'hommes, 

installation/suppression d'ouvrages 
de franchissement 

75 545 ml clôtures, 67 abreuvoirs, 5 passages 

d'hommes, 75 OF supprimés, 89 OF installés 

R3 Restauration de berges 
4330 ml en génie végétal, 125 ml en génie civil, 

1183 ml restaurés 

R4 
Restauration d'habitats, 

restauration hydromorphologique 

8995 ml décolmatés, 2930 ml déconcrétionnés, 

nb d'habitats créés, m²/ml recharge granulo, 
565 ml reméandrage, 15 ml traitement 

surlargeurs 

R5 Gestion des EVEE 366 m² + 213 ml gérés ou nb de foyers/espèce 

R6 Gestion des EAEE 
nb actions de sensibilisation, nb actions de 

lutte 

RCE 
Restauration de la Continuité 

Ecologique 

191 OH totalement effacés, 25 OH 
partiellement effacés, 16 OH équipés, 365 ml 

de CE renaturés 

OA 
Aménagement d'ouvrage d'art pour 

le passage de la Loutre 
4 

LM Reconnexion lit mineur/lit majeur 
2990 ml merlon effacés, 2 ouvrages latéraux 

effacés, surface lit majeur reconnectée 

AF Acquisitions foncières 17 206 m² 

EZH Entretien de zones humides 0,5 ha entretenus, 106,31 ha contractualisés 

RZH Restauration de zones humides 79,93 ha restaurés, nb mares restaurées 

 

Les indicateurs de réalisation détaillés pour chacune des années du programme d’actions se trouvent 

en annexes (annexe 1 pour le territoire ornais et annexe 2 pour le territoire eurois).  

 

Par ailleurs, afin d’évaluer les bénéfices des actions réalisées sur les milieux aquatiques et humides et 

pouvoir faire les réajustements nécessaires, un suivi de terrain et un suivi photographique (avant, 

pendant et après travaux) seront effectués par les maîtres d’ouvrages. 

Par ailleurs, d’autres suivis sont réalisés à court, moyen et long termes par les acteurs de référence 

dans le domaine de l’eau et permettront ainsi d’évaluer les effets des actions qui seront mises en 

œuvre (exemple : inventaires piscicoles, taux d’étagement, mesures des débits et hauteurs d’eau, 

mesures des paramètres physico-chimiques, recensement des frayères, évaluation de l’état des 

masses d’eau par l’Agence de l’Eau, etc.).   
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 

Atterrissement ecv : en cours de végétalisation  

Atterrissement nv : non végétalisé 

Atterrissement v : végétalisé 

CD27 : Conseil Départemental de l’Eure 

CD61 : Conseil Départemental de l’Orne 

CE : Cours d’eau  

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 

DCE : Directive Cadre européenne sur l’Eau 

Ø : diamètre 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

EAEE : Espèce Animale Exotique Envahissante 

EEE : Espèce Exotique Envahissante 

env. : environ 

EP : Eaux Pluviales  

EU : Eaux Usées  

EVEE : Espèce Végétale Exotique Envahissante 

IBTN : Intercom Bernay Terres de Normandie 

kml : kilomètre linéaire 

ml : mètre linéaire 

nb : nombre 

OF : Ouvrage de franchissement 

OH : Ouvrage hydraulique 

PPRE : Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 

RCE : Restauration de la Continuité Ecologique 

RD : Rive droite 

RG : Rive gauche 

ROE : Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement  

SMBRC : Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne 

ZH : Zone Humide 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Indicateurs de réalisation détaillés pour chacune des dix années du programme d’actions sur le territoire ornais.  

Code action Intitulé Année Réalisation projetée Réalisation effectuée 
Taux de 

réalisation du 
PPRE (%) 

Coût € HT 

E1 Entretien de ripisylve 

2021 0       

2022 0       

2024 0       

2024 0       

2025 0       

2026 0       

2027 0       

2028 0       

2029 0       

2030 0       

E2 
Gestion des embâcles, des 

atterrissements et des déchets 
flottants et non flottants 

2021 
10 embâcles gérés,  1 

atterrissement géré, 1 opération 

déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2022 

7 embâcles gérés,  1 

atterrissement géré, opérations 
déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

2024 
14 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 1 

opération déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2024 
4 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
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2025 
8 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
    

2026 

14 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 5 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

2027 
4 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 

opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2028 
7 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 1 

opérations déchet 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2029 
16 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
    

2030 
6 embâcles gérés,  

d'atterrissements gérés, 

opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

R1.1 

Restauration de ripisylve (gestion 

des espèces inadaptées et des 
maladies, plantation de ripisylve) 

2021 

1 opération de gestion d'espèces 

inadaptées,  d'opérations de 
gestion d'arbres malades,  ml de 

ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2022 

12 opérations de gestion 
d'espèces inadaptées,  2 

opérations de gestion d'arbres 

malades,  ml de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2024 

5 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, 6 opérations de 
gestion d'arbres malades,  ml de 

ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2024 

2 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées,  3 opérations de 
gestion d'arbres malades, 510 ml 

de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 
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2025 

6 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées,  4 opérations de 
gestion d'arbres malades, 300 ml 

de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2026 

16 opérations de gestion 

d'espèces inadaptées,  2 
opérations de gestion d'arbres 

malades,  ml de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2027 

 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées,  10 opérations de 

gestion d'arbres malades, 400 ml 
de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

    

2028 

 1 opération de gestion d'espèces 
inadaptées,  12 opérations de 

gestion d'arbres malades,  ml de 

ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2029 

3 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées,  3 opérations de 
gestion d'arbres malades, 1155 ml 

de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2030 

2 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées,  7 opérations de 

gestion d'arbres malades,  100 ml 

de ripisylve plantée 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

R1.2 

Restauration de ripisylve (gestion 
des ripisylves denses et/ou 

sénescentes et/ou monospécifiques 

présentant une seule classe d'âge) 

2021 3405 ml gérés ml gérés     

2022 1845 ml gérés ml gérés     

2024 7928 ml gérés ml gérés     

2024 6273 ml gérés ml gérés     

2025 10084 ml gérés ml gérés     

2026 2798 ml gérés ml gérés     

2027 6556 ml gérés ml gérés     

2028 6134 ml gérés ml gérés     
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2029 13350 ml gérés ml gérés     

2030 13051 ml gérés ml gérés     

R2 

Pose de clôtures, aménagement 
d'abreuvoirs et passages d'hommes, 
installation/suppression d'ouvrages 

de franchissement 

2021 
2434 ml clôtures, 6 abreuvoirs,  OF 

supprimés,  2 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2022 
2839 ml clôtures, 11 abreuvoirs,  

OF supprimés,  3 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2024 
4520 ml clôtures,  19 abreuvoirs,  
1 OF supprimé,  12 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2024 
10180 ml clôtures, 33 abreuvoirs, 
3  OF supprimés,  9 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2025 
6200 ml clôtures, 22 abreuvoirs,  1 

OF supprimé,  5 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2026 
2823 ml clôtures, 9 abreuvoirs,  OF 

supprimés,  3 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2027 
2165 ml clôtures, 10 abreuvoirs,  

OF supprimés,  8 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2028 
6607 ml clôtures, 17 abreuvoirs, 3 

OF supprimés,  3 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2029 
1705 ml clôtures,  8 abreuvoirs,  

OF supprimés,  5 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2030 
2695 ml clôtures, 3 abreuvoirs,  1 

OF supprimé,  3 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

R3 Restauration de berges 2021 ml en génie végétal,  ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
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2022 
20 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2024 
105 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2024 
295 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 

ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2025 ml en génie végétal,  ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2026 
148 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2027 
174 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2028 ml en génie végétal,  ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2029 
45 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

2030 
20 ml en génie végétal,  ml 

restaurés 

ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
    

R4 
Restauration d'habitats, 

restauration hydromorphologique 

2021 
m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 

vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2022 
m²/ml recharge granulo, 170 ml 

reméandrage, ml remis en fond de 

vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2024 
70 m3 recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 

vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 
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2024 
m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 
vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 

déconcrétionnés, nb d'habitats 
créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2025 

37,5 m3 recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 
vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2026 
m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 

vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2027 
180 m3 recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 

vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2028 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, 400 ml remis en 
fond de vallée, ml remis à ciel 

ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 

déconcrétionnés, nb d'habitats 
créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2029 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 
vallée, ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2030 
5 m3 recharge granulo, ml 

reméandrage, ml remis en fond de 
vallée, 100 ml remis à ciel ouvert 

m²/ml décolmatés, m²/ml 

déconcrétionnés, nb d'habitats 
créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    



PHASE 2 – TOME 1 : PROGRAMME D’ACTIONS DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES DE FONDS DE VALLÉES 
Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne & Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

 311 
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES 
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE | 2021/2025 

R5 Gestion des EVEE 

2021  m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2022 157 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2024  10 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2024 25 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2025  m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2026  2 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2027 4 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2028 53 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2029 70 m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2030  m² gérés  m² gérés ou nb de foyers/espèce     

R6 Gestion des EAEE 

2021 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2022 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2024 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2024 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2025 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 

nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2026 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2027 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2028 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2029 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 

nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2030 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
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RCE 
Restauration de la Continuité 

Ecologique 

2021 

3 OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, 1 OF remplacé,  OF 
aménagé,  étude, ml de CE 

renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 

renaturés 

    

2022 

1 OH totalement effacé, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, 12 OF remplacés,  1 OF 
aménagé,  étude, ml de CE 

renaturés, 6 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 
aménagés, nb d'études, ml de CE 

renaturés 

    

2024 

4 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, 2 OF remplacés,  1 OF 

aménagé,  étude, ml de CE 
renaturés, 3 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 
renaturés 

    

2024 

6 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés,  OF remplacés,   OF 

aménagé,  étude, ml de CE 
renaturés, 5 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 
renaturés 

    

2025 

2 OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, OF remplacés,  1 OF 

aménagé,  étude, ml de CE 

renaturés, 2 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 

renaturés 

    

2026 

2 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, 4 OF remplacés,  4 OF 
aménagé,  étude, ml de CE 

renaturés, 2 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 
aménagés, nb d'études, ml de CE 

renaturés 

    

2027 

4 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, OF remplacés,  OF 

aménagé,  étude, ml de CE 
renaturés, 3 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 
renaturés 
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2028 

2 OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, 11 OF remplacés,  OF 
aménagé,  étude, ml de CE 

renaturés, 3 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 
aménagés, nb d'études, ml de CE 

renaturés 

    

2029 

1 OH totalement effacé, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, 5 OF remplacés,  1 OF 

aménagé,  étude, ml de CE 
renaturés, 2 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 
renaturés 

    

2030 

1 OH totalement effacé, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, OF remplacés,  OF 

aménagé,  étude, ml de CE 
renaturés, 2 études 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, nb d'OF remplacés, nb d'OF 

aménagés, nb d'études, ml de CE 
renaturés 

    

OA 
Aménagement d'ouvrage d'art pour 

le passage de la Loutre 

2021         

2022         

2024         

2024 1       

2025         

2026         

2027 2       

2028         

2029         

2030 1       

LM Reconnexion lit mineur/lit majeur 

2021 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
    

2022 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
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2024 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
    

2024 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

2025 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2026 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2027 

300 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, 
surface m²/ha lit majeur 

reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
    

2028 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

2029 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2030 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

AF Acquisitions foncières 

2021 0 m²/ha m²/ha     

2022 0 m²/ha m²/ha     

2024 0 m²/ha m²/ha     

2024 0 m²/ha m²/ha     

2025 0 m²/ha m²/ha     

2026 0 m²/ha m²/ha     

2027 0 m²/ha m²/ha     
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2028 0 m²/ha m²/ha     

2029 0 m²/ha m²/ha     

2030 0 m²/ha m²/ha     

EZH Entretien de zones humides 

2021 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2022 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2024 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2024 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2025 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2026 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2027 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2028 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2029 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

2030 ha gérés, ha contractualisés ha gérés, ha contractualisés     

RZH Restauration de zones humides 

2021  ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2022 2 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2024 0,9 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2024 3 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2025 16,4 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2026 3,5 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2027 5,3 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2028 14,7 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2029 2,7 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     

2030 16,7 ha restaurés ha restaurés, nb mares restaurées     
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Annexe 2 : Indicateurs de réalisation détaillés pour chacune des dix années du programme d’actions sur le territoire eurois.  

Code action Intitulé Année Réalisation projetée Réalisation effectuée 
Taux de réalisation 

du PPRE (%) 
Coût € HT 

E1 Entretien de ripisylve 

2021 1000 ml entretenus, 2 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2022 ml entretenus, 10 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2023 40 ml entretenus, 9 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2024 ml entretenus, 26 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2025 ml entretenus, 17 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2026 ml entretenus, 16 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2027 ml entretenus, 24 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2028 230 ml entretenus, 18 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2029 ml entretenus, 15 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

2030 ml entretenus, 6 arbres traités ml entretenus, nb d'arbres traités     

E2 

Gestion des embâcles, des 
atterrissements et des 

déchets flottants et non 
flottants 

2021 

3 embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, 10 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

2022 
3 embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, 8 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
    

2023 
12 embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, 8 
opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
    

2024 

16 embâcles gérés, 2 

atterrissements gérés, 8 opérations 
déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 
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2025 
5 embâcles gérés, 1 atterrissement 

géré, 9 opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 
    

2026 

11 embâcles gérés, 2 

atterrissements gérés, 7 opérations 
déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

2027 
9 embâcles gérés, 1 atterrissement 

géré, 14 opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

2028 
23 embâcles gérés, 5 

atterrissements gérés, 17 opérations 

déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2029 
6 embâcles gérés, 1 atterrissement 

géré, 12 opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 
d'atterrissements gérés, nb 

d'opérations déchets 

    

2030 
5 embâcles gérés, 5 atterrissement 

géré, 5 opérations déchets 

nb d'embâcles gérés, nb 

d'atterrissements gérés, nb 
d'opérations déchets 

    

R1 

Restauration de ripisylve 
(gestion des espèces 

inadaptées et des maladies, 

plantation de ripisylve) 

2021 

23 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

    

2022 

18 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

    

2023 

3 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, 30 ml de 
ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 
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2024 

6 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2025 

4 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, 30 ml de 
ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

    

2026 

11 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2027 

25 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, 562 ml de 

ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2028 

8 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

    

2029 

25 opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, 1 opération de gestion 

d'arbres malades, ml de ripisylve 
plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 
inadaptées, nb d'opérations de 

gestion d'arbres malades, ml de 
ripisylve plantés 

    

2030 

6 opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 

nb d'opérations de gestion d'espèces 

inadaptées, nb d'opérations de 
gestion d'arbres malades, ml de 

ripisylve plantés 
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R2 

Pose de clôtures, 
aménagement d'abreuvoirs et 

passages d'hommes, 

installation/suppression 
d'ouvrages de franchissement 

2021 
ml clôtures, 2 abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, 3 OF 

supprimés, 6 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2022 
12 055 ml clôtures, 6 abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, 11 OF 

supprimés, 14 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2023 
11 475 ml clôtures, 10 abreuvoirs, 5 

passages d'hommes, 3 OF 

supprimés, 8 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2024 
7225 ml clôtures, 11 abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, 4 OF 
supprimés, 6 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2025 

7160 ml clôtures, 8 abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, 3 OF 
supprimés, 6 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2026 
4935 ml clôtures, 7 abreuvoirs, 5 

passages d'hommes, 8 OF 

supprimés, 5 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2027 
9765 ml clôtures, 5 abreuvoirs, 

passages d'hommes, 18 OF 

supprimés, 12 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

2028 
8825 ml clôtures, 7 abreuvoirs, 

passages d'hommes, 14 OF 
supprimés, 9 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 

    

2029 

9295 ml clôtures, 4 abreuvoirs, 

passages d'hommes, 5 OF 
supprimés, 12 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 

passages d'hommes, nb d'OF 
supprimés, nb d'OF installés 
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2030 
7425 ml clôtures, 7 abreuvoirs, 

passages d'hommes, 6 OF 

supprimés, 11 OF installés 

ml clôtures, nb abreuvoirs, nb 
passages d'hommes, nb d'OF 

supprimés, nb d'OF installés 

    

R3 Restauration de berges 

2021 
1215 ml en génie végétal, 93 ml en 

génie civil, 3 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2022 
270 ml en génie végétal, 20 ml en 

génie civil, 280 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2023 
66 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2024 
5 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, 5 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2025 
800 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 

ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2026 
ml en génie végétal, 2 ml en génie 

civil, 210 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2027 
904 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, 500 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2028 
60 ml en génie végétal, 10 ml en 

génie civil, 185 ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2029 
605 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 

ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

2030 
405 ml en génie végétal, ml en génie 

civil, ml restaurés 
ml en génie végétal, ml en génie civil, 

ml restaurés 
    

R4 
Restauration d'habitats, 

restauration 

hydromorphologique 

2021 

440 ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 
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2022 

2540 ml décolmatés, 1870 ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, 350 
ml reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2023 

600 ml décolmatés, 640 ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2024 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2025 

m²/ml décolmatés, m²/ml 

déconcrétionnés, nb d'habitats 
créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 

déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 
m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2026 

1240 ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2027 

2100 ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, 215 

ml reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 
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2028 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

2029 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 

reméandrage, ml traitement 
surlargeurs 

    

2030 

1995 ml décolmatés, 420 ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats 

créés, m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, 15 ml traitement 

surlargeurs 

m²/ml décolmatés, m²/ml 
déconcrétionnés, nb d'habitats créés, 

m²/ml recharge granulo, ml 
reméandrage, ml traitement 

surlargeurs 

    

R5 Gestion des EVEE 

2021 
239 m² + 110 ml gérés ou nb de 

foyers/espèce 
m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2022 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2023 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2024 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2025 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2026 
30 m² + 3 ml gérés ou nb de 

foyers/espèce 
m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2027 3 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2028 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2029 
94 m² + 100 ml gérés ou nb de 

foyers/espèce 
m² gérés ou nb de foyers/espèce     

2030 m² gérés ou nb de foyers/espèce m² gérés ou nb de foyers/espèce     
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R6 Gestion des EAEE 

2021 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2022 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 

nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2023 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2024 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2025 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2026 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 

nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2027 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2028 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2029 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

2030 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
nb actions de sensibilisation, nb 

actions de lutte 
    

RCE 
Restauration de la Continuité 

Ecologique 

2021 

9 OH totalement effacés, 2 OH 

partiellement effacés, 2 OH équipés, 
ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 

    

2022 
18 OH totalement effacés, 1 OH 

partiellement effacé, 1 OH équipé, 
ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 
    

2023 

14 OH totalement effacés, 1 OH 

partiellement effacé, 1 OH équipé, 
150 ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 
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2024 

24 OH totalement effacés, 4 OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 

    

2025 
25 OH totalement effacés, 1 OH 

partiellement effacé, 1 OH équipé, 

215 ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 

    

2026 
20 OH totalement effacés, 2 OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 

    

2027 
21 OH totalement effacés, 2 OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 
    

2028 

31 OH totalement effacés, 1 OH 

partiellement effacé, 3 OH équipés, 
ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 

    

2029 
15 OH totalement effacés, 5 OH 

partiellement effacé, 4 OH équipés, 

ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 
partiellement effacés, nb d'OH 

équipés, ml de CE renaturés 

    

2030 

14 OH totalement effacés, 6 OH 

partiellement effacé, 4 OH équipés, 
ml de CE renaturés 

nb d'OH totalement effacés, nb d'OH 

partiellement effacés, nb d'OH 
équipés, ml de CE renaturés 

    

OA 

Aménagement d'ouvrage 

d'art pour le passage de la 
Loutre 

2021 0       

2022 1       

2023 0       

2024 0       

2025 0       

2026 0       

2027 1       
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2028 0       

2029 1       

2030 1       

LM 
Reconnexion lit mineur/lit 

majeur 

2021 
ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2022 

415 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 
m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

2023 
600 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 

m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2024 
40 ml merlon effacés, 1 ouvrage 
latéral effacé, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2025 
120 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 
m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
    

2026 

555 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 
m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

2027 
230 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 

m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 
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2028 

700 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 
m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

2029 
330 ml merlon effacés, nb 

d'ouvrages latéraux effacés, surface 

m²/ha lit majeur reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 
latéraux effacés, surface m²/ha lit 

majeur reconnectée 

    

2030 

ml merlon effacés, 1 ouvrage latéral 

effacé, surface m²/ha lit majeur 
reconnectée 

ml merlon effacés, nb d'ouvrages 

latéraux effacés, surface m²/ha lit 
majeur reconnectée 

    

AF Acquisitions foncières 

2021 0 m²/ha m²/ha     

2022 0 m²/ha m²/ha     

2023 0 m²/ha m²/ha     

2024 0 m²/ha m²/ha     

2025 0 m²/ha m²/ha     

2026 0 m²/ha m²/ha     

2027 0 m²/ha m²/ha     

2028 0 m²/ha m²/ha     

2029 0 m²/ha m²/ha     

2030 0 m²/ha m²/ha     

EZH Entretien de zones humides 

2021 ha entretenus, ha contractualisés ha entretenus, ha contractualisés     

2022 
ha entretenus, 22,01 ha 

contractualisés - 2 

contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2023 
ha entretenus, 0,9 ha 

contractualisés - 2 
contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     
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2024 

ha entretenus, 6,47 ha 

contractualisés - 2 
contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2025 
0,5 ha entretenus, ha 

contractualisés 
ha entretenus, ha contractualisés     

2026 
ha entretenus, 18,6 ha 

contractualisés - 2 

contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2027 
ha entretenus, 17,94 ha 

contractualisés - 2 
contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2028 

ha entretenus, 10,45 ha 

contractualisés - 2 
contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2029 
ha entretenus, 29,94 ha 

contractualisés - 3 

contractualisations 

ha entretenus, ha contractualisés     

2030 ha entretenus, ha contractualisés ha entretenus, ha contractualisés     

RZH 
Restauration de zones 

humides 

2021 
2,15 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2022 
15,85 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2023 
2,23 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2024 
1,5 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2025 
12,52 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     
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2026 
11,56 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2027 
30,78 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2028 
1,76 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2029 
0,97 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

2030 
0,61 ha restaurés, nb mares 

restaurées 
ha restaurés, nb mares restaurées     

 


