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308 000

Tout le reste du territoire

238 000 prises

Orange à 2020
2 communes (Louviers et Vernon)

23 000 prises

SFR à 2020
37 communes (ex-CA Grand Evreux)

42 000 prises

65 000

243 000

Etendue du réseau public eurois 



308 000

65 000

243 000

Une initiative publique

Les 13 EPCI euroises

+ + =



Un effort financier pour tous les partenaires

2017

Les partenaires Participation

Participation EPCI 43 887 378,92 €

Participation CD 27 34 725 100,00 €

Participation Région 51 606 854,00 €

Participation FSN( Etat) 55 600 000,00 €

Surcoût pris en charge par ENN 17 930 667,08 €

Total investissement public (Phase 1) 203 750 000,00 €

Investissement privé ENTHD (Phase 2) 56 400 000,00 €

Total investissement (public & privé) 260 150 000,00 €

Dont participation de IBTN 
pour desservir environ        

23 000 foyers et entreprises 
:     9 009 194 € 



La nouvelle DSP et ses conséquences

Un nouveau délégataire : depuis novembre 2019 c’est la société AXIONE
connue dans l’Eure sous le nom Eure Normandie THD

Ce délégataire va notamment
• exploiter les 178 000 prises construites par Eure Normandie Numérique
• construire et exploiter 60 000 hors financement.



Le déploiement sur votre 
territoire



Le principe du déploiement 

Réseau Eure Normandie Numérique
Partie terminale créée par le FAI

Maison

PMZ ou SRO

Point de Branchement

PBPB

PB

PB

Maison
Nœud de Raccordement

Optique 

NRO

Entreprise

Point de Mutualisation de 
Zone ou

Sous-Répartiteur Optique

Immeuble collectif

Transport Distribution



Les étapes du déploiement 

A – Etudes

B – Travaux

C – Gel commercial

5 à 7 mois*

4 à 6 mois*

3 mois**

* Durée variable en fonction de la topologie de la zone

** durée légale imposée par l’ARCEP 



308 000

SMO Eure Normandie Numérique :
tout le reste du territoire

238 000 prises

65 000

243 000

Reprise anciens marchés 
(Sogetrel) + marchés publics 
phase 1

Bernay SOGETREL-SADE TELECOM
Bosc-Renoult-en-Ouche AXIANS-TEAM RESEAUX
Caorches-Saint-Nicolas SOGETREL-SADE TELECOM
Capelle-les-Grands SOGETREL-SADE TELECOM
Courbépine SOGETREL-SADE TELECOM
Fontaine-l'Abbé SOGETREL-SADE TELECOM
Grand-Camp SOGETREL-SADE TELECOM
La Houssaye CIRCET
Menneval SOGETREL-SADE TELECOM
Plainville SOGETREL-SADE TELECOM
Plasnes SOGETREL-SADE TELECOM
ST-Aubin-le-Vertueux (Treis-sants-en-Ouche) SOGETREL-SADE TELECOM
Saint-Léger-de-Rotes SOGETREL-SADE TELECOM
Saint-Quentin-des-Isles (Treis-sants-en-Ouche) SOGETREL-SADE TELECOM
Saint-Victor-de-Chrétienville SOGETREL-SADE TELECOM
Valailles SOGETREL-SADE TELECOM



Votre EPCI



BERNAY MENNEVAL



COURBEPINE
VALAILLE



Caorches St Nicolas
Plainville
St Victor
Grand-Camp



Ecardenville la Campagne
Sainte opportune
Rouges Perrier 
Bray



Chiffres clés  

10 NRO couvrent l’EPCI
- La Barre en Ouche
- Le Bec Hellouin
- Bernay
- Beaumont le Roger
- Routot
- Ecardenville
- Giverville
- Montreuil L’argilé
- Noyer en Ouche
- Nassandre

communes nb de prises ouvertes 
Barc 34
Bernay 2836
Bray 184
Caorches-Saint-Nicolas 81
Capelle-les-Grands 35
Combon 331
Courbépine 362
Ecardenville-la-Campagne 229
Grand-Camp 33
Le Plessis-Sainte-Opportune 76
Plainville 97
Plasnes 2
Rouge-Perriers 164
Saint-Victor-de-Chrétienville 239

total 4703

Commercialisation effective  



commune date de fin de couverture commune

Aclou S2 2021
Ajou (Mesnil en Ouche) S1 2022
Barquet S1 2022
Beaumontel S1 2022
Beaumont-le-Roger S1 2022
Berthouville S1 2021
Berville-la-Campagne S1 2022
Boisney S2 2021

Bosc-Renoult-en-Ouche (Mesnil en Ouche) S2 2022

Bosrobert S2 2021
Brétigny S2 2022
Brionne S2 2022
Broglie S2 2021
Calleville S2 2021
Carsix (Nassandre sur Risle) S2 2021
Chamblac S2 2021
Corneville-la-Fouquetière S1 2022
Epinay (Mesnil en Ouche) S2 2021
Ferrières-Saint-Hilaire S1 2022
Fontaine-l'Abbé S2 2022
Fontaine-la-Soret (Nassandre sur Risle) S2 2021
Franqueville S2 2021
Gisay-la-Coudre (Mesnil en Ouche) S2 2021
Goupillières (Goupil-Othon) S2 2022
Gouttières (Mesnil en Ouche) S1 2022
Granchain (Mesnil en Ouche) S2 2021
Grosley-sur-Risle S1 2022
Harcourt S1 2022
Hecmanville S2 2021
Jonquerets-de-Livet (Mesnil en Ouche) S2 2021
La Barre-en-Ouche (Mesnil en Ouche) S2 2022
La Chapelle-Gauthier S2 2021
La Goulafrière S2 2021
La Haye-de-Calleville S2 2021
La Houssaye S1 2022
La Neuville-du-Bosc S2 2021
La Roussière (Mesnil en Ouche) S2 2021
La Trinité-de-Réville S2 2021
Landepereuse (Mesnil en Ouche) S2 2021
Launay S2 2021
Grosley-sur-Risle S1 2022
Harcourt S1 2022
Hecmanville S2 2021
Jonquerets-de-Livet (Mesnil en Ouche) S2 2021
La Barre-en-Ouche (Mesnil en Ouche) S2 2022
La Chapelle-Gauthier S2 2021

commune date de fin de couverture commune
La Goulafrière S2 2021
La Haye-de-Calleville S2 2021
La Houssaye S1 2022
La Neuville-du-Bosc S2 2021
La Roussière (Mesnil en Ouche) S2 2021
La Trinité-de-Réville S2 2021
Landepereuse (Mesnil en Ouche) S2 2021
Launay S2 2021
Le Bec-Hellouin S2 2021
Le Noyer-en-Ouche S1 2022
Le Tilleul-Othon (Goupil-Othon) S1 2021
Livet-sur-Authou S1 2022
Malleville-sur-le-Bec S1 2021
Mélicourt S2 2021
Menneval S1 2021
Mesnil-Rousset S2 2022
Montreuil-l'Argillé S2 2021
Morsan S1 2021
Nassandres (Nassandre sur Risle) S2 2022
Neuville-sur-Authou S2 2022
Notre-Dame-d'Epine S1 2022
Notre-Dame-du-Hamel S1 2022
Perriers-la-Campagne (Nassandre sur Risle) S2 2022
Romilly-la-Puthenaye S1 2022
Saint-Agnan-de-Cernieres S2 2021
Saint-Aubin-des-Hayes (Mesnil en Ouche) S2 2021
Saint-Aubin-du-Thenney S2 2022
Saint-Aubin-le-Guichard (Mesnil en Ouche) S1 2022
Saint-Aubin-le-Vertueux (Treis-sants-en-Ouche) S1 2022
Saint-Clair-d'Arcey (Treis-sants-en-Ouche) S2 2022
Saint-Cyr-de-Salerne S2 2021
Saint-Denis-d'Augerons S2 2021
Saint-Eloi-de-Fourques S2 2021
Sainte-Marguerite-en-Ouche (Mesnil en Ouche) S2 2021
Saint-Jean-du-Thenney S1 2022
Saint-Laurent-du-Tencement S2 2021
Saint-Léger-de-Rotes S1 2021
Saint-Martin-du-Tilleul S1 2022
Saint-Paul-de-Fourques S2 2021
Saint-Pierre-de-Cernieres S2 2021
Saint-Pierre-de-Salerne S2 2022
Saint-Pierre-du-Mesnil (Mesnil en Ouche) S2 2022
Saint-Quentin-des-Isles (Treis-sants-en-Ouche) S2 2021
Saint-Victor-d'Epine S2 2022
Serquigny S2 2022
Thevray (Mesnil en Ouche) S1 2022
Thibouville S1 2021
Valailles S1 2021
Verneusses S2 2021



La commercialisation sur votre territoire

ENTREPRISE EURE NORMANDIE THD



La nouvelle DSP et ses conséquences

Un nouveau délégataire :
qui exploite notre réseau
le maintient
le commercialise aux FAI (Fournisseurs d’Accès Internet).

L’engagement du délégataire
à ramener la fin du déploiement sur l’Eure de 2025 à 2023
à l’arrivée des gros opérateurs : les 4 « OCEN » présents sur le réseau fin 2020

-----------------------------
Et présence de 7 opérateurs alternatifs:



Accéder à la fibre optique… c’est facile !

www,eure-normandie-thd.fr
pour vérifier l’éligibilité de mon 

logement

www,eure-normandie-thd.fr
pour connaître le nom des FAI 

présents

Choix du FAI

Rdv avec FAI pour 
effectuer le raccordement

Dans les 15 jours, accès 
au service



Les différents types de raccordement

En aérien En souterrain

Cheminement 
en façade



Infos sur le site internet
www.eurenormandienumerique.fr



Infos sur le site internet

www.eure-normandie-thd.fr



Les élagages au droit des infrastructures de télécommunications doivent être réalisés par les propriétaires des parcelles pour 
dégager les câbles.

En cas de carence d’entretien par le propriétaire des branches, c’est au Maire (ou au gestionnaire de voirie) de prendre des 
mesures pour réaliser ou faire réaliser l’élagage aux frais du propriétaire.

A l’issue de la phase AVP, l’entreprise  communique aux communes concernées la liste des élagages à traiter ainsi qu’une date
indicative de réalisation au plus tard. 

L’entreprise fournit :
- Un fichier reprenant les noms des rues à élaguer
- Une carte des zones à élaguer comme support à une visite terrain (à planifier entre les parties concernées).

Rappel sur l’élagage



L’intérêt d’un bon adressage

Hexaclé : identifiant unique d’une adresse postale complète attribué par le Service National de l’Adresse (SNA) lors 
de la déclaration d’une adresse par une commune

Pour maximiser le potentiel de votre réseau: correspondance Adresse-Hexaclé

Même si elles sont desservies par le réseau déployé, les adresses non associées à un hexaclé au SNA 
ne seront pas raccordables: n’apparaîtront pas dans les bases de données opérateurs qui ne 

pourront donc pas traiter les demandes

Votre interlocutrice  : Isabelle ALADENISE  i.aladenise@axione.fr 06 68 27 00 69

mailto:i.aladenise@axione.fr


Les coordonnées d’Eure Normandie THD

Numéro vert - Téléphone 
0809 54 99 27

E-mail 
contact@eure-normandie-thd.fr


