!-.. INTERCOM
'g Bernay

Terres de Normandie

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du Jeudi 20 Octobre 2022

Effectif du conseil communautaire : 110 membres
Membres en exercice : 110

Quorum : 56

Membres présents : 77

Pouvoirs : 13

Membres votants : 90

Date de la convocation : 14/10/2022

L’an deux mille vingt-deux et le vendredi quatorze octobre a 18h00, les membres du conseil communautaire
de I'Intercom Bernay Terres de Normandie réguliérement convoqués, se sont réunis au PIAF de Bernay sous
la présidence de Monsieur Nicolas GRAVELLE, Président.

Etaient présents : Jean-Michel ADELINE, Francis AGASSE, André ANTHIERENS, Michel AUGER, Christian
BAISSE, Anne BARTHOW, Caroline BEAUMONT, Sabrina BECHET, Valéry BEURIOT, Jean-Noél BONNEVILLE
(Suppléant de Philippe BOULLIER), Roger BONNEVILLE, Guillaume BOULAYE, Danielle CAMUS, Frangoise
CANU, Louis CHOAIN, Pascal COGNIN, Philippe COUTEL, Camille DAEL, Philippe DANNEELS, Jean-Luc DAVID,
Charles-Edouard DE BROGLIE, Frédéric DELAMARE, Patrick DELANOUE, Jean-Pierre DELAPORTE, Edmond
DESHAYES, Sylvie DESPRES, Pascal DIDTSCH, Claudine DODELANDE, Michéle DRAPPIER, Myriam DUTEIL, Jean
DUTHILLEUL, Pascal FINET, Bernard FORCHER, Claude GEORGES, Franck GIFFARD, Martine GOETHEYN, Jean-
Marie GOSSE, Nicolas GRAVELLE, Jean-Louis GROULT, Patrick HAUTECHAUD, Jocelyne HEURTAUX, Béatrice
HUCHER (Suppléante de Bernard AUBRY), Eric JEHANNE, Marie-Christine JOIN-LAMBERT, Jean-Bernard JUIN,
Pascal LAIGNEL, Jean-Pierre LE ROUX, Marie-Francoise LECLERC, Lucette LECLERCQ, Gérard LEMERCIER,
Patrick LHOMME, Yannick LUCAS, Dominique MABIRE, Jean-Louis MADELON, Didier MALCAVA, Georges
MEZIERE, Christelle MONNIER, Josette MUSSET, Nadia NADAUD, Frédérique PARIS, Donatien PETIT, Olivier
PIQUENOT, Jean PLENECASSAGNE, Jean-Jacques PREVOST, Francgoise PREYRE, Colette RODRIGUE, Jean-
Claude ROUSSELIN, Yves RUEL, Frédéric SCRIBOT, Pascal SEJOURNE, Nicolas SEYS, Claude SPOHR, Michel
THOUIN, Marie-Lyne VAGNER, André VAN DEN DRIESSCHE, Philippe WATEAU, Guillaume WIENER.

Etaient absents/excusés : Sandrine BOZEC, Sébastien CAVELIER, Dominique CIVEL, Guillaume CROMBEZ,
Jean-Claude DANIEL, Joél DESCAMPS, Christian DESLANDE, Gérard FAUCHE, Sonia GUEDON, Rémy
LECAVELIER DESETANGS, Didier LECOQ, Sébastien LERAT, Céline MACHADO, Brigitte PANNIER, Francoise
ROCFORT, Ulrich SCHLUMBERGER, Denis SZALKOWSKI, Francoise TURMEL, Jacques VIEREN, Jean-Louis VILA.

Pouvoirs : Marie-Line BACHELOT donne procuration a Jean-Pierre LE ROUX, Manuel CHOLEZ donne
procuration & Valéry BEURIOT, Delphine DELACROIX-MALVASIO donne procuration & Yannick LUCAS, Sara
FERAUD donne procuration a Frédérique PARIS, Frangoise LEDUC donne procuration & André ANTHIERENS,
Gérard LELOUP donne procuration & Jean-Claude ROUSSELIN, Janine LEROUVILLOIS donne procuration &
Pascal DIDTSCH, Philippe MATHIERE donne procuration a Jocelyne HEURTAUX, Mickaél PEREIRA donne
procuration a Sabrina BECHET, Bruno PRIVE donne procuration a Georges MEZIERE, Sébastien ROEHM donne
procuration @ Marie-Lyne VAGNER, Josiane VARAISE donne procuration & Frédéric DELAMARE, Jean-Baptiste
VOISIN donne procuration a Frédéric SCRIBOT.
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Délibération n° 177/2022: Avenant n°1 au marché de travaux de renouvellement des réseaux
d’assainissement a Bernay — 1% tranche.

La présente délibération s'inscrit dans la continuité de la délibération entérinée au conseil communautaire
du 29 juin 2021, et validant I'entreprise retenue pour la réalisation de la premiere tranche de travaux de
réhabilitation de réseau d’eaux usées a Bernay.

Le marché de travaux a été attribué au groupement SADE CGTH / ACM TP pour un montant de 1 997 000 €
HT.
Les travaux de réhabilitation et de restructuration du réseau ont débuté le 15 mars 2022. lls se décomposent
selon les 3 phases suivantes :

- Phase 1: secteur en amont de la station d’épuration (SPIS, conservatoire de musique), rue de

Picardie, rue Ravin, Boulevard de Normandie,
- Phase 2: rues du 11 Novembre et de la Charentonne
- Phase 3 : Boulevard de Normandie.

e délai contractuel d’exécution des travaux est fixé a 8 mois.

Lors de F'exécution des travaux, de nombreux aléas et imprévus ont conduit a modifier le marché initial et a
recourir a des prestations non prévues au bordereau de prix unitaires. Peuvent &tre cités notamment :

- lLa structure de chaussée en héton au niveau des boulevards Dubus et de Normandie qui n’avait pas
été mise en évidence lors des études géotechniques ;

- Des fondations d’une ancienne maison située dans le carrefour Boulevard de Normandie/ rue de la
Concorde ;

- La demande de modification du tracé des forages dirigés sous les 2 bras de la Charentonne Boulevard
Dubus par la cellule d’ouvrage d’art du Département. Au regard du risque avéré induit par cette
modification de tracé pour 'habitation sise au 49 boulevard Dubus et pour 'ouvrage d’art, la solution
des forages dirigés sous les 2 bras de la Charentonne a été abandonnée. Les études de modélisation
ont démontré que la solution de chemisage répond aux objectifs fixés. Cette solution a été jugée plus
sécuritaire,

- Lacanalisation d’eaux usées traverse un ouvrage d'art en briques d’eaux pluviales. Le remplacement
de cette conduite présente un risque impertant de dommage sur 'ouvrage d’art. Au regard de ces
éléments, il a été privilégié de réhabiliter par I'intérieur cette canalisation {chemisage continu) et de
dévoyer de cette conduite les effluents provenant de la Rue Louis Gillain pour les raccorder
directement sur le nouveau réseau boulevard de Normandie. Cette solution répond aux
problématigues structurelles et capacitaire de la canalisation.

- La présence d’'un ovoide d’eaux pluviales — ouvrage en brigues - au droit de la tranchée sur le
boulevard Dubus. Lors des orages des 8, 9, et 29 septembre 2022, 'ovoide, fragilisé par la présence
de réseaux traversant {2 lignes HTA, 3 conduites de gaz) et de ce fait Vimpossibilité de blinder la
tranchée, 'ouvrage dont 'état est trés dégradé a cédé sous la pression de I'eau. Des réparations
d’urgence ont d{ étre réalisées afin d’assurer la continuité de service, et des réparations définitives
vont étre engagées.

En conséquence, le projet d’avenant a pour objet :
- D'intégrer les prix nouveaux induits par les aléas cités ci-avant au bordereau des prix unitaires ;
- De prolonger les délais d’exécution de 3 semaines, notamment pour pouvoir réparer 'ovoide ;
- De modifier la répartition des prestations entre les 2 cotraitants inscrite a I'acte d'engagement.

Cet avenant n’a aucune incidence financiére sur le montant du marché public.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et suivants ;

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-1 et suivants ;

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 ; R29194-7 et suivants ;

Vu la délibération 123/2021 du Conseil Communautaire du 29 juin 2021 validant I'entreprise retenue pour la

réalisation de la premiére tranche de travaux de réhabilitation de réseau d’eaux usées a Bernay ;

Aprés avoir entendu I'exposé précédent, aprés débat et délibéré, a 'unanimité des suffrages exprimés des
membres présents et représentés :

v" AUTORISE Monsieur le Président a signer I'avenant n°1 au marché de travaux de renouvellement des
réseaux d’assainissement a Bernay — 1% tranche, et toutes piéces afférentes.

Résultats du vote au scrutin ordinaire :

. . . Suffrages
Présents Pouvoirs Votants Abstentions ; g, Contre Pour
exprimés
77 13 90 2 88 0 88
La présente délibération peut faire 'objet, dans un délai de deux mois Fait et délibéré les jour, mois et an SUSditS,

a compter de la publication, d’un recours contentieux auprés du
tribunal administratif compétent ou d'un recours gracieux auprés du B -
président de I'Intercom Bernay Terres de Normandie, étant précisé Accusé de réception - Ministére de Mintérieur délibérations.
que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un

délai de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle-méme é&tre

déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Réception par le préfet : 28/10/2022
Affichage - 28/10/2022

Pour extrait certifié conforme au registre des

| 027-200066413-20221020-177_2022-DE |

Le Président,
Nicolas GRAVELLE.

Accusé certifié exécutoire
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